Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительство РК от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: ТОО " Asia Business Stroy LTD" БИН 190940008529 Костанайская область, Жангельдинский район, с. Торгай, НУРХАНА АКЫНА, 45

Подрядчик: ТОО "Zenit Construction" БИН: 941040000592 г.Астана ул.Мустафина 48

Стройка: Строительно-монтажные работы по строительству объекта "Благоустройства к пятиэтажному жилому дому №8 в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района

Объект: 2-01 Благоустройство к жилому дому №8

Договор подряда (контракт) №28-08 от 28.08.2025г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Благоустройство земельного участка

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7	6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	132,29	5 565,00	736 193,85	
2	9	211-201-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	м3	250,0281	6 168,00	1 542 173,32	Казахстан
			ИТОГО по акту				2 278 367,17	
		НДЦС РК 8.04.-09-2022, табл. 1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-9,2%	9,2			209 609,78	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 487 976,95	
			Сметная прибыль 5%	5			124 398,85	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	3			74 639,31	
			Итого непредвиденными работами и затратами				2 687 015,11	
			Итого по акту в текущих ценах II квартал 2025 г., доля -65%, к- 1,0388	1,0388			1 814 326,34	
			Итого по акту в текущих ценах II квартал 2025 г., доля -35%, к- 1,0587	1,0587			995 660,01	
			Итого ценах 2025 г.				2 809 986,35	
			с учетом понижающего коэффициента-2%				2 753 786,63	
			НДС 12%				330 454,40	
			Всего по акту с учетом НДС				3 084 241,02	

Заказчик
ТОО " Asia Business Stroy LTD"

Директор _____ Асалиев Д.И.

Подрядчик
ТОО "Zenit Construction"

Директор _____ Абдираманов Ш.К.