Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительство РК от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: ТОО " Asia Business Stroy LTD" БИН 190940008529 Костанайская область, Жангельдинский район, с. Торгай, НУРХАНА АКЫНА, 45

Подрядчик: ТОО "Zenit Construction" БИН: 941040000592 г.Астана ул.Мустафина 48

Стройка: Строительно-монтажные работы по строительству объекта "Благоустройства к пятиэтажному жилому дому №4 в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района

Объект: 7-1 Благоустройство территории №4

Договор подряда (контракт) №28-08 от 28.08.2025г.

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Благоустройство земельного участка

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30	6116-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 08х08х05 м	шт	51	21 201,00	1 081 251,00	
2	31	254-101-0803 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м с комом земли размерами 1м х 1 м х 0,6 м	шт	51	15 997,00	815 847,00	
3	32	6113-0107-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	85	6 418,00	545 530,00	Казахстан
			ИТОГО по акту				2 442 628,00	
		НДЦС РК 8.04.-09-2022, табл. 1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-9,2%	9,2			224 721,78	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 667 349,78	
			Сметная прибыль 5%	5			133 367,49	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	3			80 020,49	
			Итого непредвиденными работами и затратами				2 880 737,76	
			Итого по акту в текущих ценах II квартал 2025 г., доля -100%, к- 1,0388	1,0388			2 992 510,38	
			Итого ценах 2025 г.				2 992 510,38	
			с учетом понижающего коэффициента-2%				2 932 660,18	
			НДС 12%	12			351 919,22	
			Всего по акту с учетом НДС				3 284 579,40	

Заказчик
ТОО " Asia Business Stroy LTD"

Директор_____ Досалиев Д.И.

Подрядчик
ТОО "Zenit Construction"

Директор_____ Абдрахманов Ш.К.