Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес Акр", Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Сарыарка, 39

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атыраупромсервис", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110640007972	160440022793			№AA-APS/2025-01/4	17.07.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области	**595 633,69**	595 633,69	531 815,80				63 817,90	**595 633,69**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Антарес Акр" БИН 110640007972

Директор_____ **Муса А.О.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Атыраупромсервис" БИН 160440022793

Директор_____ **Жамантаев А.Х.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес Акр", 060011, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Сарыарка, 39, БИН 110640007972**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атыраупромсервис", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 160440022793**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №AA-APS/2025-01/4 от 17.07.2025г.

Акт выполненных работ №1

за Август 2025 (месяц, год) на «Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Колодец канализационный д.1500				
1	16	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,446	82 352	283785
2	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	42 583	85166
3	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33 038	66076
4	19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	35 871	71742
5	20	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24 429	48858
			Итого по смете				**555 626,99**
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%			35 004,50
			ИТОГО с затратами на организацию и управление СМР работами по стройке				590 631,49
			Сметная прибыль - 5%	5%			29 531,57
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%			17 718,94
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				637 882,01
			Итого в ценах на III квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0557	1,0557			404 047,22
			Итого в ценах на IV квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,075	1,075			274 289,27
			Итого в ценах 2024 года				678 336,49
			Тендерная скидка	2%			13 566,74
			Скидка	20%			132 953,95
			ИТОГО				**531 815,80**
			НДС - 12%	12%			63 817,90
			ИТОГО с НДС				**595 633,69**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Атыраупромсервис", БИН 160440022793

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Жамантаев А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Антарес Акр", БИН 110640007972

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.