Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"
г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ6396509F0007778054
БИК IRTYKZKA
Акционерное общество "Forte Bank"

Договор № 32 от 20.03.2025 года
Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» в городе Усть-Каменогорск

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 1
выполненных работ

«31» март 2026 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и председатель Заказчика - руководитель РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра") - Айкешов С.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с договором №32 от 20.03.2025, доп. согл. №32/2 от 19.03.2026г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» подпрограмма 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 "оплата прочих работ и услуг, выполнены следующие работы (оказаны услуги) за март 2026 года по объекту "Глубинное-геологическое картирование масштаб 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе на площади листов L-44-13, 14,15, 25-А,Б, 26-А,Б, 27-А, Б в области Абай"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Полная сметная стоимость по проекту		Ст-сть единицы работ	Лимит 2026 года		Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за март месяц 2026 г.	Финансирование	
			Объем работ	Сметная стоимость объема работ, тенге		объем	сумма	за март		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
А	**Собственно геологоразведочные работы**															
1	**Подготовительные и предполевые работы**															
1.1.	Подготовительные работы	бр/см	19,41	601 710,0	31 000,00							19,41	601 710,00			601 710,00
1.2.	Дешифрование	бр/см	74,73	2 241 900,0	30 000,00							74,73	2 241 900,00			2 241 900,00
1.3.	Предполевые работы	бр/см	53,61	1 554 690,0	29 000,00							53,61	1 554 690,00	-	-	1 554 690,00
	Итого: подготовительная и предполевая подготовка	тенге		**4 398 300,00**			-						**4 398 300,00**	-	-	**4 398 300,00**
2	**Полевые работы**															
2.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	1 522	**28 157 000,0**	18 500,00							1 522	**28 157 000,00**	-	-	**28 157 000,00**
		бр/см	397,24		70 881,583							397,24				
2.2.	Полевая камеральная обработка материалов при маршрутах	бр/см	17,99	**1 439 200,0**	80 000,00							17,99	**1 439 200,00**	-	-	**1 439 200,00**
3	**Топогеодезические работы**															
3.1.	Комплекс геодезических работ по обеспечению профильных магниторазведочных работ, шаг 100м	п.км.	208	915 200,0	4 400,00							208	915 200,00	-	-	915 200,00
3.2.	Выноска проектных скважин	скв.	42	231 000,0	5 500,00	38	209 000,00									
3.3.	Привязка (проектных) пробуренных скважин	скв.	42	630 000,0	15 000,00	38	570 000,00									
	Итого топогеодезических работ	тенге		**1 776 200,00**			**779 000,00**						**915 200,00**	-	-	**915 200,00**
4	**Магниторазведочные работы**															
4.1.	Магниторазведка профильная, пешая, по предварительно разбитым профилям	п.км.	208	2 496 000,0	12 000,00							208	2 496 000,00	-	-	2 496 000,00
		ф.т.	2 080		1 200,00							2 080				
	Итого магниторазведочные работы	тенге		**2 496 000,0**			-				-		**2 496 000,00**	-	-	**2 496 000,00**
5	**Буровые работы, в т.ч.:**															
5.1.	*поисково-картировочные скважины (II группы)*	п.м.	1 700	47 600 000,0	28 000,00	1 300	36 400 000,00	550	15 400 000,00	550	15 400 000,00	950	26 600 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	26 600 000,00
		ст/см	226,44		210 210,21	173,16		73,26		73,26		126,54				
5.2.	*поисковые скважины (IV группы)*	п.м.	3 200	225 600 000,0	70 500,00	1 230	86 715 000,00	210,7	14 854 350,00	210,70	14 854 350,00	780,7	55 039 350,00	14 854 350,00	14 854 350,00	55 039 350,00
		ст/см	869,20		259 549,01	334,09875		57,231388		57,231388		212,05764				
5.3.	Монтажно-демонтажные работы инт. 0-100	м.д.	34	4 352 000,0	128 000,00	26	3 328 000,00	11	1 408 000,00	11	1 408 000,00	19	2 432 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	2 432 000,00
5.4.	Монтажно-демонтажные работы инт. 0-400	м.д.	8	1 412 000,0	176 500,00	4	706 000,00	2	353 000,00	2	353 000,00	2	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00
5.5.	Вспомогательные работы инт. 0-100	ст/см	32,43	5 837 400,0	180 000,00	24,7994118	4 463 894,12	10,4920588	1 888 570,58	10,4920588	1 888 570,58	18,12264706	3 262 076,45	1 888 570,58	1 888 570,58	3 262 076,45
5.6.	Вспомогательные работы инт. 0-400	ст/см	12,27	2 822 100,0	230 000,00	4,7162813	1 084 744,69	0,8079028	185 817,64	0,8079028	185 817,64	2,9934966	688 504,20	185 817,64	185 817,64	688 504,20
	Итого буровые и сопутствующие бурению работы:	тенге		**287 623 500,0**			**132 697 638,81**		**34 089 738,22**		**34 089 738,22**		**88 374 930,65**	**34 089 738,22**	**34 089 738,22**	**88 374 930,65**
6	**Геологическая документация**															
6.1.	Геологическая документация керна скважин (90%)	п.м.	4 410	3 969 000,0	900,00	2 610	2 349 000,00	684,63	616 167,00	684,63	616 167,00	1 044,63	940 167,00	616 167,00	616 167,00	940 167,00
6.2.	Фотодокументация керна (90%)	п.м.	4 410	6 615 000,0	1 500,00	2 610	3 915 000,00	684,63	1 026 945,00	684,63	1 026 945,00	1 044,63	1 566 945,00	1 026 945,00	1 026 945,00	1 566 945,00
	Итого геологическая документация скважин			**10 584 000,0**			**6 264 000,00**		**1 643 112,00**		**1 643 112,00**		**2 507 112,00**	**1 643 112,00**	**1 643 112,00**	**2 507 112,00**
7	**Опробование**															
7.1.	Отбор геохимических проб из керна скважин	бр/см	52,81	3 115 800,0	59 000,189	14,74	869 400,00									
		проба	1 154		2 700,00	322										
7.2.	Отбор керновых проб из керна скважин	бр/см	9,87	326 400,0	33 069,909	2,75	90 950,00									
		проба	384		850,00	107										
7.3.	Отбор геохимических проб при маршрутах	бр/см	54,79	1 522 000,0	27 778,792	-	-					54,79	1 522 000,00	-	-	1 522 000,00
		проба	1 522		1 000,00							1 522				

7.4.	Отбор проб на силикатный анализ	бр/см	1,39	51 000,0	36 690,647	1,39	51 000,00									
		проба	30		1 700,00	30										
7.5.	Отбор сколов на шлифы (анплифы)	бр/см	7,94	209 000,0	26 322,418	7,10	187 000,00									
		проба	190		1 100,00	170										
7.6.	Отбор образцов на физ-мех. своиства	бр/см	7,94	209 000,0	26 322,418	7,10	187 000,00									
		проба	190		1 100,00	170										
	Итого опробование	тенге		**5 433 200,0**			**1 385 350,00**		**-**		**-**		**1 522 000,00**	**-**	**-**	**1 522 000,00**
8	**Геофизические исследования, в т.ч.:**															
8.1.	ГИС в поисково-картировочных скважинах	п.км.	1 700	1 360 000,0	800,00	1 386,55	1 109 240,00	319,30	255 440,00	319,30	255 440,00	632,75	506 200,00	255 440,00	255 440,00	506 200,00
8.2.	ГИС в поисково-структурных скважинах	п.км.	3 200	2 560 000,0	800,00	1 600	1 280 000,00		-							
	Итого ГИС	тенге		**3 920 000,0**			**2 389 240,00**		**255 440,00**		**255 440,00**		**506 200,00**	**255 440,00**	**255 440,00**	**506 200,00**
	Итого полевых работ	тенге		**341 429 100,00**			**143 515 228,81**		**35 988 290,22**		**35 988 290,22**		**125 917 642,65**	**35 988 290,22**	**35 988 290,22**	**125 917 642,65**
9	Организация полевых работ	тенге		5 121 436,0	1,5%		2 152 728,43		539 824,35		539 824,35		1 888 764,64	539 824,35	539 824,35	1 888 764,64
10	Ликвидация полевых работ	тенге		4 097 149,0	1,2%		1 722 182,75		431 859,48		431 859,48		1 511 011,71	431 859,48	431 859,48	1 511 011,71
11	Камеральные работы, в т.ч.:			27 314 328,0	8%		6 903 786,51						5 900 000,00	-	-	5 900 000,00
	Создание базы данных, векторизация и печать графических приложений			6 925 870,0			2 770 348,00									
12	Рецензия	тенге	2,00	800 000,0	400 000											
	Итого геолого-разведочные работы	тенге		**390 086 183,00**			**157 064 274,49**		**36 959 974,05**		**36 959 974,05**		**139 615 719,00**	**36 959 974,05**	**36 959 974,06**	**139 615 719,01**
13	**Сопутствующие работы и затраты**															
13.1.	Транспортировка грузов и персонала-6% от полевых работ	тенге		17 071 455,0	5%		7 175 761,44		1 799 414,51		1 799 414,51		6 295 882,13	1 799 414,51	1 799 414,51	6 295 882,13
13.2.	Полевое довольствие	тенге		41 455 423,0			17 425 241,50		4 344 059,72		4 344 059,72		15 341 432,71	4 344 059,72	4 344 059,72	15 341 432,71
13.3.	Рекультивация	тенге		4 020 803,0												
	Итого: сопутствующие работы и затраты	тенге		**62 547 681,00**			**24 601 002,94**		**6 143 474,23**		**6 143 474,23**		**21 637 314,85**	**6 143 474,23**	**6 143 474,23**	**21 637 314,85**
	Всего затрат по смете	тенге		**452 633 864,00**			**181 665 277,43**		**43 103 448,28**		**43 103 448,28**		**161 253 033,85**	**43 103 448,28**	**43 103 448,28**	**161 253 033,85**
14	**Субподрядные работы**			**32 043 448,00**			**14 763 294,00**		**-**		**-**		**517 905,00**	**-**	**-**	**517 905,00**
14.1.	Работы по договору с АО "НГС"	тенге		635 433,0									517 905,00	-	-	517 905,00
14.2.	Работы по договору с РГКП "НКГФ"	тенге		13 127,0												
15	**Лабораторные исследования**															
15.1.	**Обработка проб**	тенге		**4 989 588,0**			**2 972 454,00**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
15.1.1.	Обработка геохимических проб весом (вес 0,3-0,8 кг)	проба	2 676	3 759 780,0	1 405,00	1 844	2 590 820,00									
15.1.2.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1кг	проба	30	54 000,0	1 800,00	30	54 000,00									
15.1.3.	Обработка керновых проб (вес до 4 кг)	проба	384	1 175 808,0	3 062,00	107	327 634,00									
16	***Аналитические исследования:***	тенге		**26 405 300,0**			**11 790 840,0**									
16.1.	Полуколичественный спектральный анализ на 24 элемента	анализ	3 366	6 092 460,0	1 810,00	1 522	2 754 820,00									
16.2.	Спектрозолотометрический анализ	анализ	3 366	9 761 400,0	2 900,00	1 522	4 413 800,00									
16.3.	Атомно-абсорбционный анализ на золото и серебро	анализ	290	2 462 970,0	8 493,00		-									
16.4.	Атомно-абсорбционный анализ на цинк, медь, свинец	анализ	290	2 181 960,0	7 524,00		-									
16.5.	Силикатный анализ	анализ	30	1 224 720,0	40 824,00	30	1 224 720,00									
16.6.	Изготовление прозрачных шлифов	шлиф	190	864 880,0	4 552,00	150	682 800,00									
16.7.	Описание шлифов	шлиф	190	3 438 620,0	18 098,00	150	2 714 700,00									
16.8.	Изучение физических св-в горных пород															
	определение плотности	опред.	190	265 430,0	1 397,00											
	определение магн.восприимчивости	опред.	190	112 860,0	594,00											
	Итого лабораторные работы	тенге		**31 394 888,0**			**14 763 294,00**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
17	**ИТОГО:**	**тенге**		**484 677 312,00**			**196 428 571,43**		**43 103 448,28**		**43 103 448,28**		**161 770 938,85**	**43 103 448,28**	**43 103 448,28**	**161 770 938,85**
18	НДС	**тенге**		72 801 670,30			31 428 571,43		6 896 551,72		6 896 551,72		21 136 650,59	6 896 551,72	6 896 551,72	21 136 650,59
19	**ВСЕГО**	**тенге**		**557 478 982,30**			**227 857 142,86**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**		**182 907 589,44**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**182 907 589,44**

От Поставщика

Директор ТОО "Geotek" _____ М.Б. Мынбаев

Геолог _____ З.А. Мустафина

Экономист _____ Н.Ж. Ихамбаева

от Заказчика

Руководитель департамента _____ С.А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента _____ И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М.Б. Ануарбекова