Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Golden City DS»
Наименование строительства и его адрес: Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат

Справка №10

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за март месяц 2026 г.

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
250940025791	.050540004554	Доп. Соглашение 161040019460/240051/07	17.03.2026г				

Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС), тенге						Дополнительные		НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них: В отчетном месяце без НДС	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	1 020 637 255,51									
за отчетный месяц		104 585 288,37							16 733 646,14	121 318 934,51

Заказчик:
КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города
_____ Директор_____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
"Тараз-Технопроект"
_____ Оскабеков М.Б.
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Golden City DS»
Директор_____ Сейтжан М.Б.
должность, ФИО, подпись