Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17381499

Конкурстың № 16662631-1
Конкурстың атауы Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 34 А мекенжайы бойынша Металлург Орталық стадионын реконструкциялау ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-30 09:55:27 дейін 2026-04-01 09:55:27
Ұйымдастырушының атауы "Теміртау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040840002389	КҚ жобасына ескерту	Просим представить заключение технического обследования согласно п.2, ст. 34-4, Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, на основании договора".	2026-03-30 14:56:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения.
2	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим представить заключение технического обследования согласно п.2, ст. 34-4, Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, на основании договора".	2026-03-31 11:52:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения.

3	040240002189	КҚ жобасына ескерту	Просим представить заключение технического обследования согласно п.2, ст. 34-4, Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, на основании договора". А также просим предоставить задание на проектирование, разработанное в соответствии с действующими нормативными требованиями.	2026-03-30 19:43:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения в части предоставления технического заключения. Задание на проектирование будет предоставлено проектной организации после заключения договора.
4	040840002389	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-03-30 14:56:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации подробно указаны сроки выполнения работ: Приемка будет осуществлена после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. В срок выполнения работ не входит время прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Начало работ по проектированию - со дня получения исходных данных. Расчет продолжительности проектирования не входит в перечень обязательных документов для проведения конкурсных процедур.
			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			

5	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-03-30 15:02:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации подробно указаны сроки выполнения работ: Приемка будет осуществлена после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. В срок выполнения работ не входит время прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Начало работ по проектированию - со дня получения исходных данных. Расчет продолжительности проектирования не входит в перечень обязательных документов для проведения конкурсных процедур.
			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			

6	020640013096	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-03-30 14:55:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обращаем Ваше внимание, что в технической спецификации подробно указаны сроки выполнения работ: Приемка будет осуществлена после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. В срок выполнения работ не входит время прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Начало работ по проектированию - со дня получения исходных данных. Расчет продолжительности проектирования не входит в перечень обязательных документов для проведения конкурсных процедур.
			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			
7	051040003947	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить отчёт технического обследования	2026-03-31 11:43:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель Жәкітай Нұржас Маратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17381499

№ конкурса 16662631-1
Название конкурса Разработка ПСД Реконструкция Центрального стадиона Металлург по адресу: г. Темиртау, пр. Республики 34 А
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-30 09:55:27 по 2026-04-01 09:55:27
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Темиртау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040840002389	Замечание к КД	Просим представить заключение технического обследования согласно п.2, ст. 34-4, Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, на основании договора".	2026-03-30 14:56:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения.
2	111240007554	Замечание к КД	Просим представить заключение технического обследования согласно п.2, ст. 34-4, Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, на основании договора".	2026-03-31 11:52:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения.

3	040240002189	Замечание к КД	Просим представить заключение технического обследования согласно п.2, ст. 34-4, Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ, на основании договора". А также просим предоставить задание на проектирование, разработанное в соответствии с действующими нормативными требованиями.	2026-03-30 19:43:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения в части предоставления технического заключения. Задание на проектирование будет предоставлено проектной организации после заключения договора.
4	040840002389	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-03-30 14:56:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации подробно указаны сроки выполнения работ: Приемка будет осуществлена после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. В срок выполнения работ не входит время прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Начало работ по проектированию - со дня получения исходных данных. Расчет продолжительности проектирования не входит в перечень обязательных документов для проведения конкурсных процедур.

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			
5	111240007554	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-03-30 15:02:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации подробно указаны сроки выполнения работ: Приемка будет осуществлена после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. В срок выполнения работ не входит время прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Начало работ по проектированию - со дня получения исходных данных. Расчет продолжительности проектирования не входит в перечень обязательных документов для проведения конкурсных процедур.

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			
6	020640013096	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-03-30 14:55:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Обращаем Ваше внимание, что в технической спецификации подробно указаны сроки выполнения работ: Приемка будет осуществлена после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. В срок выполнения работ не входит время прохождения комплексной вневедомственной экспертизы. Начало работ по проектированию - со дня получения исходных данных. Расчет продолжительности проектирования не входит в перечень обязательных документов для проведения конкурсных процедур.

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			
7	051040003947	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить отчёт технического обследования	2026-03-31 11:43:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие дополнения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель Жәкітай Нұржас Маратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).