Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ExpertStroy NS", БИН 060640017373, Республика Казахстан, 110000, г.Костанай, ул.Железнодорожная 8А тел: +7(702)7172021**

Стройка : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области

Объект : (наименование, адрес)

Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) **№29** от **28 августа 2024 года.** (наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** **(месяц, год) на** **2-01-01-01 Земляные работы** **работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	157,196621	95,0 0,0	14 934,0	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	157,196621	330,0 0,0	51 875,0	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	157,196621	430,0 0,0	67 595,0	
4	4	412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	2 263,631347	49,0	110 918,0	
5	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	11,232015	95,0 0,0	1 067,0	
6	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10,380909	457,0 0,0	4 744,0	
7	7	412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	149,485089	49,0	7 325,0	
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	10,380909	118,0 0,0	1 225,0	
9	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106		10,380909	93,0	965,0	

10	10	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³		0,0		
11	11	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	10,999895	267,0 0,0	2 937,0	
12	12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	11,038581	93,0 0,0	1 027,0	
13	13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	162,251673	237,0 0,0	38 454,0	
14	14	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	м³	162,251673	84,0 0,0	13 629,0	
15	15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	89,533728	248,0 0,0	22 204,0	
16	16	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	89,533728	9 600,0	859 524,0	
17	17	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	89,533728	237,0 0,0	21 219,0	
18	18	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	89,533728	84,0 0,0	7 521,0	
19	19	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	10,380909	237,0 0,0	2 460,0	
20	20	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	м³	10,380909	84,0 0,0	872,0	
21	21	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1**	м²	461,789254	173,0 118,0	79 890,0	
22	22	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	м³	11,231717	95,0 0,0	1 067,0	
				м²	74,921097	173,0 118,0	12 961,0	
			ИТОГО по акту				**1 324 413**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				121 846	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 446 259**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				72 313	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				43 388	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 561 960**	

	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	1 055 335
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	604 479
	НДС (12%)	199 178
	Итого с НДС	1 858 991

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ExpertStroy NS" БИН 060640017373
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Клышбаев О.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BRB ProfStroy"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ExpertStroy NS"

Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области"

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
120640012524	060640017373			29	28.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области"	1 858 991,00	1 858 991,00	1 659 813,39				199 177,61	1 858 991,00

Подрядчик:

ТОО "ExpertStroy NS" БИН 060640017373

Директор_____ **Клышбаев О.С.**

Заказчик:

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

Директор_____ **Байгужин Р.Б.**