Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникацинной инфраструктуры жилых домов на участке саяжай в пос Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Газоснабжение и благоустройство
Договор: №17 от 07.08.2018

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	742 383	831 469	742 383	831 469	742 383	831 469
	Всего к оплате подрядчику	**742 383**	**831 469**	**742 383**	**831 469**	**742 383**	**831 469**

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Т. Буркитов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
_____ **К. Даутбаева**

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникацинной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Газоснабжение и благоустройство

Договор: №17 от 07.08.2018

АКТ № 1
выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод 0.003МПА					
55	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2296,3300		87,71	201411
		Сметная стоимость:				121,96	280060
56	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	201,6000		1221,87	246329
		Сметная стоимость:				2188,53	441208
57	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4022,3000		13,48	54221
		Сметная стоимость:				17,98	72321
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				793589

ИТОГО по смете:	**Тенге**				**793589**
Временное здания и сооружения-1,3%	Тенге				10317
Итого	**Тенге**				**803906**
Зимнее удорожание-2,07%	Тенге				16641
Доп отплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				52906
Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 года	**Тенге**				**873452**
нижающий коэффициоент К-0,8499413779	Тенге				742383
НДС-12%	Тенге				89086
Итого					**831469**

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____**Т. Буркитов**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

_____**К. Даутбаева**