Заказчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Подрядчик: ТОО "Калжыр Курылыс ЕС 2004"

Объект: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

Договор подряда (контракт) № 75 от 25.05.2025 г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2025 г

Локальная смета № 2-01-01-01 Гидротехнические решения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1180**	**588**	**693 840**	
2	**2**	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**20060**	**43**	**862 580**	
Всего							**1 556 420**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)							160 311	
Итого с общеплощадочными затратами							**1 716 731**	
Сметная прибыль (5%)							85 837	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**51 502**	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.							**1 854 070**	
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Иинф = 1,075000000)							**1 993 125**	
НДС (12%)							**239 175**	
Итого							**2 232 300**	

Итого с учетом тендерной скидки 20%	**1 785 840**

ЗАКАЗЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Калжыр Курылыс ЕС 2004"

Садыков Е.Ж.

(должность,подпись,расшифровка подписи)