#ID25061508 №090140000306/260355/00

Құрылыс саласындағы жұмыстарды сатып алу туралы үлгілік шарт

Астана қ. №090140000306/260355/00

"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директорының м.а. атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы 08.04.2026 жылы №41-іс бұйрық негізінде әрекет ететін Касенов Алмас Еркинович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер/Орындаушы» деп аталатын "ОблШығысЖол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Казанов Жанболат Байрахметович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2026-04-10 № 16681883-1 Тендер с использованием рейтингово-балльной системы сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен/Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объекті – сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) жобалау-сметалық құжаттама (бұдан әрі - ЖСҚ) - көлемдік-жоспарлау, конструктивтік, технологиялық, инженерлік, табиғат қорғау, экономикалық және өзге де шешімдерді, сондай ақ құрылысты ұйымдастыру және жүргізу, аумақты инженерлік даярлау, абаттандыру үшін сметалық есептерді қамтитын жобалау құжаттамасы. Құрылыс жобаларына "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз ресурсын әзірлеген аяқталмаған объектілердің құрылысын консервациялау және объектілерді кейіннен кәдеге жарату жобалары да жатады;

8) шарттың жалпы сомасы-мердігер өзінің тендерлік өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған осы Шарт бойынша жұмыстар құнының жалпы сомасы;

9) кепілдік кезеңі-мердігер ЖСҚ шеңберінде және нормативтік құжаттамаға сәйкес көрсетілген көрсеткіштер сапасы мен объектінің сипаттамасының сақталуына кепілдік беретін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

уақыт аралығы;
10) Тапсырыс берушінің өкілі-сапа сараптамасын жүргізу жөніндегі заңды тұлға, сондай-ақ инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыру жөніндегі сарапшы;
11) объект - жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолының учаскесі, оның ішінде Тапсырыс беруші құрылысқа немесе реконструкциялауға жататын, Мердігер Тапсырыс берушіге Шартта көзделген түрде беретін өзге де инженерлік құрылыстар, сондай-ақ Тапсырыс беруші Мердігерге берген, мердігер шартты орындауға, жабдықтар мен материалдарды уақытша сақтау және жеткізу үшін пайдалануға міндеттенетін объектінің бөлінген аумағымен айқындалған жер учаскесі, шартты, сондай-ақ жер учаскелерін орындау үшін қажетті, шартта құрылыс алаңының құрамына кіретін ретінде көрсетілген;
12) орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау актісі-барлық атқарушылық құжаттаманы, жасырын жұмыстар актілерін бере отырып, мердігердің тиісті кезеңдегі жұмыстардың белгілі бір көлемін (2в және БКС нысаны бойынша акт) орындағанын растайтын Тараптар ай сайын жасайтын құжатты білдіреді;
13) ақау-Шарт талаптарын бұза отырып және/немесе жұмыс жүргізу технологиясын және/немесе НТҚ бұза отырып орындалған жұмыстардың бір бөлігі;
14) мерзімдерді кешіктіру-мердігердің шартта және кестелерде белгіленген мерзімдерді бұзуы;
15) жасырын жұмыстар - сапасы мен дәлдігін кейінгі жұмыстарды орындағаннан немесе белгілі бір конструкцияларды монтаждағаннан кейін айқындау мүмкін болмайтын кейінгі жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырылатын жұмыстар;
16) сапа орталығы - "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" РМК (ҰТО), автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның өкілі (ҚР ИИДМ ТБК);
17) жұмыс құны-2.1-тармақта көрсетілген жұмыс құны. осы Шарттың құрамына шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті материал, машиналар мен механизмдердің жұмыс құны, жұмысшылардың жалақысы, ұйымдастыру шығыстары, көлік шығыстары, үстеме шығыстар, пайда, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес қосалқы мердігер жүзеге асыратын бюджетке төленетін барлық міндетті төлемдер және осы Шартты орындау барысында туындайтын өзге де шығыстар кіреді.
18) E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесі-құрылыс журналдарын және атқарушылық құжаттаманы электрондық жүргізуді қамтамасыз ететін салынып жатқан объектілерді бақылау және мониторингтеу жүйесі; құрылыс саласына байланысты жүйелерді интеграциялау epsd.kz, сметалық бағдарламалар, жобалау жүйелері, лицензиялау, сертификаттау жүйелері; құрылыс объектілерін камералдық бақылау.
19) жұмыс көлемінің ведомосы (бұдан әрі -ЖКВ) - ұсынылатын шығындарды толтыру үшін Тапсырыс беруші әлеуетті мердігерлерге ұсынатын, жобаны іске асыру үшін қажетті материалдардың, жабдықтардың, жұмыстардың, жекелеген қосымша шығындардың барлық тізбесін қамтитын бірнеше бөліктен тұратын құжат;
20) өзгертуге өтінім-Технадзормен келісуге және Тапсырыс берушінің бекітуіне жататын жұмыстардағы өзгерістер;
21) атқарушылық құжаттама-жұмыс жүргізу журналдарын, жасырын жұмыстарға арналған актілерді, атқарушылық түсірілімдерді, бұйымдарға арналған схемаларды, паспорттарды, сапа сертификаттарын, сапаны бақылау, сынау нәтижелерін, орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау актілерін және орындау процесінде ұсынылған басқа да құжаттарды қоса алғанда, нақты орындалған жұмыстарға сәйкес түзетілген жұмыс құжаттамасының толық жиынтығы ҚР ҚНжЕ сәйкес осы Шарт талаптарының мердігері болып табылады.
22) техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын сарапшы (бұдан әрі - техникалық қадағалау) - Тапсырыс беруші тағайындаған және мердігерге хабарлаған, лауазымдық міндеттеріне сәйкес шарт талаптарына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарын бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ Шартта көрсетілген өз құзыреті шеңберінде техникалық қадағалауды және технологиялық сүйемелдеуді және Тапсырыс берушінің мүдделері үшін әрекет етеді;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23) жұмыс-мердігер осы Шарт бойынша шарттың қолданылу кезеңінде орындайтын, сондай- ақ кепілдік кезеңінде ақауларды жоюды қоса алғанда, құрылыс-монтаждау жұмыстары (Құрылыс, реконструкция, күрделі жөндеу);
24) техникалық ерекшелік - тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің барлық функционалдық, техникалық, сандық және сапалық пайдалану сипаттамаларының толық, толық сипаттамасын қамтитын, тендерлік құжаттама құрамында тендер өткізілгенге дейін Тапсырыс берушінің бекітуіне жататын құжат. Жобаны іске асыру барысында, егер мұндай ауытқулар бекітілген ЖСҚ құны шегінде жобаның сапасын арттыруға және техникалық сипаттамаларын жақсартуға ықпал ететін жағдайларда, техникалық ерекшелікте жазылған талаптардан ауытқуға жол беріледі;
25) айыппұл санкциялары – өсімпұл, тұрақсыздық айыбы, Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін айыппұлдар.
26) кепілдік беру жағдайы-кепілдік мерзімі кезеңінде мердігердің осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген жұмыстарында ақаудың және/немесе кемшіліктердің туындауы немесе табылуы.
27) күтпеген жұмыстар мен шығындар жобалау алдындағы, жобалау-сметалық құжаттамада қажеттілігі жобалау-сметалық (оның ішінде жұмыс) құжаттаманы әзірлеу процесінде немесе объектілер (жұмыс түрлері) бойынша жобалау шешімдерін немесе құрылыс жағдайларын нақтылау нәтижесінде құрылыс барысында туындайтын жұмыстар мен шығындардың құнын өтеу үшін қажетті қаражатты есепке алуға арналған) бекітілген жобада көзделген;
28) авторлық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын сарапшы (бұдан әрі - Автор)-жобалау-сметалық құжаттаманың әзірленуіне және құрылыс жобасының іске асырылуына бақылауды жүзеге асыру бойынша Тапсырыс беруші тағайындаған тұлға;
29) негізгі техника мен жабдықты жұмылдыру кестесі-тендерлік құжаттамаға енгізілетін және кейіннен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, тендерлік өтінімде көзделген саны мен атаулары (маркалары) көрсетіле отырып, жобаны қажетті техникамен және жабдықпен қамтамасыз ету жөніндегі мердігердің мерзімдері мен міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын құжат;
30) сәйкестік туралы декларация-бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтердің талаптарына сәйкес құрылысы аяқталған объектінің орындалған жұмыстарының сәйкестігін куәландыратын құжат;
31) шартты орындау-Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауды және кепілдік кезеңінде барлық кемшіліктерді жоюды қоса алғанда, шарт тараптарының барлық міндеттемелерін орындауы;
32) шарттық баға ведомосы-мердігер жобалау-сметалық құжаттаманың негізінде әзірлейтін, жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуға жататын жұмыстардың тізбесін (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемдерінің ведомосін және т. б. қоса алғанда) қамтитын, жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген бағалардан аспайтын жекелеген бағаларды, көлемдер мен қорытынды бағаларды көрсете отырып, құжат шарттың жалпы құнынан аспайтын құн (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № _ _ _ _ қосымша);
33) қосалқы мердігер-шартта қосалқы мердігер ретінде айқындалған және (немесе) инженер шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға ұсынған заңды тұлға;
34) міндеттеме-Тараптардың осы Шарттың талаптарын мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей орындауы: жұмыстарды орындауы, кепілді кезеңде ақауларды жою (шарт талаптарына сәйкес оны ұзарту мерзімін қоса алғанда), мердігердің қамтамасыз етуді ұсынуы жөніндегі міндет: авансты қайтару, Шартты орындау, кепілді кезеңде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерді орындау;
35) жұмыстарды жүргізу жобасы (ППР) – жұмыстарды ұйымдастыру және жұмыстарды жүргізу технологиясы бойынша мердігердің шешімдері қамтылған құжат мыналарды қамтиды: құрылыстың күнтізбелік жоспары, ақшалай қаражатты игеру жоспары, құрылыстың бас жоспарлары, ұйымдық-технологиялық схемалар, құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік ведомосы, негізгі құрылыс машиналары мен көлік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құралдарына қажеттілік кестесі, кесте материалдарды жеткізу, негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік, сапаны бақылау жоспары, қозғалысты ұйымдастыру жоспары, қоршаған ортаны қорғау жоспары, еңбекті қорғау жоспары, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі, түсіндірме жазба (осы Шарттың ажырамас бөлігі, № _ _ _ _ қосымша);
36) эскроу-шот-Екінші деңгейдегі банк Тапсырыс берушіден және/немесе Тапсырыс берушінің өкілінен келісім алған жағдайда, ақшаны бұғаттау шартымен және мердігердің шығыс операцияларын жасау құқығымен шоғырландыру мақсатында ашылған мердігердің банктік ағымдағы шоты;
37) тұрақсыздық айыбы-Тапсырыс беруші Мердігерге шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін есептейтін ақшалай сома, оның ішінде айыппұл және / немесе өсімпұл;
38) материалдарды жеткізу кестесі-мердігердің шартты орындау үшін қажетті материалдармен жобаны қамтамасыз ету жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын айлар бөлінісінде жасалатын құжат;
39) объектіні пайдалануға беру актісі-бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге сәйкес объект құрылысының аяқталғанын және объектінің пайдалануға толық дайындығын растайтын құжат;
40) жұмыстарды жүргізу кестесі - жыл сайын әрбір қаржы жылы басталғаннан кейін жасалатын және кейіннен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, тиісті жылы жоба бойынша жұмыстардың нақты көлемдерін орындау жөніндегі мерзімдер мен міндеттемелер туралы ақпаратты физикалық және ақшалай түрде қамтитын құжат;
41) мердігердің өкілі-мердігер Шартта көрсеткен немесе мердігер тағайындаған, оның атынан әрекет ететін тұлға;

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер/Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті.

2.2 Жұмыстар - 72-88 км «Өскемен – Зыряновск – Үлкен Нарын – Катон-Қарағай – Рахман қайнары» республикалық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау. Сметалық құжаттаманы түзету» (жұмыстардың қалдық көлемдері) бойынша жұмыстарды рейтингтік-балдық жүйені пайдаланатын тендер тәсілі арқылы электрондық сатыпалым Жобасы бойынша орындалады, онда Шығыс Қазақстан облысы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) консорциялық келісім (консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда).

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 3 854 800 972.72 (үш миллиард сегіз жүз елу төрт миллион сегіз жүз мың тоғыз жүз жетпіс екі тенге жетпіс екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 531 696 685.89 тенге (бес жүз отыз бір миллион алты жүз тоқсан алты мың алты жүз сексен бес тенге сексен тоғыз тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

3.2 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Мердігер орындалған жұмыстар үшін қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміндегі қосалқы мердігерге ақы төлеуді Мердігердің есеп шотына Тапсырыс берушіден төлем түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған жұмыстардың актісі (актілері);

3) осы Қағидалардың 32-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі ел ішіндегі құндылық туралы есеп;

4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 9 566 307.76 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда 9 566 307.76 (тоғыз миллион бес жүз алпыс алты мың үш жүз жеті тенге жетпіс алты тиын) мынадай:
сатып алу веб-порталында растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ7396503F0007672638 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Ереженің 26-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік; Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Жобалаушы/Орындаушы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі міндетін атқарушының 2022 жылғы 26 мамырдағы № 286 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28243 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер/Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

11) төлем сертификатын ұсынуға, сондай-ақ Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес қосалқы мердігердің төлем сертификатын ұсынуын қамтамасыз етуге;

12) объектілер құрылысымен байланысты шартты Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар арқылы орындауға міндеттенеді.

4.2 Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді/Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге;

6) Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталға Мердігердің байланыс деректері бар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамада көзделген негізгі құрылыс материалдары, жабдықтар, бұйымдар мен конструкциялар қажеттілігінің жиынтық ведомосын (тізілімін) жүктеуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер/Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді/Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер/Орындаушы тексеру сәтінен бастап 10 кун ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Мердігер шарттық баға ведомосін уақтылы енгізбеген жағдайда, Тапсырыс беруші ВДО ұсынғанға дейін шарт бойынша ешқандай төлем жүргізбейді.
5.7 Бекітілген жобалық шешімдер мен мемлекеттік нормативтерді бұзушылықтар анықталған кезде, сондай-ақ теріс қорытындылар (авторлық/техникалық қадағалау) болған кезде Тапсырыс беруші мердігер бұзушылықтарды жойғаннан кейін объектіні пайдалануға қабылдайды.
5.8 Жобаны іске асыруға қатысушылардың кез келгені (Тапсырыс беруші, мердігер, техникалық қадағалау, Автор) өзгерістердің бастамашысы бола алады. Өзгертуге өтінімді барлық қатысушылар (Тапсырыс беруші, мердігер, Технадзор және Автор) келіседі. Мердігер өзгертуге арналған өтінімді келісуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерді хабардар ете отырып, осы өзгертуге арналған өтінімді біржақты тәртіппен бекітуге құқылы. Бұл жағдайда мердігер осы өзгерту өтінімінің шарттарын сақтау бойынша міндеттемелер қабылдайды.
5.9 Мердігер дербес және өз есебінен: E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесіне қосылуды және жауапты қызметкердің осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде ЭЦҚ кілтін алуын, сондай-ақ бір ай ішінде e-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесінің порталына қосылу үшін өндірістік базаның (құрылыс қалашығының) интернет желісіне кіруді қамтамасыз етуге міндетті осы Шартқа қол қойылған күннен бастап.
5.10 Объектіде жұмыстар жүргізу кезінде мердігер материалдар мен жабдықтарды жеткізуді жүзеге асырады; мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтығы: белгіленген тәртіппен объектіде жұмыстар үшін берілген және/немесе бөлінген жер учаскелеріне тиісті құқықтарды ресімдеу; объектіні салу және тапсыру үшін қажетті барлық рұқсат құжаттарын және өзге де құжаттарды ресімдеу; және Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған күнге дейін объектіні күтіп ұстау; объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша Тапсырыс берушіге объектіні тапсыру.
5.11 Жұмыстарды жүргізудің басталу күні мердігердің Инженерге немесе Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізудің басталу күнін белгілеу туралы хабарлама алуы болып табылады.
5.12 Тапсырыс беруші бастамашы болған жағдайда, жоғарыда көзделген рәсімдерді кейіннен орындай отырып, өзгерістер енгізу қажеттігі туралы мердігерге, Технадзорға және жоба авторына хабарлама беріледі.
5.13 Қаржыландыру өзгерген кезде Мердігер қаржыландырудың өзгеруі туралы хабарланған сәттен бастап 14 күн ішінде Тапсырыс берушіге техникалық қадағалаумен келісілген жұмыс жүргізудің түзетілген кестесін ұсынуға міндетті.
5.14 Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша ескертулер болмаған кезде комиссия объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қояды.
5.15 Шарттық баға ведомосіне өзгерістер қосымша тармақтарды қосу немесе бар тармақтарды алып тастау, сондай-ақ жұмыстардың нақты көлемін өзгерту және/немесе жекелеген бағаларды өзгерту жолымен енгізілуі мүмкін, бұл ретте мұндай өзгерістер ЖСҚ-ға сәйкес құрылыстың сметалық құны шегінде жүргізіледі.
5.16 Аралық жұмыстар Тапсырыс беруші Орындалған жұмыстардың актілеріне, аралық төлем сертификаттарына және орындалған жұмыстардың құны туралы анықтамаларға қол қойған күннен бастап Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі.
5.17 Техникалық қадағалау қорытындысында көрсетілген барлық дәлелдер автормен келісуге жатады. Сонымен қатар, Автор тиісті есептеулерді (сметалар, жобалық шешімдер және т.б.) ұсына отырып, тиісті өзгерістер енгізу қажеттілігін растауы керек.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.18 Жұмыстарды орындау мүмкін рискстігі, жұмыстар мен материалдардың қымбаттауы, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезеңінде туындаған басқа да тәуекелдерді мердігер көтереді.
5.19 Көрсетілген іс-қимылдар жүргізілгеннен кейін техникалық қадағалау Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне осы мән-жайдың шарттың жалпы сомасын ұлғайтуға әсер ету мүмкіндігін, өзгертуге өтінім жасау үшін қажетті мерзімдерді, ықтимал тоқтап қалуларды және Шарттың мерзімдерін ұзартуды алдын ала бағалай отырып, өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы тиісті қорытынды жібереді.
5.20 Негізгі техника мен жабдықты жұмылдыру кестесі мердігер жұмыс басталған күннен кейін негізгі техника мен жабдықты жұмылдыруды үш ай ішінде аяқтауы шартын ескере отырып жасалады. Техника мен жабдықты жұмылдыру кестесін үш айдан астам мерзімге төртінші айдан бастап және одан кейін басталуы неғұрлым кеш кезеңге жоспарланған, бірақ мұндай жұмыстар басталғанға дейін екі айдан кешіктірмей жұмыс түрлеріне арналған зертханалық жабдықты ғана жұмылдыру көзделген жағдайларда ғана жасауға жол беріледі. Жұмыстарды жүргізудің жалпы кестесі жұмыс басталған күннен бастап жұмыстарды орындаудың барлық кезеңіне жасалады.
5.21 Тапсырыс беруші қабылдау рәсімдері басталғанға дейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссияның барлық мүшелеріне жұмыстарды қабылдау басталған күн туралы жазбаша хабарлайды.
5.22 Тапсырыс берушінің, автордың және техникалық қадағалаудың персоналы сынақ жүргізу, құрылыстың кез келген кезеңінде материалдардың сапасын өлшеу, соның ішінде мердігердің рұқсат пен қорғаныс жабдықтарын беруі үшін объектіге қол жеткізе алады. Бұл ретте сынақ нәтижелерінің қорытындысы бойынша мердігер қолданылатын материалдардың сапасын да қамтамасыз етеді.
5.23 Өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдаған кезде Тапсырыс беруші жоба авторымен бірлесіп осы жұмыстарды шарттың жалпы құны шегінде орындау мүмкіндігін қарайды.
5.24 Жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне міндетті түрде техникалық қадағалау және мердігер қол қояды, ал жұмыстарды қосалқы мердігер орындаған жағдайда қосалқы мердігер де қол қояды; автор – жауапты конструкциялар.
5.25 Өзгерістер енгізу қажеттілігі болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тараптарды хабардар ете отырып, тиісті шешім қабылдайды. Бұл жағдайда мердігер мерзімін ұзартуды талап ету құқығынан айырылады.
5.26 Шартқа қол қойылғаннан кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде мердігер ұйым тапсырыс берушіге бекітуге жұмыстарды өндіруді ұйымдастыру және технологиялары бойынша шешімдерді, сапаны бақылау жоспарын, жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік кестесін, ақшалай қаражатты игеру жоспарын, құрылыс материалдарына қажеттілік ведомосін, негізгі құрылыс машиналарына қажеттілік кестесін және т. б. қамтитын жұмыстарды өндіру жобасын ұсынады. негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік, шарттық баға ведомосі, негізгі техника мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі, материалдарды жеткізу кестесі, сондай-ақ техникалық қадағалау мен автор келіскен жұмыстарды өндірудің жалпы және жылдық кестелері. Техникалық қадағалау күнтізбелік жеті күн ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды. Шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда түзетулер енгізеді және түзету үшін мердігерге жібереді. Мердігер осындай нұсқауларды алғаннан кейін күнтізбелік жеті күн ішінде келісу үшін техникалық қадағалаудың ескертулерін ескере отырып, түзетілген кестелерді техникалық қадағалаудың қарауына ұсынады.
5.27 Шарттық баға ведомосі мен ЖСҚ (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемінің ведомосін және т.б. қоса алғанда) арасындағы сәйкессіздіктер анықталған жағдайда мердігер шарттың жалпы сомасын ұлғайтпай, шарттық баға ведомосін анықталған сәттен бастап 10 күн ішінде ЖСҚ-ға сәйкес келтіреді. Бұл ретте мердігердің есепке алынбаған көлемдерге ақы төлеуді талап етуге құқығы жоқ. ЖСҚ-ға сәйкес келмейтін шарттық баға ведомосіне сәйкес жұмыстарға ақы төленген жағдайда, мердігер дұрыс төленбеген сомаларды қайтаруға міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.28 Шарттық баға ведомосіне өзгерістер енгізудің негізгі шарттары: - күтпеген жұмыстарды анықтау; - Шартта көрсетілген бұрын қабылданған техникалық шешімдерге өзгерістер енгізу қажеттілігі; - нақты орындау нәтижелері бойынша жұмыстардың нақты көлемін нақтылау; ЖСҚ түзету.
5.29 Техникалық қадағалау мердігерге өзгертуге өтінім жасалатын жұмыстарды жүргізуді бастау туралы нұсқау беруге құқылы. Техникалық қадағалау мердігерге беретін кез келген нұсқау, оның ішінде қосымша жұмыстарды орындау үшін міндетті болып табылады.
5.30 Егер өзгерістер енгізу жұмыстың бір бөлігін қайта жобалау қажеттілігіне әкеп соқтырса, онда бұл әрекеттерді мердігердің есебінен орындауға болады.
5.31 Егер өтінімді жасау кезінде қайта жобалау қажеттілігі жобалау-сметалық құжаттамадағы кемшіліктерге байланысты туындаса, қайта жобалау үшін төлем автордың есебінен жүзеге асырылады.
5.32 Жұмыстарды түпкілікті қабылдау Шартта көзделген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
5.33 Кестелерде жұмыстарды орындау және ақшалай қаражатты игеру тәртібі, мерзімдері, түрі мен саны көрсетілген объектіге материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімдері көрсетілуі тиіс. Жұмыстарды жүргізу кестелері мердігердің тиісті жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін 2 күн бұрын қажетті персонал мен жабдықты жұмылдыруды аяқтауын қамтамасыз ететіндей етіп жасалуы тиіс. Мердігер кестеде белгіленген мерзімдерді сақтауға міндетті. Тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды және бекітеді, Шартқа сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші қажетті түзетулер енгізіп, түзету үшін мердігерге жіберуі тиіс. Мердігер осындай нұсқауларды алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бекіту үшін түзетілген кестелерді Тапсырыс берушінің қарауына ұсынуға тиіс. Барлық кестелер аралықтар ай бөлінісінде айқындалатын кезеңмен, әр айдың 20 (жиырмасыншы) - 20 (жиырмасыншы) күнімен жасалады.
5.34 Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген не жұмыс сипатынан туындайтын жағдайларда, объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылғанға дейін мердігер өз есебінен және Тапсырыс берушінің қатысуымен алдын ала сынақтар жүргізеді. Мұндай жағдайларда жұмыс нәтижелерін қабылдау алдын ала сынақтардың оң нәтижесі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.
5.35 Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау мердігерді объектіні пайдалануға бергенге дейін қабылданған жұмыстардың немесе олардың бір бөлігінің сақталуын және сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кез келген міндеттер мен тәуекелдерден босатпайды. Жұмыстарды аралық қабылдауды Тапсырыс беруші технадзормен бірлесіп нақты аяқталған аралық жұмыстар бойынша жүргізеді.
5.36 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізбей, жұмыстар бөлінісінде бірыңғай бағаларды ұлғайтуға жол берілмейді.
5.37 Мердігер ай сайын есепті айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге атқарушылық-техникалық құжаттаманы, шот-фактураны, орындалған жұмыстардың құны туралы техникалық және авторлық қадағалаулармен келісілген анықтаманы, сондай-ақ ЭЦҚ кілттерімен қол қойылған көрсетілген құжаттарды Тапсырысшыға E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы тапсыруға міндетті. Тапсырыс беруші Мердігер ұсынған құжаттарды оларды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде толық көлемде қарайды және қол қояды. Оларға қол қоюдан бас тартылған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге ұсынылған құжаттардағы кемшіліктерді көрсете отырып, жазбаша дәлелді бас тартуды жібереді, оны жою қажет. Мұндай кемшіліктер жойылғанға дейін Тапсырыс берушінің орындалған жұмыстарды қабылдау актілеріне қол қойылмайды, ал жұмыстар орындалмаған болып есептеледі.
5.38 Ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда қымбаттаудың кез келген сомасына мердігердің сатып алуға қатысқан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кезде берген жеңілдігі қолданылады.
5.39 Тапсырыс беруші мынадай құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде: жұмыстардың аяқталғаны туралы жазбаша хабарлама; сәйкестік туралы декларация; жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы қорытынды; құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды; орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын орындалған жұмыстардың құны туралы анықтама объектіні салу жөніндегі атқарушылық-техникалық құжаттамаға сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау жөніндегі Тапсырыс беруші, мердігер, автор және техникалық қадағалау құрамындағы комиссияны тағайындайды.
5.40 Мердігер техникалық қадағалауға жұмыстың әр кезеңі аяқталғаннан кейін жеті күн ішінде аяқталғаны туралы есеп береді. Техникалық қадағалау орындалған жұмыстарда кемшіліктерді анықтаған жағдайда, техникалық қадағалаудың талабы бойынша мердігер қолданылған материалдардың сапасы бойынша құжаттаманы өз есебінен қайта ұсына отырып, осы жұмыстарды қайта реттейді. Автор жобалық шешімдерге сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, автордың талабы бойынша мердігер оларды жояды. Мердігер құрылыстың кез келген кезеңінің аяқталғаны туралы хабарлама жіберген кезде техникалық қадағалау қандай да бір негізсіз кідіріссіз шарт талаптарына сапа мен сәйкестікке бақылау жүргізеді.
5.41 Мердігер сәйкестік сертификаты бар Техникалық сипаттамаға сәйкес келетін материалды пайдаланады.
5.42 Өзгерістер енгізу үшін жағдайлар туындаған кезде шарт тарапы басқа Тарапты және жоба авторын (авторлық қадағалау) хабардар ете отырып, өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін техникалық қадағалауға жүгінеді. Мердігер хабарламаны жіберген жағдайда, техникалық қадағалау осындай хабарламаны алғаннан кейін өз міндеттеріне байланысты мынадай іс-қимылдар жасауы тиіс: 2 күн ішінде тиісті өзгерістер енгізудің объективтілігі мен орындылығын тексеруі тиіс; өзгертуге өтінім жасаумен қатар жұмыстарды жүргізу мүмкіндігін айқындауы тиіс; өтінім жасаумен қатар жұмыс жүргізу мүмкіндігі болмаған кезде жұмыстарды негізсіз тоқтата тұру ықтималдығын болдырмау мақсатында басқа жерлерде (учаскелерде) жұмыс жүргізу мүмкіндігін айқындау. Мұндай мүмкіндік болған жағдайда, дереу мердігерге басқа учаскелерде құрылыс жұмыстарын жалғастыру бойынша тиісті іс-қимылдар жүргізу туралы нұсқаулар береді; басқа учаскелерде жұмыс жүргізу мүмкіндігі болмаған және шешім қабылданғанға дейін жұмыстарды уақытша тоқтата тұру қажет болған жағдайда, жұмыс істемейтін Жабдықтың, персоналдың және кезеңнің санын көрсете отырып, тоқтап қалу туралы тиісті есептік жазбаларды жүргізу жөнінде нұсқаулар береді.
5.43 Мердігер тартылған персоналдың, оның ішінде тартылған қосалқы мердігерлік ұйымдардың (өнім берушілердің, көрсетілетін қызметті берушілердің және т.б.) еңбегіне уақтылы ақы төлеу есебін жүргізуге міндетті.
5.44 Егер жұмыстардың және/немесе материалдардың сапасын, оның ішінде сапа орталығының қандай да бір тексеру немесе сараптау қорытындылары бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер жіберген ақаулар мен бұзушылықтар анықталса, онда мердігер 5 жұмыс күні ішінде техникалық қадағалау қызметімен бірлесіп, осы ақаулар мен бұзушылықтарды көрсету арқылы жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті оларды жою мерзімдері.
5.45 Комиссия мүшелерінің объектіні пайдалануға қабылдау актісіне ескертулермен немесе ерекше пікірлермен, сондай-ақ Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттардың болмауымен қол қоюға жол берілмейді.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда Жұмыс орындалды деп саналады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6.2 Мердігер/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрінің 2025 жылғы 27 тамыздағы № 327 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 28 тамызда № 36717 болып тіркелген) бекітілген Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларына (бұдан әрі - Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінен үзінді көшірме ұсынылады.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шыққан жері туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе көшірмесі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелерінің техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, Жұмыстардың оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

7.2 Мердігер/ОрындаушыТапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 5 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер/Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер/Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Жұмыстар, жұмыстардың бөліктері немесе объект тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізудің оң нәтижелерін алу қорытындылары бойынша қабылданады.
7.5 Белгіленген мерзімде тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізу қажеттілігі туралы техникалық қадағалау талаптары орындалмаған жағдайда, Тапсырыс беруші мердігердің есебінен және тәуекелі есебінен объектіде тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізу үшін өзге ұйымды тартады. Тексерулер, сынақтар мен сынақтар мердігердің қатысуымен өткізіледі және нәтижелер дәл деп қабылданады.
7.6 Егер қосалқы мердігермен Орындалатын жұмыстардың бағасы мердігер мен Тапсырыс беруші арасында жасалған бағалардың кемінде сексен пайызын құраса, мердігер қосалқы мердігерге шарт жасасады.
7.7 Ақаулы акт-нормалар мен техникалық шарттар қағидаларын, сондай-ақ осы Шарттың талаптарын бұзудан туындаған мердігер орындаған жұмыстарда ақаулардың (кемшіліктердің), ақаулардың және/немесе кемшіліктердің болуын растайтын акт.
7.8 Тапсырыс берушіден ақаулар анықталғаны туралы хабарлама алған кезде мердігер өз өкілін Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жіберуге міндетті.
7.9 Мердігер жұмыстардың барлық түрлерін аяқтағаннан кейін объектіні пайдалануға беру актісі берілгенге дейін күнтізбелік он төрт күн бұрын автомобиль жолдарын салу саласындағы қолданыстағы нормативтердің талаптарын ескере отырып, тексерулер, сынақтар және тесттер жүргізеді. Құрылыс аяқталғаннан кейін сынақ нәтижелері қабылданбаған жағдайда техникалық қадағалау объектіні пайдалануға беру актісіне қол қоюдан бас тартады.
7.10 Тапсырыс берушіге ЖСҚ, сәйкестік туралы декларацияны, орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы автордың қорытындысын, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды беру мердігерлерден құрылыс-монтаждау жұмыстарына және объектіні салу және пайдалануға беру кезінде орындалған жұмыстар үшін талаптарды техникалық қадағалаудан алып тастамайды.
7.11 Егер жұмыстар белгіленген нормативтердің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, мердігер техникалық қадағалаудың нұсқауы бойынша сәйкессіздіктерді жою қорытындылары бойынша қайта тексерулер, сынақтар және тесттер жүргізеді.
7.12 Мердігер кепілдік мерзімі шегінде анықталған ақауларды іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Егер Мердігер ақауларды белгіленген мерзімде жоймаса, онда кепілдік кезеңі қосымша 12 айға ұзартылады. Егер Тапсырыс берушінің объектіні дұрыс пайдаланбауы немесе жұмыс нәтижелерінің салдарынан туындаса, мердігер кепілдік кезеңі шегінде анықталған ақаулар үшін жауапты болмайды. Соңғысын дәлелдеу ауыртпалығы мердігерге жүктеледі.
7.13 Кепілді кезеңде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз ету Кепілді кезең аяқталғаннан кейін, мердігер өтініш жасаған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Технадзор қол қойған және Тапсырыс беруші бекіткен кепілді кезеңнің аяқталғаны туралы сертификатты ұсына отырып қайтарылады.
7.14 Тексерулер, сынақтар және сынақтар жүргізу нәтижелері бойынша мердігер технадзорға және авторға объектіні пайдалануға беру қажеттігі туралы хабарлама жібереді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.15 Бекітілген жобалық шешімдерді және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерді бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондай-ақ теріс қорытындылар болған кезде Тапсырыс беруші мердігер анықталған бұзушылықтарды жойғаннан кейін объектіні пайдалануға енгізеді.
7.16 Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларация, жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы автордың қорытындысы, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар негізінде мердігермен бірлесіп, енгізілген технологиялық, сәулет-құрылыс және басқа да техникалық шешімдердің және техникалық-экономикалық көрсеткіштердің сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында атқарушылық құжаттаманы болуы мен толықтығы тұрғысынан тексереді объектіні пайдалануға беру актісі бойынша Объектіні тексереді және пайдалануға береді, Мердігер ұсынған.
7.17 Осы хабарламаны алған күннен бастап техникалық қадағалау мердігерден сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыны сұратады.
7.18 Жабдықтар мен материалдардың әрбір элементі, Егер Осы жабдықтар мен материалдар үшін төлем Тапсырыс берушінің қаражаты есебінен жүргізілсе, Тапсырыс берушінің меншігіне өтеді.
7.19 Шарт талаптарына сәйкес мердігер тарапынан тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізудің негізсіз кідірісі болған жағдайда, техникалық қадағалау өзінің лауазымдық міндеттеріне сәйкес мердігерге осы хабарламаны алғаннан кейін күнтізбелік жиырма бір күн ішінде осындай сынақтар жүргізуді талап ететін хабарлама жібереді. Мердігер жоғарыда аталған тексерулерді, сынақтар мен сынақтарды өзі белгілеген күні немесе күндерінде аталған мерзім шегінде жүргізеді, бұл туралы техникалық қадағалауға хабарлайды.
7.20 Мердігер жиырма бір күнтізбелік күн ішінде тексерулер, сынақтар және сынақтар туралы қадағалаушыға хабарлайды.
7.21 Объектіні комиссиялық тексеру кезінде кепілдік кезеңінде комиссия құрамына міндетті түрде мердігердің, техникалық қадағалаудың және сапа орталығының өкілдері енгізіледі. Комиссиялық тексеру нәтижелері ақаулардың сипатын, жұмыс көлемін, ақаулардың әрбір түрі үшін жою әдістері мен мерзімдерін көрсете отырып, тексеру актісімен ресімделеді. Мердігер комиссиялық тексеруге қатысудан бас тартқан және/немесе тексеру актісіне қол қойған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру актісіне мердігерсіз қол қояды. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан және/немесе тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.
7.22 Кепілдік кезеңі объектіні пайдалануға берген сәттен басталады.
7.23 Мердігер тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін жасауға, қол қоюға және Тапсырыс берушіге беруге міндетті.
7.24 Мердігер объектіде бар ғимараттарды, құрылыстар мен құрылғыларды (ДЭУ/ДЭП, ААЖ, САИС және т. б.) және олардың пайдалануға қабылдау актісіндегі құнын егжей-тегжейлі көрсете отырып, автомобиль жолдары комитетінің атына пайдалануға берілетін объектіні тіркеуді және толық құжаттамалық ресімдеуді жүргізуге міндетті;
7.25 Осы Шарттың талаптарында көзделген кепілдік кезеңі ұзартылған жағдайда Мердігер Тапсырыс беруші тиісті талап қойған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кепілдік кезеңінде ақауларды жоюды қамтамасыз ету ретінде берілген банк кепілдігінің мерзімін тиісті мерзімге ұзартуға немесе 10 (он) жұмыс күні ішінде қосымша қамтамасыз етуді беруге міндетті.
7.26 Жұмыстарды іске асыру шеңберінде мердігер: 1) аумақтағы адамдар үшін қауіптілікті болдырмау үшін объектінің аумағында кез келген кедергілерден бос жұмыстарды қолдау үшін шаралар қабылдайды; 2) орындалатын жұмыстарды олар аяқталған және объектіні пайдалануға тапсырғанға дейін қоршауды, жарықтандыруды, күзетуді және байқауды қамтамасыз етеді; 3) бекітілген ЖСҚ-ға (жолдарды, тротуарларды, күзету мен қоршауды қоса алғанда) сәйкес уақытша жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етеді; олар жұмыс жүргізуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

байланысты іргелес аумақтардың иелері мен тұрғындарының пайдалануы және оларды қорғауы үшін қажет. Мердігер Шарт талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін сапаны бақылау жүйесін енгізеді және техникалық қадағалау осы жүйенің кез келген аспектісін тексеруге уәкілетті. Сапаны бақылау талаптарын сақтау мердігерді шарт бойынша міндеттемелерден босатпайды.
7.27 Мердігер материалдарды, жабдықтарды объектінің аумағына сатып алу және әкелу, сондай-ақ жұмыстар аяқталғаннан кейін материалдар мен қалдықтарды кәдеге жарату үшін барлық баждарды, алымдарды, жалдау ақысын және басқа да төлемдерді төлейді.
7.28 Егер кепілдік кезеңі ішінде орындалған жұмыстарда ақаулар бар екені анықталса, мердігер кез келген осындай ақауды өз күшімен және тараптармен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті. Тиісінше, осы кезеңге мердігерге талап қойылған сәттен бастап уақыт ішінде орындауды қамтамасыз етуді тиісті мерзімге ұзартуды қоса алғанда, тұтастай немесе оның бір бөлігіндегі жұмыстарға кепілдік кезеңі ұзартылады.
7.29 Мердігер кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шарттың талаптарына сәйкес объектінің тиісті жағдайда сақталуын қамтамасыз ететін барлық қажетті әрекеттерді орындайды.
7.30 Барлық ақаулар мен зақымдар жойылғаннан кейін Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жібере отырып, қосымша тексерулер сынақтар мен сынақтар жүргізуді талап етуге құқылы.және мердігердің тәуекелі.
7.31 Мердігер жұмыс басталатын күнге дейін күнтізбелік жиырма сегіз күн бұрын әрбір тартылатын қосалқы мердігер бойынша ақпараты бар хабарлама жібереді.
7.32 Мердігер орындалған жұмыстардың, материалдар мен жабдықтардың объектіні пайдалануға бергенге дейін сақталуын қамтамасыз етеді, содан кейін сақталуын қамтамасыз ету Тапсырыс берушіге ауысады. Мердігер шартты орындау кезеңінде объектіде залал келтірілген не ақаулар туындаған жағдайда, мердігер барлық залал мен ақауларды өз есебінен және тәуекелмен жояды.
7.33 Кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде мердігер объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге шарттың жалпы сомасының 3% (үш пайызы) мөлшерінде кем емес қолданылу мерзімімен ақауларды жоюды қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті осы Шарттың 7.2-тармағында көрсетілген мерзімнен кем емес, кепілдік кезеңінде ақауларды жою жөніндегі шарттық міндеттемелерді орындау бойынша мердігердің міндеттемесін қамтамасыз етеді.
7.34 Мердігер техникалық қадағалауға жұмыстың әр кезеңі аяқталғаннан кейін жеті күн ішінде аяқталғаны туралы есеп береді. Техникалық қадағалау орындалған жұмыстарда кемшіліктерді анықтаған жағдайда, техникалық қадағалаудың талабы бойынша мердігер қолданылған материалдардың сапасы бойынша құжаттаманы өз есебінен қайта ұсына отырып, осы жұмыстарды қайта реттейді. Автор жобалық шешімдерге сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, автордың талабы бойынша мердігер оларды жояды. Мердігер құрылыстың кез келген кезеңінің аяқталғаны туралы хабарлама жіберген кезде техникалық қадағалау қандай да бір негізсіз кідіріссіз шарт талаптарына сапа мен сәйкестікке бақылау жүргізеді.
7.35 Техникалық қадағалау тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстардың басталғаны туралы хабарламаны алған сәттен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде оның нәтижелері бойынша қарайды және шаралар қабылдайды.
7.36 Кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою бойынша мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету Тапсырыс берушінің банктік шотына банктік кепілдік немесе кепілдік ақшалай жарна түрінде беріледі.
7.37 Мердігер мердігерге қойылатын талаптар орындалатын жұмыстар мен ақпараттық өзара іс-қимыл бойынша әрбір қосалқы мердігерге тең дәрежеде қатысты болуын қамтамасыз етеді.
7.38 Егер Мердігер ақауларды немесе зақымдарды ақылға қонымды мерзімде жоя алмаған жағдайда, Тапсырыс беруші ақау немесе зақым 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жойылатын белгіленген күнді белгілейді. Егер Мердігер ақауларды немесе зақымдарды Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

белгілеген белгіленген күнге дейін жоя алмаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды дербес не мердігердің есебінен басқа тұлғаларды тарта отырып орындайды. Бұл ретте Мердігер Тапсырыс беруші алдында орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік бермейді, бірақ мердігер ақаулар мен зақымдарды жоюға байланысты барлық шығыстарды Тапсырыс берушінің барлық шығыстарды өтеу туралы талабы қойылған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өтейді.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе Тапсырыс берушінің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға кешіктірілген әр күн үшін шарттың тиесілі сомасынан 0,1% (нөл бүтін бір) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімақы) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс

8.3 Жұмыстардың орындау мерзімі өткен жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыдан әр кешіктірілген күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады), Мердігер/Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындау) жағдайда әр кешіктірілген күн үшін орындалмаған міндеттемелердің сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс.

8.4 Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолданылуы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден/Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құнына төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге/Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің/Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің/Орындаушының Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да беруіне жол берілмейді.

8.8 Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында орындалатын жұмыстардың отыз пайыз көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдарының қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдарының қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер/Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.10 Мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы орындалмаған міндеттемелерінен, оның ішінде Тапсырыс беруші есептеген және мердігер төлемеген айыппұл санкцияларынан туындаған мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы берешегі болған жағдайда, Тапсырыс беруші оларды шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуден және/немесе төлеуге жататын сомалардан ұстап қалуға құқылы.
8.11 Мердігер шарттық міндеттемелерді орындауды және/немесе есептелген тұрақсыздық айыбын белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан және/немесе орындалған жұмыстардың актілері бойынша төлеуге жататын сомалардан мердігерге шарттық міндеттемелерді орындауды бұзғаны және/немесе осыған байланысты туындаған залалдар үшін есептелген соманы ұстап қалуға құқылы. Осы жағдай туындаған кезде Мердігер 30 (отыз) күн ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын қалпына келтіруге міндетті. Мердігер тұрақсыздық айыбын өз бетінше толық төлеген жағдайда, осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімін бұзуды қоспағанда, Тапсырыс берушінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуі ұсталмайды.
8.12 Мердігер Шартта көрсетілген жағдайларда төлеуге жататын тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, өсімпұлдардың) және берешектің сомаларын Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлейді.
8.13 Мердігердің үшінші тұлғаларда шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге тұтастай не ішінара талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.
8.14 Шартты орындау кезеңінде мердігердің жұмыстарды жүргізу процесінде туындайтын материалдар мен жұмыстар құнының барлық қымбаттауы мердігердің шотына жатқызылады және Тапсырыс беруші өтемейді.
8.15 Шартта көзделмеген өзге де жағдайларда Тараптар Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.
8.16 Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлеріне ғана жауап береді, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, Азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қаупі (егер оларға Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса). Тапсырыс берушінің тәуекелі мердігер анықтаған және жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілмеген улы және жарылғыш заттармен топырақтың ластануы болып табылады және егер бұл анықтаулар Жұмыстың орындалуына тікелей әсер етсе.
8.17 Іс-шаралар жоспарына сәйкес сапа орталығы анықтаған ақаулар мен бұзушылықтарды жою мерзімдері сақталмаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.18 Жол-құрылыс материалдарын дайындау және техника мен персоналды жұмылдыру кестелерін бұзғаны үшін Тапсырыс беруші мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,002% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады).
8.19 Егер шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін Шартта өзгеше белгіленбесе, мердігерге шарттың жалпы сомасының 0,001% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбы есептеледі.
8.20 Мердігер объектіге жеткізілуі тиіс Барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты. Жеткізу тек мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші Көлік құралдарын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және тоқтап қалуға байланысты шығындарды көтермейді. Ешқандай жеткізілім Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне жіберілмеуі керек.
8.21 Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің барлық түрлерін беруге байланысты мердігердің шығыстары мердігердің айрықша шығындары болып табылады.
8.22 Мердігер авансты мақсатсыз пайдаланған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылық жойылған сәтке дейін әрбір күн үшін Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған соманың 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептейді және ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспауға тиіс.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге/Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер/Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер/Орындаушы 28 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және осындай нұсқау 84 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер/Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер/Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 7-бабында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) антидемпингтік шараларға сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді.

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс, электрондық пошта бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін төлем жасамайды, төлеуді ұсынбайды және қандай да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлеуге жол бермейді. кез келген заңсыз пайданы немесе басқа да жөнсіз мақсаттарды алу үшін.

13.2 Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада көзделген әрекеттерді, мысалы, пара беру/алу, коммерциялық пара алу, сондай-ақ қолданыстағы Шарттың талаптарын бұзатын әрекеттерді жасамайды. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрес туралы заңдар мен халықаралық актілер.

13.3 Осы Шарттың Тараптарының әрқайсысы екінші Тараптың өкілдерін кез келген тәсілмен ынталандырудан бас тартады, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, оларға жіберілген жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қалдыратын басқа да тәсілдермен. , және осы қызметкердің ынталандырушы тараптың пайдасына кез келген әрекетті орындауын қамтамасыз етуге бағытталған.

13.4 Егер Тарап сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір талаптардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деп күдіктенсе, тиісті Тарап бұл туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

13.5 Жазбаша хабарламада Тарап осы шарттардың кез келген ережелерін контрагенттің бұзуы орын алған немесе орын алуы мүмкін, қолданыстағы заңнамада белгіленген әрекеттерде көрсетілген фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды сенімді түрде растауға немесе беруге міндетті. пара беру немесе алу, коммерциялық пара алу, сондай-ақ ақшаны

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі қолданыстағы заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттер.

13.6 Осы Келісімнің Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша рәсімдердің жүргізілгенін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қатысы болуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қарым-қатынас тәуекелін барынша азайтуға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара көмек көрсетуге негізделген күш-жігерін салады. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу рәсімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14 Басқа да шарттар

14.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

14.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

14.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) жұмыстардың бағасын және тиісінше шартта көзделген шартты орындауды бастаған күннен бастап орындауды аяқтау күніне дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасы бағамының едәуір төмендеуіне байланысты шарт сомасының (ұзақ мерзімді) ұлғаюы бөлігінде жол беріледі.
Жасалған шартты мұндай өзгертуге осы жұмыстарды сатып алу жоспарында сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде жылына бір реттен артық емес, ал ұзақ мерзімді шартқа жылына екі реттен артық емес жол беріледі.
Бұл ретте өнім беруші Тапсырыс берушіге растайтын құжаттарды қоса бере отырып, өндіруге арналған шығындардың және (немесе) жұмыстарды орындауға арналған шығындардың ұлғаюына әсер ететін факторлардың егжей-тегжейлі калькуляциясын көрсете отырып, Шарттың орындалмаған көлемінің бір бөлігіне бағаны (ұзақ мерзімді) ұлғайту қажеттілігінің негіздемесін ұсынуға тиіс;

3) ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға және сатып алу жоспарына тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда шарт сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ шартты орындау мерзімдерін тиісті өзгерту бөлігінде.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамадағы өзгерістерге байланысты соманың ұлғаюы бөлігінде шартқа өзгерістер енгізілген жағдайда, шарт сомасын ұлғайту әлеуетті өнім беруші тендерге қатысу бағасын ұсынған кезде есептелген ең төменгі шекті демпингтік құн ескеріле отырып жүзеге асырылады;

4) осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды, жұмыстардың көлеміне қажеттілікті азайтумен не негізді ұлғайтумен байланысты, сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын сомаға және көлемге шарт сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жасалған шартта көрсетілген тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен шарттың орындалу мерзімдерінің тиісті өзгеруі бөлігінде жасалуы мүмкін. Жасалған шартты мұндай өзгертуге осы сатып алу бойынша қалыптасқан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

үнемдеу шегінде жол беріледі;

5) егер өнім беруші өзімен жасалған шартты орындау процесінде бірлік үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасалған шарттың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындаудың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалардың, тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты шарт сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде жол беріледі. Жасалған шартты мұндай өзгертуге осы жұмыстарды сатып алу жоспарында сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде жол беріледі;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі.

14.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

14.5 Веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

14.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14.7 Мердігер сондай-ақ: жобаны іске асыру барысында жол саласындағы мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттерін объектіге жылына кемінде (саны) адам санында кәсіби ақылы практикаға тартуды қамтамасыз етуге міндетті (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1-ден 5 млрд. теңгеге дейін-1 адам, 5-тен 10 млрд. теңгеге дейін-2 10 - нан 20 млрд. теңгеге дейін - 3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), бұл Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталуы тиіс; студентті практиканың барлық кезеңіне объектінің орналасқан жері бойынша тұрғын үймен, объектіге бару - қайту жолақысын төлеумен, 3 бір реттік тамақпен қамтамасыз ету; сондай-ақ мердігер белгіленген нысан бойынша Тапсырыс берушіге кәсіптік практикада студенттердің бар екендігі туралы ай сайын есеп беруі қажет; жұмыстың барлық кезеңіне Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларының және техникалық қадағалаудың барлық жұмыс учаскелеріне еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету, тәуліктің кез келген уақытында; Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімдеріне сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларын объектіге шығу үшін автокөлікпен қамтамасыз ету; объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасы, өрт және санитарлық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз ету; орындалған жұмыстардың, тұрғызылған конструкциялардың, материалдардың, жабдықтардың қорғалуын қамтамасыз ету және объектіні пайдалануға беру және оны Тапсырыс берушіге беру сәтіне дейін олардың бүлінуіне, ұрлануына, өртке, қаза болуына және т. б. байланысты барлық тәуекелдерді көтеру; өз есебінен объектіні күтіп ұстауды (оның ішінде қысқы күтіп-ұстауды) қамтамасыз ету.

14.8 Жабдықты ауыстыру қажет болған жағдайда Мердігер: Тапсырыс берушінің талабы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Жабдықтың талап етілетін санын ауыстыруға, жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын материалдардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға; тендерлік өтінімдегі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді негізгі лауазымдарға жалдауға міндетті. Осы тұлғаларды басқалармен ауыстырған кезде Мердігер осындай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуға тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі тендерлік өтінімде аталған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. Бұл жағдайда мердігер растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ауыстыру қажеттігі туралы жазбаша негіздеме ұсынады; Тапсырыс берушінің және/немесе техникалық қадағалаудың талабы бойынша 72 сағат ішінде мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды объектідегі жұмыстарды орындаудан шеттетуге, содан кейін бұл адамның шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс; 20 сағат ішінде жұмыс жүргізу басталған күннен бастап күнтізбелік күндерде мүмкіндігі шектеулі қызметкерлерді (мүгедектерді) жылына кемінде (саны) адам тартуды қамтамасыз ету (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1-ден 5 млрд-қа дейін. теңге - 1 адам, 5 - тен 10 млрд.теңгеге дейін - 2 адам, 10-нан 20 млрд. теңгеге дейін-3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), шарт бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде бұл Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталуы тиіс.

14.9 Мердігер жұмысты жүзеге асыру кезінде өз қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің өкілі (Тапсырыс берушінің филиалдары) келіскен нысан мен эскиз бойынша Тапсырыс берушінің логотипімен меншікті және жалға берілетін техниканы брендтеуді қамтамасыз етуге міндетті.

14.10 Тізбеде (ЖКВ) ұсынылған көлемдер резервтік болып табылады. Тендер кезінде Мердігер ұсынған ЖКВ-ға сәйкес техникалық қадағалаумен өлшенген және бағаланған нақты орындалған жұмыс көлемі төлем үшін негіз болып табылады.

14.11 Тапсырыс беруші шартқа қол қойғаннан кейін мердігер авансты қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған сәттен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде тапсырыс берушіде тиісті қаржыландыру болған жағдайда, шарт құнының отыз пайызына дейінгі мөлшерде аванс төлейді.

14.12 Егер Мердігер Шарттың қолданылу кезеңінде немесе кепілдік кезеңінде анықталған қандай да бір ақауларды шартта немесе Тапсырыс берушінің тиісті талабында белгіленген мерзімдерде жоймаса, Тапсырыс беруші талап етуге құқылы, ал мердігер-жұмыс үшін төленген бағаның бір бөлігін қайтаруға не кемшіліктерді жоюға жұмсалған шығыстарды өз күшімен немесе үшінші тұлғалардың көмегімен өтеуге міндетті Тапсырыс берушінің көрсетілген құқығы шарт бойынша міндеттемелердің тоқтатылуына қарамастан жарамды болып табылады.

14.13 Мердігердің кінәсінен шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге берілгенге дейін Объектінің сақталуын қамтамасыз ете отырып, аяқталмаған объектіні консервациялау жөніндегі жұмыстарды өз есебінен жүзеге асыруға міндетті.

14.14 Тапсырыс берушімен ЖКВ өзгертуге өтінімдерді және жағдайларда қосымша жұмыстарды алдын ала келісу талап етілмейді: 1) авариялық және төтенше жағдайларды жоюға байланысты жедел орындауды, орындауды, сондай-ақ адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтіру, сондай-ақ Тапсырыс берушінің бөтен мүлкі мен мүлкінің бүліну қаупін уақтылы жоюға бағытталған басқа да жұмыстарды талап ететін; 2) жобаның басқа учаскелерінде оларды орындау мүмкін .стігіне байланысты жұмыстарды ұзақ уақыт тоқтата тұру ықтималдығына байланысты (күнтізбелік он күннен астам) міндетті сипаттағы жедел орындау қажеттігі.

14.15 Тапсырыс берушінің 3.2-тармақта көрсетілген орындалған жұмыстарға ақы төлеу мерзімі аяқталған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімге республикалық бюджеттен қаржыландырудың және/немесе қаржыландырушы банктен тартылатын қарыз қаражатының болмауы себебінен жұмыстарды қаржыландыруды кешіктіру. осы Шарт жұмыстарды орындау мерзімдерін өзгерту үшін негіз болып табылады. Бұл ретте жұмыстарды орындау мерзімі пропорционалды мерзімге ұзартылады.

14.16 Мердігердің шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін тиісінше орындамауы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

себебінен, сондай-ақ оны одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты шартты бұзған кезде (шарттан бас тартқан) біржақты бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші екінші Тарапқа бұл туралы шартты бұзудың болжамды күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша ескерту жібереді. Шартты бұзу туралы ескертуде көрсетілген күн бұзу күні болып есептеледі. Мердігер шартты бұзу туралы ескертуді алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жұмысты тоқтатуға, объектіні консервациялауды және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен беруді қамтамасыз етуге міндетті.
14.17 Осы Шартты орындауға байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер осы Шарт жасалған жердегі сотта шешілуге тиіс.
14.18 Тапсырыс беруші шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде мердігерге (басшыға) және/немесе сенімхат бойынша уәкілетті тұлғаға тиісті тапсыру қабылдау актісіне қол қою арқылы бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын беруге (мердігерге беру үшін бастапқы құжаттама болған кезде); 5 (бес) жұмыс күні ішінде Мердігер ұсынған ведомості қарауға және келісуге міндетті немесе дәлелді бас тартуды жіберу.
14.19 Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) жүзеге асыру кезінде мердігер төленген авансты (алдын ала төлемді) шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарды, жабдықты төлеуге, жабдықты қайта орналастыруға, жалақыны және тартылатын қосалқы мердігерлерге аванс төлеуге ғана пайдалануға міндетті. Мердігер авансты қайтаруды (алдын ала төлемді) қамтамасыз етуді ұсынумен бір мезгілде авансты пайдалану (игеру) кестесін Тапсырыс берушіге бекітуге беруге міндетті. Сатып алынған материалдардың нақты болуы, жабдықты жұмылдыру және растайтын төлем құжаттарымен жалақы бойынша шығындар бөлігінде осы кестені орындау Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің бірінші талабы бойынша ұсынылады бұл талаптар ол тартылған жағдайда қосалқы мердігерге қатысты да орындалуға тиіс.
14.20 Мердігер Тапсырыс берушінің алдында Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне, өз қызметкерлерінің денсаулығына және/немесе шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында және оның салдарынан туындаған өз қызметкерлерінің өліміне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің іс-әрекеттері мен олқылықтарына байланысты шығындарға, жұмыстардың қымбаттауына немесе залал келтіруге байланысты барлық тәуекелдер мен жауапкершілікті дербес және толық көлемде көтеруге міндетті(лар), қосалқы мердігердің (лердің) жұмыскерлері мен сенім білдірілген адамдары және осы Шарт шеңберінде жұмыстардың бөліктерін орындайтын басқа да адамдар мердігермен жасалған шарт.
14.21 Мердігер шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау тәртібі, мерзімдері, тәсілдері және жоба авторымен келісілген шарттық баға ведомосі көрсетілген жұмыстарды жүргізу жобасын (ППР) қарауға және келісуге беруге; сметалық (жобалық) құжаттамаға кіріс бақылауды қамтамасыз етуге және Е бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, E- Qurylys осы Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде кіріс бақылау бойынша есеп; E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, бақылау нәтижелерін (жұмыс көлемдерін өлшеу, зертханалық қорытындылар, геодезиялық өлшемдер және орындалған жұмыстардың көлемін көрсететін және сапасын растайтын басқа да құжаттар) міндетті түрде ұсына отырып, ол орындайтын жұмыстарға өндірістік бақылауды жүзеге асыру; орындалған жұмыстарды (жасырын және орындалған жұмыстардың актісін) атқарушылық құжаттаманы, кіріс және операциялық бақылауды және куәландыруды жүргізу E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, жұмыстарды аралық қабылдау; Тапсырыс берушіні жобалық-сметалық (техникалық) құжаттамамен есепке алынбаған жұмыстар туралы жазбаша хабардар етуге; Тапсырыс берушімен келісім бойынша шарттың жалпы сомасы шегінде барлық күтпеген жұмыстарды орындауға; объектіні жұмыстардың жалпы журналымен және жұмыстардың жекелеген түрлері бойынша арнайы журналдармен және E-Qurylys бірыңғай ақпараттық жүйесінде міндетті болуы республиканың қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құжаттармен толтыра отырып, қамтамасыз етуге міндетті Қазақстан; объектіні Шарттың талаптарында көзделген барлық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қажетті материалдармен, құралдармен, жабдықтармен, конструкциялармен қамтамасыз ету, объектіде орындалатын жұмыстарға байланысты жабдықты жұмылдыру кестесіне сәйкес оларды объектіге дейін тасымалдауды қамтамасыз ету. Жұмылдырылған Жабдық жұмыс күйінде болуы және жұмыстарды жүргізу жөніндегі құжаттарда (жұмыстарды жүргізу журналы, жол-құрылыс материалдарын тіркеу журналы, ЖЖМ тарату ведомостары және т.б.) көрсетілуі тиіс.
14.22 Мердігер Тапсырыс берушіге объектіні пайдалануға тапсырғаннан кейін 1 (бір) ай ішінде өз есебінен Мердігерге тиесілі құрылыс машиналарын, механизмдері мен жабдықтарын учаскеден әкетуге міндетті;
14.23 Тапсырыс беруші жұмыстар аяқталған жылы не шарт бойынша жұмыстардың жалпы көлемінің 80% -. (сексен пайызын) орындау бойынша орындалған жұмыстар актілерінен шарттың жалпы сомасының 5% - пять (бес пайызын) ұстайды. Тараптардың уағдаластығы бойынша 5% ұстайды (бес пайыз) шартты іске асыру басталғаннан бастап жүзеге асырылуы мүмкін.
14.24 Өзгерістерге арналған өтінімдер оларды бекіту алдында Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге жатады: 1) ЖКВ жалпы құнын арттыру; 2) өзгерістердің құрылыс жұмыстарының мерзімдеріне және шарттың орындалуына әсері; 3) жобалық шешімдерге және/немесе шарттық баға ведомосіне өзгерістер енгізу кезінде; 4) шарттың жалпы құны өзгерген кезде.
14.25 Мердігер өз қаражаты есебінен жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе әлеуметтік желілерде орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.
14.26 Автор техникалық қадағалаумен келісім бойынша Шартта жұмыстардың қосымша көлемдерінің пайда болуымен және Мердігер ұсынған деректер негізінде жобаға өзгерістер енгізумен байланысты жұмыстардың осы түрлері болмаған кезде жаңа бағалар жасайды. Бұл ретте, техникалық қадағалау осындай деректерді түзетеді.
14.27 Мердігер ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20-күніне дейін тапсырыс берушіге авансты пайдалану (игеру) кестесіне сәйкес аванстық қаражатты пайдалану туралы ақпарат беруге міндетті;
14.28 Шарт бойынша аралық төлемдерді Тапсырыс беруші Мердігер Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды: орындалған жұмыстар актісінің, жұмыстарды ай сайынғы аралық қабылдау нәтижелері бойынша ресімделген орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманың негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген шот-фактураны нақты берген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Мердігер осы тармақта көрсетілген құжаттарды есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін ұсынуға міндетті, бұл ретте жұмыстарды қабылдау өткен айдың 20-сы мен есепті айдың 20-сы аралығындағы кезеңде жүзеге асырылады.
14.29 Ай сайынғы төлемдер аванстық төлемдер (алдын ала төлемдер) сомаларын шегергенде түзетіледі және жүргізіледі. Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасынан аванстық төлемдерді (алдын ала төлемді) жүзеге асырған жағдайда, ай сайынғы төлемдер мердігер 10% орындағаннан кейін аванстық төлемдердің (алдын ала төлемнің) сомаларын шегергенде түзетіледі және жүргізіледі (жұмыс көлемінің он пайызы шарт бойынша жұмыстардың жалпы көлемінен жұмыс көлемінің 80% - на дейін/ тиісті қаржы жылындағы жұмыс көлемінен (шарттарға байланысты) аванстық төлемдер). Тараптардың келісімі бойынша аванстың (алдын ала төлемді) ұстап қалу тәртібін өзгертуге болады.
14.30 Тапсырыс беруші Орындалатын жұмыстардың барысы мен сапасына, оларды орындау мерзімдерінің (кестелерінің) сақталуына, жұмыстарды орындау кезінде Мердігер ұсынған материалдардың сапасына; зертханалық зерттеу мақсатында объектіде жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын объектіге, материалдарға, жабдыққа және орындалатын немесе орындалатын басқа да орындарға кедергісіз қол жеткізуге бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру құқығында Шарт бойынша жұмыстар; мердігерден объектіге тартылған қызметкерлердің жалақысы туралы ақпаратты, қосалқы мердігерлік ұйымдармен жасалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шарттар бойынша олардың құнын және т. б. ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жұмыстарды орындауға қатысты кез келген ақпаратты сұратуға; мердігермен келісім бойынша жұмыстарды жүргізу кестесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге; шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған және құрылыс барысында құрылыс нормалары мен ережелерінен, жобалау-сметалық құжаттамадан, шартта белгіленген талаптардан ауытқулар анықталған жағдайда, жұмыстарды тоқтатудың себептері жойылғанға дейін жұмыстарды тұтастай немесе олардың бір бөлігін тоқтату; Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда, сондай-ақ мердігер шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту жұмыс жүргізу кестесін, персоналды/жабдықты жұмылдыруды, материалдарды жеткізуді және нормативтік құжаттардың талаптарын бірнеше рет бұзу; бұрын аралық қабылдау актісіне қол қою және оларды Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау белгілеген мерзімде жоймау арқылы қабылданған учаскелерде немесе конструктивтік элементтерде ақаулар анықталған кезде Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдау туралы кейінгі актілерге қол қоймайды; мердігерден шарттың жалпы сомасы шегінде барлық күтпеген жұмыстарды орындауды талап етеді.

14.31 Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін Мердігер Тапсырыс беруші тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде эскроу-шот ашуға міндетті.

14.32 ай сайын есептік айдың 20-күніне дейін шот-фактурамен және орындалған жұмыстар актісімен бір мезгілде растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша есептілікті ұсыну. Жергілікті қамту үлесін есептеу Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығына сәйкес жүргізіледі.

14.33 Мердігер объектінің аумағын таза ұстауға, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, кәдеге жарату (көму, қайта өңдеу) үшін барлық қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын өз бетінше жинауға және әкетуге міндетті. Мердігер автокөлік құралының жүргізушісінің кінәсінен болмаған ЖКО болған жағдайда толық жауапты болады. Мердігер мердігердің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамауы себебінен туындаған анықталған ақауларды өтеусіз жоюға міндетті. Мердігер анықталған кемшіліктерді 10 (он) күнтізбелік күн ішінде немесе ақаулы актіде көрсетілген өзге мерзімде, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жояды; тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау, сондай-ақ Қабылдау комиссиясы анықтаған ақауларды Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау белгілеген мерзімдерде, сондай-ақ қабылдау комиссиясы.

14.34 Мердігер тарапынан ақаулы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасы техникалық қадағалаумен не сапа орталығымен бірлесіп анықталған ақаулар туралы ақаулы актіге дербес қол қояды және оны міндетті түрде жою үшін мердігерге жібереді.

14.35 Мердігер жұмыстарды және жұмыстардың барлық бөлімдерін шартта көзделген мерзімдер ішінде аяқтайды, оның ішінде: 1) тексерулерден, сынақтардан, тестілеуден оң өту; 2) құрылыс кезеңінде Технадзор берген ескертулерді жою; 3) объектіні Тапсырыс берушіге беруді қамтамасыз ету үшін Шартта көрсетілген барлық жұмыстардың аяқталуы.

14.36 Мердігер сатып алған материалдарды Тапсырыс беруші осы материалдар құнының 75%-на дейін мынадай талаптардың бірін сақтаған кезде төлей алады: Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалау қол қойған, материалдың көлемін, санын, сапасын және объектіге жеткізілуін растайтын акті болған кезде; сондай-ақ тауарды жеткізу (Сатып алу-сату) шарты; төлемді растайтын құжаттар материалдар үшін; тауар-көлік жүкқұжаты объектіге материалдар жеткізілген жағдайда; Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалау қол қойған, материалдардың көлемін, санын, сапасын растайтын акт; тауарды жеткізу (Сатып алу-сату) шарты; материалдар үшін төлемді растайтын құжаттар; жеткізушінің қоймасында материалдар сақталған жағдайда мердігер мен материалдарды жеткізуші арасындағы жауапты сақтау шарты болған кезде.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14.37 Осы Шарт бойынша барлық төлемдерді Тапсырыс беруші республикалық бюджеттен қаржыландыру бөлінуіне және/немесе Тапсырыс берушінің қаржыландырушы банктен тартылатын қарыз қаражатын алуына қарай шартта айқындалған талаптарда жүзеге асырады. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша аванстық төлемді мердігер Шарттың 5.10-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынғаннан және шарттың 3-тармағында көзделген талаптарды орындағаннан кейін эскроу-шотқа жүргізеді, бұл ретте аванс мөлшері жылдық қаржыландыру жоспарының 30% - нан аспауы тиіс.
14.38 Мердігер қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттарды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: орындалған жұмыстардың актісін, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы (3кс нысаны), атқарушылық техникалық құжаттаманы ұсынуға міндетті.
14.39 Орындалған жұмыс көлемі үшін ақы төлеу жұмыстарды жүргізу кестесінің негізінде жасалатын және шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қаржыландыру жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
14.40 Шарт ескертуде көрсетілген күннен бастап бұзылған болып есептеледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші Мердігерге авансты (алдын ала төлемді), айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын және Тапсырыс берушінің шығынын шегергенде, Тапсырыс беруші нақты орындаған және қабылдаған жұмыстарды төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып кетсе, айырма борышты төлеу немесе шарттың орындалуын қамтамасыз етуден ұстап қалу туралы талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

15 Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директорының м.а.
Касенов Алмас Еркинович

Мердігер:
"ОблШығысЖол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, строение 3
БСН/ЖСН 080240021886
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ16601A151002765651
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7232)40-10-65
Директор Казанов Жанболат Байрахметович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 16681883-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
86121309-ТРБС1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	«72-88 км «Өскемен – Зыряновск – Үлкен Нарын – Катон-Қарағай – Рахман қайнары» республикалық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау. Сметалық құжаттаманы түзету» (жұмыстардың қалдық көлемдері)»	Жұмыс	1	3 854 800 972.72	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	0	318 876 925.11
2027 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

86121309-ТРБС1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	«72-88 км «Өскемен – Зыряновск – Үлкен Нарын – Катон-Қарағай – Рахман қайнары» республикалық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау. Сметалық құжаттаманы түзету» (жұмыстардың қалдық көлемдері)»	Жұмыс	1	3 854 800 972.72	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	0	3 535 924 047.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Типовой договор о закупках работ в сфере строительства

г.Астана №090140000306/260355/00

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Касенов Алмас Еркинович, действующий на основании приказа №41-іс от 08.04.2026года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик/Исполнитель», от лица которого выступает Директор Казанов Жанболат Байрахметович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон) и итогов закупок способом Тендер с использованием рейтингово-балльной системы от 2026-04-10 года № 16681883-1, заключили настоящий договор о закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) /Исполнитель – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик – лицо или организация, имеющее договор и (или) соглашение с Подрядчиком/Исполнителем на выполнение части работ по Договору;

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) проектно-сметная документация (далее - ПСД) - проектная документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства. К проектам строительства также относятся проекты консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
8) общая сумма Договора – общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9) гарантийный период - промежуток времени, на протяжении которого Подрядчик гарантирует сохранение качества показателей и характеристики объекта, указанных в рамках ПСД и в соответствии с нормативной документацией;
10) представитель Заказчика - юридическое лицо по производству экспертизы качества, а также эксперт по осуществлению инжиниринговых услуг;
11) объект - участок автомобильной дороги общего пользования, в том числе иные инженерные сооружения определенные Заказчиком как подлежащий строительству или реконструкции, передаваемый Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором, а также земельный участок, предоставленный Заказчиком Подрядчику, определенный отведенной территорией объекта, на котором Подрядчик обязуется исполнить договор, использовать для временного хранения и доставки оборудования и материалов, необходимых для исполнения договора, а также земельные участки, указанные в договоре в качестве входящих в состав строительной площадки;
12) акт сдачи и приёмки выполненных Работ - означает составляемый Сторонами ежемесячно документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема Работ за соответствующий период (акт по форме 2в и 3кс) с передачей всей исполнительной документации, актов скрытых Работ;
13) дефект - часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/или нарушениями технологии производства работ и/или НТД;
14) просрочка сроков – нарушение Подрядчиком установленных Договором и графиками сроков;
15) скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкций;
16) Центр качества – РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА), представитель уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам (КАД МИИР РК);
17) стоимость Работ – стоимость Работ, указанная в п.2.1. настоящего Договора, включает в себя материал, необходимый для выполнения Работ по Договору, стоимость работы машин и механизмов, заработную плату рабочих, организационные расходы, транспортные расходы, накладные расходы, прибыль, все обязательные платежи в бюджет, которые осуществляются Субподрядчиком, в соответствии с действующим законодательством РК и прочие расходы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора.
18) единая информационная система E-Qurylys – система контроля и мониторинга строящихся объектов, обеспечивающая электронное ведение журналов строительства и исполнительной документации; интеграция систем, связанных со строительной отраслью epsd.kz, сметные программы, системы проектирования, лицензирование, системы сертификации; камеральный контроль объектов строительства.
19) ведомость объемов работ (далее - ВОР) - документ, состоящий из нескольких частей и включающий в себя весь перечень материалов, оборудования, работ, отдельных дополнительных затрат, необходимых для реализации проекта, предоставляемый Заказчиком потенциальным Подрядчикам для заполнения предлагаемых стоимостей;
20) заявка на изменение - изменения в работах, подлежащие согласованию с Технадзором и утверждению Заказчиком;
21) Исполнительная документация - полный комплект Рабочей документации, откорректированной в соответствии с фактически выполненными работами, включая журналы производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные съемки, схемы, паспорта на изделия, сертификаты качества, результаты контроля качества, испытаний, акты сдачи и приемки выполненных работ и другие документы, представленные в процессе исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора в соответствии со СНиП РК.
22) эксперт, осуществляющий инжиниринговые услуги по техническому надзору (далее

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Технадзор) - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, которое в соответствии с должностными обязанностями осуществляет контроль строительно-монтажных работ в соответствии с условиями договора, а также в рамках своей компетенции, указанной в договоре, осуществляет технический надзор и технологическое сопровождение и действует в интересах Заказчика;
23) работа – выполняемые Подрядчиком по настоящему договору строительно-монтажные работы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в период действия договора, а также включая устранение дефектов в гарантийный период;
24) техническая спецификация - документ, содержащий в себе полное, исчерпывающее описание всех функциональных, технических, количественных и качественных эксплуатационных характеристик товаров, работ и услуг, подлежащий утверждению Заказчиком до проведения тендера в составе тендерной документации. В ходе реализации проекта допускается отклонение от требований, изложенных в технической спецификации в случаях, если такие отклонения способствуют повышению качества и улучшению технических характеристик проекта в пределах стоимости утвержденной ПСД;
25) штрафные санкции – пеня, неустойка, штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору.
26) гарантийный случай – возникновение или обнаружение дефекта и/или недостатков в Работах Подрядчика, указанных в Приложениях к настоящему Договору, в период гарантийного срока.
27) Непредвиденные работы и затраты предназначены для учета в предпроектной, проектно-сметной документации средств, необходимых для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки проектно-сметной (в том числе рабочей) документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;
28) эксперт, осуществляющий инжиниринговые услуги по авторскому надзору (далее Автор) - лицо, назначенное Заказчиком по осуществлению контроля за разработкой проектно сметной документации и реализацией проекта строительства;
29) график мобилизации основной техники и оборудования - документ, включаемый в тендерную документацию и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению проекта необходимой техникой и оборудованием с указанием количества и наименований (марок), предусмотренных в тендерной заявке;
30) декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта согласно утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;
31) исполнение договора - исполнение всех обязательств сторонами договора, включая выполнение строительно-монтажных работ и устранение всех недостатков в гарантийный период;
32) ведомость договорной цены – документ, разрабатываемый Подрядчиком на основании проектно-сметной документации, содержащий перечень работ, подлежащих выполнению согласно проектно-сметной документации (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), с указанием единичных расценок, не превышающих расценок, указанных в проектно сметной документации, объемов и итоговой стоимости, не превышающей общую стоимость Договора (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
33) субподрядчик - юридическое лицо, определенное договором в качестве субподрядчика и (или) номинированный инженером на выполнение части работ по договору;
34) обязательство – выполнение Сторонами условий настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь: выполнение Работ, устранение дефектов в гарантийный период (включая срок его продления в соответствии условиями Договора), обязанность по предоставлению

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчиком обеспечений: по возврату аванса, исполнения Договора, исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период;
35) проект производства работ (ППР) – документ, в котором содержатся решения Подрядчика по организации Работ и технологии производства работ, включает в себя: календарный план строительства, план освоения денежных средств, строительные генеральные планы, организационно-технологические схемы, ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, график поставки материалов, потребность в кадрах строителей по основным категориям, план контроля качества, план организации движения, план охраны окружающей среды, план охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности, пояснительная записка (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
36) эскроу-счет - банковский текущий счет Подрядчика, открытый в целях аккумулирования денег с условием их блокировки и правом совершения Подрядчиком расходных операций при условии получения Банком второго уровня согласия от Заказчика и/или Представителя Заказчика;
37) неустойка – денежная сумма, начисляемая Заказчиком Подрядчику за нарушение договорных обязательств, в том числе штраф и/или пеня;
38) график поставки материалов - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению проекта материалами, необходимыми для исполнения Договора;
39) акт ввода объекта в эксплуатацию - документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;
40) график производства работ - документ, ежегодно, составляемый после начала каждого финансового года и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах по исполнению конкретных объемов работ по проекту в соответствующем году, в физическом и денежном выражении;
41) представитель подрядчика - лицо, указанное Подрядчиком в договоре или назначенное Подрядчиком, которое действует от его имени;

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется выполнить работу (-ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную (-ые) Работу (-ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Электронные закупки работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 72-88. Корректировка сметной документации» (остаточные объемы работ) способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы, который находится - Восточно-Казахстанская область.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 854 800 972.72 (три милиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч девятьсот семьдесят два тенге семьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 531 696 685.89 тенге (пятьсот тридцать один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять тенге восемьдесят девять тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя <условие оплаты> не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ. Оплата за выполненные Работы Субподрядчику находящемуся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг производится Подрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления оплаты от Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт(ы) выполненных работ;

3) отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах, по форме согласно приложению 32 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 9 566 307.76 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 9 566 307.76 (девять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста семь тенге семьдесят шесть тиын)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика : № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 26 к Правилам;
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком/Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) В целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 286 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28243);

5) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком/Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком/Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

11) представить платежный сертификат, а также обеспечить предоставление платежного сертификата субподрядчиком в соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания;

12) исполнить договор, связанный со строительством объектов, посредством электронных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

4.2 Подрядчик/Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика/Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика/Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные Правилами;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

6) В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора загрузить на веб-портал сводную ведомость потребности основных строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций, предусмотренных проектной (проектно-сметной) документацией с контактными данными Подрядчика.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ осуществляется в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик/Исполнитель. Заказчик в письменном виде своевременно уведомляет Подрядчика/Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик/Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика/Исполнителя от других обязательств по Договору.

5.6 В случае несвоевременного внесения Подрядчиком Ведомости договорной цены, Заказчик не производит никакие выплаты по Договору до предоставления ВДЦ.
5.7 При выявлении нарушений утвержденных проектных решений и государственных нормативов, а также при наличии отрицательных заключений (авторского/технического надзора), Заказчик принимает Объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.
5.8 Инициатором изменений может быть любой из участников реализации проекта (Заказчик, Подрядчик, Технадзор, Автор). Заявка на изменение согласовывается всеми участниками (Заказчик, Подрядчик, Технадзор и Автор). В случае отказа согласования заявки на изменение Подрядчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке утвердить данную заявку на изменение, уведомив Подрядчика. В этом случае, Подрядчик, принимает обязательства по соблюдению условий данной заявки на изменение.
5.9 Подрядчик обязан самостоятельно и за собственный счет обеспечить: подключение к Единой информационной системе E-Qurylys и получение ответственным работником ключа ЭЦП в течение 15-дней с даты подписания настоящего Договора, а также доступ к сети интернет производственной базы (строительного городка) для подключения к порталу Единой информационной системы E-Qurylys в течение одного месяца с даты подписания настоящего Договора.
5.10 При проведении Работ на Объекте Подрядчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования; совокупность работ и услуг, включая, но, не ограничиваясь: оформлением в установленном порядке соответствующих прав на земельные участки, предоставленные и/или выделенные для Работ на Объекте; оформление всех разрешительных документов и иных документов, необходимых для строительства и сдачи Объекта; охрану и содержание Объекта до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; сдачу Объекта Заказчику по акту приемки Объекта в эксплуатацию.
5.11 Датой начала производства Работ является получение Подрядчиком уведомления Инженера или Заказчика о назначении даты начала производства Работ.
5.12 В случае, когда инициатором выступает Заказчик, выдается уведомление Подрядчику, Технадзору и Автору проекта о необходимости внесения изменений, с последующим выполнением процедур, предусмотренных выше.
5.13 При изменении финансирования Подрядчик в течение 14 дней с момента уведомления об изменении финансирования обязан представить Заказчику, откорректированный график производства работ, согласованный с Технадзором.
5.14 При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, комиссия подписывает акт приемки Объекта в эксплуатацию.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.15 Изменения в Ведомость договорной цены могут быть внесены путем включения дополнительных или исключения существующих пунктов, а также изменения физического объема работ и/или изменения единичных расценок, при этом такие изменения производятся в пределах сметной стоимости строительства согласно ПСД.
5.16 Промежуточные Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, сертификатов промежуточной оплаты и справок о стоимости выполненных Работ.
5.17 Все доводы, указанные в заключении Технадзора, подлежат согласованию с Автором. Кроме этого, Автор должен подтвердить необходимость внесения соответствующих изменений с предоставлением обосновывающих расчетов (сметы, проектных решений и т.п.).
5.18 Риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и Материалов, а также другие риски, возникшие в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.
5.19 После проведения указанных действий Технадзор направляет соответствующее заключение Заказчику и/или Представителю Заказчика о необходимости внесения изменений, с предварительной оценкой возможности влияния данного обстоятельства на увеличение общей суммы Договора, необходимых сроках для составления заявки на изменение, возможных простоях и продления сроков Договора.
5.20 График мобилизации основной техники и оборудования составляется с учетом условия, что Подрядчик в течение трех месяцев завершает мобилизацию основной техники и оборудования после даты начала работ. Допускается составление графика мобилизации техники и оборудования на период более трех месяцев только в случаях, когда с четвертого месяца и позже предполагается мобилизация только лабораторного оборудования, предназначенного для видов работ, начало которых запланировано на более поздний период, но не позднее чем за два месяца до начала таких работ. Общий график производства работ составляется на весь период выполнения работ, начиная с даты начала работ.
5.21 Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов комиссии о дате начала приемки Работ.
5.22 Персонал Заказчика, Автора и Технадзора имеют доступ на объект для проведения испытания, измерения качества материалов на любом этапе строительства, включая предоставление Подрядчиком разрешения и защитного оборудования. При этом по итогам результатов испытания Подрядчик также обеспечивает качество применяемых материалов.
5.23 При принятии решения о внесении изменений Заказчик совместно с Автором проекта рассматривает возможность выполнения данных работ в пределах Общей стоимости Договора.
5.24 Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Технадзором и Подрядчиком, а в случае выполнения работ Субподрядчиком также подписывается Субподрядчиком; Автором – ответственные конструкции.
5.25 В случае отсутствия необходимости внесения изменений, Заказчик принимает соответствующее решение с уведомлением Сторон. В этом случае Подрядчик теряет право требовать продление сроков.
5.26 После подписания договора в течение 20 (двадцати) календарных дней, подрядной организацией на утверждение Заказчику предоставляется проект производства работ, в котором содержатся решения по организации и технологии производства работ, план контроля качества, календарный график производства работ, план освоения денежных средств, ведомость потребности в строительных материалах, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, потребность в кадрах строителей по основным категориям, ведомость договорной цены, график мобилизации основной техники и оборудования, график поставки материалов, а также общий и ежегодный графики производства работ, согласованные Технадзором и Автором. Технадзор в течение семи календарных дней рассматривает указанные документы. В случае наличия несоответствий с условиями договора вносит коррективы и направляет Подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний в течение семи календарных дней представляет на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

рассмотрение Технадзору исправленные графики, с учетом замечаний Технадзора для согласования.
5.27 В случае выявления несоответствий между Ведомостью договорной цены и ПСД (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), Подрядчик в течение 10 дней с момента обнаружения приводит Ведомость договорной цены в соответствие ПСД, без увеличения Общей суммы Договора. При этом, Подрядчик не вправе требовать оплаты неучтенных объемов. В случае оплаты Работ согласно Ведомости договорной цены, несоответствующей ПСД, Подрядчик обязан вернуть некорректно оплаченные суммы.
5.28 Основные условия для внесения изменений в Ведомость договорной цены: - выявление Непредвиденных работ; - необходимость внесения изменений в ранее принятые технические решения, указанные в Договоре; - уточнение физических объемов работ по результатам фактического выполнения; - корректировка ПСД.
5.29 Технадзор вправе дать указание Подрядчику о начале проведения работ, на которые составляется заявка на изменение. Любое указание, выдаваемое Технадзором Подрядчику, включая по выполнению дополнительных работ, является обязательным для исполнения.
5.30 Если внесение изменений влечет необходимость перепроектирования части работ, то данные действия возможны к выполнению за счет Подрядчика.
5.31 Если необходимость в перепроектировании при составлении заявки возникла в связи с недоработками в проектно-сметной документации оплата за перепроектирование осуществляется за счет Автора.
5.32 Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.
5.33 В графиках должны быть отражены порядок, сроки выполнения Работ и освоения денежных средств, сроки поставки Материалов и Оборудования на Объект с отражением вида и количества. Графики производства Работ должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить завершение Подрядчиком мобилизации необходимого персонала и Оборудования за 2 дня до даты начала производства соответствующих Работ. Подрядчик обязан соблюдать установленные графиками сроки. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и утверждает указанные документы, в случае наличия несоответствий с Договором, Заказчик должен внести необходимые коррективы и направить Подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний должен в течение пяти рабочих дней представить на рассмотрение Заказчику исправленные графики для утверждения. Все графики составляются с периодом, где интервалы определяются в разрезе месяцев, с 20 (двадцатого) по 20 (двадцатое) число каждого месяца.
5.34 В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчиком проводит предварительные испытания за свой счет и при участии Заказчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.
5.35 Промежуточная приемка выполненных Работ не освобождает Подрядчика от любых обязанностей и рисков по обеспечению сохранности и поддержания принятых Работ или их части до ввода Объекта в эксплуатацию. Промежуточная приемка Работ производится Заказчиком совместно с Технадзором по фактически завершенным промежуточным Работам.
5.36 Не допускается увеличение единичных расценок в разрезе работ без внесений соответствующих изменений в проектно-сметную документацию в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами Республики Казахстан.
5.37 Подрядчик обязан ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца, представить Заказчику акт выполненных работ с приложением исполнительно-технической документации, счет-фактуру, справку о стоимости выполненных Работ, согласованные с техническим и авторским надзорами, также указанные документы, подписанные ключами ЭЦП, представляются Подрядчиком Заказчику посредством Единой информационной системы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

E-Qurylys. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения в полном объеме. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием на недостатки в представленных документах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются, а Работы считаются не выполненными.
5.38 К любым суммам удорожания в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу применяется скидка Подрядчика, предоставленная им при участии в закупке.
5.39 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения по следующих документов: письменного уведомления об окончании Работ; декларации о соответствии; заключение о соответствии выполненных работ по проекту; заключение о качестве строительно-монтажных работ; актов приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора; исполнительно-технической документации по строительству Объекта, назначает комиссию в составе Заказчика, Подрядчика, Автора и Технадзора по приемке Объекта в эксплуатацию.
5.40 Подрядчик предоставляет отчеты Технадзору о завершении каждого этапа работы в течение семи дней с момента его завершения. В случае обнаружения Технадзором недостатков в выполненных работах, то по требованию Технадзора Подрядчик переустраивает данные работы с повторным предоставлением документации по качеству примененных материалов за собственный счет. В случае обнаружения Автором несоответствия проектным решениям, то по требованию Автора Подрядчик устраняет их. При направлении уведомления Подрядчиком о завершении любого этапа строительства, Технадзор проводит контроль качества и соответствия с условиями договора без каких-либо необоснованных задержек.
5.41 Подрядчик использует материал, который соответствует технической спецификации, имеющий сертификат соответствия.
5.42 При возникновении условий для внесения изменений, Сторона Договора обращается к Технадзору для принятия решения о необходимости внесения изменений, с уведомлением другой Стороны и Автора проекта (авторского надзора). В случае, когда уведомление направляет Подрядчик, то Технадзор в силу своих обязанностей после получения такого уведомления должен предпринять следующие действия: в течение 2 дней должен проверить объективность и целесообразность внесения соответствующих изменений; определить возможность ведения Работ параллельно с составлением заявки на изменение; при отсутствии возможности вести Работы параллельно с составлением заявки, определить возможность ведения Работ в других местах (участках) с целью исключения вероятности необоснованной приостановки Работ. В случае такой возможности, незамедлительно дает инструкции Подрядчику о проведении соответствующих действий по продолжению строительных работ на других Участках; при отсутствии возможности проведения Работ на других Участках и необходимости временной приостановки Работ до принятия решения, дает указания по ведению соответствующих учетных записях о простоях, с указанием количества неработающего Оборудования, персонала и периода.
5.43 Подрядчик обязан вести учет своевременной оплаты труда задействованного персонала, в том числе задействованных субподрядных организаций (поставщиков, услугодателей и др.).
5.44 Если по итогам какой-либо проверки или экспертизы качества работ и/или материалов, в том числе Центром качества, будут выявлены допущенные Подрядчиком при производстве работ дефекты и нарушения, то Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан совместно со службой технического надзора разработать и представить Заказчику план мероприятий по устранению данных дефектов и нарушений с отражением сроков их устранения.
5.45 Подписание членами комиссии акта приемки Объекта в эксплуатацию с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей, выданная в установленном порядке в соответствии с Правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 27 августа 2025 года № 327 «Об утверждении Правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36717) (далее – Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей).

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям.

7.2 Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

7.3 Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Работы, части работ или объект принимаются по итогам получения положительных результатов проведения проверок, испытаний и тестов.
7.5 В случае неисполнения требований Технадзора о необходимости проведения проверок, испытаний и тестов в установленные сроки, Заказчик привлекает иную организацию для проведения проверок, испытаний и тестов на объекте за счет и риск Подрядчика. Проверки, испытания и тесты будут считаться проведенными в присутствии Подрядчика, а результаты принимаются как точные.
7.6 Подрядчик заключает договор на субподряд, если расценка выполняемых работ с субподрядчиком не меньше восьмидесяти процентов от расценок, заключенных между Подрядчиком и Заказчиком.
7.7 Дефектный акт – акт, подтверждающий наличие неисправностей (изъянов), дефектов и/или недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, вызванных нарушением правил норм и технических условий, а также условий настоящего Договора.
7.8 При получении от Заказчика извещения о выявлении Дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный Заказчиком срок, для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.
7.9 Подрядчик по завершению всех видов работ проводит проверки, испытания и тесты с учетом требований действующих нормативов в сфере строительства автомобильных дорог, за четырнадцать календарных дней до предоставления акта ввода объекта в эксплуатацию. Технадзор в случае непринятия результатов испытания по завершении строительства отказывает в подписании акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.10 Предоставление Заказчику ПСД, декларации о соответствии, заключения Автора о соответствии выполненных работ проекту, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту не снимает с Подрядчиков на строительно монтажные работы и Технадзора требований за выполненные работы при строительстве и вводе объекта в эксплуатацию.
7.11 В случае, если работы не соответствуют требованиям установленных нормативов, Подрядчик проводит повторные проверки, испытания и тесты по итогам устранения несоответствия по указанию Технадзора.
7.12 Подрядчик обязан устранить Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, за счет собственных средств в сроки, установленные планом мероприятий. Если Подрядчиком дефекты не устранены в установленные сроки, то гарантийный период продлевается дополнительно на 12 месяцев. Подрядчик не несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчике.
7.13 Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается после окончания гарантийного периода, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента обращения Подрядчика с предоставлением сертификата об окончании Гарантийного периода, подписанного технадзором и утвержденного Заказчиком.
7.14 По результатам проведения проверок, испытаний и тестов Подрядчик направляет уведомление Технадзору и Автору о необходимости ввода объекта в эксплуатацию.
7.15 В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений, Заказчик вводит объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
7.16 Заказчик на основании декларации о соответствии, заключении Автора о соответствии выполненных работ по проекту, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, проверяет исполнительную документацию на предмет наличия и комплектности, в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, осматривает и вводит объект в эксплуатацию по акту ввода объекта в эксплуатацию, предоставленного Подрядчиком.
7.17 Со дня получения данного уведомления Технадзор запрашивает у Подрядчика декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.
7.18 Каждый элемент оборудования и материала переходит в собственность Заказчика, если оплата за данное оборудование и материалы произведена за счет средств Заказчика.
7.19 В случае необоснованной задержки проведения проверок, испытаний и тестов со стороны Подрядчика в соответствии с условиями договора, Технадзор в соответствии со своими должностными обязанностями направляет Подрядчику уведомление с требованием провести такие испытания в течение двадцати одного календарного дня после получения этого уведомления. Подрядчик проводит вышеуказанные проверки, испытания и тесты в установленный им день или дни в пределах упомянутого срока, о чем сообщает Технадзору.
7.20 Подрядчик за двадцать один календарный день уведомляет Технадзора о проверках, испытаниях и тестах.
7.21 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители Подрядчика, Технадзора и Центра качества. Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению Дефектов.
7.22 Гарантийный период начинается с момента ввода объекта в эксплуатацию.
7.23 Подрядчик обязан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составить, подписать и предоставить Заказчику акт сверки взаиморасчетов.
7.24 Подрядчик обязан произвести регистрацию и полное документальное оформление объекта, вводимого в эксплуатацию, на имя Комитета автомобильных дорог с детальным отражением имеющихся на Объекте зданий, сооружений и устройств (ДЭУ/ДЭП, АИС, САИС и т.п.) и их стоимости в акте приемки в эксплуатацию;
7.25 В случае продления Гарантийного периода, предусмотренного условиями настоящего Договора, Подрядчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего требования Заказчиком, обязан продлить срок банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения ликвидации дефектов в гарантийный период, на соответствующий срок или предоставить дополнительное обеспечение, в течении 10 (десяти)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

рабочих дней.
7.26 В рамках реализации Работ Подрядчик: 1) принимает меры для поддержания на территории объекта работ свободных от любых препятствий во избежание опасности для находящихся на территории лиц; 2) обеспечивает ограждение, освещение, охрану и наблюдение за выполняемыми работами до момента их завершения и сдачи объекта в эксплуатацию; 3) обеспечивает выполнение временных работ в соответствии с утвержденной ПСД (включая дороги, тротуары, охрану и ограждение), которые необходимы в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий и их защиты. Подрядчик внедряет систему контроля качества для обеспечения соблюдения требований договора, и Технадзор уполномочен проверять любой аспект данной системы. Соблюдение требований контроля качества не освобождает Подрядчика от обязательств по договору.
7.27 Подрядчик уплачивает все пошлины, сборы, арендную плату и другие платежи за приобретение и ввоз материалов, оборудования на территорию объекта, а также за утилизацию материалов и отходов после выполнения работ.
7.28 Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, Подрядчик обязан устранить любой такой Дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть, включая продление обеспечения исполнения на гарантийный период на соответствующий срок в течение времени с момента выставления требования Подрядчику.
7.29 Подрядчик выполняет все необходимые действия, обеспечивающие сохранение объекта в должном состоянии в соответствии с условиями договора вплоть до окончания гарантийного периода.
7.30 После устранения всех дефектов и повреждений Заказчик имеет право требовать проведения дополнительных проверок испытаний и тестов с отправкой соответствующего уведомления Подрядчику за счет и риск Подрядчика.
7.31 Подрядчик за двадцать восемь календарных дней до даты начала работ направляет уведомление с информацией по каждому привлекаемому субподрядчику.
7.32 Подрядчик обеспечивает сохранность выполненных работ, материалов и оборудования до ввода объекта в эксплуатацию, после чего обеспечение сохранности переходит на Заказчика. В случае причинения ущерба либо возникновения дефектов на объекте в период исполнения договора Подрядчиком, Подрядчик устраняет весь ущерб и дефекты за свой счет и риск.
7.33 В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, обязан предоставить Заказчику обеспечение ликвидации дефектов в гарантийный период в размере 3% (три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия не менее срока, указанного в п.7.2 настоящего Договора, обеспечивающее обязательство Подрядчика по исполнению договорных обязательств по ликвидации дефектов в гарантийный период.
7.34 Подрядчик предоставляет отчеты Технадзору о завершении каждого этапа работы в течение семи дней с момента его завершения. В случае обнаружения Технадзором недостатков в выполненных работах, то по требованию Технадзора Подрядчик переустраивает данные работы с повторным предоставлением документации по качеству примененных материалов за собственный счет. В случае обнаружения Автором несоответствия проектным решениям, то по требованию Автора Подрядчик устраняет их. При направлении уведомления Подрядчиком о завершении любого этапа строительства, Технадзор проводит контроль качества и соответствия с условиями договора без каких-либо необоснованных задержек.
7.35 Технадзор в течение четырнадцати календарных дней с момента получения уведомления о начале работ по проведению проверок, испытаний и тестов рассматривает и принимает меры по его результатам.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.36 Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период предоставляется в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика.
7.37 Подрядчик гарантирует, что требования, предъявляемые к Подрядчику, в равной степени относятся к каждому субподрядчику по выполняемым работам и информационному взаимодействию.
7.38 В случае, если Подрядчику не удается устранить дефекты или повреждения в разумные сроки, Заказчик назначает фиксированную дату, не позднее которой дефект или повреждения устраняются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. В случае, если Подрядчику не удается устранить дефекты или повреждения до установленной Заказчиком фиксированной даты, Заказчик выполняет работы самостоятельно либо с привлечением других лиц за счет Подрядчика. При этом Подрядчик не гарантирует качество выполненных работ перед Заказчиком, но Подрядчик возмещает все расходы, связанные с устранением дефектов и повреждений, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления требования Заказчика о возмещении всех расходов.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете Заказчика, если Заказчик не выплачивает Подрядчику/Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику/Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика/Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.4 В случае отказа Подрядчика/Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика/Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику/Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика/Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчиком/Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Подрядчик/Исполнитель ни полностью, ни частично не передает кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности тридцати процентов объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок.
Выполняющие работы, общественные объединения лиц с инвалидностью Республики Казахстан и организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, не привлекают субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых закупок

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, в том числе, сумм, начисленных Заказчиком и неоплаченных Подрядчиком штрафных санкций, Заказчик вправе их удержать из любых обеспечений исполнения обязательств по Договору и/или сумм, подлежащих к оплате.
8.11 В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и/или неоплаты в установленные сроки начисленных неустоек, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате по актам выполненных работ, сумму, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков. При наступлении данного случая, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора. В случае полной оплаты неустойки самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается, за исключением нарушения срока выполнения Работ по настоящему Договору.
8.12 Суммы неустойки (штрафов, пени) и задолженности, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются им в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
8.13 Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на обеспечение исполнения обязательств до полного исполнения обязательств по Договору.
8.14 Все удорожания стоимости Материалов и Работ, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ в период исполнения Договора, относятся на счет Подрядчика, и Заказчиком не возмещаются.
8.15 В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.
8.16 Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и, если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.17 В случае несоблюдения сроков устранения дефектов и нарушений, выявленных Центром качества согласно плану мероприятий Заказчик выставляет, а Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 0,1% от Общей суммы Договора.
8.18 За срыв графиков заготовки дорожно-строительных материалов и мобилизации техники и персонала Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,002% от общей суммы договора за каждый день просрочки
8.19 Если Договором не установлено иное за ненадлежащее исполнения принятых обязательств по Договору Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,001% от Общей суммы Договора, за каждый день просрочки.
8.20 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику и/или Представителю Заказчика.
8.21 Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением всех видов обеспечения исполнения обязательств по Договору, являются исключительными затратами Подрядчика.
8.22 В случае нецелевого использования аванса Подрядчиком Заказчик начисляет и удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы, использованной не по целевому назначению за каждый день, до момента устранения нарушения. При этом, общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик/Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик/Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения Работ;

2) Подрядчик/Исполнитель приостанавливает работы сроком до 28 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Подрядчик/Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 84 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик/Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 7 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором закупок содействия Подрядчику/Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии с антидемпинговыми мерами (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу, электронной почте либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик/Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик/Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик/Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Противодействие коррупции

13.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14 Прочие условия

14.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

14.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

14.3 Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика/Исполнителя, осуществляется:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения цены на работы и соответственно суммы (долгосрочного) договора, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора, предусмотренных в договоре.
Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок не более одного раза в год, а в долгосрочный договор не более двух раз в год.
При этом поставщик предоставляет заказчику обоснование необходимости увеличения цены (долгосрочного) договора с указанием детальной калькуляции затрат на производство и (или) факторов, влияющих на увеличение затрат на выполнение работ на часть невыполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу, и в план закупок.
При этом, в случае внесения изменений в договор в части увеличения суммы, связанной с изменением проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, увеличение суммы договора осуществляется с учетом минимального порогового значения демпинга, рассчитанного при подаче потенциальным поставщиком цены на участие в тендере;

4) в части уменьшения либо увеличения суммы договора на сумму и объем, не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме работ, за исключением работ, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы указанных в заключенном договоре. Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сложившейся экономии по данной закупке;

5) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ являющегося предметом заключенного с ним договора;

6) в части уменьшения или увеличения суммы договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении работника заказчика и (или) поставщика;

8) в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору осуществляется только с письменного согласия другой Стороны.

14.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

14.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14.7 Подрядчик также обязан: в ходе реализации проекта обеспечить привлечение на объект студентов высших учебных заведений по специальностям в дорожной отрасли на профессиональную оплачиваемую практику в количестве не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика; обеспечить студента на весь период практики жильем по месту расположения объекта, оплатой проезда на объект туда и обратно, 3-х разовым питанием; также Подрядчику необходимо ежемесячно предоставлять отчет о наличии студентов на профессиональной практике Заказчику по установленной форме; обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика и Технадзора на все участки Работ, в любое время суток; в соответствии с письменными заявками Заказчика обеспечить ответственных лиц Заказчика автотранспортом для выезда на Объект; обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды; обеспечить охрану выполненных Работ, возведенных конструкций, Материалов, Оборудования и нести все риски, связанные с их повреждением,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

кражей, пожаром, гибелью и т.п., до момента ввода Объекта в эксплуатацию и его передачи Заказчику; за свой счет обеспечить содержание (в том числе зимнее содержание) Объекта.
14.8 В случае необходимости замены Оборудования, Подрядчик обязан: заменить требуемое количество Оборудования в течение 3 (трех) календарных дней по требованию Заказчика, представить документы, подтверждающие качество Материалов, применяемых при выполнении Работ; нанять на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации в тендерной заявке. При замене этих лиц на других, Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в тендерной заявке. В данном случае Подрядчик представляет письменное обоснование о необходимости замены с приложением подтверждающих документов; в течение 72 часов, по требованию Заказчика и/или Технадзора, отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору; в течение 20 календарных дней с даты начала производства работ обеспечить привлечение работников с ограниченными возможностями (инвалидов) не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), на период выполнения работ по Договору что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика.
14.9 Подрядчик обязан при осуществлении работ обеспечить за счет собственных средств брендирование собственной и арендуемой техники логотипом Заказчика по форме и эскизу, согласованному представителем Заказчика (филиалы Заказчика).
14.10 Объемы, представленные в перечне (ВОР) являются резервными. Основанием для оплаты являются фактически выполненные объемы работ, измеренные и оцененные Технадзором, согласно ВОР, предложенных Подрядчиком на момент тендера.
14.11 Заказчик после подписания договора в течение тридцати календарных дней с момента предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса, оплачивает аванс в размере до тридцати процентов от стоимости договора, при условии наличия у Заказчика соответствующего финансирования.
14.12 Если Подрядчик не устраняет какие-либо дефекты, которые были выявлены в период действия Договора или гарантийный период, в сроки, установленные Договором или соответствующем требовании Заказчика, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан возвратить часть цены, уплаченной за работу, либо возместить расходы, понесенные на устранение недостатков своими силами или с помощью третьих лиц. Указанное право Заказчика является действительным несмотря на прекращение обязательств по Договору.
14.13 В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик обязан осуществить работы по консервации незавершенного объекта за свой счет, обеспечив сохранность Объекта до передачи Заказчику.
14.14 Не требуется предварительное согласование с Заказчиком заявок на изменение в ВОР и дополнительных работ в случаях: 1) требующих оперативного выполнения, выполнения, связанных с ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также других работ, направленных на своевременное устранение угрозы гибели и нанесению вреда здоровью людей и окружающей среде, а также порче чужого имущества и имущества Заказчика; 2) необходимости оперативного выполнения обязательного характера, в связи с вероятностью длительной приостановки работ (свыше десяти календарных дней) из-за невозможности их выполнения на других участках проекта.
14.15 Задержка финансирование работ, по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета и/или привлекаемых заёмных средств от Финансирующего банка на срок более 30 (тридцати) календарных дней, с момента окончания срока на оплату Заказчиком выполненных Работ, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора, является

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

основанием для изменения сроков выполнения Работ. При этом, срок выполнения Работ продлевается на соразмерный срок.
14.16 При расторжении, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от договора) по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, а также в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик направляет другой Стороне соответствующее письменное предупреждение об этом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Датой расторжения считается дата, указанная в предупреждении о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения предупреждения о расторжении Договора прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
14.17 Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в суде по месту заключения настоящего Договора.
14.18 Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности исходно разрешительную документацию путем подписания соответствующего акта приема передачи (при наличии исходной документации для передачи Подрядчику); в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и согласовать представленную Подрядчиком Ведомость договорной цены либо направить мотивированный отказ.
14.19 При осуществлении авансового платежа (предоплаты), Подрядчик обязан использовать выплаченный аванс (предоплату) только на оплату Материалов, Оборудования, требуемых для выполнения Работ по Договору, передислокацию Оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым Субподрядчикам. Подрядчик обязан предоставить на утверждение Заказчику График использования (освоения) аванса одновременно с предоставлением обеспечения возврата аванса (предоплаты). Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов, мобилизации Оборудования и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика и/или Представителя Заказчика Данные требования подлежат исполнению также в отношении субподрядчика, в случае его привлечения.
14.20 Подрядчик обязан самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов) и других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров с Подрядчиком.
14.21 Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Договора передать Заказчику на рассмотрение и согласование Проект производства Работ (ППР), где указаны порядок, сроки, способы выполнения Работ и согласованную с Автором проекта Ведомость договорной цены; обеспечить входной контроль сметной (проектной) документации и представить с использованием Единой информационной системы E-Qurylys отчет по входному контролю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора; осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающие качество выполненных работ) с использованием Единой информационной системы E-Qurylys; вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ с использованием Единой информационной системы E-Qurylys; письменно уведомлять Заказчика о неучтенных проектно-сметной (технической) документацией работах; по согласованию с Заказчиком выполнить все Непредвиденные работы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в пределах Общей суммы Договора; обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иными документами с заполнением в Единой информационной системе E-Qurylys, обязательность наличия которых предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан; обеспечить Объект всеми необходимыми Материалами, инструментами, Оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, обеспечить их транспортировку до Объекта в соответствии с Графиком мобилизации Оборудования, в зависимости от выполняемых работ на Объекте. Задействованное Оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.).
14.22 Подрядчик обязан после сдачи Заказчику Объекта в эксплуатацию, вывезти с участка, принадлежащие Подрядчику, строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 1 (одного) месяца;
14.23 Заказчик в год завершения работ либо по выполнению 80% (восьмидесяти процентов) объемов работ от общего объема работ по Договору, удерживает 5% (пять процентов) от Общей суммы Договора из актов выполненных работ. По договоренности Сторон удерживает 5% (пять процентов) может осуществляться с начала реализации Договора.
14.24 Заявки на изменения перед их утверждением подлежат предварительному согласованию с Заказчиком в случаях: 1) увеличения общей стоимости ВОР; 2) влияния изменений на сроки строительных работ и исполнения договора; 3) при внесении изменений в проектные решения и/или Ведомость договорной цены; 4) при изменении Общей стоимости Договора.
14.25 Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств размещение информации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации и/или социальных сетях.
14.26 Автор по согласованию с Технадзором составляет новые расценки при отсутствии данных видов работ в договоре, связанных с появлением дополнительных объемов работ и внесением изменений в проект на основании данных, предоставленных Подрядчиком. При этом, Технадзор корректирует такие данные.
14.27 Подрядчик обязан ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию об использовании авансовых средств в соответствии с Графиком использования (освоения) аванса;
14.28 Промежуточные оплаты по Договору производятся Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов: счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных Работ, оформленных по результатам ежемесячной промежуточной приемки Работ. Подрядчик обязан представить документы, указанные в настоящем пункте до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при этом приемка работ осуществляется за период с 20 числа предыдущего месяца по 20 число отчетного месяца.
14.29 Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты). В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей (предоплаты) от общей суммы Договора, ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты) после выполнения Подрядчиком 10% (десяти процентов объема работ до 80% объемов работ от общего объема работ по Договору/ объема работ в соответствующем финансовом году (в зависимости от условий выплаты аванса). По соглашению Сторон возможно изменение порядка удержания аванса (предоплаты).
14.30 Заказчик в праве осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графиков), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ; беспрепятственного доступа к Объекту, Материалам, Оборудованию, используемых для выполнения работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться Работы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по Договору; запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ, включая, но не ограничиваясь информацией о заработной плате работников задействованных на Объекте, информацией по договорам с субподрядными организациями их стоимости и т.д.; по согласованию с Подрядчиком, вносить изменения и дополнения в Графики производства Работ; остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе строительства отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ; в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае нарушения Подрядчиком исполнения обязательств по Договору, а также неоднократного нарушения Графиков производства работ, мобилизации персонала/оборудования, поставки материалов и требований нормативных документов; при выявлении Дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки и их не устранения в установленные Заказчиком и/или Технадзором срок, Заказчик не подписывает последующие акты о приемке работ; требовать от Подрядчика выполнение всех Непредвиденных работ в пределах Общей суммы Договора.

14.31 По требованию Заказчика для осуществления расчетов по Договору Подрядчик обязан открыть эскроу-счет в течение 10 календарных дней с момента направления соответствующего уведомления Заказчиком.

14.32 ежемесячно до 20 числа отчетного месяца одновременно со счетом-фактурой и актом выполненных работ предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах с приложением подтверждающих документов. Расчет доли местного содержания производится согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260.

14.33 Подрядчик обязан содержать территорию Объекта в чистоте, самостоятельно производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора для утилизации (захоронения, переработки) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Подрядчик несет полную ответственность в случае ДТП, произошедшего не по вине водителя автотранспортного средства. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные Дефекты, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте, но не более 30 (тридцати) календарных дней; безвозмездно устранить Дефекты, выявленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией, в сроки, установленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией.

14.34 В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика совместно с Технадзором либо Центром качества самостоятельно подписывают дефектный акт о выявленных дефектах и направляет его Подрядчику для устранения в обязательном порядке.

14.35 Подрядчик завершает работы и все разделы работ в течение сроков, предусмотренных в договоре, в том числе: 1) положительное прохождение проверок, испытаний, тестирований; 2) устранение замечаний, выданных Технадзором в период строительства; 3) завершение всех работ, указанных в договоре, для обеспечения передачи объекта Заказчику.

14.36 Приобретенные Подрядчиком Материалы могут быть оплачены Заказчиком до 75% от стоимости данных материалов при соблюдении одного из следующих условий: при наличии Акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, подтверждающего объем, количество, качество и доставку Материалов на Объект; а также договора поставки (купли-продажи) товара; документов, подтверждающих оплату за материалы; товарно транспортной накладной в случае доставки Материалов на Объект; при наличии Акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, подтверждающего объем, количество, качество Материалов; договора поставки (купли-продажи) товара; документов,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подтверждающих оплату за материалы; договора ответственного хранения между Подрядчиком и поставщиком Материалов в случае хранения Материалов на складе поставщика.
14.37 Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на условиях, определенных Договором по мере выделения финансирования из республиканского бюджета и/или получения Заказчиком привлекаемых заёмных средств от Финансирующего банка. Авансовый платеж по настоящему Договору Заказчик производит на эскроу-счет после предоставления Подрядчиком документов согласно п.5.10 Договора и исполнения требований, предусмотренных п.3 Договора, при этом, размер аванса не может превышать 30% от годового плана финансирования.
14.38 Подрядчик обязан за 5 (пять) календарных дней до начала работы приемочной комиссии представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение Работ по Договору в полном объеме, включая, но не ограничиваясь: акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), исполнительно-техническую документацию.
14.39 Оплата за выполненные объемы работ осуществляется в соответствии с планом финансирования, составляемым на основании графика производства работ и являющимся неотъемлемой частью договора.
14.40 Договор считается расторгнутым с даты указанной в предупреждении. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за вычетом аванса (предоплаты), штрафов, неустоек и убытков Заказчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.

15 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
И.о. директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Касенов Алмас Еркинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, строение 3
БИН/ИИН 080240021886
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ16601A151002765651
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7232)40-10-65
Директор Казанов Жанболат Байрахметович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 16681883-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
86121309-ТРБС1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 72-88. Корректировка сметной документации» (остаточные объемы работ)	Работа	1	3 854 800 972.72	до 31 декабря 2027 года	до 31 декабря 2027 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	0	318 876 925.11
Финансовый год 2027												
86121309-ТРБС1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 72-88. Корректировка сметной документации» (остаточные объемы работ)	Работа	1	3 854 800 972.72	до 31 декабря 2027 года	до 31 декабря 2027 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	0	3 535 924 047.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.