ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Темп-2" ПКФ"
Договор о государственных закупках № 22 от 16 марта 2018 года

АКТ № 1 от 24 мая 2018 года
приемки выполненных работ
за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	11340	44,30	--	502362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	11340	232,50	--	2636550	--	--	--	--
		т		46,50	--	527310	--	--	--	--
3	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	45000	43,19	34,73	1943378	1562903	1115005	0,06	2502
		м2		8,33	10,30	374850	463500	133	0,04	1630
4	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	9000	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	СКальк	Щебень фракции 20-40 мм	2250	1451,67	--	3266258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками 10 т	9000	14,01	14,01	126051	126051	41861	--	--
		м3		--	4,80	--	43155	97	0,02	141
		Укрепление обочин								
7	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	2472	44,30	--	109510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	2472	232,50	--	574740	--	--	--	--
		т		46,50	--	114948	--	--	--	--
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин	19286	25,20	20,37	485923	392868	261283	0,03	611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,79	5,40	92380	104074	133	0,02	392
10	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1928,6	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9644770	2081821			3113
			Тенге			1109488	610729			2163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9644770				
	Всего заработная плата -		Тенге				1720217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3878129				
	Местные материалы -		Тенге			6300				
	Транспортные расходы -		Тенге			3211290				
		Накладные расходы -	Тенге			1418149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			663775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11726695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5986
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932939			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11726695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5986
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932939			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					9644770				
	Накладные расходы		**1418149,2**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**663775,18**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11 726 694,00				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					11 843 961,00				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					11 890 868,00				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017					34 813 393,00				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%					35 509 661,00				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,88					31 248 501,68				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					3 749 820,20				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					34 998 321,88				

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»
с.Денисовка, ул.Калинина, 5.
БИН 011140002476
ИИК KZ71070103KSN3911000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12

Руководитель _____ **И.М.Важничая**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Темп-2" Производственно-коммерческая фирма"
г.Житикара, 5 "В" мкр-он, дом 10, кв.2
БИН 921040000320
ИИК KZ876010221000009482
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Зам.директора _____ **С.Ю. Сплодитель**

Эксперт технического надзора ТОО "Tender consulting company" _____ **Каррамов А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Темп-2" ПКФ"
Договор о государственных закупках № 22 от 16 марта 2018 года

АКТ № 2 от 26 июня 2018 года

приемки выполненных работ

за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	7441,56	44,30	--	329661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	7441,56	232,50	--	1730163	--	--	--	--
		т		46,50	--	346033	--	--	--	--
3	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	29530	43,19	34,73	1275288	1025612	731691	0,06	1642
		м2		8,33	10,30	245985	304159	133	0,04	1070
4	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	5906	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	СКальк	Щебень фракции 20-40 мм	1476,5	1451,67	--	2143391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками 10 т	5906	14,01	14,01	82717	82717	27470	--	--
		м3		--	4,80	--	28319	97	0,02	93
		Укрепление обочин								
7	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	1010,772	44,30	--	44777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	1010,772	232,50	--	235004	--	--	--	--
		т		46,50	--	47001	--	--	--	--
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин	8022	25,20	20,37	202119	163413	108681	0,03	254
		м2		4,79	5,40	38425	43289	133	0,02	163
10	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	802,2	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6043121	1271742			1896
			Тенге			677444	375768			1326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6043121				
	Всего заработная плата -		Тенге				1053211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2517829				
	Местные материалы -		Тенге			3972				
	Транспортные расходы -		Тенге			1965167				
		Накладные расходы -	Тенге			867842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7325620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1183388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7325620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1183388			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					**6043121**				
	Накладные расходы		**867841,7497**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**414657,7414**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**7 325 620,00**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**7 398 876,00**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					**7 428 179,00**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017					**21 747 790,00**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					**22 182 746,00**				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88					**19 520 816,48**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**2 342 497,98**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**21 863 314,46**				

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»
с.Денисовка, ул.Калинина, 5.
БИН 011140002476
ИИК KZ71070103KSN3911000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12

Руководитель _____ **И.М.Важничая**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Темп-2" Производственно-коммерческая фирма"
г.Житикара, 5 "В" мкр-он, дом 10, кв.2
БИН 921040000320
ИИК KZ876010221000009482
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Зам.директора _____ **С.Ю. Сплодитель**

Эксперт технического надзора ТОО "Tender consulting company" _____ **А.Т.Каррамов**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Темп-2" ПКФ"
Договор о государственных закупках № 22 от 16 марта 2018 года

АКТ № 3 от 02 июля 2018 года
приемки выполненных работ
за июнь - июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	3142,44	44,30	--	139210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	3142,44	232,50	--	730617	--	--	--	--
		т		46,50	--	146123	--	--	--	--
3	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	12470	43,19	34,73	538532	433098	308980	0,06	693
		м2		8,33	10,30	103875	128441	133	0,04	452
4	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	2494	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	СКальк	Щебень фракции 20-40 мм	623,5	1451,67	--	905116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками 10 т	2494	14,01	14,01	34930	34930	11600	--	--
		м3		--	4,80	--	11959	97	0,02	39
		Укрепление обочин								
7	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	426,888	44,30	--	18911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	426,888	232,50	--	99251	--	--	--	--
		т		46,50	--	19850	--	--	--	--
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин	3388	25,20	20,37	85363	69016	45900	0,03	107
		м2		4,79	5,40	16229	18283	133	0,02	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	338,8	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2551931	537043			801
			Тенге			286077	158683			560
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551931				
	Всего заработная плата -		Тенге				444760			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063237				
	Местные материалы -		Тенге			1677				
	Транспортные расходы -		Тенге			829869				
		Накладные расходы -	Тенге			366480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3093516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1544
		Сметная заработная плата -	Тенге				499732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3093516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1544
		Сметная заработная плата -	Тенге				499732			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					**2551930**				
	Накладные расходы		**366480,42**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**175104,67**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**3 093 515,00**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**3 124 450,00**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					**3 136 824,00**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017					**9 183 812,00**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					**9 367 488,00**				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88					**8 243 389,44**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**989 206,73**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**9 232 596,17**				

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»
с.Денисовка, ул.Калинина, 5.
БИН 011140002476
ИИК KZ71070103KSN3911000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZZA
КБЕ 12

Руководитель _____ **И.М.Важничая**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Темп-2" Производственно-коммерческая фирма"
г.Житикара, 5 "В" мкр-он, дом 10, кв.2
БИН 921040000320
ИИК KZ876010221000009482
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Зам.директора _____ **С.Ю. Сплодитель**

Эксперт технического надзора ТОО "Tender consulting company" _____ **А.Т.Каррамов**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Темп-2" ПКФ"
Договор о государственных закупках № 22 от 16 марта 2018 года

АКТ № 4 от 23 июля 2018 года
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	7189,56	44,30	--	318498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	7189,56	232,50	--	1671573	--	--	--	--
		т		46,50	--	334315	--	--	--	--
3	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	28530	43,19	34,73	1232102	990881	706913	0,06	1586
		м2		8,33	10,30	237655	293859	133	0,04	1034
4	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	5706	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	СКальк	Щебень фракции 20-40 мм	1426,5	1451,67	--	2070807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками 10 т	5706	14,01	14,01	79916	79916	26540	--	--
		м3		--	4,80	--	27360	97	0,02	89
		Укрепление обочин								
7	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	2205	44,30	--	97682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	2205	232,50	--	512663	--	--	--	--
		т		46,50	--	102533	--	--	--	--
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин	12230	25,20	20,37	308142	249133	165690	0,03	388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,79	5,40	58582	65997	133	0,02	249
10	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1223	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6291382	1319929			1974
			Тенге			733084	387216			1372
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6291382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1120300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2486986				
	Местные материалы -		Тенге			3994				
	Транспортные расходы -		Тенге			2184235				
		Накладные расходы -	Тенге			899143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134871			
		Ненормируемые и непредвидённые затраты -	Тенге			431431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7621956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1255172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7621956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1255172			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					**6291381,00**				
	Накладные расходы		**899142,82**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**431431,47**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**7 621 955,00**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**7 698 175,00**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					**7 728 663,00**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017					**22 627 530,00**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					**23 080 081,00**				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88					**20 310 471,28**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**2 437 256,55**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**22 747 727,83**				

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»
с.Денисовка, ул.Калинина, 5.
БИН 011140002476
ИИК KZ710701031KS013911000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12

Руководитель _____ **И.М.Важничая**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Темп-2"
Производственно-коммерческая фирма"
г.Житикара, 5 "В" мкр-он, дом 10, кв.2
БИН 921040000320
ИИК KZ876010221000009482
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Зам.директора _____ **С.Ю. Сплодитель**

Эксперт технического надзора ТОО "Tender consulting company" _____ **А.Т.Каррамов**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Темп-2" ПКФ"
Договор о государственных закупках № 22 от 16 марта 2018 года

АКТ № 5 от 03 августа 2018 года
приемки выполненных работ
за июль - август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	3344,44	44,30	--	148159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	3344,44	232,50	--	777582	--	--	--	--
		т		46,50	--	155516	--	--	--	--
3	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	9770	43,19	34,73	421929	339324	242080	0,06	543
		м2		8,33	10,30	81384	100631	133	0,04	354
4	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1954	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	СКальк	Щебень фракции 20-40 мм	488,5	1451,67	--	709141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	700	43,19	34,73	30230	24312	17345	0,06	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,33	10,30	5831	7210	133	0,04	25
7	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	700	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	СКальк	Щебень фракции 20-40 мм	35	1451,67	--	50808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками 10 т	2654	14,01	14,01	37171	37171	12344	--	--
		м3		--	4,80	--	12726	97	0,02	42
		Укрепление обочин								
10	С0103I-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	953,94	44,30	--	42260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	953,94	232,50	--	221791	--	--	--	--
		т		46,50	--	44358	--	--	--	--
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин	10774	25,20	20,37	271458	219473	145964	0,03	342
		м2		4,79	5,40	51607	58140	133	0,02	219
13	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1077,4	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-63-11	Укрепление обочин	291,819	25,20	20,37	7353	5945	3954	0,03	9
		м2		4,79	5,40	1398	1575	133	0,02	6
15	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	233,4552	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2717881	626224			933
			Тенге			340095	180282			646
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2717881				
	Всего заработная плата -		Тенге				520377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			950367				
	Местные материалы -		Тенге			1696				
	Транспортные расходы -		Тенге			999373				
		Накладные расходы -	Тенге			421686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3327942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1790
		Сметная заработная плата -	Тенге				583630			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3327942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1790
		Сметная заработная плата -	Тенге				583630			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
	Итого прямых затрат					2717880				
	Накладные расходы		421686,47							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		188374,06							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3327940,78				
	Итого с затратами на выслугу лет					3361220,19				
	Итого с затратами на доп. отпуска					3374531,95				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2018					9879758,71				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					10077366,53				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88					8 868 082,55				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					1 064 169,91				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 932 252,46				

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»
с.Денисовка, ул.Калинина, 5.
БИН 011140002476
ИИК KZ71070103KSN3911000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12

Руководитель _____ И.М.Важничая

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Темп-2"
Производственно-коммерческая фирма"
г.Житикара, 5 "В" мкр-он, дом 10, кв.2
БИН 921040000320
ИИК KZ876010221000009482
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Зам.директора _____ С.Ю. Силодитель

Эксперт технического надзора ТОО "Tender consulting company" _____ А.Т.Каррамов

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью " Темп-2" ПКФ"
Договор о государственных закупках № 22 от 16 марта 2018 года

АКТ № 6 от 2019 года
приемки выполненных работ
за март месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-63-11	Укрепление обочин	8,181	25,20	20,37	206	167	111	0,03	--
		м2		4,79	5,40	39	44	133	0,02	--
2	СКальк	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	6,5448	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			206	167			--
			Тенге			39	44			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206				
	Всего заработная плата -		Тенге				83			
		Накладные расходы -	Тенге			111				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		335	335				
		Сметная заработная плата -	Тенге				100			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			335				
		Сметная заработная плата -	Тенге				100			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					**205**				
	Накладные расходы		**110,8347**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**19,0176**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г,					**335,02**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**338,37**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					**339,75**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017					**994,72**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					**1014,61**				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88					**892,85**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**107,15**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 000,00**				

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»
с.Денисовка, ул.Калинина, 5.
БИН 011140002476
ИИК KZ7107010 3KSN3911000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12

Руководитель _____ **И.М.Важничая**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Темп-2"
Производственно-коммерческая фирма"
г.Житикара, 5 "В" мкр-он, дом 10, кв.2
БИН 921040000320
ИИК KZ876010221000009482
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Зам.директора _____ **С.Ю. Сидоренко**

Эксперт технического надзора ТОО "Tender consulting company" _____ **А.Т.Каррамов**

Акт окончательной приемки работ

«14» марта 2019 г.

По среднему ремонту участка автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Крымское» Денисовского района Костанайской области с 1 по 19 км (протяженностью 18 км)

(вид работ и наименование дороги) (адрес работы)

Протяженностью 18 км , IV технической категории, районного значения,

Обслуживаемой _____

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа от 7 марта 2019 года № 14-П, в составе:

Председателя Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района» Важничая И.М.

(должность, фамилия, и. о.)

и представителей привлеченных организаций:

Эксперт ТОО « Tender consulting company» Каррамов А.Т.

(наименование организации, ф.и.о.)

Начальник ПТО ТОО «Темп-2» ПКФ» Григоренко Ю.В,

(наименование организации, ф.и.о.)

_____

(наименование организации, ф.и.о.)

_____

(наименование организации, ф.и.о.)

_____

(наименование организации, ф.и.о.)

Произвела приемку работ, выполненных работ ТОО «Темп-2» ПКФ»

(указать организацию, выполнившую работу)

в период с «05 » мая 2018 г. по « 24 » февраля 2019 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Техническая документация КАД МИР РК, заключение № 181 от 04.05.2017 года

(представлены ПСД с указанием кем и когда они утверждены и

Ордер №1 от 01.05.2018 года, журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, ППР, графики производства работ

документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных изменений и испытаний, комиссия установила следующее:

1). В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: не имеется

_____

(перечислить все выявленные отступления, указать причину,

_____

кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2). Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

_____

_____

_____не препятствует нормальной эксплуатации.

3). Полная сметная стоимость 99 655 212,8

Ремонта объекта по утвержденной сметной документации 98 775 212,8 тыс. тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Крымское» Денисовского района Костанайской области с 1 по 19 км (протяженностью 18 км) выполнены в полном объеме в соответствии с технической документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы принять в эксплуатацию
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «____» _____ 20 ____ г.

Акт составлен в трех экземплярах, которые переданы следующим организациям ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Денисовского района», ТОО « Tender consulting company», ТОО «Темп-2» ПКФ»

Приложение к акту:

Председатель комиссии _____ Важничая И.М.

(Подпись, фамилия, и.о.)

Члены комиссии

_____ Каррамов А.Т.

(Подпись, фамилия, и.о.)

_____ Григоренко Ю.В.

(Подпись, фамилия, и.о.)