Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОРСЕРВИС+" БИН 060240003100**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу Майлина 2 А в г. Костанае**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание гаража и офисных помещений**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **05.08.2021 г.**

# Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 8. 1 ЭТАЖ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Ведомость объемов работ)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 161 | Е12-110101-0207 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 62,56 | 3122,54 | 14,8 | 195346 | 926 | 25299 | 122107 | 342849 | |
| | | | | | | 2703,34 | 7,54 | 169121 | 472 | | 25396 | | |
| 2 | 162 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 410,8 | 1162,18 | 75,55 | 477424 | 31036 | 116084 | 283929 | 822261 | |
| | | | | | | 804,05 | 59,9 | 330304 | 24607 | | 60908 | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. 1 ЭТАЖ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Ведомость объемов работ)** | | | | | | | | | 1165110 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 672770 | 31962 | 141383 | 406036 | 1165110 | |
| | | | | | | | | 499425 | 25079 | | 86304 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 0,96 % | | 11 185,06 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1 176 295,06 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 25 878,49 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1 202 173,55 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 24 043,47 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1 226 217,02 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 1 287 572,01 | |
| | | | **Скидка** | | | 10% | | 128 757,20 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС 0%** | | | | | | | | | 1 158 814,81 | |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "ДОРСЕРВИС+"**
(наименование организации)

**Директор Ярцев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял:**

**Заказчик: ТОО "SCS Инжиниринг"**
(наименование организации)

**Директор Рашев А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)