Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Подрядчик: Общественное объединение "Общество инвалидов "Шипа"

Наименование строительства и его адрес: Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в жилом массиве Сайрам-1, Каратауского района города Шымкент

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2026 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №141240016955/260153/01 от 2026-04-15 к договору№141240016955/260153/00 от 26.03.2026 года	26.03.2026				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель 2026) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в жилом массиве Сайрам-1, Каратауского района города Шымкент	25 699 001	22 154 311,21							3 544 689,79	25 699 001,00

Заказчик: Заместитель акима
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

_____ **Кожыков Н. Б.**

Технадзор:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Structure"

Кушербаев Болат Жолбарысович _____

Подрядчик: Общественное объединение "Общество инвалидов "Шипа"

_____ **Зубаиров Бекжан Алмасұлы**