Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 12, ДОМ 23** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№167/8 от 09.04.2026 г. к Договору №167 от 05.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
1	16.04.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы			работа	1	105 005 026,00	105 005 026,00	14 483 451,86
				Итого	1	x	105 005 026,00	14 483 451,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / Отегенов К.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2026

М.П.

Заказчик:	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022
Наименование стройки:	Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы

Договор : №167 от 05.09.2023

РЕЕСТР №8
актов выполненных работ за апрель месяц 2026г.

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимостьпо локальной смете	Стоимость АВР с НДС
1	ДОБАВИТЬ	19	По АКТу ДОБАВИТЬ	81584567	105 005 026
			ВСЕГО:		105 005 026

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Спецкоммунстрой"
Директор по строительству _____ *Отегенов К.Б.*

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ", БИН 051140009938

Наименование строительства и его адрес: Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2026 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			167	от 05.09.2023г.			ТОО			
			доп согл №167/8	от 09.04.2026г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы	105 005 026	90 521 574							14 483 452	105 005 026

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецкоммунстрой" БИН 051140009938

Директор по строительству _____ **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор заказчика:

ТОО "АлатауСапаҚұрылыс"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 810
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №167/8 от 09.04.2026г. к договору №167 от 05.09.2023г.**

Акт выполненных работ №19

за **апрель 2026** (месяц, год) на **02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81584567**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-9 443 882
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 958 330*
			машины и механизмы	тенге			6 703 308
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*998 079*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-4 316 001
			перевозки	тенге			88 641 142
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 803		
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**-10472040**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-7 011 630
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 459 507*
			машины и механизмы	тенге			-3 168 765
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-993 230*
			перевозки	тенге			-291 645
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 812		
1	**3**	**1220-0401-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную**	**м**	**-1 151**	**2 647**	**-3 046 697**
2	**4**	**1220-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**-613**	**3 448**	**-2 113 624**
3	**5**	**1220-1001-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Водоотводный лоток. Снятие дефектных железобетонных лотков при ремонте водосбросных устройств**	**м лотка**	**-1 395,24**	**3 598**	**-5 020 074**

1		2	3	4	5	6	7
4	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 143,7076	-255	-291 645
		Раздел 2.	**02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации**				**-5357276**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-736 729
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*359 725*
			машины и механизмы	тенге			-365 588
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-115 525*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-4 254 960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-168		
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДА Д 1,5 м 49-40=9 шт				
5	12	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	-12,78	83 380	-1 065 596
6	13	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	-53 001	-477 009
7	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	-26 479	-238 311
8	15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	9	-26 479	-238 311
9	16	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	-42 179	-379 611
10	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	-3 297	-29 673
11	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	-40 355	-363 195
12	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С	т	0,15372	-1 142 607	-175 642
13	20	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	-0,31824	1 515 928	-482 429
			КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д 1,5 м - 547 ШТ				
14	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	42	-26 479	-1 112 118
15	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	27	-26 479	-714 933
16	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	-6 704	-80 448
		Раздел 3.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ**				**-2913226**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-1 224 024
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*596 344*
			машины и механизмы	тенге			-331 529
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-90 896*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-1 357 673
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-276		
17	40	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	-69,42	10 174	-706 279
18	50	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	-0,6272	1 438 875	-902 462
19	54	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	633,472	-143	-90 586
20	79	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	-14	12 907	-180 698

1		2	3	4	5	6	7
21	80	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	**шт.**	**14**	**-61 941**	**-867 174**
22	81	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Установка опознавательного знака (поз. 47)**	**знак**	**-14**	**9 533**	**-133 462**
23	82	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1**	**$м^2$**	**1,26**	**-25 845**	**-32 565**
		Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ**				
			из них:				**-2949955**
			затраты на труд рабочих	тенге			-1 207 818
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*588 143*
			машины и механизмы	тенге			-52 564
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-14 375*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-1 689 573
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-220		
24	322	6302-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**-0,008**	**2 240 411**	**-17 923**
25	323	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**-0,25972**	**2 529 279**	**-656 904**
26	325	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	**м**	**8,064**	**-3 895**	**-31 409**
27	326	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	**м**	**261,79776**	**-6 195**	**-1 621 837**
28	334	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**-6**	**103 647**	**-621 882**
		Раздел 5.	**ВОСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ**				
			из них:				**-16806184**
			затраты на труд рабочих	тенге			-7 832 518
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 835 190*
			машины и механизмы	тенге			-1 395 723
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-431 893*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-7 577 943
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 778		
29	9	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**-170**	**5 164**	**-877 880**
30	10	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**170**	**-2 190**	**-372 300**
			ВОСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (ул. Яссауи)				
31	21	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	**м**	**-778**	**6 601**	**-5 135 578**
32	22	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	**м**	**13,65**	**-13 997**	**-191 059**
			АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ				
33	23	6201-0301-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков, из открытых лотков на обочинах**	**$м^3$**	**-31,4**	**189 414**	**-5 947 600**
34	24	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**31,4**	**-136 362**	**-4 281 767**
		Отдел 1.	**Добавить**				
			из них:				**120083248**
			затраты на труд рабочих	тенге			8 568 837
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 119 421*
			машины и механизмы	тенге			12 017 477
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 643 998*

1		2	3	4	5	6	7
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10 564 148
			перевозки	тенге			88 932 787
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 711		
		Раздел 6.	**02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации**				**120083248**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8 568 837
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 119 421*
			машины и механизмы	тенге			12 017 477
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 643 998*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10 564 148
			перевозки	тенге			88 932 787
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 711		
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
35		**6101-0102-0220** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**28 208,5617143**	**312**	**8 801 071**
36		**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (лишный грунт)**	**т·км**	**1 480 949,4900008**	**56**	**82 933 171**
37		**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**28 208,5617143**	**80**	**2 256 685**
38		**211-201-0507** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**1,1283425**	**4 697**	**5 300**
39		**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**738,86**	**9 862**	**7 286 637**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ/БАЛЛАСТ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/				
40		**1101-0102-0374**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-**	**м^3 грунта**	**1 984**	**312**	**619 008**
41		**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (БАЛЛАСТ)**	**т·км**	**107 136**	**56**	**5 999 616**
42		**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1 984**	**80**	**158 720**
43		**261-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Щебень балластный ГОСТ 7392-2014**	**м^3**	**2 380,8**	**4 435**	**10 558 848**
44		**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1 984**	**67**	**132 928**
45		**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 984**	**671**	**1 331 264**
			ИТОГО по акту				**81584567**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.3%	*6,30%*	*5 139 828*		
			Итого с временными				*86 724 395*
			Сметная прибыль 5%	*5%*	*4 336 220*		
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	*3%*	*2 601 732*		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				*93 662 346*
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*13 112 728*		
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*57 134 031*		

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	25%	23 415 587		810
		на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	1,0000			13 112 728
		на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	1,0192			58 231 005
		на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	1,0388			24 324 111
		Итого по части II				95 667 844
		НДС (12%)	12%	11 480 141		
		Итого с НДС				107 147 986
		Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	2%			**105 005 026**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор по строительству

Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АлатауСапаКұрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)