Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Golden City DS»
Наименование строительства и его адрес: Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2026 г.

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
250940025791	.050540004554	Доп. Соглашение 161040019460/240051/07	17.03.2026г						

Строительство транспортно-пересадочного узла ул. Пушкина – пр. Райымбека остановка Саяхат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС), тенге						Дополнительные		НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	1 128 538 149,05									
за отчетный месяц		93 018 011,67							14 882 881,87	107 900 893,54

Заказчик:
КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города
_____
должность,ФИО,подпись

Тазалгер
"Тараз Технопроект"
Директор Олжабеков М.Б.
должность,ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Golden City DS»
Директор Сейсебай М.Б.
должность,ФИО,подпись