№ 01-25-02/176 от 27.04.2026

«МАҢҒЫСТАУ АТОМ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

МАЭК

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
130000 АҚТАУ қ,
7 ӨНДІРІСТІК АЙМАҚ, 65 ҒИМАРАТ
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek @maek.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
130000 г. АКТАУ,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 7, здание 65
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek @maek.kz

ИП «Федькина Н.А»
Карагандинская область, г.Караганда, ул.Кемеровская, 57
БИН/ИИН/ИНН/УНП 740916400476
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ516010191000286921
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77074443585
Руководитель Федькина Наталья Александровна

УВЕДОМЛЕНИЕ
об удержании пени в размере 115 999,88 тенге.

Между ТОО «МАЭК» и ИП «Федькина Н.А» 16.02.2026 года заключен договор о государственных закупках №030240000329/260302/00 на поставку Заказчику товаров. Общая сумма Договора составляет 7 733 325.60 (семь миллионов семьсот тридцать три тысячи триста двадцать пять тенге шестьдесят тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 066 665.60 тенге (один миллион шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять тенге шестьдесят тиын).

Срок поставки товара "По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней". Заявка направлена – 12.03.2026 года. Срок исполнения обязательств согласно условиям договора – 11.04.2026 года.

Согласно **ст.272 ГК РК** обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Однако мы вынуждены констатировать о невыполнении Вами надлежащим образом принятых обязательств, обусловленных условиями заключенного договора.

Согласно **п. 5.3** договора поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору) датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

Дата направления акта приема-передачи товара через портал 26.04.2026 года, таким образом, просрочка поставки товара за период с 12.04.2026 года по 26.04.2026 года составляет 15 календарных дней.

В силу условия **п.7.3** договора Заказчик вправе удержать сумму пени в связи с просрочкой поставки товара в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день. Сумма пени за указанный период просрочки составила 115 999,88 тенге.

Учитывая данные обстоятельства, уведомляем, что указанная сумма пени будет удержана с суммы окончательного расчета с Поставщиком.

Приложение:
-расчет пени на 1л.

директор
юридического департамента **М. Умирбеков**

Электронный документ ссылка на документ подписан с использованием электронной цифровой подписи в Damu BPM

Наименование документа	Внутренний документ
Номер и дата документа	№ 01-25-02/176 от 27.04.2026
Лист согласования	Согласование: Калпакбаев А. Дата и время: 27.04.2026 14:29:48 Комментарий:
	Подписание: Умирбеков М. Дата и время: 27.04.2026 16:25:34 Комментарий:

Расчет штрафа

за несвоевременное исполнение обязательств ИП Федькина

по договору №030240000329/260302/00 от 16.02.2026

Наименование ТМЦ	Сумма товара по договору	Дата начала задолженности	Дата окончания задолженности	Просрочка (дней)	Размер пени	Сумма пени	Итого
Клапан	7 733 325,60	12.04.2026	26.04.2026	15	0,1%	115 999,88	115 999,88
Итого:						**115 999,88**	**115 999,88**

Главный бухгалтер **Посохина Т.С.**

исполнитель: Плиговка Н.В.

№ 01-25-02-17с от 27.04.2026