Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-02-13 № 26 қосымша келісім

Павлодар облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Аушакимов Ерсаин Серикович тұлғасындағы "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғының негізінде әрекет ететін, Директор Овцынов Виталий Васильевич тұлғасындағы "Промжилстройкомплекс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-02-13 № 26 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 502 759 731.73 (бес жүз екі миллион жеті жүз елу тоғыз мың жеті жүз отыз бір тенге жетпіс үш тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "500 604 834.02 (бес жүз миллион алты жүз төрт мың сегіз жүз отыз төрт тенге екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "502 759 731.73 (бес жүз екі миллион жеті жүз елу тоғыз мың жеті жүз отыз бір тенге жетпіс үш тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 84 436 023.89 (сексен төрт миллион төрт жүз отыз алты мың жиырма үш тенге сексен тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 387 221 684.85 (үш жүз сексен жеті миллион екі жүз жиырма бір мың алты жүз сексен төрт тенге сексен бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 28 947 125.28 (жиырма сегіз миллион тоғыз жүз қырық жеті мың жүз жиырма бес тенге жиырма сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады

Осы құжатты «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 154 897.71 (екі миллион жүз елу төрт мың сегіз жүз тоқсан жеті тенге жетпіс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

3) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Мемелекеттік сатып алу туралы заңнамада белгіленген мерзімде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қосымша келісімге сәйкес келтіру

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62
БСН 060240010430
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070103KSN4516000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 34-71-49
Басшының м.а. Аушакимов Ерсаин Серикович

Өнім беруші:
"Промжилстройкомплекс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 96
БСН/ЖСН 970240004044
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ266010241000003983
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87718013370
Директор Овцынов Виталий Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13833721-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу						
72407221-КРБС1	"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу	Жұмыс	1	502 759 731.73	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Екібастұз қ. (1)	30	84 436 023.89
079-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу						
72407221-КРБС1	"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу	Жұмыс	1	502 759 731.73	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Екібастұз қ. (1)	30	387 221 684.85
079-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72407221-КРБС1	"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу	Жұмыс	1	502 759 731.73	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Екібастұз қ. (1)	30	28 947 125.28
72407221-КРБС1	"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Байет ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу	Жұмыс	1	502 759 731.73	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	ҚЖЖ басталу жөнінде хабарлама алынған күннен 10 ай	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Екібастұз қ. (1)	30	2 154 897.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 26 от 2025-02-13

Павлодарская область №5

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Аушакимов Ерсаин Серикович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Промжилстройкомплекс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Овцынов Виталий Васильевич, действующий на основании утава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 26 от 2025-02-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 502 759 731.73 (пятьсот два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать один тенге семьдесят три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "500 604 834.02 (пятьсот миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот тридцать четыре тенге два тиын)" заменить цифрами и словами "502 759 731.73 (пятьсот два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать один тенге семьдесят три тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 84 436 023.89 (восемьдесят четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч двадцать три тенге восемьдесят девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 387 221 684.85 (триста восемьдесят семь миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре тенге восемьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 28 947 125.28 (двадцать восемь миллионов девятьсот сорок семь тысяч сто двадцать пять тенге двадцать восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 2 154 897.71 (два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь тенге семьдесят один тиын) в том числе НДС.»

3) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Привести в соответствие с дополнительным соглашением обеспечение исполнения договора в установленный законодательством о государтсвенных закупках срок

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62
БИН 060240010430
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070103KSN4516000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 34-71-49
И.о. руководителя Аушакимов Ерсаин Серикович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промжилстройкомплекс"
Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 96
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970240004044
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ266010241000003983
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87718013370
Директор Овцынов Виталий Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13833721-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет						
72407221-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет	Работа	1	502 759 731.73	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	Павлодарская область, г.Экибастуз г. Экибастуз (1)	30	84 436 023.89
079-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет						
72407221-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет	Работа	1	502 759 731.73	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	Павлодарская область, г.Экибастуз г. Экибастуз (1)	30	387 221 684.85
079-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет						
72407221-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет	Работа	1	502 759 731.73	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	Павлодарская область, г.Экибастуз г. Экибастуз (1)	30	28 947 125.28
72407221-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет	Работа	1	502 759 731.73	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	10 месяцев со дня получения уведомления о начале СМР	Павлодарская область, г.Экибастуз г. Экибастуз (1)	30	2 154 897.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.