Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" БИН 990740013427**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "RESPECT STROY PROJECT LTD" БИН 071040022144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция стадиона "Автомобилист" по адресу, Костанайстка область, Денисовский район, с. Денисовка, Кавказская, д. 30А"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция стадиона "Автомобилист" по адресу, Костанайстка область, Денисовский район, с. Денисовка, Кавказская, д. 30А"**

(наименование)

Договор субподрядных работ №8-25/РСП от 20.01.2025 г.

Акт выполненных работ №2

за апрель 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подсобное помещение					
1	5	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	259,42	969,0	251 378,0	
2	8	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	187,58	722,0	135 433,0	
			Итого по разделу 1: Подсобное помещение				386 811	
			Раздел 3: Благоустройство					
3	19	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	406,64	5 264,0	2 140 553	
			Итого по разделу 3: Благоустройство				2 140 553	
			Раздел 4: Вывоз мусора					
4	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	894,61	252,0	225 442	
			Итого по разделу 4: Вывоз мусора				225 442	
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 1					
4	1	С3412-102-0103 412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	2 683,83	123,0	330 111,09	
			Итого по СМЕТА № 1				330 111	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по акту				**3 082 917,00**	
							3 082 917,00	
			Затраты на организацию и управление строительством 6,3%				**194 223,77**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%				**9 248,75**	
			Непредвиденные работы и затраты 5%				**154 145,85**	
			Итого				**3 440 535,37**	
			Итого с понижающим коэффициентом субподрядчика, к = 0,6				**2 064 321,22**	
			Налог на добавленную стоимость - 12%				**247 718,55**	
			ВСЕГО с учетом НДС				**2 312 039,77**	

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО Respect Stroy Project LTD, Директор Аубакиров Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Принял:
Генеральный подрядчик
ТОО «Ertis Art Servis», Директор Мажит К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя