Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ № 2

выполненных работ
от 29 апреля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением №71/2 от 20 марта 2026г. к Договору № 71 от 25 апреля 2025г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по объекту: "Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе по площади листов L-43-11-Б,Г; 12; L-44-1,2,3 (6230 км2)**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за апрель 2026 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2026 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за апрель 2026 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц апрель		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Предполевая подготовка**	**тенге**		**9 858 144**		**7 117 716**							**2 740 428**			**2 740 428**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	176,72	2 921 800	10,970	181 372	16 533,50					165,750	2 740 428			2 740 428
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	18	2 318 327	18	2 318 327	128 795,94									
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпритации масштаба 1:200000	1 лист	6	4 618 017	6	4 618 017	769 669,50									
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**	**тенге**		**3 615 409**		**3 615 409**										
2.1	Геологические маршруты	10 км	30	1 769 243	30	1 769 243	58 974,770									
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	1 846 166	20	1 846 166	92 308,300									
3.	**Буровые работы**	**тенге**		**346 069 428**		**154 025 861**			**7 741 058**		**30 206 111**		**95 875 519**	**7 741 058**	**30 206 111**	**95 875 519**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин I группы (50 м)	п.м	2 700	78 998 490	800	23 406 960	29 258,70			650	19 018 155	2550	74 609 685		19 018 155	74 609 685
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	54	4 587 077	16	1 359 134	84 945,87			13	1 104 296	51	4 332 239		1 104 296	4 332 239
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	51,44	9 733 719	15,24	2 883 784	189 224,71			12,38	2 342 602	48,58	9 192 537		2 342 602	9 192 537
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин II группы (150 м)	п.м	3 300	164 201 796	1 650	82 100 898	49 758,12	150,00	7 463 718	150,00	7 463 718	150,00	7 463 718	7 463 718	7 463 718	7 463 718
3.5	Монтажно-демонтажные работы	м-д	22	1 929 416	11	964 708	87 700,73	1	87 701	1	87 701	1	87 701	87 701	87 701	87 701
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	22,77	4 151 991	11,39	2 076 907	182 344,80	1,04	189 639	1,04	189 639	1,04	189 639	189 639	189 639	189 639
3.7	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (350 м)	п.м	1 400	80 903 634	700	40 451 817	57 788,31									
3.8	Монтажно-демонтажные работы	м-д	4	391 924	2	195 962	97 981,00									
3.9	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	6,29	1 171 381	3,145	585 691	186 229,10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**Геологическая документация**	**тенге**		**13 693 823**		**8 419 725**					**3 331 621**		**4 256 942**		**3 331 621**	**4 256 942**
4.1	Геологическая документация керна скважин 79,6%	100 м	58,90	11 907 672	36,215	7 321 500	202 167,610			14,33	2 897 062	18,31	3 701 689		2 897 062	3 701 689
4.2	Фотодокументация керна (15% от стоимости док. керна скважин)	тенге		1 786 151		1 098 225					434 559		555 253		434 559	555 253
5	**Топографические работы**	**точка**	80	**188 332**	29	**68 270**	2 354,15	1	**2 354**	14	**32 958**	52	**122 416**	**2 354**	**32 958**	**122 416**
6	**Площадные геофизические исследования**	**тенге**		**71 232 582**		**27 596 397**							**32 199 141**			**32 199 141**
6.1	Магниторазведка профельная 100х10	10 п.км	364,42	45 877 934	161,85	20 375 785	125 893,02					202,57	25 502 149			25 502 149
6.2	Площадная электроразведка методом ВП-СГ по сети 250х50	10 п.км	54,66	7 473 274			136 722,90									
6.3	Геофизические исследования скважин	п.м.	7 400	4 713 910	3 500	2 229 552	637,01490					1 550	987 373			987 373
6.4	Затраты транспорти при ГИС	отр.см.	58,77	1 403 758	27,7966	663 939	23 885,63					12,3099	294 030			294 030
6.5	Затраты транспорта на магниторазведку профильную	отр.см.	407,89	9 742 710	181,16	4 327 121	23 885,63					226,73	5 415 589			5 415 589
6.6	Затраты транспорта на площадную электроразведку методом ВП-СГ	отр.см.	61,18	2 020 996			33 033,61									
7.	**Опробование**	**тенге**		**3 599 838**		**2 487 421**										
7.1	Отбор геохимических проб из маршрутов	проб	2,50	554 881	2,50	554 881	221 952,40									
7.2	Отбор геохимических проб из керна скважин	проб	10,60	2 352 695	7,23	1 604 716	221 952,36									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин вручную	100 м	5,90	479 941	4,03	327 824	81 345,93									
7.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,20	51 068			255 340,00									
7.5	Отбор образцов руд и пород для изучения петрографических исследований	100 проб	0,40	57 469			143 672,50									
7.6	Отбор образцов руд и пород для изучения минералогических исследований	100 проб	0,20	28 613			143 065,00									
7.7	Отбор образцов на объемный вес	проб	0,80	75 171			93 963,75									
	Итого полевых работ	**тенге**		**438 399 412**		**196 213 083**			**7 743 412**		**33 570 690**		**132 454 018**	**7 743 412**	**33 570 690**	**132 454 018**
8.	**Обработка проб**	**тенге**		**5 723 830**		**4 004 219**										
8.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	проба	1 310	2 096 000	973	1 556 800	1 600,00									
8.2	Обработка керновых проб, вес до 6 кг	проба	590	1 901 570	403	1 298 869	3 223,00									
8.3	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг.	проба	20	44 760			2 238,00									
8.4	Распиловка керна	п.м.	590	1 681 500	403,00	1 148 550	2 850,00									
9.	**Лабораторные исследования**	**тенге**		**21 626 410**												
10.	**Камеральные работы**	**тенге**		**28 629 849**		**6 000 000**										
10.1	Создание базы данных	значение	70 666	344 121			4,86968273									
10.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	94	7 417 916			78 914,00									
10.3	Камеральные работы, 4,76% от полевых работ	тенге		20 867 812		6 000 000										
	Итого геолого-разведочные работы	**тенге**		**504 237 645**		**213 335 018**			**7 743 412**		**33 570 690**		**135 194 446**	**7 743 412**	**33 570 690**	**135 194 446**
11.	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**6 172 828,67**		**950 696,29**			**15 209**		**50 000**		**578 243**	**15 209**	**50 000**	**578 243**
11.1	Полевое довольствие	тенге		2 057 497,67		950 696,29			15 209		50 000		578 243	15 209	50 000	578 243
11.2	Рекультивация	тенге		4 115 331												
12.	**Подрядные работы**	**тенге**		**3 404 800**		**950 696,29**							**526 572**			**526 572**
12.1	Рецензия	шт.	2	800 000			400 000,00									
12.2	Внешний геологический контроль анализов проб	тенге		1 216 000												
12.3	Приобретение фондовых материалов (АО "НГС")	тенге		1 388 800									526 572			526 572
	ВСЕГО по акту	**тенге**		**513 815 273,67**		**214 285 714,29**			**7 758 621**		**33 620 690**		**136 299 261**	**7 758 621**	**33 620 690**	**136 299 261**
	НДС - 12%	**тенге**		**12 321 429,00**									**12 321 429**			**12 321 429**
	НДС - 16%	**тенге**		**65 781 872,43**		**34 285 714,29**			**1 241 379**		**5 379 310**		**5 379 310**	**1 241 379**	**5 379 310**	**5 379 310**
	Всего по акту с учетом НДС	**тенге**		**591 918 575,10**		**248 571 428,58**			**9 000 000**		**39 000 000**		**154 000 000**	**9 000 000**	**39 000 000**	**154 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" — Х.К. Исмаилов

Главный геолог — А.П. Иверская

Главный бухгалтер — Ю. В. Буркова

Ответственный исполнитель — Л. И. Магретова

От Заказчика

Руководитель департамента — С. А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента — Н. Б. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ — А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП — М. Б. Ануарбекова

м.п.