Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-03-26 № 090140000306/250248/00 қосымша келісім

Павлодар облысы №090140000306/250248/06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қаңтардағы №03-2/83 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Бас директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович тұлғасындағы "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-26 № 090140000306/250248/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Құрылыс объектілері бойынша 2026 жылға арналған қаржыландыру жоспарының негізінде 2026 жылғы 19 наурыздағы 240 республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша қайта құру және ПИР Шартқа осы қосымша келісімді жасасты.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель:
Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458
г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович

Өнім беруші:
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ16601A871046020631
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Бас директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13994322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	12 817 066 333.21	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	12 162 762 056.48
2027 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	12 817 066 333.21	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	654 304 276.73

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	3 906 316 785.92	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	3 906 316 785.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/250248/00 от 2025-03-26

Павлодарская область №090140000306/250248/06

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/83 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/250248/00 от 2025-03-26 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На оснований плана финансирования на 2026 год по объектам строительства, реконструкция и ПИР по 240 республиканской бюджетной программе от 19 марта 2026 года заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель:
Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458
г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ16601A871046020631
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Генеральный директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13994322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	12 817 066 333.21	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	12 162 762 056.48
Финансовый год 2027												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	12 817 066 333.21	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	654 304 276.73
Финансовый год 2025												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	3 906 316 785.92	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	3 906 316 785.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.