Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17633577

Конкурстың № 16909882-1
Конкурстың атауы Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласындағы Павлов-Ахмет Байтұрсынов көшелерінің шекарасында Ибрай Алтынсарин көшесін орташа жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-28 17:44:27 дейін 2026-04-30 17:44:27
Ұйымдастырушының атауы "Жітіқара ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	921040000320	КҚ жобасына ескерту	Замечание к срокам выполнения работ. Просим пересмотреть срок выполнения работ (1 месяц) в сторону увеличения по следующим причинам: Несоответствие объема работ срокам: Технической документацией (стр. 17) предусмотрена замена 2 150 м бордюрного камня и устройство покрытия на площади 21 850 м². Выполнение такого объема с соблюдением всех технологических этапов (демонтаж, бетонные работы, укладка двух слоев асфальта) за 30 дней невозможно. Технологический цикл испытаний: Средний ремонт требует обязательных лабораторных испытаний качества материалов в НЦКДА. Регламентированный срок получения результатов составляет 10 рабочих дней (12–14 календарных дней). С учетом этого времени на фактическое производство работ остается менее двух недель, что является нарушением СНиП и строительных норм.	2026-04-30 10:45:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок выполнения работ (1 месяц) установлен на основании положительного ведомственного заключения по технической документации от 02.04.2026 г. ГУ/Костанай-115/2026 на «Средний ремонт улицы Ибрая Алтынсарина (1,675 км) в границах улиц Павлова -Ахмета Байтурсинова в городе Житикара Житикаринского района Костанайской области» , выданного РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК» Указанный срок определён с учётом технологии производства работ и нормативных требований.
			/> Предложение :На основании вышеизложенного, в целях обеспечения качества работ и соблюдения технологического процесса, просим увеличить срок выполнения работ до 2-х месяцев (60 календарных дней). Это позволит подрядчику своевременно провести все этапы ремонта, включая замену бордюров и обязательные лабораторные испытания, без ущерба для качества.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Дарбаева Айгуль Сейткалиевна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17633577

№ конкурса 16909882-1
Название конкурса Средний ремонт улицы Ибрая Алтынсарина в границах улиц Павлова – Ахмета Байтурсинова в городе Житикара Житикаринского района Костанайской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-28 17:44:27 по 2026-04-30 17:44:27
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов акимата Житикаринского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	921040000320	Замечание к КД	Замечание к срокам выполнения работ. Просим пересмотреть срок выполнения работ (1 месяц) в сторону увеличения по следующим причинам: Несоответствие объема работ срокам: Технической документацией (стр. 17) предусмотрена замена 2 150 м бордюрного камня и устройство покрытия на площади 21 850 м². Выполнение такого объема с соблюдением всех технологических этапов (демонтаж, бетонные работы, укладка двух слоев асфальта) за 30 дней невозможно. Технологический цикл испытаний: Средний ремонт требует обязательных лабораторных испытаний качества материалов в НЦКДА. Регламентированный срок получения результатов составляет 10 рабочих дней (12–14 календарных дней). С учетом этого времени на фактическое производство работ остается менее двух недель, что является нарушением СНиП и строительных норм.	2026-04-30 10:45:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок выполнения работ (1 месяц) установлен на основании положительного ведомственного заключения по технической документации от 02.04.2026 г. ГУ/Костанай-115/2026 на «Средний ремонт улицы Ибрая Алтынсарина (1,675 км) в границах улиц Павлова -Ахмета Байтурсинова в городе Житикара Житикаринского района Костанайской области» , выданного РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК» Указанный срок определён с учётом технологии производства работ и нормативных требований.
			/> Предложение :На основании вышеизложенного, в целях обеспечения качества работ и соблюдения технологического процесса, просим увеличить срок выполнения работ до 2-х месяцев (60 календарных дней). Это позволит подрядчику своевременно провести все этапы ремонта, включая замену бордюров и обязательные лабораторные испытания, без ущерба для качества.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Дарбаева Айгуль Сейткалиевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).