Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Evercore"
Договор суб.подряда №02 от 03.11.2025 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Центрального Дома культуры и летний кинотеатра с детской площадкой в А. Кальбековского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Полы										
1	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	298,71		497,41	110,34	148581	32960	–	119875	289934
2	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	558,38		185,80	–	103747	--	–	74700	192725
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					252328	32960	–	194575	482659
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									482658

	Итого по смете			482 658
	Итого без оборудование			482 658
	Оборуодвание			
	Итого			482 658,00
	НДС 12%			57 918,96
	Итого			540 576,96
	Понижающий К-0,70			378 403,87

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жакыстов Т**

Субподрядчик:
ТОО "Evercore"

Директор _____ **Мухмутов М. А**