Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-17 № 67 қосымша келісім

Абай облысы №220740016432/240078/05 2026-05-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 4 наурыздағы №41-жқ Абай облысы әкімінің Өкімі негізінде әрекет ететін, Басшы Тлемесов Серик Насипказиевич тұлғасындағы "Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Рысбаев Азамат Кемелханович тұлғасындағы "Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-17 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БСН 220740016432
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070102KSN7101010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 778 454 98 41
Басшы Тлемесов Серик Насипказиевич

Өнім беруші:
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БСН/ЖСН 050840007976
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ16070G001234N01086
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77057777355
Басшысы Рысбаев Азамат Кемелханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026-05-06 09:43:45
Тлемесов Серик Насипказиевич
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

2026-05-06 17:10:18
Рысбаев Азамат Кемелханович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11706305-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.						
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	217 298 415.55

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	4 822 500.00
097-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау					"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	98 128 018.00
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	531 542 532.11
097-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.							
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	1 218 063 849.51

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	132 629 487.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2024-04-17

область Абай №220740016432/240078/05 2026-05-06

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тлемесов Серик Насипказиевич, действующий на основании Распоряжения акима области Абай № 41-жқ от 4 марта 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Рысбаев Азамат Кемелханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2024-04-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства области Абай"
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 220740016432
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 778 454 98 41
Руководитель Тлемесов Серик
Насипказиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Капитал Строй Проект
групп"
Алматинская область, Талгарский район,
г.Талгар, КОКСУ, 8
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840007976
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ16070G001234N01086
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77057777355
Руководитель Рысбаев Азамат
Кемелханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-05-06 09:43:45
Тлемесов Серик Насипказиевич
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

2026-05-06 17:10:18
Рысбаев Азамат Кемелханович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11706305-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	217 298 415.55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	4 822 500.00
097-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	98 128 018.00
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	531 542 532.11

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

097-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	1 218 063 849.51
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	132 629 487.86

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/25165275

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/25165275

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.