Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-17 № 67 қосымша келісім

Абай облысы №220740016432/240078/07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 4 наурыздағы №41-жқ Абай облысы әкімінің Өкімі негізінде әрекет ететін, Басшы Тлемесов Серик Насипказиевич тұлғасындағы "Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Рысбаев Азамат Кемелханович тұлғасындағы "Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-17 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 169 332 328.66 (екі миллиард жүз алпыс тоғыз миллион үш жүз отыз екі мың үш жүз жиырма сегіз тенге алпыс алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "2 202 484 803.03 (екі миллиард екі жүз екі миллион төрт жүз сексен төрт мың сегіз жүз үш тенге үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 169 332 328.66 (екі миллиард жүз алпыс тоғыз миллион үш жүз отыз екі мың үш жүз жиырма сегіз тенге алпыс алты тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 531 542 532.11 (бес жүз отыз бір миллион бес жүз қырық екі мың бес жүз отыз екі тенге он бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 822 500.00 (төрт миллион сегіз жүз жиырма екі мың бес жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 98 128 018.00 (тоқсан сегіз миллион жүз жиырма сегіз мың он сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 217 298 415.55 (екі жүз он жеті миллион екі жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз он бес тенге елу бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 317 540 863.00 (бір миллиард үш жүз он жеті миллион бес жүз қырық мың сегіз жүз алпыс үш тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БСН 220740016432
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070102KSN7101010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 778 454 98 41
Басшы Тлемесов Серик Насипказиевич

Өнім беруші:
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БСН/ЖСН 050840007976
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ16070G001234N01086
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77057777355
Басшысы Рысбаев Азамат Кемелханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11706305-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.						
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	4 822 500.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	217 298 415.55
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00
097-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	531 542 532.11
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	98 128 018.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00
097-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.						
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	1 317 540 863.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 169 332 328.66	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2024-04-17

область Абай №220740016432/240078/07

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тлемесов Серик Насипказиевич, действующий на основании Распоряжения акима области Абай № 41-жқ от 4 марта 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Рысбаев Азамат Кемелханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2024-04-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 169 332 328.66 (два милиарда сто шестьдесят девять миллионов триста тридцать две тысячи триста двадцать восемь тенге шестьдесят шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 202 484 803.03 (два милиарда двести два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот три тенге три тиын)" заменить цифрами и словами "2 169 332 328.66 (два милиарда сто шестьдесят девять миллионов триста тридцать две тысячи триста двадцать восемь тенге шестьдесят шесть тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 531 542 532.11 (пятьсот тридцать один миллион пятьсот сорок две тысячи пятьсот тридцать два тенге одиннадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 4 822 500.00 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи пятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 98 128 018.00 (девяносто восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч восемнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 217 298 415.55 (двести семнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста пятнадцать тенге пятьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 1 317 540 863.00 (один миллиард триста семнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят три тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 778 454 98 41 Руководитель Тлемесов Серик Насипказиевич	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп" Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840007976 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ16070G001234N01086 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77057777355 Руководитель Рысбаев Азамат Кемелханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11706305-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	4 822 500.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	217 298 415.55
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00
097-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	531 542 532.11
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	98 128 018.00
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

097-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	1 317 540 863.00
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 169 332 328.66	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.