Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17722990

Конкурстың № 16979457-1
Конкурстың атауы «Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Жастар-3 тұрғын алабында фельдшерлік-акушерлік пункт құрылысын салу бойынша ЖСҚ әзірлеу (бейімдеу)»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-12 18:26:54 дейін 2026-05-14 18:26:54
Ұйымдастырушының атауы "Талдықорған қаласының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	070340007436	ҚҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-05-14 09:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание касательно определения продолжительности проектирования, сообщаем, что указанное замечание принято в работу. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации будет определен в соответствии с требованиями СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и будет исчисляться с момента предоставления Заказчиком всех необходимых исходных данных. При этом срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, включая мероприятия по определению экспертной организации, прохождению комплектности, загрузке проектной документации, заключению договора, оплате экспертных работ, а также проведение самой экспертизы, в срок выполнения проектных работ включаться не будет. В этой связи продолжительность проектирования приведена в соответствие с требованиями

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			действующих нормативных документов Республики Казахстан без учета срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Айдарханова Жулдызай Аскаровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17722990

№ конкурса 16979457-1
Название конкурса Разработка ПСД "Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в жилом массиве Жастар - 3 города Талдыкорган, области Жетiсу (привязка)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-12 18:26:54 по 2026-05-14 18:26:54
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов города Талдыкорган"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	070340007436	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-05-14 09:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание касательно определения продолжительности проектирования, сообщаем, что указанное замечание принято в работу. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации будет определен в соответствии с требованиями СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и будет исчисляться с момента предоставления Заказчиком всех необходимых исходных данных. При этом срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, включая мероприятия по определению экспертной организации, прохождению комплектности, загрузке проектной документации, заключению договора, оплате экспертных работ, а также проведение самой экспертизы, в срок выполнения проектных работ включаться не будет. В этой связи продолжительность проектирования приведена в соответствие с требованиями

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			действующих нормативных документов Республики Казахстан без учета срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Айдарханова Жулдызай Аскаровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).