Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17732995

Конкурстың № 16987731-1
Конкурстың атауы Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Жастар-3 тұрғын алабында баскетбол және волейболға арналған спорт кешенінің құрылысы» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу (бейімдеу)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-13 16:25:43 дейін 2026-05-15 16:25:43
Ұйымдастырушының атауы "Талдықорған қаласының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	081040006194	ҚҚ жобасына ескерту	В тех спецификации указано: сроки выполнения работ будут рассчитаны с учетом прохождения комплексной вневедомственной экспертизы 90 рабочих дней. Данное требование является нарушением. В соответствии с п. 1.3 СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» в сроки продолжительности проектных работ не включаются работы по проведению экспертизы проектов. В связи с вышеизложенным, просим внести корректировку в конкурсную документацию в части исключения сроков экспертизы из срока проектных работ. Более того, согласно п. 7 ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. заказчик ПСД является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных	2026-05-14 12:21:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание касательно определения продолжительности проектирования, сообщаем, что указанное замечание принято в работу. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации будет определен в соответствии с требованиями СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и будет исчисляться с момента предоставления Заказчиком всех необходимых исходных данных. При этом срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, включая мероприятия по определению экспертной организации, прохождению комплектности, загрузке проектной документации, заключению договора, оплате экспертных работ, а также проведение самой экспертизы, в срок выполнения проектных работ включаться не будет. В этой связи продолжительность проектирования приведена в соответствие с требованиями
			конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства.			действующих нормативных документов Республики Казахстан без учета срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы.

2	020740005712	ҚҚ жобасына ескерту	Просим начать прием заявок в рабочее время	2026-05-14 09:39:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше сообщение принято к сведению. Приём заявок на конкурс начнётся в рабочее время
3	081040006194	ҚҚ жобасына ескерту	Некорректно установлен срок проектирования - 3 месяца. Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования - 4,6 мес. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования.	2026-05-14 12:25:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание касательно некорректного определения срока проектирования, сообщаем, что замечание устранено. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации пересмотрен и установлен с учетом требований СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также представленного расчета продолжительности проектирования. Согласно внесенным корректировкам, срок проектирования установлен 4 месяца. При этом срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в указанный период не включается.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Айдарханова Жулдызай Аскаровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17732995

№ конкурса 16987731-1
Название конкурса Разработка ПСД по объекту: «Строительство спортивного комплекса для баскетбола и волейбола» в жилом массиве Жастар - 3 города Талдыкорган, области Жетiсу (привязка)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-13 16:25:43 по 2026-05-15 16:25:43
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов города Талдыкорган"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	081040006194	Замечание к КД	В тех спецификации указано: сроки выполнения работ будут рассчитаны с учетом прохождения комплексной вневедомственной экспертизы 90 рабочих дней. Данное требование является нарушением. В соответствии с п. 1.3 СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» в сроки продолжительности проектных работ не включаются работы по проведению экспертизы проектов. В связи с вышеизложенным, просим внести корректировку в конкурсную документацию в части исключения сроков экспертизы из срока проектных работ. Более того, согласно п. 7 ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. заказчик ПСД является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных	2026-05-14 12:21:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание касательно определения продолжительности проектирования, сообщаем, что указанное замечание принято в работу. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации будет определен в соответствии с требованиями СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и будет исчисляться с момента предоставления Заказчиком всех необходимых исходных данных. При этом срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, включая мероприятия по определению экспертной организации, прохождению комплектности, загрузке проектной документации, заключению договора, оплате экспертных работ, а также проведение самой экспертизы, в срок выполнения проектных работ включаться не будет. В этой связи продолжительность проектирования приведена в соответствие с требованиями
			конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства.			действующих нормативных документов Республики Казахстан без учета срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы.

2	020740005712	Замечание к КД	Просим начать прием заявок в рабочее время	2026-05-14 09:39:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше сообщение принято к сведению. Приём заявок на конкурс начнётся в рабочее время
3	081040006194	Замечание к КД	Некорректно установлен срок проектирования - 3 месяца. Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования - 4,6 мес. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования.	2026-05-14 12:25:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание касательно некорректного определения срока проектирования, сообщаем, что замечание устранено. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации пересмотрен и установлен с учетом требований СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также представленного расчета продолжительности проектирования. Согласно внесенным корректировкам, срок проектирования установлен 4 месяца. При этом срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в указанный период не включается.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Айдарханова Жулдызай Аскаровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).