Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-05 № 25 қосымша келісім

Ақмола облысы №25/22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Қабиден Дәнекер Дәуірұлы тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бернецян Гарик Симавонович тұлғасындағы "Титан-Север" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-05 № 25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Қабиден Дәнекер Дәуірұлы

Өнім беруші:
"Титан-Север" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А
БСН/ЖСН 060340004717
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0296508F0007136771
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7152)46-92-56
Басшысы Бернецян Гарик Симавонович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2424248-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету						
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	50 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	49 684 091.77
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	99 368 183.54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	59 498 881.57
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	151 095 883.20
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	177 117 993.72
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	36 403 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	36 404 000.00
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	192 037 096.60
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	553 657 899.34
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	673 119 615.67
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	872 892 100.00
15163925-ОИ2	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу" Сметалық құжаттаманы түзету"	Жұмыс	1	3 049 283 770.30	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2027ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	98 005 024.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 25 от 2018-04-05

Акмолинская область №25/22

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Қабиден Дәнекер Дәуірұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бернецян Гарик Симавонович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 25 от 2018-04-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Қабиден Дәнекер Дәуірұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340004717
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0296508F0007136771
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7152)46-92-56
Руководитель Бернецян Гарик Симавонович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2424248-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.						
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	50 000 000.00
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	49 684 091.77
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	99 368 183.54
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	59 498 881.57
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.						
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	151 095 883.20
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	177 117 993.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	36 403 000.00
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	36 404 000.00
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	192 037 096.60
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	553 657 899.34

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.						
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	673 119 615.67
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	872 892 100.00
15163925-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района". Корректировка сметной документации.	Работа	1	3 049 283 770.30	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	октябрь 2017г. - декабрь 2027г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	98 005 024.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.