Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, дом № 4** ИИН/БИН **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ", Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул.Айтеке-би, д.202, тел.: +77075404168** **000740002447**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №19 от 29.04.2025г. Стр-тво спорт.центра для лиц с ограниченными возможностями, пр.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
36	13.05.2026

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр. Райымбека 31, Алмалинский район, г.Алматы			тенге	1	103 991 688,00	103 991 688,00	14 343 681,10
				Итого	1	x	103 991 688,00	14 343 681,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Шин Е.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2026

М.П.

Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336 "О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 "Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр.Райымбека 312, Алмалинский район, г.Алматы"

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц **2026 года**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
11240001633	000740002447			**19**	**29.04.2025**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр.Райымбека 312, Алмалинский район, г.Алматы	1 451 882 905,00	256 882 905,00	89 648 006,90				14 343 681,10	103 991 688,00

КГУ "Управление строительства г. Алматы", БИН 011240001633

_____

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292

Директор _____ Қошқарбаев М.И.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Генеральный директор _____ Шин Е.Г.