Документ: Приказ и о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336 "О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 "Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "NEFT"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада, по адресу: ул. Тлендиева, 49, Алмалинский район, г. Алматы (со сносом существующего здания)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики			код
011240001633	050540006095			№011240001633/250218/00	01.12.2025г.				
				№011240001633/250218/01	30.12.2025г.				
				№011240001633/250218/02	20.02.2026г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО выполненно	1 409 259 474	1 310 259 474	369 458 128				59 113 301	428 571 429

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
БИН 011240001633
Заместитель руководителя

_____ **Караласов С.М.**

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322
Генеральный директор

_____ **Манкеев Ж.Н.**

Подрядчик:
ТОО "СП "NEFT"
БИН 050540006095
Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**