«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель управления туризма области Жетісу
_____ Е.Т. Ибрашев
«_2_» _июня_ 2026 года

ПРОТОКОЛ № 1

Технического совещания по вопросам исполнения договора о государственных закупках услуг по организации и проведению фестиваля «SHAGAN FEST-2026»

г. Талдыкорган «_2_» _июня_ 2026 года

Присутствовали:

Заместитель руководителя управления туризма области Жетісу Онгарбекова А.М.

И.о. руководителя отдела политики в сфере туризма, международного сотрудничества и бюджетного планирования Мадиев М.А.

Представитель Поставщика ИП «Жаканова» Жаканова А.М.

Повестка дня:

Рассмотрение вопросов, связанных с фактическим исполнением договора о государственных закупках услуг по организации и проведению фестиваля «SHAGAN FEST-2026», определение объема фактически оказанных услуг, а также приведение договорной и отчетной документации в соответствие с фактическим исполнением обязательств сторонами.

По данному вопросу выступили:

Представитель Поставщика, который сообщил, что в ходе исполнения договора отдельные мероприятия, предусмотренные технической спецификацией, выполнены не в полном объеме по объективным организационным причинам, при этом стоимость таких работ и услуг не подлежит предъявлению к оплате Заказчику.

По результатам совместного рассмотрения представленных материалов, подтверждающих фактическое исполнение обязательств, участники совещания установили следующее:

1. По вопросу изготовления, доставки и установки фотозоны, согласно технической спецификации, предусматривались изготовление, доставка и установка фотозоны на территории проведения фестиваля.

Вместе с тем данные работы фактически выполнены не были в связи с ограниченными сроками подготовки мероприятия и невозможностью обеспечения полного цикла изготовления, доставки и монтажа конструкции к дате проведения фестиваля.

Учитывая отсутствие фактического выполнения указанных работ, стороны пришли к взаимному согласию об исключении стоимости фотозоны из суммы договора.

Стоимость работ по изготовлению, доставке и установке фотозоны не подлежит оплате и подлежит исключению из акта оказанных услуг и общей суммы договора путем заключения дополнительного соглашения.

2. По вопросу приведения суммы договора в соответствие с фактически оказанными услугами в целях обеспечения достоверности финансовой, бухгалтерской и отчетной документации, а также соблюдения принципов эффективного и целевого использования бюджетных средств, участники совещания признали необходимым привести сумму договора в соответствие с фактически оказанным объемом услуг.

Основанием для внесения изменений в договор являются результаты фактического исполнения обязательств сторонами, подтвержденные соответствующими документами и признанные сторонами в ходе настоящего совещания.

В связи с этим стороны пришли к соглашению о необходимости уменьшения суммы договора на стоимость фактически неоказанных услуг и невыполненных работ посредством заключения дополнительного соглашения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

ВЫСТУПИЛА:

Заместитель руководителя управления туризма области Жетісу Онгарбекова А.М., которая отметила необходимость надлежащего документального оформления результатов исполнения договора, подтверждения фактически оказанных услуг и приведения договорных документов в соответствие с фактическим объемом исполнения обязательств.

РЕШИЛИ:

1. Признать фактически невыполненными работы по изготовлению, доставке и установке фотозоны, предусмотренные технической спецификацией.

2. Подготовить и заключить дополнительное соглашение к договору о государственных закупках в части уменьшения суммы договора на стоимость невыполненных работ и неоказанных услуг.

Подписи:

Заместитель руководителя управления туризма области Жетісу
_____ Онгарбекова А.М.

И.о. руководителя отдела политики в сфере туризма, международного сотрудничества и бюджетного планирования
_____ Мадиев М.А.

Представитель Поставщика ИП «Жаканова» _____ Жаканова А.М.