Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация "МЕДИН""

Наименование стройки: "Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №38 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -август- месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№ 03-3/66	от30,06,2016г		наименован.	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Стр-во жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье),на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе"г.Актобе Кирпичный 9ти этажный жилой дом №38 в микрорайоне "Нур-Актобе" Инженерные сети.	13050311,82	9669808,82	4616625	3463721					1566037,06	14616348,88
в т.ч. за -август- 2016г.		9669808,82							1160377,06	10830185,88
Всего к оплате =10830185,88=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО «Стройкорпорация "МЕДИН"»

Форма 2

Наименование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки "Микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №38 в Микрорайоне "Нур-Актобе"инженерные сети"

А К Т № 2

выполненных работ за август месяц 2016г.

№№ пп	Обоснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
				Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета № 4-1 на сети 0,4 кВ														
1	ЦО108-141-3	Кабель до 35кВ в траншее механизм.из латуни шт	456	31,5	19,8	7,5	1,6	14364	9029	3420	730	9270	0,13	59
2	ЦО108-142-1	Устр.постели при 1 кабеле в транше механизм.из латуни шт	224	36,7	8,8	27,8	6,9	8221	1971	6227	1546	3341	0,1	22
3	ЦО108-142-2	На каждый послед.кабель добавить м	224	11,2	3,3	7,9	2	2509	739	1770	448	1128	0,03	7
4	ЦО108-143-1	Покрыт.кирпичом 1кабеля в транше м	15	32,4	8,6	23,7	5,9	486	129	356	89	207	0,09	2
5	ЦО108-143-2	Добавлять на кажд.послед каб.кирп м	15	18,8	4,5	14,2	3,5	282	68	213	53	114	0,05	
6	34-101-1	Устр.трубопр.из а/цем.труб кан.-км	0,008	229995,38	27450			1840	220			242	175	1
7	ЦО108-148-3	Кабель до 35кВ в трубах м	8	45	32,2	6,7	1,6	360	258	54	13	257	0,2	2
8	ЦО108-146-4	Кабели до 35кВ с накладн.скобами м	92	93,4	31,3	32,3	7	8593	2880	2972	644	3347	0,24	22
9	ЦО108-165-3	Муфта концевая эпоксидн.сеч.до185 шт	12	2815	1008	1781	393,99	33780	12096	21372	4728	15983	8,29	99
10	ЦО108-155-1	Гермитизация каб.вводов проход	6	373,8	78,8			2243	473			449		
11	С151601-548	Кабель АВБбШв 4х95 км	0,556	511681				284495						

12	С151610-58	Муфта концев.rekIКнТ4-70/120ВЛ-ТА к-т	12	4170				50040						
13	Прайс	Лента сигнальн.ЛСЭ300/0,3 м	205	26,1				5350						
14	1-39-1	Разраб.и засыпка экскаватором км	0,224	110976,75	24300	86676,75	15125,22	24859	5443	19416	3388	8566	234,58	52
15	1-39-5	Исключить на измен.на кажд.0,2м км	0,224	-62846	-27000	-35846	-6307,2	-14078	-6048	-8030	-1413	-7237	-212,4	-47
16	С143008-92	Песок природн. м3	8,96	506				4534						
17	С143006-6	Кирпич керамич. 1000шт	0,125	10400				1300						
		Итого:						**429177**	**27257**	**47769**	**10224**	**35667**		**221**
		Локальная смета №6-1 Теплосети Раздел 1 Земляные работы												
5	1-27-2	Засыпка бульдозером м3	341,25	6,48		6,48	2,1	2211		2211	718	696	0,01	3
6	1-166-3	Засыпка вручную м3	113,75	167,18	167,18			19017	19017			21489	1,21	138
7	1-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	341,25	21,55	17,03	4,52		7353	5811	1541		5637	0,11	37
8	1-17-13	Разраб.гр-та с погрузк.в а/самосв. м3	108	32,54	1,53	30,98	9,01	3514	165	3346	973	1104	0,04	4
9	С010333-А5-1	Перевозка гр-та на 5км тн	210,6	45	9			9477	1895			1895	0,19	40
10	1-20-1	Работа на отвале гр. м3	108	3,07	0,39	2,66	0,93	332	42	287	100	138		
		Итого:						**41904**	**26930**	**7385**	**1791**	**30959**		**222**
		Раздел 2 Канал 90х45-8 (86,66м)												
11	11-2-1	Устр.уплотняем.песчан.подстил.сл. м3	11,8435333	1045,97	477			12388	5649			6949	2,99	35
12	7-61-1	Устр.непроходн.каналов м3	25,4	1986,57	567	564,43	195,49	50459	14402	14337	4965	27114	4,08	104
13	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	25,4	106				2692						
		Стоим.опорных подушек	0,2	30226				6045						

14	С143015-64	м3												
15	С143018-23	Плиты покрыт.и днищ м3	11,85	300				222780						
16	С143018-140	Лотки каналов м3	13,35	19900				265665						
17	11-11-1	**Гидроизоляция** Устр.цем.стяжек м2	143,8556	191,99	52,2	9,95	3,74	27618	7509	1431	538	9898	0,38	54
18	11-11-2	Добавлять на кажд.5мм изм.толщ. м2	287,7112	29,66	0,63	0,67	0,25	8532	181	193	72	311		1
19	11-4-1	Устр.гидроизоляц.рулон.оклеечн. м2	143,8556	340,45	85,95	18,42	6,91	48976	12364	2650	994	16431	0,45	65
20	11-11-3	Устр.защитн.слоя из бетона В5 м2	143,8556	195,18	52,65	13,43	5,04	28078	7574	1932	725	10208	0,39	57
21	11-11-4	Добавлять или исключ.на кажд.5мм измен.толщ.стяжки м2	287,7112	29,47	0,63	0,67	0,25	8480	181	193	72	311		1
22	7-57-7	**Деформационный шов - 4шт.**Заполнение шва битумной мастикой м	20	188,7	29,25	63,44	23,96	3774	585	1269	479	1490	0,3	6
23	8-4-3	Горизонт.гидроизоляц.оклеечная м2	5	696,16	31,5	11,21	4,21	3481	158	56	21	211	0,22	1
24	8-6-9	Устр.защитн.стенки из кирпича м3	0,2	8918,85	915,75	296,6	110,25	1784	183	59	22	242	6,49	1
25	6-22-13	Устр.защитн.слоя из бетона м3	0,1	10237,93	1280,25	229,39	86,65	1024	128	23	9	144	8,56	1
26	8-4-7	Боковая обмазочн.гидроизоляц.битумная м2	5	245,44	37,35	3,82	1,44	1227	187	19	7	229	0,22	1
		Итого:						**693003**	**49102**	**22162**	**7905**	**73538**		**327**
						Раздел 3 Неподвижная опора 90х45(3шт)								
27	7-62-4	Устр.неподвижн.опор из сб.ж/б.кон м3	0,81	2353,69	454,5	497,19	167,07	1906	368	403	135	705	3,33	2
28	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	0,27	18800				5076						
29	С143015-31	Ригели,прогоны и балки для перекр. м3	0,54	19700				10638						

30	6-1-1	Устр.бетон.подгот.из бет.В7,5 м3	0,18	6134,77	195,75	66,01	24,93	1104	35	12	4	42	1,47	
31	6-16-1	Устр.бетон.стен из бет.В12,5 м3	0,75	17933,09	3937,5	334,73	126,45	13450	2953	251	95	3200	25,42	19
32	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	1,74	106				184						
		Итого:						**32359**	**3357**	**666**	**235**	**3947**		**22**
						Раздел 4 Угол поворота УПК 90х45-8(3шт)								
33	11-2-1	Устр.песчан. подстил.слоев м3	2,67	1045,97	477			2793	1274			1567	2,99	8
34	7-61-1	Устр.угла поворота м3	2,505	1986,57	567	564,43	195,49	4976	1420	1414	490	2674	4,08	10
35	С143018-23	Плиты покрыт.днищ плоские м3	1,2	18800				22560						
36	С143018-140	Лотки каналов из бет.В22,5 м3	1,305	19900				25970						
37	7-11-1	Укладка балки Б-1 шт	3	391,83	130,73	250,96	88,22	1175	392	753	265	920	1,18	3
38	С143015-31	Стоимость балки Б-1 м3	0,15	19700				2955						
39	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,15	106				16						
40	8-6-9	Кирпичная кладка угла поворота м3	0,39	8918,85	915,75	296,6	110,25	3478	357	116	43	472	6,49	2
		Итого:						**63923**	**3443**	**2282**	**797**	**5632**		**24**
						Раздел 5 Трубопроводы								
41	24-2-5	прокладка труб ст.д=133х4мм с изоляц.в п/эт.оболочке км	0,184	236236,49	107100	61465,99	20133	43468	19706	11310	3704	30434	687,89	126
42	С130806-478	Труба ст.д=133х4-1-ППУ-ПЭ м	159,541	3309				527921						
43	7-42-2	Устан.блоков стен подвалов	8	478,47	106,88	243,37	85,08	3828	855	1947	681	2150	1,01	8

44	С 143003-495	Блоки бетонные стен подвалов ФБС шт	8	2487				19896						
45	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	2,448	106				259						
46	Сцена	Неподвижн.д/электрич.опора СТ133х4-225х20-1ППУ-ПЭ шт	6	14810,27				88862						
47	СЦена	Скользящ.опора для труб д133 м3	44	3800,43				167219						
48	25-51-1	Радиографич.контроль сварн.соед. стык	24	2327,99	391,5	1344,74	508,5	55872	9396	32274	12204	25920	5,2	125
49	24-2-1	Прокладка труб ст.д=50мм км	0,005	162167,21	76050	46381,71	17015,25	811	380	232	85	605	512,37	2
50	С130806-181	Трубы ст.д=50мм м	5,05	314				1586						
51	22-14-1	Нанесен.битумно-резин.изоляции км	0,005	176712,4	35325	29493,95	11142	884	177	147	56	302	257,42	1
52	ЦО112-754-1	Врезка трубопров.в действ.сети врезка	2	1690,9	1514	85,9	4,5	3382	3028	172	9	2733	8,03	16
53	ЦО112-754-5	То же д=133мм врезка	2	2595	2340	116	4,5	5190	4680	232	9	4220	12,03	24
54	23-13-4	Устан.задвижекд=150мм к-т	2	2063,03	951,75	979,65	221,63	4126	1904	1959	443	3051	6,07	12
55	С130904-669	Шаровый кранСт125-133 шт	2	78319				156638						
56	24-13-1	Устан.задвижек д=50мм к-т	2	758,61	317,25	389,61	93,15	1517	635	779	186	1067	2,11	4
57	С130902-10	Задвижки клинов.30с41нж1 д-50мм шт	2	6880				13760						
58	С130809-33	Фланцы ст.д=50мм шт	4	305				1220						
59	СЦена	Металлич.заглушка изоляции д=133 шт	4	2946,4				11786						
60	СЦена	К-т для изоляции стыков д=133мм шт	24	2116,17				50788						
		Тройников.ответвлен.133х4х133х4	1	18961				18961						

61	С130806-206	шт												
62	С130806-548	Отвод СТ133х4-90-1 шт	6	699				76194						
		Итого:						**1254168**	**40761**	**49052**	**17377**	**70482**		**318**
Раздел 6 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)														
63	10-5-1	Установка антисептир.доски м3	0,0042	22951,16	3487,5	316,57	119,25	96	15	1	1	18	23,08	
64	22-33-5	Устан.ст.фасон.частей д=100-250 тн	0,0186	247994,13	62775	49389,75	18657	4613	1168	919	347	1969	403,82	8
65	6-1-15	Устр.подпорн.стенок из бет.В15 м3	0,12	6875,15	146,25	100,65	38,03	825	18	12	5	23	1,16	
66	16-10-4	Устан.венттрубы д=80мм м	2	935,75	130,5	20,8	7,79	1872	261	42	16	33	0,77	1
67	15-172-4	Маслян.окраска труб м2	0,28	148,4	108	0,07	0,02	42	30			32	0,65	
68	8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция м2	1,12	665,48	81,68	8,23	3,08	745	91	9	3	112	0,49	1
69	8-4-6	Добавлять на кажд.слой сверх 2х гидроизоляции м2	1,12	339,88	39,38	4,19	1,58	381	44	5	2	54	0,24	
70	16-30-1	Заделка сальников сальник	2	770,63	301,5			1541	603			72	1,8	4
		Итого:						**10114**	**2230**	**988**	**373**	**2314**		**14**
Раздел 7 Конструкция крепления неподвижной опоры (3шт)														
71	8-3-2	Устр.щебен.основания под фундам м3	0,54	1475,72	123,75	100,89	38,25	797	67	54	21	103	1,03	
72	6-1-1	Устр.бетонной подготовки из В15 м3	0,48	6926,29	185,75	66,01	24,93	3325	94	32	12	111	1,47	1
73	С143001-54	Надбавка к см.стоим.сульфат.цем. м3	0,48	106				51						
74	С143001-62	Набавка при измен.бетона по водонепрониц.до 4 за 4кг/см2 м3	0,16	302				48						
75	С143001-63	То же свыше 4 м3	0,48	352				169						

76	6-1-13	Устр.монолитн.ж/б неподвижн.опор м3	6	9165,66	771,75	95,97	36,25	54994	4631	576	217	5090	5,08	30
77	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфст.цемент м3	6	106				636						
78	С143001-61	Надбавка на измен.марки бет.до4 за 2кг/см2 м3	6	151				906						
79	8-4-7	Боков.гидроизол.обмазочн.битумн. м2	36	245,44	37,35	3,82	1,44	8836	1345	138	52	1648	0,22	8
80	С12041-5	Сталь армат.А1 д=8мм тн	0,02631	52102				1371						
81	С12041-26	Армат.загот.из АШ д=16-18мм тн	0,2367	50900				12048						
82	С12041-75	Каркасы,сетки из АШ д=16-18мм тн	0,552	61200				33782						
		Итого:						**117059**	**6136**	**800**	**302**	**6953**		**39**
						Раздел 8 Дренажный колодец ДК (1шт)								
83	23-13-5	Устр.канализ.кругл.колодц д=1,5м м3	2,31	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	18002	3733	3555	1331	6583	12,47	29
84	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфатст. м3	2,31	106				245						
92	23-20-2	Устр.фильтрующ.щеб.основ.под иловые пл-ки и поля фильтрации м3	0,79	607,34	59,31	15,68	5,09	480	47	12	4	66	0,43	
93	С12021-267	Огражден.лестн.проем.Лестн марши, пожарн. Лестницы тн	0,01384	133700				1850						
94	11-2-1	Устр.подстил.песчан.слоев под отм м3	0,4	1045,97	477			418	191			235	2,99	1
95	11-2-9	Устр.бетон.отмостки м3	0,85	6523,84	567			5545	482			593	3,66	3
96	23-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем м3	14	607,34	59,31	15,68	5,09	8503	830	219	71	1172	0,43	6
97	11-2-5	То же глиной м3	1,78	1876,84	1053			3341	1874			2305	6,8	12

98	22-2-1	Укладка а/цем.водопров.труб ВТ9 д=100мм с муфтами км	0,005	454779,07	45900	1984,82	749,25	2274	230	10	4	303	273,66	1
		Итого:						**40658**	**7387**	**3796**	**1410**	**11257**		**52**
						Раздел 9 Система ОДК								
99	ЦО111-350-6	Монтаж системы ОДК шт	1	1330,17	1122,75	5,43	2,25	1330	1123	5	2	135	7,01	7
100	СЦена	Терминал промежуточный КТ-13 шт	1	3718,88				3719						
101	СЦена	Кабель 5х1,5 для соединен.стац.детектор шт	2	806,41				1613						
102	СЦена	То же 3х1,5 шт	2	598,61				1197						
103	СЦена	Детектор переносной аккумуляторн.ДПП-А шт	1	12764,24				12764						
104	СЦена	Импульсный рефлектометр шт	1	132626,96				132627						
105	СЦена	Ковер навесной шт	1	4847,59				4848						
106	СЦена	Терминал концевой КТ-11 шт	1	4095,33				4095						
		Итого:						**162206**	**1123**	**5**	**2**	**135**		**7**
						Раздел 10 Наземный терминал для контроля состояния изоляции (1шт)								
107	8-3-1	Устр.песчан.основания под фунд. м3	0,06	771,8	112,5	97,07	36	46	7	6	2	11	0,96	
108	6-1-1	Устр.бетонной подготовки из В15 м3	0,03	5964,43	195,75	66,01	24,93	179	6	2	1	7	1,47	
109	6-1-13	Устр.бетон.наземн.терминала из бетона В15 м3	0,2	8365,98	771,75	95,97	36,25	1673	154	19	7	170	5,08	1
110	С143001-54	Надбавка к см.стоим.за сульфст.цемент м3	0,23	106				24						
111	С12041-23	Армат.загот из АШ д=10мм тн	0,001	53000				53						

112	16-7-10	Прокладка труб.из ст.в.г.пр.тр.д=100мм м	2,5	1550,07	117	19,03	7,13	3875	293	48	18	37	0,72	2
113	9-34-1	Монтаж м/к терминала тн	0,05122	17071,16	12555	1906,68	101,25	874	643	98	5	583	74,09	4
114	С12021-242	Стоимость м/к терминала тн	0,05122	162700				8333						
115	34-27-8	Антикоррозийн.покрыт.м/к термин. тн	0,05122	9752,34	3660,75	3974,44	1514,25	500	188	204	78	239	30,33	1
		Итого:						**15558**	**1290**	**376**	**111**	**1046**		**9**
		Итого по смете 6-1						**2430950**	**141759**	**87502**	**30303**	**206263**		**1034**
Локальная смета №6-2 Наружный водопровод														
7	1-27-2	Звсыпка траншей бульдозером м3	461,25	6,48		6,48	2,1	2989		2989	970	941	0,01	4
8	1-166-3	Звсыпка траншей вручную м3	153,75	167,18	167,18			25704	25704			29045	1,21	186
9	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамбовками м3	461,25	21,55	17,03	4,52		9938	7855	2083		7619	0,11	50
10	1-17-13	Разраб.грунта экскават.с погрузк.на а/сам. м3	4	32,54	1,53	30,98	9,01	130	6	124	36	41	0,04	
11	С010333-А5-1	Перевозка на 5км с/самосв. тн	7,8	45	9			351	70			70	0,19	1
12	1-20-1	Работа на отвале м3	4	3,07	0,39	2,66	0,93	12	2	11	4	5		
13	23-1-1	Устр.песчан.основания под труб-ы м3	2,3	862,8	153,68	152,52	57,15	1984	353	351	131	630	1,3	3
14	22-11-3	Укладка труб из п/этил.д=100мм км	0,05105	58881,69	33075	25695,31	6813,45	3006	1688	1312	348	2647	220,38	11
16	22-31-3	Промывка с дезинфекц.трубопр.д=100мм км	0,06105	8287,75	8032,5			506	490			637	51,5	3
17	22-35-3	Устан.чугун.задвижек д=100мм шт	1	411,46	231,75	17,71	6,75	411	232	18	7	310	1,43	1
19	22-40-3	Приварка фланцев к ст.тр.д=100мм фланец	2	156,43	126	21,43		313	252	43		328	0,6	1
		Укладка гильзы из ст.тр.д=350мм	0,01	243707,18	115425	102058,18	38553,75	2437	1154	1021	386	2002	803,29	8

22	22-8-9	км												
		Трубы ст. эл.сварн.д=377х4	10,04	,96				25060						
23	С130806-116	м												
24	22-47-1	Протаскивание в футляр п/эт.тр.д=100мм м	10	244,98	146,93	0,28	0,11	2450	1469	3	1	1912	0,84	8
26	22-27-9	Нагнесен.битумно-резин.изоляции км	0,01	1208806,68	16065	131084,68	49518	12088	161	1311	495	853	332,25	3
27	22-25-9	Защитн.обертка ПЭКом в 1слой км	0,01	284994,66	10485	101636,91	38394	2850	105	1016	384	635	245,92	3
28	С11011-505	Пленка оберточн.ПЭКом т.0,6мм м2	14	123				1722						
29	22-8-6	Укладка гильзы из ст.эл.сварн.тр.д=200мм км	0,0005	154891,68	70200	66009,8	24936,75	77	35	33	12	62	497,79	
31	22-13-6	Нанесен.битумно-резин.изоляции на тр.д=200мм км	0,0005	448475,91	35325	57818,03	21840,75	224	18	29	11	37	409,67	
32	С130810-162	Фасон.части ст.сварн.д до800мм тн	0,015	126700				1901						
33	6-1-13	Устр.опоров бетонных м3	0,224	7574,46	771,75	95,97	36,25	1697	173	21	8	190	5,08	1
34	С143001-54	Надбавка к см.стоим за сульфатост.цемент м3	0,224	106				24						
		Итого:по смете 6-2:						**95874**	**39767**	**10365**	**2793**	**48964**		**283**
		Локальная смета №6-3 Наружная канализация												
28	11-2-1	Устр.песчан.подстил.сл.под отм. м3	2,16	1045,97	477			2259	1030			1267	2,99	6
29	11-2-9	Устр.бетон.отмостки м3	1,08	6523,84	567			7046	612			753	3,66	4
		Итого:по смете 6-3						**9305**	**1642**			**2020**		10
		Локальная смета 6-4 Газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы												
1	1-12-13	Разраб.гр.экскаватором м3	81	22,04	1,31	20,73	5,7	1785	106	1679	462	551	0,03	3
2	1-164-3	Разраб.гр. Вручную м3	3	467,1	467,1			1401	1401			1583	2,98	9

3	1-164-3	Рытье ям для стыков труб м3	2	389,25	389,25			779	779			880	2,48	5
4	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером м3	52,5	6,48		6,48	2,1	340		340	110	107	0,01	1
5	1-166-3	Засыпка вручную м3	17,5	167,18	167,18			2926	2926			3306	1,21	21
6	1-134-1	Уплотнение гр.пневмотрамбовками м3	52,5	21,55	17,03	4,52		1131	894	237		867	0,11	6
7	1-17-13	Разраб.гр.экскават.с погрузк.в а/с м3	16	32,54	1,53	30,98	9,01	521	24	496	144	164	0,04	
8	С0333-А5-1	Перевозка гр.а/с на 5км тн	27,04	45	9			1217	243			243	0,19	5
9	1-20-1	Работа на отвале м3	16	3,07	0,39	2,66	0,93	49	6	43	15	20		
10	23-1-1	Устр.песчан.основан.под трубопр. м3	15,3	862,8	153,68	152,52	57,15	13201	2351	2334	874	4193	1,3	20
11	22-11-5	Прокладка трубопр.из п/этилен.труб д=140х8,3мм км	0,051	78245	41850	36133,62	9612,9	3990	2134	1843	490	3412	284,3	15
13	22-9-7	Футляр из ст.труб д=273х6мм км	0,0008	228191,27	103050	105803,64	39969	183	82	85	32	149	739,2	
14	С130806-106	Стоим.футляра д=273х6мм м	0,8	2999				2399						
15	22-14-7	Нанесен.битумно-резинов.изоляц. км	0,0008	677195,89	56025	94100,49	35547,75	542	45	75	28	95	496,61	
28	25-52-1	Контроль магнитографиров.тр.д350 стык	1	619,43	148,5	440,55	166,5	619	149	441	167	378	1,76	2
29	6-1-1	Устр.отмостки из бетона В7,5 м3	0,05	6134,77	195,75	66,01	24,93	307	10	3	1	12	1,47	
30	19-15-1	Пневмоиспытан.газопроводов м	213	78,92	69,75			16810	14857			1786	0,33	71
33	11-5-1	Укладка п/этилен пленки м2	10,2	302,48	258,75	2,07	0,79	3085	2639	21	8	3256	1,38	14
34	ЦО108-141-1	Прокладка алюмин.провода д=4мм м	51	26,4	19,1	3,1	0,5	1346	974	158	25	120	0,11	6

34	ЦО108-141-1	м												
		Итого по смете 6-4:						52631	29620	7755	2356	21122		178
		Всего:						3017937	240045	153391	45676	314036		1726
	ВСЕГО з/плата							285721						
	Стоимость материалов													
	Накладные расходы							314036						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.													1570
	Сметная з/плата в Н.Р.							47105						
	Социальный налог 20 %													
	Ненормир.непредвиденные затраты 6%							131748						
	ВСЕГО общестроительных работ:							3463721						
	Нормативная трудоемкость													3296
	Сметная з/плата							332826						
	Временные здания и сооружения 0,9%													
	Зимнее удорожание 2,73%													
	Выслуга лет 1%													
	Дополнительные отпуска 0,4%													
	Всего в ценах 2001г.							3463721						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен с К=2,2,737							9480204,73						
	Сборы, налоги и обязательные платежи 2%							189604,09						
	Всего в текущих ценах							9669808,82						
	НДС 12%							1160377,06						
	Всего к оплате							10830185,88						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

сметные расчеты проверил

Счет-фактура № 00000000020 от 22 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ30319V010000343278, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/66 от 30 июня 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 38 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети	раб.	1	9 669 808,82	9 669 808,82	12%	1 160 377,06	10 830 185,88		
Всего по счету:					**9 669 808,82**		**1 160 377,06**	**10 830 185,88**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Стройкорпорация Медин» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Актобе

При[illegible]ание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.