Счет-фактура № 00000000018 от 25 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ466017121000004249, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/480 от 18.10.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство).	раб.	1	-4 798 767,07	-4 798 767,07	12%	-575 852,05	-5 374 619,12		
Всего по счету:					**-4 798 767,07**		**-575 852,05**	**-5 374 619,12**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 03-3/480 от 18.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	25.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 г. Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома № 59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство).			раб.	1	-5 374 619,12	-5 374 619,12
				Итого	1	x	-5 374 619,12

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур -Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе
Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Справка
Стоимость выполненных работи затрат за декабрь месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		03-3/480	18.10.2017г	2	10.07.2018г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	62 842 362,47							
Вертикальная планировка	60 492 362,47							
Покрытие	2 350 000,00	-4 798 767,07					-575 852,050	-5 374 619,12
за отчетный месяц		-4 798 767,07					-575 852,050	-5 374 619,12
Итого вычесть из оплаты	-5 374 619,12 (пять миллионов триста семьдесят четыре тысяча шестьсот девятьнадцать тенге,12 тиин)							

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
Стройкорпорация "МЕДИН"

_____ Мирзагулов К.К

Заказчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе

Форма 2В

Подрядчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным жилым домам №59-66

Наименование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не№1 города Актобе. Благоустройство к 3-х этажным домам №59-66

Договор: №03-3/ 480 от 18.10.2017г

Допсоглашение №2 от 10.07.2018г

А К Т №

выполненных работ за декабрь м-ц 2018 г.

на покрытие смета 7-2

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие из искусственной травы онофиламентной ,высота ворса 40мм-1581м2					
1	**84-020703-0102 84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм**	м2	**1100,0248**		**4255,00**	**-4680605,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-4680605,65**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**-4680605,65**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**-4680605,65**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-4680605,65**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**-4680605,65**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-4680605,65**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0,00**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**-4680605,65**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0,00**
ИТОГО:			Тенге				**-4680605,65**
Сметная прибыль			Тенге				**0,00**
ИТОГО по смете:			Тенге				**-4680605,65**

Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				-42125,45085
Итого с временными	тенге				-4722731,10
доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	тенге				-76035,97072
Итого					**-4 798 767,07**
НДС 12%					**-575 852,05**
Всего с НДС					**-5 374 619,12**

Сдал :
Стройкорпорация "МЕДИН" _____ Мирзагулов К.К.

Проверил :
ТОО " Инженерное бюро "NURTAU" _____ Муканов К.Ж.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С