СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	19 694 537	6 296 427	19 694 537	6 296 427	19 694 537	6 296 427
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**19 694 537**	**6 296 427**	**19 694 537**	**6 296 427**	**19 694 537**	**6 296 427**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Исакеев К.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Алаев Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Объекты энергетического хозяйства				
	04-001	Внешние сети 10 кв	1 159,911	2 613,992		3 773,903
		Всего по главе 1:	1 159,911	2 613,992		3 773,903
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-200	Временные здания и сооружения - 3,4%	39,437			39,437
		сметная зарплата (К = 0,141)				5,561
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,032
		Всего по главе 2:	39,437			39,437
		Всего по главе 1-2:	1 199,348	2 613,992		3 813,340
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-200	Зимнее удорожание -1,35%	16,191			16,191
		сметная зарплата (К = 0,46)				7,448
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,045
	СН РК 8.02-02-200	Выслуга лет-1%			11,993	11,993
	СН РК 8.02-02-200	Дополнительные отпуска 0,4 %			4,797	4,797
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			845,317	845,317
	Расчет	Перевозка материалов			1 441,000	1 441,000
	Расчет	Удорожание электроэнергий			163,788	163,788
		Всего по главе 3:	16,191		2 466,895	2 483,087
		Всего по главе 1-3:	1 215,539	2 613,992	2 466,895	6 296,427
		Итого в базовых ценах	**1 215,539**	**2 613,992**	**2 466,895**	**6 296,427**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	3 328,146	7 157,110	6 754,360	17 239,616
	СН РК 8.02-02-200	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			344,792	344,792
		Стоимость в текущем уровне цен:	**3 328,146**	**7 157,110**	**7 099,152**	**17 584,408**
		НДС-12%			2 110,129	2 110,129
		Всего:	3 328,146	7 157,110	9 209,281	**19 694,537**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
Искаков К.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований
Анасов Р.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За ноябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ												
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3				
				495	454,41	495	454	105	1,81	2				
		шт												
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12				
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2				
		шт												
3	75-4-38 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	443271	-	443271	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-3-21	-Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 160/35-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1400х1030х2200 мм	1	542600	-	542600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-28-7	-Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка обходного выключателя	1	116100	66610	116100	66610	51879	206	206
				37800	16809,7	37800	16810	95	97,5	97
		ячейка								
6	75-5-5	-Ячейка КРН-IV-10 с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "MIKOM", и микропроцессорным реле с АПВ, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	1	1451300	-	1451300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА С UPC-3КВТ	1	149389,25	-	149389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
9	С ПРАЙС ЛИСТ	-Счетчик электроэнергий многофункциональный "Альфа"	1	27431,93	-	27432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
10	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
				720	49,5	4320	297	105	0,24	1
		шт								
11	С151804-230 4 Изм. и доп. вып. 20	-Разрядники вентильные	6	548	-	3288	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разъединителей с помощью механизмов		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
13	С151610-31	шт -Разъединитель РЛНД 10/400	1	19100	-	19100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-163-3	ШТ -Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	418,4	-	837	-	654	2	4
				344	-	688	-	95	-	-
15	С151610-23	шт -Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200	-	26400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-160-4	шт -Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	767	-	1534	-	1309	3	6
				689	-	1378	-	95	-	-
17	С151610-20	шт -Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3х90-10УЗ	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-494-1	шт -За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	2	324,8	68,4	650	137	343	0,87	2
				177	3,7	354	7	95	0,02	-
19	С151803-206	шт -Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ	2	255	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
20	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ	0,5733333	41504,56	31105,06	23796	17834	9374	51,1	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2		9157,5	6414,57	5250	3678	105	22,72	13
21	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 1км	0,3354	199540	-	66926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг т	152	26,4	3,1	4013	471	2830	0,11	17
				19,1	0,5	2903	76	95	-	-
23	С151601-202-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 м	0,152	1003600	-	152547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 1000м АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 (КМ)-1 к-т опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
25	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0133-107-5-	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
27	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: шт	0,1	21000	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5								
		м3								
28	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0476	154400	-	7349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,01	2560	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
30	С151804-133	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20)	1	13	-	13	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	С151803-7	-Крепление провода	1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С151804-200	-Зажимы соединительные	3	465	-	1395	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып. 20	плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
33	С151804-199	-Зажимы соединительные	2	154	-	308	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20	плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	С12021-237	-ПРОВОДНИК	0,000172	154400	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	1,85	245,44	3,82	454	7	85	0,21	-
		СТОЕК		37,35	1,44	69	3	118	0,01	-
		м2								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ								
36	С151804-291	-Изоляторы штыревые стеклянные	12	471	-	5652	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	ШС 20-Г ГОСТ 1232-93		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
37	С151804-138	-Ушки специальные типа	6	677	-	4062	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20	УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	С151804-160	-Звенья промежуточные	6	543	-	3258	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20	регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
39	С151804-184	-Зажимы натяжные прессуемые	6	2361	-	14166	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып.	НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	шт.								
		КМ-1-1к-т								
40	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0302	154400	-	4663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12021-237	-ПРОВОДНИК	0,0018	154400	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С151804-246	-Зажимы аппаратные прессуемые	3	680	-	2040	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып.	А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
43	Ц0108-166-4	-Муфта соединительная	1	2039,1	30,2	2039	30	1872	10	10
		свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2		1964	6,8	1964	7	95	0,04	-
		шт								
44	С151610-24	-Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	1	15600	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С151804-245	-Зажимы аппаратные прессуемые	3	452	-	1356	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып.	А2А-185Г-2 ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
46	С151803-206	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ	2	255	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	1	16,24	1,95	16	2	16	0,08	-
				13,34	1,16	13	1	108	0,01	-
		м								
48	С151607-47	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,001	491800	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	13	20,14	0,23	262	3	234	0,12	2
				19,91	0,09	259	1	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000108	149300	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1 (КРМ)-1 к-т								
51	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
52	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
		шт								
54	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,1	21000	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0476	154400	-	7349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,01	2560	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
57	С151804-133 2 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	13	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
58	С151803-7	-Крепление провода	1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С151804-200	-Зажимы соединительные	3	465	-	1395	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Изм. и доп. вып. 20	плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98			-	-	-	-	-	-	-
60	С151804-199 7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154 -	- -	308 -	- -	- -	- -	- -
61	С12021-237	-ПРОВОДНИК	шт.	0,000172	154400	-	27	-	-	-	-
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя СТОЕК	т	1,85	245,44 37,35	3,82 1,44	454 69	7 3	85 118	0,21 0,01	- -
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ	м2								
63	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	12	471 -	- -	5652 -	- -	- -	- -	- -
64	С151804-138 7 Изм. и доп. вып. 20	-Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	677 -	- -	4062 -	- -	- -	- -	- -
65	С151804-160 2 Изм. и доп. вып. 20	-Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	543 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -
66	С151804-184 4 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2361 -	- -	14166 -	- -	- -	- -	- -
		КРМ-1-1к-т									
67	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0793	154400 -	- -	12244 -	- -	- -	- -	- -
68	С12021-237	-ПРОВОДНИК	т	0,0054	154400 -	- -	834 -	- -	- -	- -	- -
69	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,02	6500 -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -
70	С151804-133 2 Изм. и доп. вып.	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	13 -	- -	26 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	шт.								
71	С151803-7	-Крепление провода	2	584	-	1168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С151804-200	-Зажимы петлевой	3	438	-	1314	-	-	-	-
	9 Изм. и									
	доп. вып.	шт.		-	-	-	-	-	-	-
	20									
73	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой,	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
		рычажный								
				756	2,3	756	2	95	0,01	-
		шт								
74	С151803-193	-Привод ручной	1	3100	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С151804-245	-Зажимы аппаратные прессуемые	9	452	-	4068	-	-	-	-
	2 Изм. и	А2А-185Г-2 ГОСТ Р 51177-98								
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	шт.								
76	С151803-205	-Наконечники кабельные /ГОСТ	2	263	-	526	-	-	-	-
		23981-80, ГОСТ 9581-80/								
		70-10-11-МА УХЛЗ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0133-116-2	-Установка линейного	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		электрооборудования								
		разрядников вручную		720	49,5	2160	149	105	0,24	1
		шт								
78	С151804-230	-Разрядники вентильные	3	548	-	1644	-	-	-	-
	4 Изм. и									
	доп. вып.	шт.		-	-	-	-	-	-	-
	20									
79	Ц0108-166-4	-Муфта соединительная	1	2039,1	30,2	2039	30	1872	10	10
		свинцовая с защитным кожухом								
		для кабеля напряжением до 10		1964	6,8	1964	7	95	0,04	-
		кВ с заливкой кожуха массой,								
		сечение до 120 мм2								
		шт								
80	С151610-24	-Муфты концевые для	1	15600	-	15600	-	-	-	-
		трехжильных кабелей с								
		бумажной изоляцией на		-	-	-	-	-	-	-
		напряжение до 1 кВ,								
		эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ,								
		для сечения 150-240 мм2								
		шт								
81	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные	10	16,24	1,95	162	19	157	0,08	1
		трубы или металлические								
		рукава провода первого		13,34	1,16	133	12	108	0,01	-
		одножильного или								
		многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 16 мм2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
82	С151607-148	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,009	332891	-	2996	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
83	С151607-47	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,0025	491800	-	1230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	11	20,14	0,23	222	3	198	0,12	1
				19,91	0,09	219	1	90	-	-
		шт								
85	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00108	149300	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Промежуточная П10-2-8 к-т								
86	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
		опора								
87	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	18700	-	149600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,1776	154400	-	27421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С11071-8	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,48	6500	-	3120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		100шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
90	С151804-133-5 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	48	13	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С 290518-52	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	48	293,27	-	14077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С151804-200-9 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-98	48	438	-	21024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С151804-237-2 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные прессуемые	8	1630	-	13040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя СТОЕК	29,6	245,44	3,82	7265	113	1355	0,21	6
				37,35	1,44	1106	43	118	0,01	-
95	Ц0108-471-4-	ЗАЗЕМЛЕНИЕ Заземляющее устройство	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
				116	2,5	232	5	95	0,01	-
96	Ц0108-472-5-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	12	58,2	7,6	698	91	326	0,15	2
				27,7	0,9	332	11	95	0,01	-
97	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	107,3	3,5	1931	63	561	0,18	3
				32,4	0,4	583	7	95	-	-
98	Е0101-13-4	ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,67	26,17	24,95	148	141	59	0,01	-
				1,22	9,58	7	54	97	0,04	-
99	Е0101-162-1-	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	194,18	-	388	-	439	1,25	3
				194,18	-	388	-	113	-	-
100	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов	3,1	5,55	5,55	17	17	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	1,8	-	6	97	0,01	-
		перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3								
101	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей,	1,2312	122,18	-	150	-	170	0,89	1
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 1 группы		122,18	-	150	-	113	-	-
		м3								
102	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	3,1	21,55	4,52	67	14	51	0,11	-
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	53	-	97	-	-
		м3								
103	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	0,195	2461,27	100,89	480	20	37	0,85	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		123,75	38,25	24	7	118	0,18	-
104	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,000585	40097,59	339,59	23	-	-	0,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	140,94	-	-	-	0,58	-
105	Е0107-42-2	-Установка блоков стен	3	507,65	243,37	1523	730	806	0,67	2
		подвалов массой до 1 т		---	---	---	---	---	---	---
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
		шт								
106	С143003-17	-Блоки бетонные стен подвалов	1,218	14600	-	17783	-	-	-	-
	Изм. и	объемом 0,5 м3 и более из		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	тяжелого бетона М-100		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		м3								
107	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	1,24236	131	-	163	-	-	-	-
		бетона за применение		---	---	---	---	---	---	---
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	1,2624	4870,8	-	6149	-	825	3,24	4
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев щебеночных (ОТМОСТКА)		531	-	670	-	123	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		==========								
109	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	26	28,89	27,85	751	724	239	0,01	-
		отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
		"Драглайн" или "Обратная		1,04	8,44	27	219	97	0,03	1
		лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3								
110	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	25,2	6,48	6,48	163	163	51	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	53	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
111	Е0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,2	21,55	4,52	543	114	416	0,11	3
				17,03	-	429	-	97	-	-
112	Ц0108-142-1-	м3 ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ Устройство постели при одном кабеле в траншее	135	36,7	27,8	4955	3753	2014	0,06	8
				8,8	6,9	1188	931	95	0,04	5
113	Ц0108-143-1-	м Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	135	32,4	23,7	4374	3200	1860	0,06	8
				8,6	5,9	1161	797	95	0,03	5
114	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	м -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,02	12200	-	12444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23230	7954			19
			Тенге			2805	2000			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4077	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4658	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	729	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			707	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	835	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5493	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3603623	111840			438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			77935	28003			145
		Стоимость оборудования -	Тенге			2613992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2613992	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			451312	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91342	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			572626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104677	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			477643	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14116	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179481	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			265375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16409	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			432	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	545	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3773903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121632			-

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»
_____ Искаков

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
_____ Аманбаев Н.

Технадзор
ТОО «Инженер-Строй»
Инженер технадзора по части несущих ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
_____ Ханасов Р.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за февраль месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	69 694 537	22 281 638	50 000 000	15 985 211	50 000 000	15 985 211
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**69 694 537**	**22 281 638**	**50 000 000**	**15 985 211**	**50 000 000**	**15 985 211**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Бекенов К.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Ержебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Есанбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Анасов Р.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за февраль месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства				
	02-002	Общестроительные работы, ниже 0.000	14 695,532			14 695,532
		Всего по главе 1:	14 695,532			14 695,532
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	499,648			499,648
		сметная зарплата (К = 0,141)				70,450
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,400
		Всего по главе 2:	499,648			499,648
		Всего по главе 1-2:	15 195,180			15 195,180
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	205,135			205,135
		сметная зарплата (К = 0,46)				94,362
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,574
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			151,952	151,952
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			60,781	60,781
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			372,163	372,163
		Всего по главе 3:	205,135		584,896	790,031
		Всего по главе 1-3:	15 400,315		584,896	15 985,211
		Итого в базовых ценах	**15 400,315**		**584,896**	**15 985,211**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	42 166,063		1 601,445	43 767,507
	СН РК 8.02-02-200	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			875,350	875,350
		Стоимость в текущем уровне цен:	**42 166,063**		**2 476,795**	**44 642,857**
		НДС-12%			5 357,143	5 357,143
		Всего:	42 166,063		7 833,938	**50 000,000**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Сметная стоимость 14695,532 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5096 чел.-ч
Сметная заработная плата 932,907 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1684 м3	23,36	22,08	39337	37181	11170	0,01	15
				1,28	5,56	2156	9360	97	0,02	33
2	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ДОРАБОТКА	168,4 м3	207,35	41,03	34919	6910	35464	1,21	204
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			166,32	20,05	28008	3376	113	0,1	16
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	1852,4 м3	9,24	9,24	17125	17125	5393	-	-
				-	3	-	5560	97	0,01	21
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	1852,4 м3	7,91	7,91	14653	14653	4615	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,57	-	4757	97	0,01	18
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	338	21,55	4,52	7283	1526	5583	0,11	37
				17,03	-	5756	-	97	-	-
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	338	14,12	12	4772	4055	1431	0,01	4
				1,62	2,75	548	928	97	0,01	4
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19	134,1	-	2548	-	2879	0,97	18
				134,1	-	2548	-	113	-	-
8	Е0101-169-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	335	179,63	41,03	60178	13747	60056	1,01	338
				138,6	20,05	46431	6716	113	0,1	33
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	335	21,55	4,52	7218	1513	5534	0,11	36
				17,03	-	5705	-	97	-	-
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	335	14,12	12	4729	4019	1418	0,01	4
				1,62	2,75	543	920	97	0,01	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	192761	100730		657
	Тенге	91694	31618		130
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	192761	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123312	-	-
Местные материалы -	Тенге	337	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	133545	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20032	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	345884	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	853
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143344	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	345884	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	853
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143344	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	415,393	2461,27	100,89	1022394	41909	79407	0,85	353
				123,75	38,25	51405	15889	118	0,18	75
		м3								
12	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	562	385,45	25,04	216625	14072	21865	0,14	80
				22,25	9,38	12505	5272	123	0,05	26
		м2								
13	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	562	358,68	15,55	201578	8739	14309	0,1	56
				14,85	5,85	8346	3288	123	0,03	16
		м2								
		ФЛ								
14	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	30	302,09	197,24	9063	5917	7239	0,65	20
				104,85	67,51	3146	2025	140	0,25	7
		шт								
15	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	211	408,67	272,99	86230	57601	67989	0,83	174
				135,68	94,48	28628	19935	140	0,36	77
		шт								
16	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	9	626,36	424,53	5637	3821	4427	1,21	11
				201,83	149,49	1816	1345	140	0,61	5
		шт								
17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	104	20900	-	2173600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	105,56	131	-	13828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	105,56	864	-	91204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0106-1-22	-Монолитные заделки и бетона В 15 м3	4,36	10611,17	353,46	46265	1541	3289	3,6	16
				585	133,52	2551	582	105	0,65	3
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,4254	131	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	4,4254	864	-	3824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0227	29400	-	667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
24	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	28,3	10611,17	353,46	300296	10003	21351	3,6	102
				585	133,52	16556	3779	105	0,65	18
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	28,7245	131	-	3763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	28,7245	864	-	24818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФБС								
27	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	24	354,27	172,69	8502	4145	4586	0,48	11
				76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
28	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	109	507,65	243,37	55334	26528	29293	0,67	73
				106,88	85,08	11650	9274	140	0,34	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	185	755,48	389,08	139764	71980	75322	0,94	173
				153,9	136,92	28472	25330	140	0,55	103
		шт								
30	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	239	1098,25	598,4	262481	143018	137082	1,18	282
				195,53	214,16	46732	51184	140	0,91	218
		шт								
31	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	23,77	15100	-	358927	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	16,32	14600	-	238272	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	295,24	14100	-	4162884	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	340,35995	131	-	44587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	340,35995	864	-	294071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0106-1-22	-Монолитные заделки и бетона В7,5	13,4	10611,17	353,46	142190	4736	10110	3,6	48
				585	133,52	7839	1789	105	0,65	9
		м3								
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,601	131	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	13,601	864	-	11751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0122-8-6	-Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,002	154891,68	66009,8	310	132	247	376	1
				70200	24936,75	140	50	130	121,79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
40	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	2	2030	-	4060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	393,51	250,96	1968	1255	1533	0,81	4
				130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
		шт								
42	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,122	27500	-	3355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1702	245,44	3,82	417739	6502	77904	0,21	361
				37,35	1,44	63570	2451	118	0,01	12
		м2								
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	338	713,66	11,21	241217	3789	14243	0,2	68
				31,5	4,21	10647	1423	118	0,02	7
		м2								
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,013	8679,65	422,15	113	5	129	56,4	1
				8257,5	157,5	107	2	118	0,77	-
		т								
46	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,013	53000	-	689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКИ								
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,38624	8679,65	422,15	3352	163	3835	56,4	22
				8257,5	157,5	3189	61	118	0,77	-
		т								
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,38624	62000	-	23947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	ПРИЯМОК 700Х700Х1200-1ШТ								
49	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,049	4209,27	100,89	206	5	9	0,85	-
				123,75	38,25	6	2	118	0,18	-
		м3								
50	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	0,49	385,45	25,04	189	12	19	0,14	-
				22,25	9,38	11	5	123	0,05	-
		м2								
51	Е0111-19-4 К=5	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	0,49	358,68	15,55	176	8	12	0,1	-
				14,85	5,85	7	3	123	0,01	-
		м2								
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,36	46,24	3,82	155	13	154	0,21	1
				37,35	1,44	125	5	118	0,01	-
		м2								
53	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,8064	6190	-	4992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	1,35	10038,57	503,19	13552	679	1128	3,86	5
				623,25	172,45	841	233	105	0,68	1
		м3								
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,37025	131	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,37025	864	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00037	32300	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
58	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:	0,00096	62000	-	60	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	С12021-41	-Рифленная сталь, МИ 4-46	0,06213	147100	-	9139	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10647510	406574			1862
			Тенге			300773	145812			621
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10634311	-	-		-
		Материалы -	Тенге			574534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	446585	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25375	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9327055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			575483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11882381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	532907	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9139	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9139	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9688	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4304	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11896373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	532907	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТАМБУР №1								
60	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	3	10611,17	353,46	31834	1060	2263	3,6	11
				585	133,52	1755	401	105	0,65	2
		м3								
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	3,045	131	-	399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0104	53600 -	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0109-24-1	т -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,95552	13864,97 9090	4022,39 1071,86	27113 17776	7866 2096	17885 90	56,5 3,81	110 7
64	Е0109-23-1	т -Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,32372	11412,94 8032,5	2642,46 714,33	3695 2600	855 231	2548 90	50,1 2,58	16 1
65	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,27924	172800 -	- -	393853 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0141-7-5	т -Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	2,89	1412,13 317,25	132,49 84,4	4081 917	383 244	1207 104	1,97 0,37	6 1
		м ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА								
67	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	30,6	965,08 229,5	7,35 2,81	29531 7023	225 86	7820 110	1,43 0,01	44 -
68	Е0134-60-1	м2 -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	30,6	127,06 124,65	0,76 0,29	3888 3814	23 9	4205 110	0,74 -	23 -
69	С12031-90	м2 -Алюминиевые ЛИСТЫ	0,3213	63500 -	- -	20403 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0134-56-7	100м2 -Устройство каркасов акустических конструкций	23,7	1700,76	10,56	40308	250	7496	1,77	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков металлических		283,5	4,03	6719	96	110	0,02	-
		м2								
71	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	23,7	145,29	0,76	3443	18	3732	0,86	20
				142,88	0,29	3386	7	110	-	-
		м2								
72	С12031-90	-Алюминиевые ЛИСТЫ	0,24885	63500	-	15802	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА								
73	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	20	572,45	13	11449	260	1225	0,29	6
				46,13	4,91	923	98	120	0,02	-
		м2								
74	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6,5	103,08	0,99	670	6	93	0,07	-
				11,59	0,38	75	2	119	-	-
		м2								
75	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	20	496,09	8,2	9922	164	6570	1,71	34
				272,95	3,08	5459	62	119	0,02	-
		м2								
76	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	0,148	50200	-	7430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,4	575,05	1,24	10006	22	3183	0,97	17
				153,23	0,47	2666	8	119	-	-
		м2								
78	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00282	175710,1	1826,1	496	5	35	42,7	-
				8100	690,75	23	2	140	3,37	-
		т								
79	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	24	481,76	1,22	11562	29	1272	0,28	7
		м		44,1	0,45	1058	11	119	-	-
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА								
80	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	3,2	2541,77	100,89	8134	323	612	0,85	3
				123,75	38,25	396	122	118	0,18	1
		м3								
81	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	32	66,04	15,09	2113	483	1816	0,24	8
				40,5	5,65	1296	181	123	0,03	1
		м2								
82	Е0111-19-2	-Добавлять на каждые 5 мм	32	38,5	14,85	1232	475	1147	0,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=5	изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий		23,65	5,5	757	176	123	0,01	-
83	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	3,84	6190	-	23770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0106-1-13	т -Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	3,9	10267,26	95,97	40042	374	3309	4,9	19
				771,75	36,25	3010	141	105	0,18	1
85	Е0106-1-17	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	3,2	9878,03	367,51	31610	1176	1669	2,37	8
				357,75	138,83	1145	444	105	0,68	2
86	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2065	131	-	944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0588	32300	-	1899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0111-17-2	т -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	28	543,9	23,26	15229	651	9289	1,57	44
				261	8,71	7308	244	123	0,04	1
89	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				37,35	1,44	691	27	118	0,01	-
90	Е0107-60-3	м2 -Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	5,6	3985,3	6,56	22318	37	792	0,57	3
				98,55	2,48	552	14	140	0,01	-
91	Е0115-172-4	м -Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9	148,4	0,07	282	-	215	0,65	1
				108	0,02	205	-	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002056	93997,62	304,24	193	1	72	198	-
				33075	114,75	68	-	105	0,56	-
		1т								
		ЦВЕТОЧНИЦА								
93	Е0106-24-1	-Устройство ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В15	0,84	10550,81	493,75	8863	415	687	3,81	3
				609,75	169,52	512	142	105	0,67	1
		м3								
94	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8526	131	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0058	32300	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	30,69	1769,27	2,56	54299	79	15112	2,7	83
				468	0,97	14363	30	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	842208	15251			517
	Тенге	84497	4874			20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	381343	-	-		-
Материалы -	Тенге	160648	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	66668	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10074	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	139970	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	74668	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11200	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27361	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	483371	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		439
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77868	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	460865	-	-		-
Материалы -	Тенге	1711	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22703	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	430057	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20433	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3065	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			510176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			993547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103636	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА								
		КРЫЛЬЦО №2 - 3ШТ								
97	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,26	2541,77	100,89	3203	127	241	0,85	1
				123,75	38,25	156	48	118	0,18	-
		м3								
98	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0252	40097,59	339,59	1010	9	5	0,58	-
				-	140,94	-	4	133	0,58	-
		т								
99	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	3,36	10267,26	95,97	34498	322	2851	4,9	16
				771,75	36,25	2593	122	105	0,18	1
		м3								
100	Е0106-1-17	-Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	2,04	9878,03	367,51	20151	750	1064	2,37	5
				357,75	138,83	730	283	105	0,68	1
		м3								
101	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	131	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,014688	32300	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	10,8	543,9	23,26	5874	251	3583	1,57	17
				261	8,71	2819	94	123	0,04	-
		м2								
104	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	12,6	3985,3	6,56	50215	83	1782	0,57	7
				98,55	2,48	1242	31	140	0,01	-
		м								
105	Е0115-172-4	-Масляная окраска ОГРАЖДЕНИЯ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,15	148,4	0,07	913	-	698	0,65	4
				108	0,02	664	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
106	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	4,5	1412,13	132,49	6355	596	1880	1,97	9
				317,25	84,4	1428	380	104	0,37	2
		м								
107	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,9	245,44	3,82	1694	26	316	0,21	1
				37,35	1,44	258	10	118	0,01	-
		м2								
108	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	11,34	1769,27	2,56	20063	29	5584	2,7	31
				468	0,97	5307	11	105	-	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО №1,3 - 2ШТ								
109	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В10)	2,72	9432,47	196,62	25656	535	990	1,79	5
				272,25	74,27	741	202	105	0,36	1
		м3								
110	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,7608	131	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,02772	32300	-	895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	22,5	543,9	23,26	12238	523	7464	1,57	35
				261	8,71	5873	196	123	0,04	1
		м2								
113	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	3,6	3985,3	6,56	14347	24	509	0,57	2
				98,55	2,48	355	9	140	0,01	-
		м								
114	Е0115-172-4	-Масляная окраска ОГРАЖДЕНИЯ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,8	148,4	0,07	267	-	204	0,65	1
				108	0,02	194	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
115	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	3	1412,13	132,49	4236	397	1253	1,97	6
				317,25	84,4	952	253	104	0,37	1
		м								
116	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,6	245,44	3,82	638	10	119	0,21	1
				37,35	1,44	97	4	118	0,01	-
		м2								
117	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	6,6	1769,27	2,56	11677	17	3250	2,7	18
				468	0,97	3089	6	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			215485	3700			159
			Тенге			26496	1653			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32918	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			262113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32918	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА								
118	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	116,157	3049,8	-	354256	-	67829	3,1	360
				474,75	-	55146	-	123	-	-
		м3								
119	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	774,38	497,13	-	384964	-	25491	0,14	112
				24,75	-	19166	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
120	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	240	639,01	6,63	153362	1591	35251	0,7	168
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	камней при других видах покрытий м2		108,68	1,76	26083	422	133	0,01	1
121	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300 м	3,84	28300	-	108672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1001254	1591			639
			Тенге			100395	422			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1001254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100816	-		-
		Местные материалы -	Тенге			876584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			128571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1197615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1197615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120102	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12899218	527847			3834
			Тенге			603855	184378			780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12425154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			856412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	765530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10429320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			944058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	141609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802153	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14171365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4950
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	907138	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			470004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			439197	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			519863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25768	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4304	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14695532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5096
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	932907	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»
Файзуллаев Ж.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Анасов Р.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
Аманбаев Н.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за март месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	99 694 537	31 872 765	80 000 000	25 576 338	30 000 000	9 591 127
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**99 694 537**	**31 872 765**	**80 000 000**	**25 576 338**	**30 000 000**	**9 591 127**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Бекенов К.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Жармаханов Б.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Бердаулетов Д.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства				
		Акт выполненных работ	4 609,603			4 609,603
		Всего по главе 1:	4 609,603			4 609,603
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	156,727			156,727
		сметная зарплата (К = 0,141)				22,096
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,125
		Всего по главе 2:	156,727			156,727
		Всего по главе 1-2:	4 766,330			4 766,330
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	64,345			64,345
		сметная зарплата (К = 0,46)				29,599
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,180
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			47,663	47,663
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			19,065	19,065
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			4 693,723	4 693,723
		Всего по главе 3:	64,345		4 760,452	4 824,797
		Всего по главе 1-3:	4 830,675		4 760,452	9 591,127
		Итого в базовых ценах	**4 830,675**		**4 760,452**	**9 591,127**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	13 226,388		13 034,117	26 260,505
	СН РК 8.02-02-200	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			525,210	525,210
		Стоимость в текущем уровне цен:	**13 226,388**		**13 559,327**	**26 785,715**
		НДС-12%			3 214,286	3 214,286
		Всего:	13 226,388		16 773,612	**30 000,000**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ Файзуллаев А.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и технологического оборудование

_____ Жармаханов Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За март месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 4609,603 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3783 чел.-ч
Сметная заработная плата 711,479 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	257,826	22,38	21,57	5770	5561	1837	0,01	1
				0,81	6,53	209	1685	97	0,02	6
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,965	167,4	-	1333	-	1507	1,18	9
				167,4	-	1333	-	113	-	-
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	186,06	5,55	5,55	1034	1034	325	-	-
				-	1,8	-	336	97	0,01	1
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	7,974	122,18	-	974	-	1101	0,89	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		122,18	-	974	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	186,06	21,55	4,52	4009	840	3074	0,11	20
				17,03	-	3169	-	97	-	-
6	Е0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,8	1901,2	152,52	43347	3477	6249	1,02	23
				153,68	57,15	3504	1303	130	0,28	6
7	Е0122-11-3	м3 ТРУБЫ ПХВ -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,025	58881,69	25695,31	1472	642	1296	194	5
				33075	6813,45	827	170	130	26,38	1
8	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	25,25	318	-	8030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,051	51202,26	20326,01	2611	1037	2399	179	9
				30825	5353,43	1572	273	130	20,64	1
10	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	51,51	163	-	8396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-8-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270	1
				48825	4032	98	8	130	19,69	-
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2,02	629	-	1271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып.	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на	0,002	277986,61	30429,76	556	61	122	205	-
				35550	11495,25	71	23	130	56,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км								
14	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	62566,88	6788,5	63	7	63	253	-
				45675	2565	46	3	130	12,52	-
		км								
15	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	1,004	320	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0005	176712,4	29493,95	88	15	30	203	-
				35325	11142	18	6	130	54,42	-
		км								
		ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ, ФЛАНЦЫ								
17	Е0116-15-2	-Установка затворов диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
18	С130902-168 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	3583	-	3583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	Е0116-15-3	-Установка затворов диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
20	С130902-171 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	6875	-	6875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130809-12 Изм. и	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	4	384	-	1536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
23	С130804-337-6 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
26	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д=1500 ММ - 1 ШТ								
27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,32	38852,69	2104,76	51286	2778	5124	13,9	18
				2362,5	623,48	3119	823	130	2,48	3
		м3								
28	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Люк полимерно-компазитный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
29	С12021-267	Стремянка металлическая	0,01612	133700	-	2155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,025	8287,75	-	207	-	261	51,5	1
				8032,5	-	201	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
31	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,051	8097,13	-	413	-	533	51,5	3
				8032,5	-	410	-	130	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164891	15642			104
			----			---	---			---
			Тенге			16505	4694			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113304	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20178	-		-
		Местные материалы -	Тенге			69894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23786	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2155	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2155	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2285	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1021	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47593	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1218	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25004	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
32	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	804,13	22,38	21,57	17996	17345	5729	0,01	5
				0,81	6,53	651	5254	97	0,02	20
		м3								
33	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной	24,87	167,4	-	4163	-	4704	1,18	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м без креплений с откосами		167,4	-	4163	-	113	-	-
34	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	580,3	5,55	5,55	3224	3224	1015	-	-
				-	1,8	-	1047	97	0,01	4
35	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,87	122,18	-	3039	-	3434	0,89	22
				122,18	-	3039	-	113	-	-
36	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	580,3	21,55	4,52	12503	2621	9586	0,11	63
				17,03	-	9883	-	97	-	-
37	Е0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	71,1	1901,2	152,52	135175	10844	19487	1,02	73
				153,68	57,15	10927	4063	130	0,28	20
38	Е0122-11-5	м3 ТРУБ ИЗ ПХВ -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,092	78245	36133,62	7199	3324	6155	247	23
				41850	9612,9	3850	884	130	37,3	3
39	С130804-232-4 Изм. и доп.вып.19	км -Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	92,92	456	-	42372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,145	96708,9	47796,27	14023	6930	11489	286	41
				48375	12572,33	7014	1823	130	49,07	7
41	С130804-232-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	146,45	1041	-	152454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	м КОЛОДЦЫ - 12ШТ -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	12,67	28075,54	2538,55	355717	32163	59229	15,87	201
				2645,33	950,63	33516	12044	130	4,64	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
43	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,19344	133700	-	25863	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк полимерно-компазитный, тип Л	9	8060	-	72540	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк полимерно-компазитный, тип Т	3	13400	-	40200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ВРЕЗКА								
46	Е0122-38-6	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	1	2978,32	475,97	2978	476	1559	5,02	5
				1019,25	180	1019	180	130	0,88	1
		врезка								
		ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ								
47	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10	22,38	21,57	224	216	71	0,01	-
				0,81	6,53	8	65	97	0,02	-
		м3								
48	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	194,18	-	388	-	439	1,25	3
				194,18	-	388	-	113	-	-
		м3								
49	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18	-	733	-	828	0,89	5
				122,18	-	733	-	113	-	-
		м3								
50	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	2	112,13	2,62	224	5	28	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	21	2	123	-	-
51	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2	385,45	25,04	771	50	78	0,14	-
				22,25	9,38	45	19	123	0,05	-
		м2								
52	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2	-71,74	-3,11	-143	-6	-10	-0,02	-
				-2,97	-1,17	-6	-2	123	-0,01	-
		м2								
53	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	235,97	9,95	472	20	138	0,36	1
				52,2	3,74	104	7	123	0,02	-
		м2								
54	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм и зменения толщины цементной стяжки	4	33,43	0,67	134	3	4	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2								
55	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,12	38852,69	2104,76	82368	4462	8229	13,9	29
				2362,5	623,48	5009	1322	130	2,48	5
		м3								
56	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
57	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,08	154400	-	12352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестни чные марши, пожарные лестницы	0,02	133700	-	2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных просты х при высоте этажа до 4 м (ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА)	1	7793,84	335,84	7794	336	974	4,54	5
				699,75	126	700	126	118	0,61	1
		м3								
60	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	0,2	606,31	7,95	121	2	18	0,37	-
				65,48	2,97	13	1	128	0,01	-
		м								
61	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 50х3 мм	0,2	295	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
		1сальник								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1006447	82014		506
	Тенге	81381	26837		120
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	648981	-	-	-
Материалы -	Тенге	81288	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	107903	-	-
Местные материалы -	Тенге	404613	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	133167	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19975	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46929	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	829076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	691
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127878	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40889	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40889	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2453	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43342	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	316577	-	-	-
Материалы -	Тенге	576	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	315	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	315685	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	403	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	61	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19019	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	376	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1208418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		693
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128254	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ МАСЛО-ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ -2 шт								
63	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30	22,38	21,57	671	647	214	0,01	-
				0,81	6,53	24	196	97	0,02	1
		м3								
64	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	194,18	-	777	-	878	1,25	5
				194,18	-	777	-	113	-	-
		м3								
65	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	-	977	-	1105	0,89	7
				122,18	-	977	-	113	-	-
		м3								
66	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	-
				17,03	-	60	-	97	-	-
		м3								
67	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	11,04	13,19	2,62	146	29	156	0,07	1
				10,51	0,99	116	11	123	-	-
		м2								
68	С143008-76	-Гравий М ДР.8 фракции свыше 40-70 мм /свыше 20-70 мм и т.д./	0,552	1940	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,8	8674,57	66,01	15614	119	417	1,35	2
				195,75	24,93	352	45	105	0,12	-
		м3								
70	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,7	24717,3	1686,97	116171	7929	15268	11,16	52
				1867,05	631,8	8775	2969	130	3,09	14
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
71	С12021-267	-Стремянка	0,00756	133700	-	1011	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060	-	32240	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,6	12715,47	360,48	33060	937	4303	8,99	23
				1440	136,17	3744	354	105	0,67	2
		м3								
74	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,028287	63800	-	1805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,2365	131	-	1210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,08	235,97	9,95	255	11	74	0,36	-
				52,2	3,74	56	4	123	0,02	-
		м2								
77	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	11,88	57,48	0,23	683	3	641	0,29	3
				51,3	0,09	609	1	105	-	-
		м2								
78	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	3,28915	343,98	3,58	1131	12	434	0,73	2
				124,88	0,88	411	3	105	0,04	-
		м2								
79	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отоплениями водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,7	2029,57	27,87	1421	20	171	1,04	1
				180,23	10,44	126	7	128	0,05	-
		м								
80	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
				393,75	-	2362	-	128	-	-
		1сальник								
81	Е0110-55-1	-Укладка деревянной крышки	1	1292,59	29,74	1293	30	53	0,23	-
		м2		32,85	11,23	33	11	120	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	258,32	92,82	258	93	136	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	100	0,17	-
		м2								
83	С11031-93	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	0,04	6190	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	Е0110-5-1	-Монтаж дырчатой плавающей перегородки из брусьев и досок	0,01	22951,16	316,57	230	3	43	22,5	-
				3487,5	119,25	35	1	120	0,58	-
		м3								
85	Е0109-24-1	-Монтаж опорной рамы и решетки	0,25982	13864,97	4022,39	3602	1045	2376	56,5	15
		т		9090	1071,86	2362	278	90	3,81	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			226054	10902			128
			Тенге			20921	3916			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175675	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19701	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2052	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			122234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23268	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2640	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2997	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3195	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			270729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29240	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 100М3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	938,041875	27,84	26,18	26110	24553	8062	0,01	11
				1,66	7,2	1557	6754	97	0,03	23
		м3								
87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	16,708125	262,72	-	4389	-	4960	1,85	31
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	4389	-	113	-	-
		м3								
88	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20м	954,75	9,24	9,24	8827	8827	2780	-	-
				-	3	-	2866	97	0,01	11
		м3								
89	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	954,75	7,91	7,91	7552	7552	2378	-	-
				-	2,57	-	2452	97	0,01	9
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20м	682,3	9,24	9,24	6308	6308	1986	-	-
				-	3	-	2048	97	0,01	8
		м3								
91	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	682,3	7,91	7,91	5397	5397	1700	-	-
				-	2,57	-	1752	97	0,01	7
		м3								
92	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	361,06	6,48	6,48	2339	2339	737	-	-
				-	2,1	-	760	97	0,01	3
		м3								
93	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	361,06	21,55	4,52	7779	1631	5964	0,11	39
				17,03	-	6149	-	97	-	-
		м3								
94	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	361,06	14,12	12	5097	4332	1529	0,01	4
				1,62	2,75	585	991	97	0,01	4
		м3								
95	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	154,74	134,1	-	20751	-	23448	0,97	150
				134,1	-	20751	-	113	-	-
		м3								
96	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	166,5	6,48	6,48	1079	1079	340	-	-
				-	2,1	-	350	97	0,01	1
		м3								
97	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	166,5	21,55	4,52	3587	752	2750	0,11	18
				17,03	-	2835	-	97	-	-
		м3								
98	Е0101-90-6	-Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в	220	10,22	-	2248	-	2541	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы вручную		10,22	-	2248	-	113	-	-
		м2								
99	Е0101-152-1	-Укрепление откосов земляных сооружений посевом	220	48,83	0,23	10743	51	12104	0,33	73
		многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную		48,6	0,09	10692	20	113	-	-
		м2								
100	С143012-18	-СТ-ТЬ СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	2,64	515	-	1360	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0101-24-2	-Разработка грунта	272,45	9,24	9,24	2519	2519	793	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при		-	3	-	818	97	0,01	3
		перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНИЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ								
		м3								
		БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ=954,75-(361,06+154,74+166,5)=272,45 м3 ЛИШНИЙ ГРУНТ								
		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА-2ШТ								
102	Е0108-3-3	-Устройство гравийного	10,816	2461,27	100,89	26621	1091	2068	0,85	9
		основания под фундаменты		123,75	38,25	1338	414	118	0,18	2
		м3								
103	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	108,16	385,45	25,04	41691	2708	4208	0,14	15
		жестких покрытий толщиной 25 мм		22,25	9,38	2407	1015	123	0,05	5
		м2								
104	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм	108,16	71,74	3,11	7759	336	551	0,02	2
		изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		2,97	1,17	321	127	123	0,01	1
		м2								
105	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	9,24	8674,57	66,01	80153	610	2141	1,35	12
		подготовки из бетона кл. В3,5		195,75	24,93	1809	230	105	0,12	1
		м3								
106	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	9,4248	131	-	1235	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
107	Е0106-33-1	-Устройство стен и плоских	104,52	14686,27	1343,81	1535009	140455	357282	16,06	1679
		днищ круглых сооружений при		2792,25	463,29	291846	48423	105	1,77	185
		толщине до 150 мм=из бетона кл.В20								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	106,0878	131	-	13898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,74228	41200	-	71782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,367838	7294,77	680,89	2683	250	2237	33,1	12
				5535	256,5	2036	94	105	1,26	-
		1т								
111	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ОТД.СТ.	0,367838	55620	-	20459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,084568	18837,97	11119,34	1593	940	1044	42,5	4
				7560	4200,75	639	355	105	20,52	2
		1т								
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ФИКСАТОР	0,084568	55620	-	4704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ДНИЩЕ	68,6	235,97	9,95	16188	683	4720	0,36	24
				52,2	3,74	3581	257	123	0,02	1
		м2								
115	Е Ц4.СТР.7	-ДОПЛАТА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	1,372	40	-	55	-	58	-	-
				40	-	55	-	105	-	-
		М3								
116	С11011-1019	-Церезит	0,0343	27200	-	933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону=ВНУТРИ РЕЗЕРВУАРА	20,48	343,98	3,58	7045	73	2704	0,73	15
				124,88	0,88	2558	18	105	0,04	1
		м2								
118	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
119	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	76,8	2020	-	155136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
120	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	76,8	235,97	9,95	18122	764	5284	0,36	27
				52,2	3,74	4009	287	123	0,02	1
		м2								
121	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой=1 СЛОЙ ИЗОЛА	76,8	365,09	18,42	28039	1415	8772	0,42	32
				85,95	6,91	6601	531	123	0,03	3
		м2								
122	Е0111-4-2 к=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой=2,3-СЛОЙ ИЗОЛА	153,6	256,83	9,05	39449	1390	10249	0,25	39
				50,85	3,4	7811	522	123	0,02	3
		м2								
		Горловина Г-1								
123	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2824,88	1856,11	395	260	277	4,93	1
				812,93	597,97	114	84	140	2,37	-
		м3								
124	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1 -2шт.	2	828,34	-	1657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КЦ-7-3-2шт./	0,58	4662,5	-	2704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
126	Е0106-19-2	-Обетонирование вокруг горловины резервуара из бетона кл.В12,5	0,17	10070	283,24	1712	48	148	4,15	1
				722,25	106,99	123	18	105	0,52	-
		м3								
127	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
128	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,114	13711,47	5475,87	1563	624	676	28,9	3
				5040	1552,87	575	177	90	5,46	1
		т								
129	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,114	133700	-	15242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз стремянки	3,306	21,8	0,05	72	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
		м2								
131	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,612	20,36	0,02	135	-	25	0,02	-
				4,16	-	28	-	90	-	-
		м2								
		Дыхательное устройство Ду-1								
132	Е0116-10-5	-Установка вентиляционной трубы диам. 100х4 мм	4	1240,75	20,8	4963	83	708	0,73	3
				130,5	7,79	522	31	128	0,04	-
		м								
133	Е0106-19-2	-Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,8	9714,75	283,24	7772	227	697	4,15	3
				722,25	106,99	578	86	105	0,52	-
		м3								
134	Е0120-20-1	-Установка круглого зонта диам.200мм	4	863,19	5,65	3453	23	339	0,38	2
				63,79	2,36	255	9	128	0,01	-
		шт								
135	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКА	1,068	9509,28	-	10156	-	745	3,66	4
				567	-	606	-	123	-	-
		м3								
136	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,68	497,13	-	5309	-	352	0,14	2
				24,75	-	264	-	133	-	-
		м2								
137	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,08	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11,7	0,27	2340	54	105	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2276387	220446			2267
			----			---	---			---
			Тенге			383366	72623			282
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2235046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	454419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100582	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1341357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			484894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2883137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2783
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527153	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			676	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	853	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16120	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2928784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2792
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	528981	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3673779	329004			3006
			----			---	---			---
			Тенге			502174	108070			440
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3173006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			313247	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	602201	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	102634	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1938098	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	665898	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	333
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	99885	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	230334	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4069238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3732
Сметная заработная плата -	Тенге	-	702086	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64462	-	-	-
Материалы -	Тенге	560	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3392	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59297	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3052	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	356	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3002	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	71566	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3850	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	436311	-	-	-
Материалы -	Тенге	19831	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4651	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	395518	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5953	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	893	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26536	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	468799	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5544	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4609603	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3783
Сметная заработная плата -	Тенге	-	711479	-	-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Сатыгулиев Ж.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.

Технадзор
ТОО «Инженер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Жармаханов Б.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	219 787 738	76 267 068	120 093 201	38 394 303	40 093 201	12 817 965
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**219 787 738**	**76 267 068**	**120 093 201**	**38 394 303**	**40 093 201**	**12 817 965**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Бекенов К.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Еркебаев Ы.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Анасов Р.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Бердаулетов Д.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за май месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства				
		Акт выполненных работ	12 059,506			12 059,506
		Всего по главе 1:	12 059,506			12 059,506
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	410,023			410,023
		сметная зарплата (К = 0,141)				57,813
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,328
		Всего по главе 2:	410,023			410,023
		Всего по главе 1-2:	12 469,529			12 469,529
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	168,339			168,339
		сметная зарплата (К = 0,46)				77,436
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,471
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			124,695	124,695
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			49,878	49,878
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			5,524	5,524
		Всего по главе 3:	168,339		180,097	348,436
		Всего по главе 1-3:	12 637,868		180,097	12 817,965
		Итого в базовых ценах	**12 637,868**		**180,097**	**12 817,965**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	34 602,482		493,107	35 095,589
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			701,912	701,912
		Стоимость в текущем уровне цен:	**34 602,482**		**1 195,018**	**35 797,501**
		НДС-12%			4 295,700	4 295,700
		Всего:	34 602,482		5 490,719	**40 093,201**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области

_____ Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и технологического оборудование

_____ Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ														
1	Е0108-20-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м3	643	1398	355,12	898914	228342	838218	6,04	3884						
				972	132,75	624996	85358	118	0,65	418						
2	Е0108-20-8 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м3	286	1311,4	286,52	375060	81945	358404	5,94	1699						
				954	108	272844	30888	118	0,52	149						
3	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 м3	130,68	5454	-	712729	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный 250х120х88 мм, М-125 1000шт	161,32	19400	-	3129608	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	477	125,15	0,62	59697	296	38882	0,43	207
				68,85	0,23	32841	110	118	-	1
		м2								
		ПАРАПЕТ								
6	Е0108-15-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	82	1377,93	305,8	112990	25076	111685	6,41	526
				1039,5	114,75	85239	9409	118	0,56	46
		м3								
7	С143006-33 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100	15,785	16800	-	265188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
8	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: лицевой	11,07	25800	-	285606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
9	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	16,974	6260	-	106257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
10	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм	301	1032,66	337,41	310831	101560	282901	4,38	1318
				670,5	126	201821	37926	118	0,62	187
		м3								
11	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	36	2384,82	337,41	85854	12147	33835	4,38	158
				670,5	126	24138	4536	118	0,62	22
		м3								
12	С143006-33 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100	98,6062	16800	-	1656584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
13	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	72,792	6260	-	455678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		ПЕРЕГОРОДКИ								
14	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м2	825	365,76	34,37	301754	28355	196520	1,21	998
				189	12,87	155925	10618	118	0,06	52
15	С143006-32 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	32,0166	14600	-	467442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 м3	17,0775	6150	-	105027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
17	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,515	8679,65	422,15	4470	217	5114	56,4	29
				8257,5	157,5	4253	81	118	0,77	-
18	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,515	32300	-	16635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АРМИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
19	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,09332	8679,65	422,15	810	39	927	56,4	5
				8257,5	157,5	771	15	118	0,77	-
20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,09332	32300	-	3014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12114717	477977			8824
			----			---	---			---
			Тенге			1402827	178941			874
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12114717	-	-		-
		Материалы -	Тенге			113992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1581768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			732377	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6626973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1866486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		933
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	279973	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12059506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1861741	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12059506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1861741	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Файзуллаев Ж.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Анасов Р.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	194 458 474	62 169 195	174 763 937	55 872 768	54 670 736	17 478 465
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**194 458 474**	**62 169 195**	**174 763 937**	**55 872 768**	**54 670 736**	**17 478 465**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Конарбаев С.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Анасов Р.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Бердаулетов Д.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства				
	02-002	Общестроительные работы	16 343,825			16 343,825
		Всего по главе 1:	16 343,825			16 343,825
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	555,690			555,690
		сметная зарплата (К = 0,141)				78,352
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,445
		Всего по главе 2:	555,690			555,690
		Всего по главе 1-2:	16 899,515			16 899,515
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	228,143			228,143
		сметная зарплата (К = 0,46)				104,946
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,639
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			168,995	168,995
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			67,598	67,598
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			114,213	114,213
		Всего по главе 3:	228,143		350,806	578,950
		Всего по главе 1-3:	17 127,659		350,806	17 478,465
		Итого в базовых ценах	**17 127,659**		**350,806**	**17 478,465**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	46 895,529		960,507	47 856,036
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			957,121	957,121
		Стоимость в текущем уровне цен:	**46 895,529**		**1 917,628**	**48 813,157**
		НДС-12%			5 857,579	5 857,579
		Всего:	46 895,529		7 775,207	**54 670,736**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудования

Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
1	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	79	783,33	200,77	61883	15861	40966	1,74	137
				299,25	71,15	23641	5621	140	0,31	24
		шт								
2	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	180	1274,59	373,54	229425	67237	151407	2,66	479
				465,75	135,07	83835	24313	140	0,61	109
		шт								
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1742,53	3290	-	5732924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	24	499,1	260,88	11978	6261	10075	1,24	30
				208,35	91,5	5000	2196	140	0,38	9
		шт								
5	С143017-18	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	216	1320	-	285120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,06528	13010,1	1826,1	849	119	803	42,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	529	45	140	3,37	-
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,07132	50642 / -	- / -	3612 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	Е0107-9-6	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 5 т, высота здания до 25 м	т 2	1726,67 / 645,75	852,16 / 250,52	3453 / 1292	1704 / 501	2510 / 140	3,76 / 0,99	8 / 2
9	С143015-50	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, тавровые и с полками, длиной более 9 м, объемом более 1,5 до 2,0 м3	шт 5,96	23500 / -	- / -	140060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 1	104,86 / 23,85	66,43 / 23,85	105 / 24	66 / 24	67 / 140	0,15 / 0,11	- / -
11	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	шт 0,05	27500 / -	- / -	1375 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	м3 18	388,44 / 171,9	24,15 / 8,83	6992 / 3094	435 / 159	4554 / 140	1,03 / 0,04	19 / 1
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП	шт 0,306	20900 / -	- / -	6395 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	м3 3	1876,4 / 807,75	924,97 / 316,76	5629 / 2423	2775 / 950	4723 / 140	4,83 / 1,25	14 / 4
15	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	шт 1,5	15800 / -	- / -	23700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0107-57-15-	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1475	55,77	0,07	82264	103	109693	0,3	440
				53,1	0,02	78323	29	140	-	-
		м								
17	Е0107-14-11-	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				315	56,75	315	57	140	0,22	-
		шт								
18	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	23300	-	1398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОПМ-1-4ШТ								
19	Е0106-19-2	-Устройство ОПМ	0,2008	10283,15	283,24	2065	57	175	4,15	1
		м3		722,25	106,99	145	21	105	0,52	-
20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1492	53000	-	7908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,344	52400	-	18026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,03912	49180	-	1924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,356	42100	-	14988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	48	20,14	0,23	967	11	864	0,12	6
				19,91	0,09	956	4	90	-	-
		шт								
25	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,01512	149300	-	2257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АНКЕР А-3, А-3+, А4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02412	13010,1	1826,1	314	44	297	42,7	1
				8100	690,75	195	17	140	3,37	-
		т								
27	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01168	49131	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0072	44300	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,00224	50600	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,003	47200	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-1ШТ								
31	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	14083,85	241,1	6760	116	692	8,06	4
				1282,5	91,08	616	44	105	0,44	-
		м3								
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,024136	61200	-	1477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007452	60500	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00972	65000	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
35	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,00456	32300 -	- -	147 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1ШТ								
36	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,406	14083,85 1282,5	241,1 91,08	5718 521	98 37	586 105	8,06 0,44	3 -
		м3								
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01692	62000 -	- -	1049 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0354	65900 -	- -	2333 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1ШТ								
39	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,51	14083,85 1282,5	241,1 91,08	7183 654	123 46	736 105	8,06 0,44	4 -
		м3								
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02547	62000 -	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0354	65900 -	- -	2333 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6677095	95209			1150
			Тенге			201562	34065			150
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			461	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			461	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			488	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6675668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234666	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59402	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6301691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			327803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7423679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1458
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283837	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			864	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1090	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7426108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284926	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
42	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции по периметру в один слой	488,5	103,08	0,99	50355	484	6958	0,07	34
				11,59	0,38	5662	186	119	-	1
43	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	1575	189,45	4,72	298376	7434	136183	0,4	635
				70,88	1,78	111636	2804	119	0,01	14
44	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый м2	1575	315,78	9,44	497354	14868	211640	0,62	983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике		109,36	3,56	172242	5607	119	0,02	27
45	С11031-94	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	356,895	6730 -	- -	2401903 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПЛЕНКИ	1575	37,08 11,59	0,99 0,38	58401 18254	1559 598	22435 119	0,07 -	109 3
47	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1,7325	30400 -	- -	52668 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0112-17-1	1000м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1575	182,78 34,65	15,94 5,96	287871 54574	25105 9387	76113 119	0,24 0,03	383 46
49	Е0112-17-2 К=15	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1575	88,67 1,65	2,1 0,75	139647 2599	3308 1181	4498 119	0,01 -	21 7
50	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	4,913	23741,72 3397,5	334,28 126	116643 16692	1642 619	20773 120	22,1 0,62	109 3
51	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40,611	573,75 123,75	28,11 10,58	23300 5026	1142 430	6546 120	0,78 0,05	32 2
52	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2258	496,09 272,95	8,2 3,08	1120170 616321	18516 6955	741698 119	1,71 0,02	3861 34
53	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	2497,348	396 -	- -	988950 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2258	20,48 4,68	0,91 0,34	46248 10567	2055 768	13602 120	0,03 -	65 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
55	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	193,595	799,25	7,54	154731	1460	50531	1,43	277
				214,65	2,86	41555	554	120	0,01	3
		м2								
56	Е0115-177-5	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	193,595	249,2	-	48243	-	5488	0,15	28
				27	-	5227	-	105	-	-
		м2								
57	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	387,19	545,62	2,49	211259	964	4884	0,06	23
				9,68	0,92	3748	356	119	-	2
		м								
58	Е0115-173-4	-Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	19,3595	136,21	0,07	2637	1	2196	0,65	13
				108	0,02	2091	-	105	-	-
		м2								
59	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1555	74,96	0,16	116558	249	41765	0,13	208
				22,5	0,07	34988	109	119	-	-
		м2								
60	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	200,5	24,75	0,9	4962	180	1386	0,03	7
				5,42	0,34	1087	68	120	-	-
		м								
61	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,4415	8679,65	422,15	3832	186	4384	56,4	25
				8257,5	157,5	3646	70	118	0,77	-
		т								
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4415	55620	-	24556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 16 ШТ								
63	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	16	3282,79	81,61	52525	1306	19094	6,08	97
				963	31,5	15408	504	120	0,15	2
		шт								
64	С12065-88	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,2-0,9 м2	17,28	2130	-	36806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
65	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных	16	360	-	5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
		комплект								
66	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	17,28	767,76	3,04	13267	53	1291	0,45	8
				69,98	1,15	1209	20	105	0,01	-
		м2								
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА								
67	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,88	182,78	15,94	2171	189	574	0,24	3
				34,65	5,96	412	71	119	0,03	-
		м2								
68	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11,88	88,67	2,1	1053	25	34	0,01	-
				1,65	0,75	20	9	119	-	-
		м2								
69	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11,88	103,08	0,99	1225	12	169	0,07	1
				11,59	0,38	138	5	119	-	-
		м2								
70	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,88	182,78	15,94	2171	189	574	0,24	3
				34,65	5,96	412	71	119	0,03	-
		м2								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
71	Е0108-6-1	-КИРПИЧНЫЙ ПОЯС	0,25	7820,24	335,84	1955	84	244	4,54	1
				699,75	126	175	32	118	0,61	-
		м3								
72	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22951,16	316,57	2066	28	390	22,5	2
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
		м3								
73	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,02	13711,47	5475,87	274	110	119	28,9	1
				5040	1552,87	101	31	90	5,46	-
		т								
74	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02	133700	-	2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		м2								
76	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
77	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТКАНАЛ								
78	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	13,5	1073,84	335,84	14497	4534	13154	4,54	61
				699,75	126	9447	1701	118	0,61	8
		м3								
79	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	3,9501	19400	-	76632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
80	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	2,916	6260	-	18254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	92	237,3	1,96	21832	180	10563	0,61	56
				108,9	0,45	10019	41	105	0,03	2
		м2								
82	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	92	13,73	0,9	1263	83	968	0,06	5
				9,68	0,34	891	31	105	-	-
		м2								
83	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	51	228,98	88,43	11678	4510	6925	0,39	20
				65,93	31,06	3362	1584	140	0,13	7
		шт								
84	С143017-9	-Стоимость плит ПТ12.5-8.6	24,48	2390	-	58507	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03626	9850,48	1162,95	357	42	244	46,6	2
				7357,5	108	267	4	90	0,53	-
		т								
86	С12021-268	-Сварная решетка (ПРОДУХИ)	0,0326	134000	-	4368	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,2125	8679,65	422,15	1844	90	2110	56,4	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других конструкций (над продукамы)		8257,5	157,5	1755	33	118	0,77	-
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2125	53000	-	11262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7005163	90618			7086
		Тенге				1150033	33850			167
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6997489	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1709808	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1183480	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3535586	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				511964	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1407415	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		704
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	211112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				504294	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8909199	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7954
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1394592	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7674	-	-		-
	Материалы -	Тенге				112	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	403	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7042	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				362	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	54	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				482	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	457	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8917717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7957
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1395049	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				13682258	185827			8236
		Тенге				1351595	67915			317
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				461	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				461	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				488	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13673157	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1728579	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234666	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59402	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6301691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			327803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16332878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1458
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283837	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			864	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1090	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16343825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679975	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

Файзуллаев Ж.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

Анасов Р.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за август месяц 2017г. (2)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	244 458 475	78 154 406	224 763 938	71 857 979	50 000 001	15 985 211
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**244 458 475**	**78 154 406**	**224 763 938**	**71 857 979**	**50 000 001**	**15 985 211**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Конарбаев С.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Жармаханов Б.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Рашев А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2017 года (2)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства				
	02-002	Общестроительные работы	14 967,757			14 967,757
		Всего по главе 1:	14 967,757			14 967,757
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	508,904			508,904
		сметная зарплата (К = 0,141)				71,755
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,407
		Всего по главе 2:	508,904			508,904
		Всего по главе 1-2:	15 476,661			15 476,661
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	208,935			208,935
		сметная зарплата (К = 0,46)				96,110
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,585
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			154,767	154,767
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			61,907	61,907
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			82,942	114,213
		Всего по главе 3:	208,935		299,615	508,550
		Всего по главе 1-3:	15 685,596		299,615	15 985,211
		Итого в базовых ценах	**15 685,596**		**299,615**	**15 985,211**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	42 947,161		820,347	43 767,507
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			875,350	875,350
		Стоимость в текущем уровне цен:	**42 947,161**		**1 695,697**	**44 642,858**
		НДС-12%			5 357,143	5 357,143
		Всего:	42 947,161		7 052,840	**50 000,001**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Фазулласв Ж.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудования

Жармаханов Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2017 года (2)

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		КОТЕЛЬНАЯ												
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98,94 м3	29,7	28,58	2938	2827	1013	0,01	1				
				0,99	9,56	98	946	97	0,04	3				
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,06 м3	218,93	-	670	-	757	1,54	5				
				218,93	-	670	-	113	-	-				
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	32,05 м3	6,83	6,83	219	219	58	-	-				
				-	1,87	-	60	97	0,01	-				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5 м3	134,1	-	335	-	379	0,97	2				
				134,1	-	335	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,05	21,55	4,52	691	145	529	0,11	3
				17,03	-	546	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4853	3191			11
			----			---	---			---
			Тенге			1649	1006			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2655	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3065	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3065	-		-
		РАЗДЕЛ 2. фундаменты								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,4	4209,27	100,89	18521	444	841	0,85	4
				123,75	38,25	545	168	118	0,18	1
		м3								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,044	40097,59	339,59	1764	15	8	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
		ФЛ								
8	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
				135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
		шт								
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,06	20900	-	84854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,06	131	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,072	10611,17	353,46	764	25	54	3,6	-
				585	133,52	42	10	105	0,65	-
		м3								
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00101	53000	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00072	53600	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00012	32300	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФБС								
15	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	354,27	172,69	10628	5181	5733	0,48	14
				76,28	60,21	2288	1806	140	0,24	7
		шт								
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	507,65	243,37	4569	2190	2419	0,67	6
				106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
		шт								
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	15	1098,25	598,4	16474	8976	8603	1,18	18
				195,53	214,16	2933	3212	140	0,91	14
		шт								
18	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,87	15100	-	103737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,145	14100	-	114845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,015	131	-	1967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0106-13-3	-Монолитные заделки между ФБС из бетона В7,5	4,05	12147,07	360,48	49196	1460	6703	8,99	36
				1440	136,17	5832	551	105	0,67	3
		1м3								
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,05	131	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,2	245,44	3,82	19684	306	3671	0,21	17
				37,35	1,44	2995	115	118	0,01	1
		м2								
24	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	28	713,66	11,21	19982	314	1180	0,2	6
				31,5	4,21	882	118	118	0,02	1
		м2								
		СЕТКИ								
25	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,046	8679,65	422,15	399	19	457	56,4	3
				8257,5	157,5	380	7	118	0,77	-
		т								
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,046	62000	-	2852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			456298	22207			114
			Тенге			18487	7894			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456298	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41500	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26382	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2948	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			371156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			519224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31412	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
27	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	47,91	8580,24	335,84	411079	16090	46683	4,54	218
				699,75	126	33525	6037	118	0,61	29
		м3								
28	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,4	7779,06	337,41	57565	2497	6955	4,38	32
				670,5	126	4962	932	118	0,62	5
		м3								
29	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	72779,65	422,15	546	3	74	56,4	-
				8257,5	157,5	62	1	118	0,77	-
		т								
30	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	104,86	66,43	2097	1329	1336	0,15	3
				23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
		шт								
31	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,68	27500	-	18700	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	72779,65	422,15	546	3	74	56,4	-
				8257,5	157,5	62	1	118	0,77	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			490533	19922			254
			----			---	---			---
			Тенге			39088	7448			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46536	-		-
		Местные материалы -	Тенге			428546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			578395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54804	-		-
		РАЗДЕЛ 4. покрытие								
33	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
		шт								
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	66	3290	-	217140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,4	14083,85	241,1	33801	579	3461	8,06	19
				1282,5	91,08	3078	219	105	0,44	1
		1м3								
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	0,018	55620	-	1001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,0924	53000	-	4897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	175710,1	1826,1	1933	20	135	42,7	-
				8100	690,75	89	8	140	3,37	-
		т								
39	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	46,864	107,97	1,26	5060	59	566	0,05	2
				8,96	0,47	420	22	128	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			275409	3646			44
			Тенге			7313	1329			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5898	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			241695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9749	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4581	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	442	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			23	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			566	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			303478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10275	-		-

РАЗДЕЛ 5. кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	78	1108,69	9,15	86477	714	4536	0,26	21
				45,45	3,42	3545	267	119	0,02	1
41	Е0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	78	182,78	15,94	14256	1243	3769	0,24	19
				34,65	5,96	2703	465	119	0,03	2
42	Е0112-17-2 к=5	м2 -Добавлять на каждый 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	78	29,56	0,7	2305	55	74	-	-
				0,55	0,25	43	20	119	-	-
43	Е0112-14-2	м2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	17,16	5510,42	245,72	94559	4217	9695	2,71	47
				382,5	92,25	6564	1583	119	0,45	8
44	Е0112-4-1	м3 -Устройство примыканий	26	593,34	3,73	15427	97	1255	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 12	рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков		39,15	1,4	1018	36	119	0,01	-
45	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м м2	21	575,05 153,23	1,24 0,47	12076 3218	26 10	3841 119	0,97 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		225101	6351			113
				Тенге		17090	2380			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		225101	-	-		-
		Материалы -		Тенге		103022	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19471	-		-
		Местные материалы -		Тенге		98637	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		263167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		136
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		263167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		136
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22946	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
46	E0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	6,75	1186,12 384,75	80,1 28,24	8006 2597	541 191	3345 120	2,35 0,11	16 1
47	C12061-31	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья м2	6,75	5990 -	- -	40432 -	- -	- -	- -	- -
48	C11011-807	-Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020 -	- -	3060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
49	Е0115-201-1-	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,75	718,72	2,93	4851	20	454	0,41	3
				63	1,1	425	7	105	0,01	-
		м2								
50	Е0111-27-3	Устройство подоконной доски на цементном растворе из керамических плиток	2,28	938,02	11,72	2139	27	494	1,06	2
				171,68	4,39	391	10	123	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			58489	587			21
			Тенге			3414	208			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43492	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			274	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			66549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4266	-		-
		РАЗДЕЛ 7. двери								
51	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,362	14806,01	1133,15	5360	410	4330	82,1	30
				12892,5	398,25	4667	144	90	1,95	1
		т								
52	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,362	147100	-	53250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,315	7792,57	378,22	2455	119	1168	20,04	6
				3566,25	141,75	1123	45	100	0,69	-
		м3								
54	С11031-100 Изм. и	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	0,315	7634	-	2405	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	синтетическом связующем, марки 125		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308	-	1848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583	-	1166	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-812	-Завертка оцинкованная	4	57	-	228	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			67031	529			36
			Тенге			5790	189			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8421	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1212	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1168	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5967	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	175	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			575	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1343	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58610	-	-		-
	Материалы -		Тенге			282	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4811	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53250	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4330	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	650	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3776	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5461	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			76881	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6804	-		-

РАЗДЕЛ 8. полы

деталь 376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	25,53	183,02	2,62	4673	67	361	0,07	2
		м2		10,51	0,99	268	25	123	-	-
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0424	9509,28	-	19422	-	1424	3,66	7
				567	-	1158	-	123	-	-
		м3								
61	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25,53	938,02	11,72	23948	299	5529	1,06	27
				171,68	4,39	4383	112	123	0,02	1
		м2								
62	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	27,3171	139,15	0,32	3801	9	1402	0,24	6
				41,63	0,11	1137	3	123	-	-
		м								
		деталЬ 740								
63	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	29,8	183,02	2,62	5454	78	422	0,07	2
		м2		10,51	0,99	313	30	123	-	-
64	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,384	9509,28	-	22670	-	1663	3,66	9
				567	-	1352	-	123	-	-
		м3								
65	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,8	382,8	14,76	11407	440	2125	0,36	11
				52,43	5,54	1562	165	123	0,03	1
		м2								
66	Е0111-15-2К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,8	-94,79	-1,34	-2825	-40	-142	-0,01	-
				-3,38	-0,5	-101	-15	123	-	-
		м2								
		трапы								
67	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1	323,65	18,42	324	18	114	0,42	-
				85,95	6,91	86	7	123	0,03	-
		м2								
68	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1	215,39	9,05	215	9	67	0,25	-
				50,85	3,4	51	3	123	0,02	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			89089	880			65
			Тенге			10210	330			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89089	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10540	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58737	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			108177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12485	-		-
		РАЗДЕЛ 9. внутренняя отделка								
69	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	149,18	168,08	4,07	25074	606	21405	0,74	110
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	20241	145	105	0,05	8
		м2								
70	С143002-30 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:9	2,789666	6120	-	17073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	68,4	171,5	4,07	11730	278	10073	0,75	51
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		139,28	0,97	9527	66	105	0,05	4
		м2								
72	С143002-30 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:9	1,34748	6120	-	8247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	5	587,21	6,33	2936	32	1654	1,79	9
		дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	1564	12	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2 222,58	17,43 13,73	0,12 0,05	3879 3056	27 11	3221 105	0,09 -	20 -
75	Е0115-172-2-	Масляная окраска ДВЕРЕЙ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 15,12	65,24 18,45	1,84 0,7	986 279	28 11	304 105	0,11 -	2 -
76	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 4,2	148,4 108	0,07 0,02	623 454	- -	476 105	0,65 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге --- Тенге			70548 35120	971 245			196 11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35365	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			114142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40935	-		-
		РАЗДЕЛ 10. наружная отделка								
77	Е0115-51-1 -	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130	237,3 108,9	1,96 0,45	30849 14157	255 58	14926 105	0,61 0,03	79 3
78	Е0115-53-1 -	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2 24	102,8 57,38	0,6 0,23	2467 1377	14 6	1452 105	0,32 -	8 -
79	Е0115-155-1-	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м 135	13,73	0,9	1854	122	1420	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известковая		9,68	0,34	1307	46	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			35170	391			95
			----			---	---			---
			Тенге			16841	110			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16951	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			56146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19621	-		-

РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

ФОМ-1 - 1 шт

80	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				---	---	---	---	---	---	---
				218,93	-	328	-	113	-	-
			м3							
81	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,01	134,1	-	135	-	153	0,97	1
				---	---	---	---	---	---	---
				134,1	-	135	-	113	-	-
			м3							
82	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,01	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
				---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	17	-	97	-	-
			м3							
83	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	2541,77	100,89	254	10	19	0,85	-
				---	---	---	---	---	---	---
				123,75	38,25	12	4	118	0,18	-
			м3							
84	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1	66,04	15,09	66	15	57	0,24	-
				---	---	---	---	---	---	---
				40,5	5,65	41	6	123	0,03	-
			м2							
85	Е0111-19-2	-Добавлять 25 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	1	38,5	14,85	39	15	36	0,15	-
				---	---	---	---	---	---	---
				23,65	5,5	24	5	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,11	6190 --	- -	681 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0111-2-9	т -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,05	9509,28 567	- -	475 28	- -	35 123	3,66 -	- -
88	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,94	10517,51 614,25	260,48 89,46	9886 577	245 84	695 105	3,94 0,35	4 -
89	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9588	131 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,5	245,44 37,35	3,82 1,44	368 56	6 2	69 118	0,21 0,01	- -
91	Е0101-164-2	м2 ФОМ-2 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93 218,93	- -	328 328	- -	371 113	1,54 -	2 -
92	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,27	134,1 134,1	- -	170 170	- -	192 113	0,97 -	1 -
93	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,27	21,55 17,03	4,52 -	27 22	6 -	21 97	0,11 -	- -
94	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	4209,27 123,75	100,89 38,25	505 15	12 5	23 118	0,85 0,18	- -
95	Е0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов	0,0012	40097,59 -	339,59 140,94	48 -	- -	- -	0,58 0,58	- -
96	Е0106-1-22	т -Устройство ж/бетонных	0,25	10611,17	353,46	2653	88	189	3,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	146	33	105	0,65	-
		м3								
97	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0304	10137,87	304,24	308	9	312	58	2
				9675	114,75	294	3	105	0,56	-
		1т								
98	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,078	43300	-	3377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,036	44300	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С11011-864	-Сталь листовая	0,077	72495	-	5582	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ф1-2ШТ								
101	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
		м3								
102	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,27	134,1	-	170	-	192	0,97	1
				134,1	-	170	-	113	-	-
		м3								
103	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,27	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
		м3								
104	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	4209,27	100,89	505	12	23	0,85	-
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
		м3								
105	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0012	40097,59	339,59	48	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
106	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,15	10611,17	353,46	65259	2174	4640	3,6	22
				585	133,52	3598	821	105	0,65	4
		м3								
107	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,033	70437,87	304,24	2324	10	339	58	2
				9675	114,75	319	4	105	0,56	-
		1т								
		ФУНДАМЕНТ ПО РЕЗЕРВУАР. Ф1,Ф2,Ф3								
108	Е0108-3-3	-Устройство гравийного	0,288	2541,77	100,89	732	29	55	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под фундаменты		123,75	38,25	36	11	118	0,18	-
		м3								
109	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,012	40097,59	339,59	481	4	2	0,58	-
		т		-	140,94	-	2	133	0,58	-
110	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,53	9645,62	196,62	5112	104	193	1,79	1
				272,25	74,27	144	39	105	0,36	-
		м3								
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0027	53000	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0101	43300	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5406	131	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
				37,35	1,44	168	6	118	0,01	-
		м2								
115	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
116	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,172	14100	-	30625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
117	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,172	131	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			137651	4324			48
			Тенге			7611	1579			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5410	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5410	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5734	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5725	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			105308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			156754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10724	-		-

РАЗДЕЛ 12. разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИЯМОК								
118	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	-	876	-	990	1,54	6
				218,93	-	876	-	113	-	-
		м3								
119	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
		м3								
120	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
121	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	-
				123,75	38,25	45	14	118	0,18	-
		м3								
122	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0018	40097,59	339,59	72	1	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
123	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	1,1	10324,72	86,6	11357	95	604	3,06	3
				490,5	32,72	540	36	105	0,16	-
		м3								
124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0104	41200	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
125	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0172	67600	-	1163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,018	174892,1	1941,97	3148	35	164	42,3	1
				6975	726,75	126	13	118	3,55	-
		т								
127	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90,4	245,44	3,82	22188	345	4138	0,21	19
				37,35	1,44	3376	130	118	0,01	1
		м2								
128	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,6	713,66	11,21	23979	377	1416	0,2	7
				31,5	4,21	1058	141	118	0,02	1
		м2								
		ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА И ПРИЯМКА								
129	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	-	876	-	990	1,54	6
				218,93	-	876	-	113	-	-
		м3								
130	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
		м3								
131	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
132	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	-
				123,75	38,25	45	14	118	0,18	-
		м3								
133	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0018	40097,59	339,59	72	1	-	0,58	-
		т		-	140,94	-	-	-	0,58	-
134	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	0,97	10324,72	86,6	10015	84	533	3,06	3
				490,5	32,72	476	32	105	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
135	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,025	32300	-	807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001185	52102	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	4052,36	221,4	5795	317	1410	4,87	7
				812,25	84,38	1162	121	110	0,41	1
		м2								
138	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02756	9850,48	1162,95	271	32	185	46,6	1
				7357,5	108	203	3	90	0,53	-
		т								
139	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,02756	147100	-	4054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
140	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,018	174892,1	1941,97	3148	35	164	42,3	1
				6975	726,75	126	13	118	3,55	-
		т								
141	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90,4	245,44	3,82	22188	345	4138	0,21	19
				37,35	1,44	3376	130	118	0,01	1
		м2								
142	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,6	713,66	11,21	23979	377	1416	0,2	7
				31,5	4,21	1058	141	118	0,02	1
		м2								
		КРЕПЛЕНИЕ ДЫМ. ТРУБЫ								
143	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0744	13010,1	1826,1	968	136	916	42,7	3
				8100	690,75	603	51	140	3,37	-
		т								
144	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0234	43300	-	1013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,040108	47200	-	1893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0002	149300	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,00269	49131	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм т	0,64	271,87	1,8	174	1	47	0,42	-
				69,75	0,68	45	-	105	-	-
149	Е0113-44-2	-Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий м2	10,9	731,08	271,94	7969	2964	2053	0,53	6
				108	101,25	1177	1104	90	0,5	5
150	Е0113-44-6	-Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий м2	11,9	296,73	211,86	3531	2521	1566	0,33	4
				67,5	78,75	803	937	90	0,39	5
151	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	11,9	59	47,75	702	568	313	0,07	1
				11,25	18	134	214	90	0,09	1
152	Е0113-45-1	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	11,9	23,19	0,11	276	1	157	0,09	1
				14,65	0,05	174	1	90	-	-
153	Е0113-59-1	-Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм плоских наружных поверхностей при производстве работ на строительно-монтажной площадке м2	11,9	510,63	139,45	6076	1659	1856	0,65	8
				121,5	51,75	1446	616	90	0,25	3
154	Е0146-30-1	Монтажный проем -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	3	43,33	20,47	130	61	92	0,13	-
				22,86	7,74	69	23	100	0,04	-
		КРЫЛЬЦО -2ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	-
				123,75	38,25	45	14	118	0,18	-
		м3								
156	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0072	40097,59	339,59	289	2	1	0,58	-
				-	140,94	-	1	133	0,58	-
		т								
157	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	0,7	10267,26	95,97	7187	67	594	4,9	3
				771,75	36,25	540	25	105	0,18	-
		м3								
158	Е0106-1-17	-Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	0,36	9878,03	367,51	3556	132	188	2,37	1
				357,75	138,83	129	50	105	0,68	-
		м3								
159	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0759	131	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
160	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,007848	32300	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,6	552,06	23,26	1987	84	1194	1,57	6
				261	8,71	940	31	123	0,04	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	181115	10403		120
	Тенге	20245	3877		19
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2906	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2906	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	174	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3081	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	168089	-	-	-
Материалы -	Тенге	89618	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22634	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2876	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	46660	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24648	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3697	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11564	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204301	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			219800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28058	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТМОСТКА								
162	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,8	9509,28	-	36135	-	2650	3,66	14
				567	-	2155	-	123	-	-
		м3								
163	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	38	55,16	-	2096	-	1251	0,14	5
				24,75	-	941	-	133	-	-
		м2								
164	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2,7132	6190	-	16795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			55026	-			19
			Тенге			3095	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3095	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3680	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			62463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3680	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Здание школы и детского сада СТЕНЫ								
165	С143006-37	-Кирпич керамический	66,6	25800	-	1718280	-	-	-	-
	Изм. и	утолщенный 250х120х88 мм:								
	доп.вып.19	лицевой		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
166	С143002-12	-Раствор готовый кладочный	166,5	6260	-	1042290	-	-	-	-
	Изм. и	тяжелый цементно-известковый								
	доп.вып.6	М-50		-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2760570	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2760570	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2760570	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2760570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА								
167	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	3,3	472,81	19	1560	63	887	1,3	4
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных								
	доп. вып.	/откидных, поворотно-откидных/		217,73	6,18	719	20	120	0,03	-
		м2								
168	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из	14,4	485,61	19,79	6993	285	4339	1,46	21
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных								
	доп. вып.	/откидных,		244,55	6,57	3522	95	120	0,03	-
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	трехстворчатых /в т.ч. при								
	02, СН РК	наличии створок глухого								
	8.02-03-20	остекления/ площадью проема								
	02, СН РК	до 2 м2								
	02, СН РК	м2								
169	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из	255,96	348,93	18,88	89313	4832	54545	1,02	262
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных								
	доп. вып.	/откидных,		171,01	6,57	43772	1683	120	0,03	8
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-05-20									
		м2								
170	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей	270,36	5206	-	1407494	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,								
	доп.вып.16	остекленные однокамерными		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	стеклопакетами, с								
	8.02-04-20	поворотно-откидной								
	02	фурнитурой: трехэлементные с								
		одной поворотной створкой								
		м2								
171	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	3,3	4472	-	14758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	203,1	231,16	5,58	46948	1133	23439	0,59	119
				94,05	2,12	19102	431	120	0,01	2
173	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	70,56	157,03	3,84	11080	271	5590	0,4	28
				64,58	1,44	4557	102	120	0,01	1
174	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	166	2860	-	474760	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		ВИТРАЖ								
175	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	55,402	348,93	18,88	19332	1046	11806	1,02	57
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			171,01	6,57	9474	364	120	0,03	2
176	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	55,402	5206	-	288423	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	22	367,11 139,39	19,34 6,57	8076 3067	425 145	3853 120	0,83 0,03	18 1
178	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	20,56	12700 -	- -	261112 -	- -	- -	- -	- -
179	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,44	13000 -	- -	18720 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0109-24-1	-Монтаж СТОЕК т	0,1359	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1884 1235	547 146	1243 90	56,5 3,81	8 1
181	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1359	172800 -	- -	23484 -	- -	- -	- -	- -
182	С12069-49	-Наличники из ПХВ м	42	123 -	- -	5166 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге			2679102 85446	8601 2984			517 14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2653734	-	-		-
	Материалы -		Тенге			85851	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	87050	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2470433	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2923686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102719	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1567	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2951893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104286	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ								
183	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	46,62	400,18	102,53	18656	4780	10479	0,9	42
				151,65	35,67	7070	1663	120	0,14	6
		м2								
184	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	244,65	636,69	31,85	155766	7792	59550	1,15	281
				190,8	12,04	46679	2946	120	0,06	14
		м2								
185	С12063-3	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	8,19	6390	-	52334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
186	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	32,76	3540	-	115970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
187	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными	5,67	5470	-	31015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ		-	-	-	-	-	-	-
188	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	115,29	4010 -	- -	462313 -	- -	- -	- -	- -
189	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	129,36	4250 -	- -	549780 -	- -	- -	- -	- -
190	С11011-788	м2 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980 -	- -	8940 -	- -	- -	- -	- -
191	С11011-790	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960 -	- -	5880 -	- -	- -	- -	- -
192	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500 -	- -	18000 -	- -	- -	- -	- -
193	С11011-791	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	77	1380 -	- -	106260 -	- -	- -	- -	- -
194	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	95	844 -	- -	80180 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		1605095	12572			323
				---- Тенге		--------- 53749	--------- 4609			--------- 21
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1605095	-	-		-
	Материалы -			Тенге		108101	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	58358	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1430672	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		70029	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	10504	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		100507	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1775632	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1775632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68862	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в6								
		ТИП-375 - 453,26 М2								
195	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	453,26	183,02	2,62	82956	1188	6411	0,07	31
		м2		10,51	0,99	4764	449	123	-	2
196	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	36,2608	9509,28	-	344814	-	25289	3,66	133
				567	-	20560	-	123	-	-
		м3								
197	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	453,26	938,02	11,72	425167	5312	98161	1,06	480
				171,68	4,39	77816	1990	123	0,02	10
		м2								
198	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	484,9882	139,15	0,32	67485	155	24899	0,24	114
				41,63	0,11	20190	53	123	-	-
		м								
		ДЕТАЛЬ 567 - 558,16 М2								
199	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	558,16	183,02	2,62	102154	1462	7895	0,07	38
		м2		10,51	0,99	5866	553	123	-	3
200	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,6528	9509,28	-	424616	-	31141	3,66	163
				567	-	25318	-	123	-	-
		м3								
201	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	558,16	235,97	9,95	131709	5554	38405	0,36	199
				52,2	3,74	29136	2088	123	0,02	10
		м2								
202	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	558,16	234,01	4,69	130615	2618	4229	0,03	17
				4,41	1,75	2461	977	123	0,01	5
		м2								
203	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	558,16	235,97	9,95	131709	5554	38405	0,36	199
				52,2	3,74	29136	2088	123	0,02	10
		м2								
204	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	558,16	769,78	4,9	429660	2735	41432	0,38	213
				58,5	1,85	32652	1033	123	0,01	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	597,2312	123,31	0,16	73645	96	11937	0,09	54
				16,18	0,07	9663	42	123	-	-
		м ДЕТАЛЬ 399 - 6,78 М2								
206	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,78	183,02	2,62	1241	18	96	0,07	-
				10,51	0,99	71	7	123	-	-
		м2								
207	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5424	9509,28	-	5158	-	378	3,66	2
				567	-	308	-	123	-	-
		м3								
208	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,78	235,97	9,95	1600	67	467	0,36	2
				52,2	3,74	354	25	123	0,02	-
		м2								
209	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,78	323,65	18,42	2194	125	774	0,42	3
				85,95	6,91	583	47	123	0,03	-
		м2								
210	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	6,78	215,39	9,05	1460	61	452	0,25	2
				50,85	3,4	345	23	123	0,02	-
		м2								
211	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,78	235,97	9,95	1600	67	467	0,36	2
				52,2	3,74	354	25	123	0,02	-
		м2								
212	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,78	938,02	11,72	6360	79	1468	1,06	7
				171,68	4,39	1164	30	123	0,02	-
		м2								
213	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	7,2546	139,15	0,32	1009	2	372	0,24	2
				41,63	0,11	302	1	123	-	-
		м ТИП 109 - 24,93 М2								
214	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,9944	4870,8	-	9714	-	1303	3,24	6
				531	-	1059	-	123	-	-
		м3								
215	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	24,93	491,24	6,38	12247	159	2205	0,45	11
				69,53	2,39	1733	60	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
216	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	24,93	1905,05	11,03	47493	275	3046	0,6	15
				95,18	4,14	2373	103	123	0,02	1
		м2								
217	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	26,6751	123,31	0,16	3289	4	533	0,09	2
				16,18	0,07	432	2	123	-	-
		м								
		ТИП 740 - 21,69 М2								
218	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21,69	183,02	2,62	3970	57	307	0,07	1
				10,51	0,99	228	21	123	-	-
		м2								
219	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,7352	9509,28	-	16501	-	1210	3,66	6
				567	-	984	-	123	-	-
		м3								
220	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,69	382,8	14,76	8303	320	1547	0,36	8
				52,43	5,54	1137	120	123	0,03	1
		м2								
221	Е0111-15-2	-Исключать на каждые 10,0 мм изменения толщины бетонных покрытий	21,69	-94,79	-1,34	-2056	-29	-104	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-73	-11	123	-	-
		м2								
		ДЕТАЛЬ 339 - 16,54 М2								
222	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,54	938,02	11,72	15515	194	3582	1,06	18
				171,68	4,39	2840	73	123	0,02	-
		м2								
223	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	17,6978	139,15	0,32	2463	6	909	0,24	4
				41,63	0,11	737	2	123	-	-
		м								
		ДЕТАЛЬ 591 - 273,08 М2								
224	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	273,08	184,03	4,37	50254	1193	4088	0,07	20
				10,53	1,64	2876	448	123	0,01	2
		м2								
225	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	273,08	235,97	9,95	64439	2717	18790	0,36	97
				52,2	3,74	14255	1021	123	0,02	5
		м2								
226	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	273,08	33,43	0,67	9129	183	296	-	1
				0,63	0,25	172	68	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
227	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	273,08	769,78	4,9	210212	1338	20271	0,38	104
				58,5	1,85	15975	505	123	0,01	2
		м2								
228	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	292,1956	123,31	0,16	36031	47	5840	0,09	26
				16,18	0,07	4728	20	123	-	-
		м								
		ДЕТАЛЬ 545 - 71,58 М2								
229	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	71,58	183,02	2,62	13101	188	1012	0,07	5
				10,51	0,99	752	71	123	-	-
		м2								
230	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,7264	9509,28	-	54454	-	3994	3,66	21
				567	-	3247	-	123	-	-
		м3								
231	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,58	235,97	9,95	16891	712	4925	0,36	25
				52,2	3,74	3736	268	123	0,02	1
		м2								
232	Е0111-37-1	-Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	71,58	1212,48	5,12	86789	366	5973	0,42	30
				65,93	1,91	4719	137	123	0,01	1
		м2								
233	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	76,5906	123,31	0,16	9444	12	1531	0,09	7
				16,18	0,07	1239	5	123	-	-
		м								
		ДЕТАЛЬ 878 - 39,86 М2								
234	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	39,86	183,02	2,62	7295	104	564	0,07	3
				10,51	0,99	419	39	123	-	-
		м2								
235	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,86	235,97	9,95	9406	397	2743	0,36	14
				52,2	3,74	2081	149	123	0,02	1
		м2								
236	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	39,86	323,65	18,42	12901	734	4553	0,42	17
				85,95	6,91	3426	275	123	0,03	1
		м2								
237	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	39,86	215,39	9,05	8585	361	2660	0,25	10
				50,85	3,4	2027	136	123	0,02	1
		м2								
238	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,86	235,97	9,95	9406	397	2743	0,36	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	2081	149	123	0,02	1
239	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,1888	9509,28	-	30323	-	2224	3,66	12
				567	-	1808	-	123	-	-
240	Е0111-8-3	м3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,1888	5975,36	261,86	19054	835	2347	3,44	11
				499,5	99	1593	316	123	0,48	2
241	Е0111-5-1	м3 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	39,86	488,18	2,07	19459	83	12725	1,38	55
				258,75	0,79	10314	31	123	-	-
242	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,86	235,97	9,95	9406	397	2743	0,36	14
				52,2	3,74	2081	149	123	0,02	1
243	Е0111-11-3	м2 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	39,86	287,23	13,43	11449	535	2828	0,37	15
				52,65	5,04	2099	201	123	0,02	1
244	Е0111-11-4 К=6	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	39,86	271,57	4,02	10825	160	259	0,03	1
				3,78	1,5	151	60	123	0,01	-
245	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,86	235,97	9,95	9406	397	2743	0,36	14
				52,2	3,74	2081	149	123	0,02	1
246	Е0111-34-3	м2 -Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	39,86	2027,12	7,09	80801	283	8481	1,03	41
				170,33	2,66	6789	106	123	0,01	1
247	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	42,6502	123,31	0,16	5259	7	852	0,09	4
				16,18	0,07	690	3	123	-	-
		м ПОКРЫТИЯ ИЗ REXCOURT-220,96 М2								
248	Е0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	17,6768	3049,8	-	53911	-	10322	3,1	55
				474,75	-	8392	-	123	-	-
249	Е0111-11-3	м3 -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	220,96	287,23	13,43	63466	2967	15679	0,37	81
				52,65	5,04	11634	1114	123	0,02	5
250	Е0111-11-4	м2 -добавлять на каждые 5 мм	220,96	271,57	4,02	60007	888	1435	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=6	изменения толщины бетонных стяжек		3,78	1,5	835	331	123	0,01	2
251	Е0111-9-1	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	220,96	48,53	5,55	10723	1226	12244	0,26	57
				42,98	2,07	9497	457	123	0,01	2
252	С11031-104	м2 -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	11,37944	8390	-	95474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220,96	235,97	9,95	52140	2199	15203	0,36	79
				52,2	3,74	11534	826	123	0,02	4
254	Е0111-11-2 К=16	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	220,96	534,88	10,72	118187	2369	3827	0,07	16
				10,08	4	2227	884	123	0,02	4
255	Е0111-36-2	м2 -Устройство покрытий REXCOURT на мастике КН-2	220,96	170,58	4,9	37691	1083	16402	0,38	84
				58,5	1,85	12926	409	123	0,01	2
256	С ПРАЙС-ЛИСТ	м2 -СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ REXCOURT	220,96	1631,22	-	360435	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	4128941	48257		2673
	Тенге	418874	18127		88
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4128941	-	-	-
Материалы -	Тенге	1356713	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	437002	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	95474	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2209624	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	537512	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80627	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	279987	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4946441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3030
Сметная заработная плата -	Тенге	-	517629	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	4946441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3030
Сметная заработная плата -	Тенге	-	517629	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13320021	142832			4648
			----			---	---			---
			Тенге			744021	52316			258
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8316	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8316	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8815	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13212547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1849847	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	788217	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66907	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1446033	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			237027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12085067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	930571	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7188	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4581	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	442	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			23	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			566	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14967757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	690777	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Файзуллаев Ж.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Жармаханов Б.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	345 402 050	110 426 492	325 707 513	104 130 065	100 943 575	32 272 086
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**345 402 050**	**110 426 492**	**325 707 513**	**104 130 065**	**100 943 575**	**32 272 086**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Конарбаев С.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Жармаханов Б.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Рашев А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за сентябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Общестроительные работы				
	04-001	Акт выполненных работ	28 137,879	769,177		28 907,056
		Всего по главе 1:	28 137,879	769,177		28 907,056
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-200	Временные здания и сооружения - 3,4%	956,688			956,688
		сметная зарплата (К = 0,141)				134,893
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,765
		Всего по главе 2:	956,688			956,688
		Всего по главе 1-2:	29 094,567	769,177		29 863,744
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-200	Зимнее удорожание -1,35%	392,777			392,777
		сметная зарплата (К = 0,46)				180,677
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				1,100
	СН РК 8.02-02-200	Выслуга лет-1%			290,946	290,946
	СН РК 8.02-02-200	Дополнительные отпуска 0,4 %			116,378	116,378
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			3,454	3,454
	Расчет	Перевозка материалов			1 441,000	1 441,000
	Расчет	Удорожание электроэнергий			163,788	163,788
		Всего по главе 3:	392,777		2 015,566	2 408,343
		Всего по главе 1-3:	29 487,344	769,177	2 015,566	32 272,086
		Итого в базовых ценах	**29 487,344**	**769,177**	**2 015,566**	**32 272,086**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	80 736,347	2 106,007	5 518,620	88 360,973
	СН РК 8.02-02-200	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			1 767,219	1 767,219
		Стоимость в текущем уровне цен:	**80 736,347**	**2 106,007**	**7 285,839**	**90 128,192**
		НДС-12%			10 815,383	10 815,383
		Всего:	80 736,347	2 106,007	18 101,222	**100 943,575**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инженер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудования

Жармаханов Б.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ (РЕЗЕРВУАР С ВОДОЙ)								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-169-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с	11,52	207,35	41,03	2389	473	2426	1,21	14
	Т.ч. П.3.187 К=1,2	перемещением передвижными транспортерами=ДОРАБОТКА		166,32	20,05	1916	231	113	0,1	1
		м3								
2	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,52	14,12	12	163	138	49	0,01	-
				1,62	2,75	19	32	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
		грунтах 2 группы		134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
				17,03	-	34	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2863	620			16
			Тенге			2237	263			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2500	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2921	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2921	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
5	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,992	2541,77	100,89	2521	100	190	0,85	1
				123,75	38,25	123	38	118	0,18	-
		м3								
6	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,92	385,45	25,04	3824	248	386	0,14	1
				22,25	9,38	221	93	123	0,05	-
		м2								
7	Е0111-19-4 К=5,0	-Добавлять или исключать на каждые 25 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	9,92	358,68	15,55	3558	154	253	0,1	1
				14,85	5,85	147	58	123	0,01	-
		м2								
		ФБС								
8	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	354,27	172,69	2834	1382	1529	0,48	4
				76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
		шт								
9	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	507,65	243,37	4061	1947	2150	0,67	5
				106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
		шт								
10	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	755,48	389,08	9066	4669	4886	0,94	11
				153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7
		шт								
11	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	3,68	15100	-	55568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143003-21 Изм. и доп. вып.	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,516	14100	-	91876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20									
13	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,39992	131 -	- -	1362 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0106-1-22	м3 -Монолитные заделки и бетона В7,5	0,6	10611,17 585	353,46 133,52	6367 351	212 80	453 105	3,6 0,65	2 -
15	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,612	131 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0108-3-3	м3 Ф-2 -Устройство гравийного основания под фундаменты	0,58	2541,77 123,75	100,89 38,25	1474 72	59 22	111 118	0,85 0,18	- -
17	Е0111-19-3	м3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,8	385,45 22,25	25,04 9,38	2236 129	145 54	226 123	0,14 0,05	1 -
18	Е0111-19-4 К=5,0	м2 -Добавлять или исключать на каждые 25 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,8	358,68 14,85	15,55 5,85	2080 86	90 34	148 123	0,1 0,01	1 -
19	Е0107-42-3	м2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48 153,9	389,08 136,92	3022 616	1556 548	1629 140	0,94 0,55	4 2
20	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	шт -Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,172	14100 -	- -	30625 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,21544	131 -	- -	290 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,12	10160,51 614,25	260,48 89,46	1219 74	31 11	89 105	3,94 0,35	- -
23	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,1224	131	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
				37,35	1,44	896	35	118	0,01	-
		м2								
25	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,6	713,66	11,21	6851	108	405	0,2	2
				31,5	4,21	302	40	118	0,02	-
		м2								
		СЕТКИ								
26	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0272	8679,65	422,15	236	11	270	56,4	2
				8257,5	157,5	225	4	118	0,77	-
		т								
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0272	62000	-	1686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	236744	10805		40
	Тенге	6554	3823		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	236744	-	-	-
Материалы -	Тенге	10879	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10376	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1686	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	206821	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13820	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2073	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15034	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	265598	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12449	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	265598	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12449	-	-

РАЗДЕЛ 3. Стены

28	Е0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с	30	2817,73	305,8	84532	9174	40860	6,41	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м		1039,5	114,75	31185	3442	118	0,56	17
29	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ) м3	1,8	2576,24	335,84	4637	605	1754	4,54	8
				699,75	126	1260	227	118	0,61	1
30	С143006-25	-Кирпич и камни керамические лицевые М-125 м3	5,934	19000	-	112746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 1000шт	6,3	15800	-	99540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций 1000шт	0,001984	8679,65	422,15	17	1	20	56,4	-
				8257,5	157,5	16	-	118	0,77	-
33	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,001984	32300	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т т	9	104,86	66,43	944	598	601	0,15	1
				23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
35	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 шт	0,3	27500	-	8250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 м3	Тенге			310730	10377			202

			Тенге			32676	3884			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36560	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			266565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375203	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43045	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			375203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43045	-		-
		РАЗДЕЛ 4. покрытие								
36	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1447,05	373,54	5788	1494	3365	2,66	11
				465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
37	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт	36	3290	-	118440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00192	13010,1	1826,1	25	4	24	42,7	-
				8100	690,75	16	1	140	3,37	-
		т								
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00192	50642	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			124350	1498			11
			----			---	---			---
			Тенге			1879	542			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			119963	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			135403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2928	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. кровля								
40	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	189,45	4,72	6820	170	3113	0,4	15
				70,88	1,78	2552	64	119	0,01	-
		м2								
41	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	3,6	12903	-	46451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 (ДЛЯ УКЛОНА)	1,44	12903	-	18580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	182,78	15,94	6580	574	1740	0,24	9
				34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
		м2								
44	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	59,11	1,4	2128	50	69	0,01	-
				1,1	0,5	40	18	119	-	-
		м2								
45	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	36	1108,69	9,15	39913	329	2094	0,26	9
				45,45	3,42	1636	123	119	0,02	1
		м2								
46	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12	593,34	3,73	7120	45	579	0,23	3
				39,15	1,4	470	17	119	0,01	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			127592	1168			36
			Тенге			5945	437			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47571	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65031	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7520	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			143297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7520	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
47	Е0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,35	1186,12	80,1	1601	108	669	2,35	3
				384,75	28,24	519	38	120	0,11	-
		м2								
48	С12061-84	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 15-09В для общественных зданий	1,35	7030	-	9491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
49	С11011-800	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	1	360	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
50	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,35	718,72	2,93	970	4	91	0,41	1
				63	1,1	85	1	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12422	112			4
			Тенге			604	40			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12422	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9851	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			760	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758	-		-
		РАЗДЕЛ 7. двери								
51	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей,	0,181	14806,01	1133,15	2680	205	2165	82,1	15
		люков, лазов для автокоптилок								
		и пароварочных камер		12892,5	398,25	2334	72	90	1,95	-
		т								
52	С12021-41	-Конструкции стальные из	0,181	147100	-	26625	-	-	-	-
		одного профиля								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из	0,16	7792,57	378,22	1247	61	593	20,04	3
		волокнистых и зернистых								
		материалов на битуме стен и		3566,25	141,75	571	23	100	0,69	-
		колонн прямоугольных								
		м3								
54	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из	0,16	7634	-	1221	-	-	-	-
	Изм. и	минеральной ваты на								
	доп.вып.16	синтетическом связующем,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	марки 125								
	8.02-04-20									
	02	м3								
55	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого	3	308	-	924	-	-	-	-
		сплава анодированная								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с	1	583	-	583	-	-	-	-
		цилиндровыми механизмами								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С11011-812	-Завертка оцинкованная	2	57	-	114	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			33554	266			18

			Тенге			2904	95			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4249	-	-		-
		Материалы -	Тенге			616	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			593	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	682	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2406	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			38491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3413	-		-
		РАЗДЕЛ 8. полы. тип 747								
59	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	31,58	112,13	2,62	3541	83	447	0,07	2
		м2		10,51	0,99	332	31	123	-	-
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5264	9509,28	-	24024	-	1762	3,66	9
				567	-	1432	-	123	-	-
		м3								
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,58	235,97	9,95	7452	314	2173	0,36	11
				52,2	3,74	1648	118	123	0,02	1
		м2								
62	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	31,58	323,65	18,42	10221	582	3607	0,42	13
				85,95	6,91	2714	218	123	0,03	1
		м2								
63	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	31,58	215,39	9,05	6802	286	2107	0,25	8
				50,85	3,4	1606	107	123	0,02	1
		м2								
64	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,58	235,97	9,95	7452	314	2173	0,36	11
				52,2	3,74	1648	118	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	31,58	133,72	2,68	4223	85	137	0,02	1
				2,52	1	80	32	123	-	-
66	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	31,58	382,8	14,76	12089	466	2252	0,36	11
				52,43	5,54	1656	175	123	0,03	1
67	Е0111-15-2К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	31,58	-94,79	-1,34	-2993	-42	-151	-0,01	-
				-3,38	-0,5	-107	-16	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			72810	2087			67
			Тенге			11010	784			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11794	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			92556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13970	-		-
		РАЗДЕЛ 9. внутренняя отделка								
68	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	67,44	293,18	4,07	19772	274	9676	0,74	50
				135,68	0,97	9150	65	105	0,05	3
69	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	31,58	119,58	1,42	3776	45	2383	0,45	14
				71,33	0,54	2253	17	105	-	-
70	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и м2	1,9	587,21	6,33	1116	12	629	1,79	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	594	5	105	0,01	-
71	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	100,92	17,43	0,12	1759	12	1460	0,09	9
				13,73	0,05	1386	5	105	-	-
72	Е0115-172-2-	Масляная окраска ДВЕРЕЙ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,4	65,24	1,84	157	4	48	0,11	-
				18,45	0,7	44	2	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			26579	348			77
			Тенге			13427	94			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13521	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15650	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			43223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15650	-		-
		РАЗДЕЛ 10. наружная отделка								
73	Е0115-53-1 -	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	9,1	102,8	0,6	936	5	550	0,32	3
				57,38	0,23	522	2	105	-	-
74	Е0115-51-1 -	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (ЦОКОЛЬ) м2	3,6	237,3	1,96	854	7	413	0,61	2
				108,9	0,45	392	2	105	0,03	-
75	Е0146-30-1 -	Монтажный проем Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	3	43,33	20,47	130	61	92	0,13	-
				22,86	7,74	69	23	100	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1920	74			6
			Тенге			983	27			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1010	-		-
		Местные материалы -	Тенге			863	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1168	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТМОСТКА								
76	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	2,4	2461,27	100,89	5907	242	459	0,85	2
		м3		123,75	38,25	297	92	118	0,18	-
77	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	24	497,13	-	11931	-	790	0,14	3
				24,75	-	594	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			17838	242			5
			Тенге			891	92			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17838	-	-		-
		Материалы -	Тенге			569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	983	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			20232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1170	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. РЕЗЕРВУАР НА 10 М3								
78	Е0109-7-1	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,1	17314,61	6991,53	19046	7691	5302	19	21
				3600	1755,49	3960	1931	90	6,13	7
		т								
79	С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	1,1	149600	-	164560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8351,31	35,42	8351	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт								
81	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,08	1
				11,7	0,27	117	3	105	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			192203	7733			23
			Тенге			4286	1947			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	342	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			415	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	405	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164560	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			217	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6686	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			209796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7091	-		-
		НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛ 13. ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
82	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	128	0,03	-
83	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6	425,7	14,12	2554	85	811	0,55	3
					100,35	5,29	602	32	128	0,03	-
84	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	11	10,99	-	121	-	151	0,05	1
					10,69	-	118	-	128	-	-
85	С130901-66	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	1140	-	3420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	888	-	2664	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,88	148,4	0,07	131	-	100	0,65	1
					108	0,02	95	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			12008	155				7
			Тенге			1316	58				-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131	-	-			-
		Материалы -	Тенге			35	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			100	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11878	-	-			-
		Материалы -	Тенге			4416	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1280	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6084	-	-			-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			1638	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1525	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			14571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1635	-		-
		РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ								
88	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	13	620,54	0,64	8067	8	1771	0,58	8
		м		106,2	0,25	1381	3	128	-	-
89	С130810-182	-Ревизии, d 50 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
91	Е0118-13-2	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	3	4148,89	227,69	12447	683	11364	16,79	50
		1насос		2873,7	85,75	8621	257	128	0,42	1
92	С131001-35	-Насос Hudro Solo CRE10-3, Q 15,5 м3/ч, Н 84 м вод. ст	1	190667	-	190667	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
93	С131001-36	-Насос Hudro Solo CRE10-4, Q 15,5 м3/ч, Н 109 м вод. ст	2	211726	-	423452	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
94	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	3	456,2	24,2	1369	73	688	1	3
		шт		239	2,3	717	7	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			637641	771			61
			Тенге			10800	270			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	724	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			688	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			636272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10345	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			614346	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1986	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			688485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12332	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			690665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13159	-		-

РАЗДЕЛ 15. НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

95	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	-
96	С151803-155	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4 шт	1	7930	-	7930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
98	С151801-10	-Выключатель автоматический шт	6	343	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
100	С ПРАЙС ЛИСТ	-Счетчик электрический	1	3421,42	-	3421	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0121-22-6	-Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	36,71	-	37	-	34	0,2	-
				31,05	-	31	-	108	-	-
		шт								
102	С151801-106	-Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 4	1	1130	-	1130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	72	26,92	-	1938	-	1925	0,15	11
				24,75	-	1782	-	108	-	-
		м								
104	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,072	9081	-	654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
105	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				19,7	0,5	394	10	95	-	-
		м								
106	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	32123	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
107	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
				151,65	34,45	455	103	108	0,16	-
		шт								
108	С151702-9	-Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	1	2330	-	2330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	2	2290	-	4580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	С151706-78	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32	1	81	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	С151706-80	-Лампы ртутные низкого	2	101	-	202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36		-	-	-	-	-	-	-
112	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	36,26	-	73	-	58	0,17	-
				27	-	54	-	108	-	-
113	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	3	509	-	1527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	24	78,15	8,23	1876	198	1757	0,39	9
				63,68	4,11	1528	99	108	0,02	-
116	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	24	148	-	3552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	2	74,54	-	149	-	116	0,34	1
				53,55	-	107	-	108	-	-
118	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			37753	551			35
			Тенге			6161	240			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			3421	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3421	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29483	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6402	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			38328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7403	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1296	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1296	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1374	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3552	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3552	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3765	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			46889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7403	-		-

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ
РАЗДЕЛ 16. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	50	425,7	14,12	21285	706	6761	0,55	28
				100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
			м							
120	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,3	4
				52,2	1,49	626	18	128	0,01	-
			м							
121	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
122	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1584,47	38,1	1584	38	276	1,14	1
				201,62	13,91	202	14	128	0,07	-
		1шт								
124	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	4,8	4331,44	35,77	20791	172	769	0,7	3
				111,7	13,4	536	64	128	0,07	-
		1кВт								
125	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	148,4	0,07	2226	1	1701	0,65	10
				108	0,02	1620	-	105	-	-
		м2								
126	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	62	10,99	-	681	-	848	0,05	3
				10,69	-	663	-	128	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		50873	964			49
				Тенге		8664	361			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2226	-	-		-
		Материалы -		Тенге		605	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1620	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1875	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		48648	-	-		-
		Материалы -		Тенге		39505	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1132	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		28	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		61614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8827	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		65776	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10702	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
127	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
			шт							
128	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
				206,72	3,59	1654	29	128	0,02	-
			м2							
129	E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,1	7,3	4516	29	448	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	128	0,01	-
			шт							
130	C11011-762	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1	647	-	647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
131	E0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	8	167,6	50,15	1341	401	886	0,53	4
				92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
			м2							
132	C11031-79	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	0,3	6000	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
133	E0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	150,76	9,01	1206	72	369	0,27	2
				42,75	3,38	342	27	100	0,02	-
			м							
134	C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0095	185900	-	1766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			22098	647			23
			Тенге			3819	243			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15338	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2807	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			28562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4789	-		-
		РАЗДЕЛ 18. НА Тепломеханическое оборудование								
135	Е0118-2-7	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	2	12891,72	1947,81	25783	3896	22218	46,14	92
				7949,03	730,01	15898	1460	128	3,56	7
		котел								
136	75-1-91	-Котел стальной водогрейный жаротрубный марки ТУ 4931-003-10265136-99 на жидком и газообразном топливе, тип КВа, теплопроизводительность 0,25 МВт, 2473х900х1220 мм	2	350800	-	701600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1насос								
138	С131001-5	-Циркуляционный насос А56/180	2	36200	-	72400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	Ц0108-481-2	-Подготовка машин	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	478	5	95	0,01	-
140	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	шт 2	6101,88	72,98	12204	146	481	0,94	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,13	-
141	Ц0107-35-1	-Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	1фильтр 1	6568	234	6568	234	4727	28	28
				5198	54	5198	54	90	0,31	-
142	С130905-15 Изм. и доп.вып.19	-Противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	шт 1	7324	-	7324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	шт 2	4578,67	70,66	9157	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
144	Е0118-16-4	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1бак 2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		ОБВЯЗКИ И ТРУБОПРОВОДЫ	1шт							
145	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	580,44	3,74	2322	15	361	0,37	1
				69,08	1,4	276	6	128	0,01	-
146	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м 24	1379,64	15,98	33111	384	4138	0,73	17
				128,7	5,99	3089	144	128	0,03	1
147	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и	м 38	1677,79	19,35	63756	735	6755	0,75	28
				131,63	7,25	5002	275	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. до 100 мм								
148	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
149	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м 6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
150	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
151	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
152	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м 9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
153	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт 9	682	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
155	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1шт 4	869	-	3476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру	шт 1	634	-	634	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	С130903-28	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	692	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362	-	1810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,6	31
				447,75	33,75	5373	405	128	0,16	2
		1шт								
160	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	6480	-	77760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
161	Е0116-17-2	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	2	773,92	30,04	1548	60	847	1,86	4
				319,5	11,25	639	23	128	0,06	-
		1шт								
162	С131203-6	-Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	2	6410	-	12820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
163	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	-	388	-	427	0,32	2
				55,62	-	334	-	128	-	-
		комплект								
164	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
165	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
166	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1770	-	7080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
167	Е0118-15-2	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 159 мм	2	9304,79	70,66	18610	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
		1шт								
168	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	-	286	-	356	0,05	1
				10,69	-	278	-	128	-	-
		м								
169	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	62	11,13	-	690	-	848	0,05	3
				10,69	-	663	-	128	-	-
		м								
		АНТИКОРОЗИИНОЕ ПОКРЫТИЕ								
170	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8	0,05	131	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
171	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	-	17	0,02	-
				3,13	-	19	-	90	-	-
		м2								
		изоляция трубопроводов								
172	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	79,9	5,31	1278	85	677	0,24	4
				40,28	2,03	644	32	100	0,01	-
		м								
173	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	81,5	5,47	815	55	430	0,24	2
				40,95	2,03	410	20	100	0,01	-
		м								
174	Е0126-3-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	62	549,97	10,09	34098	626	4548	0,41	25
				69,53	3,83	4311	237	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 88	114,31	6,39	10060	562	2852	0,19	17
				29,93	2,48	2634	218	100	0,01	1
176	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м 0,8	14800	-	11840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м3 0,029	185900	-	5391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м2							
		ГАЗОХОДЫ								
178	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (ГАЗОХОД)	5,6	3564,63	70,85	19962	397	2706	1,98	11
				351	26,53	1966	149	128	0,13	1
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	м							
179	Е0126-11-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3	199,08	49,3	597	148	372	0,59	2
				105,53	18,45	317	55	100	0,09	-
180	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м 3	360,6	26,66	1082	80	887	1,58	5
				285,75	9,9	857	30	100	0,05	-
181	Е0126-11-20	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м 6	357,38	97,37	2144	584	1417	1,1	7
				199,8	36,45	1199	219	100	0,18	1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0126-17-16-	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	6	501,25	40,67	3008	244	2373	2,09	13
				380,25	15,3	2282	92	100	0,07	-
		м								
183	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1	7634	-	7634	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
184	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	119,32	72	-	8591	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
185	Е0113-29-3 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	9,5	315,28	0,14	2995	1	47	0,03	-
				5,44	0,04	52	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	46013	1454			37
	Тенге	6671	544			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26051	-	-		-
Материалы -	Тенге	4063	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5102	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16225	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5097	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	764	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1869	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33016	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5866	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19962	-	-		-
Материалы -	Тенге	17600	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2114	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2706	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	406	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1360	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24028	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2520	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	57045	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8386	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
186	Е0109-17-1	-Монтаж дымовой трубы	0,434	4646,85	2285,57	2017	992	858	9,35	4
				1579,5	617,13	686	268	90	2,34	1
		т								
187	С130806-125	-Трубы электросварные	6	5646	-	33876	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
188	Е0109-31-1	-Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	0,827	9588,67	2833,17	7930	2343	3188	19,8	16
				3712,5	571,22	3070	472	90	2,09	2
		т								
189	С12021-251	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т	0,86008	151500	-	130302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
190	Е0113-44-2	-Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	10,9	731,08	271,94	7969	2964	2053	0,53	6
				108	101,25	1177	1104	90	0,5	5
		м2								
191	Е0113-44-6	-Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	11,9	296,73	211,86	3531	2521	1566	0,33	4
				67,5	78,75	803	937	90	0,39	5
		м2								
192	Е0113-44-9	-Обеспыливание	11,9	59	47,75	702	568	313	0,07	1
				11,25	18	134	214	90	0,09	1
		м2								
193	Е0113-45-1	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	11,9	23,19	0,11	276	1	157	0,09	1
				14,65	0,05	174	1	90	-	-
		м2								
194	Е0113-59-1	-Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм плоских наружных поверхностей при производстве работ на строительно-монтажной площадке	11,9	510,63	139,45	6076	1659	1856	0,65	8
				121,5	51,75	1446	616	90	0,25	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			192679	11049			40
			Тенге			7490	3612			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6606	-		-
		Местные материалы -	Тенге			207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140249	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5103	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33876	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33876	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35909	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			214831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12601	-		-

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ
РАЗДЕЛ 20. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов	5	465,38	9,63	2327	48	1404	1,22	6
	Изм. и доп.вып.15	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	м	215,78	3,6	1079	18	128	0,02	-
196	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	11 м	693,07	10,34	7624	114	1138	0,43	5
				76,95	3,87	846	43	128	0,02	-
197	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14 м	362,67	4,19	5077	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	-
198	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
199	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	-	330	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
		м								
200	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
201	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
202	С130804-46	-Переход, Dy 50х25 мм	0,1	226	-	23	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
203	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
204	С130904-2	-Краны водоразборные КВ-15, Dy 15 мм	1	432	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
205	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
206	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
207	С131002-1	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	Ц0108-481-2	-Подготовка машин	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	239	2	95	0,01	-
209	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5 шт / м2	148,4	0,07	1113	1	851	0,65	5
				108	0,02	810	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		50410	431			40
				Тенге		7026	155			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		456	-	-		-
		Материалы -		Тенге		193	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	241	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		229	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	276	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1113	-	-		-
		Материалы -		Тенге		302	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	810	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		851	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	938	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		48841	-	-		-
		Материалы -		Тенге		22179	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20278	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		70	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		60087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			62895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8519	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
210	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	-
211	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99	-	44	-	55	0,05	-
				10,69	-	43	-	128	-	-
212	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
214	С130904-2	-Краны водоразборные КВ-15, Dy 15 мм	1	432	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
216	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,4	0,07	148	-	113	0,65	1
				108	0,02	108	-	105	-	-
217	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
218	С131401-2	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-10Л	1	9160	-	9160	-	-	-	-

м

м

шт

1шт

шт

1кран

м2

комплект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
219	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	2233,69	91,69	2234	92	1322	5,93	6
				999	33,75	999	34	128	0,17	-
			1узел							
220	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
221	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
			1шт							
222	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	3	3347	-	10041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
223	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
224	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1шт							
225	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1390	-	1390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
226	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
227	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
228	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	компл 2	693,07	10,34	1386	21	207	0,43	1
				76,95	3,87	154	8	128	0,02	-
229	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 1	362,67	4,19	363	4	79	0,34	-
				59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
230	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 3	10,99	-	33	-	41	0,05	-
				10,69	-	32	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	52467	467			26
	Тенге	4585	180			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	148	-	-		-
Материалы -	Тенге	40	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108	-		-
Накладные расходы -	Тенге	113	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	278	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52319	-	-		-
Материалы -	Тенге	12719	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4657	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34655	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5960	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	894	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3497	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	61776	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5551	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	62054	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5676	-		-

РАЗДЕЛ 22. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1 И К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
				102,38	0,54	1945	10	128	-	-
		м								
232	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1	620,54	0,64	621	1	136	0,58	1
				106,2	0,25	106	-	128	-	-
		м								
233	С130810-138	-Прочистка диам.100 мм	4	741	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
234	С130810-183	-Ревизии,диаметр 100 мм	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
235	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект								
236	С131101-68	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	1	5220	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
237	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
238	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	27223	58			14
	Тенге	2605	22			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	27223	-	-		-
Материалы -	Тенге	15853	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2627	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8707	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3362	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	504	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1835	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32420	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			32420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3131	-		-
		РАЗДЕЛ 23. НА Электрооборудование и освещение котельной								
239	Ц0108-572-5-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385	223	3385	223	582	3	3
				563	49,5	563	49	95	0,29	-
		шт								
240	75-6-76	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3063-54У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	58500	-	58500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
241	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
		шт								
242	С ПРАЙС ЛИСТ	-Счетчик электрический	1	5655,81	-	5656	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
243	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С151801-10	шт -Выключатель автоматический	6	343	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	Ц0108-530-1	шт -Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
246	С151801-40	шт -Пускатель электромагнитный с тепловым реле	1	2090	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	Е0121-24-13	шт -Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
248	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	Е0121-22-6	шт -Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	36,71	-	37	-	34	0,2	-
				31,05	-	31	-	108	-	-
250	С151801-108	шт -Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 6	1	1480	-	1480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	Е0121-9-1	шт -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	51	26,92	-	1373	-	1363	0,15	8
				24,75	-	1262	-	108	-	-
252	Е0121-4-1	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	39	9,33	0,82	364	32	358	0,05	2
				7,99	0,5	312	20	108	-	-
253	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,09	9081	-	817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
254	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	35	94,79	10,91	3318	382	3221	0,48	17
				78,3	6,91	2741	242	108	0,03	1
		м кабеля								
255	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,035	32123	-	1124	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
256	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
				151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
		шт								
257	С151702-26	-Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	2	1160	-	2320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
258	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	4	2480	-	9920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
259	С151706-78	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32	2	81	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
260	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	8	99	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
261	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	-	145	-	117	0,17	1
				27	-	108	-	108	-	-
		шт								
262	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
263	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	4	509	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
264	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	30	28,1	-	843	-	584	0,11	3
				18,02	-	541	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
265	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	32	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
266	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	-
				48,8	0,5	49	-	95	-	-
		м								
267	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Рукав металлический	1	148	-	148	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
268	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	230214,38	-	1842	-	242	175	1
				27450	-	220	-	110	-	-
		кан.-км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		110807	1160			50
				Тенге		8766	545			3
		Стоимость оборудования -		Тенге		64156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		64156	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		41760	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5616	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26438	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		54330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		56
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10515	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3783	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1610	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	220	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1942	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		12	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		242	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1108	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1108	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1174	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			123926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10771	-		-
		РАЗДЕЛ 24. НА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ. РЕЗЕВУАРЫ НА 5М3								
269	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	10,42	261	-	2720	-	3073	1,81	19
				261	-	2720	-	113	-	-
		м3								
270	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,7	122,18	-	819	-	925	0,89	6
				122,18	-	819	-	113	-	-
		м3								
271	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,907	749,35	24,55	1429	47	115	0,26	1
				39,83	9,2	76	18	123	0,04	-
		м2								
272	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
273	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,172	14100	-	30625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
274	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	-
275	Е0106-35-1	-Устройство оголовка (В12,5) м2	0,9	16886,28	1731,7	15198	1559	5028	24,4	22
276	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,9135	4727,25 131 -	593,87 - -	4255 120 -	534 - -	105 - -	2,22 - -	2 - -
277	Е0109-7-1	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 м3	1,488	17314,61 3600	6991,53 1755,49	25764 5357	10403 2612	7172 90	19 6,13	28 9
278	С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т т	1,488	149600 -	- -	222605 -	- -	- -	- -	- -
279	Ц0112-807-1	-Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм т	4	426,1 416	5,4 2,3	1704 1664	22 9	1506 90	3 0,01	12 -
280	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	437 -	- -	1748 -	- -	- -	- -	- -
281	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	5	19139,2 1350,23	1152,38 431,55	95696 6751	5762 2158	11582 130	8,06 2,11	40 11
282	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ	4	13400	-	53600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	3634-89		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
283	Ц0112-393-1	Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном и арматура приемных колодцев, диаметр наружный 219 мм	0,08	11024,2	6124	882	490	411	18	1
				4860	841,99	389	67	90	4,88	-
		т								
284	Ц0112-1001-4	Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм	4	1522	334	6088	1336	3882	6	24
				995	83,3	3980	333	90	0,48	2
		шт								
285	2307-10240	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14БР,ДУ80,РУ16	4	19,5	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ								
286	Ц0112-1350-1	Люк замерный, Dy 150 мм	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4	8
				733,5	20,25	1467	40	90	0,12	-
		шт								
287	Ц0112-1352-39	Хлопушка, Dy 80 мм	4	583,91	50,43	2336	202	1952	3	12
				528,75	13,5	2115	54	90	0,08	-
		шт								
288	Ц0112-1352-49	Управление к хлопушкам, Dy 80-200 мм	2	1108,44	67,08	2217	134	1875	7	14
				1026	15,75	2052	32	90	0,09	-
		комплект								
289	Ц0112-1352-2	Патрубок вентиляционный, Dy 80-100 мм	2	567,25	58,41	1135	117	927	3	6
				501,75	13,5	1004	27	90	0,08	-
		шт								
290	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,38	247800	-	94164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
291	С130810-32	Хлопушка ХП-80 ДУ 80	2	1140	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
292	С130810-39	Механизм управления хлопушкой МУВ-100 ДУ 50,80,100	4	2360	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
293	С130810-55	Патрубки с фланцами, d 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина патрубка 300мм	2	304	-	608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ И ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ								
294	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб	0,0042	59769	2748	251	12	211	316	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм		55580	297	233	1	90	1,72	-
295	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,038	250 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
296	Ц0112-2-8	м -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0016	45827 42080	2448 248,01	73 67	4 -	61 90	242 1,44	- -
297	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2	363 -	- -	436 -	- -	- -	- -	- -
298	Е0109-34-1	м -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,022	17355,77 12555	2191,29 101,25	382 276	48 2	251 90	73,6 0,49	2 -
299	С12021-259	т -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,022	162700 -	- -	3579 -	- -	- -	- -	- -
300	Е0122-40-1	т -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06 63	9,93 -	296 252	40 -	328 130	0,32 -	1 -
301	Е0122-40-2	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85 96,75	16,47 -	475 387	66 -	503 130	0,46 -	2 -
302	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202 -	- -	808 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
303	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
304	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272	-	544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
305	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0422	14359,66	5522,03	606	233	281	35,9	2
				6075	1322,37	256	56	90	4,73	-
		т								
306	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1932	13711,47	5475,87	2649	1058	1146	28,9	6
				5040	1552,87	974	300	90	5,46	1
		т								
307	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (кронштейн М-1)	0,1952	9751,19	2162,21	1903	422	603	17,3	3
				3015	415,31	589	81	90	1,56	-
		т								
308	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0422	154400	-	6516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
309	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1932	133700	-	25831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
310	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1952	114900	-	22428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
311	Е0113-45-4	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	62,48	15,94	0,11	996	7	407	0,04	3
				7,18	0,05	449	3	90	-	-
		м2								
312	Е0113-44-5	-Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	62,48	228,91	162,54	14303	10155	6326	0,26	16
				51,75	60,75	3233	3796	90	0,3	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
313	Е0113-44-9	-Обеспыливание	62,48	59	47,75	3686	2983	1645	0,07	4
				11,25	18	703	1125	90	0,09	6
		м2								
314	Е0113-26-8 к=3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	62,48	210,25	0,36	13136	22	476	0,04	3
				8,31	0,15	519	9	90	-	-
		м2								
315	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,08	1
				11,7	0,27	117	3	105	-	-
		м3								
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА								
316	Ц0112-2-3	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20-25 мм	0,024	146183	4850	3508	116	2997	846	20
				138380	347,02	3321	8	90	2,01	-
		т								
317	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 20-25х2 мм	16	127	-	2032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
318	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0592	45827	2448	2713	145	2255	242	14
				42080	248,01	2491	15	90	1,44	-
		т								
319	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	8	775	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
320	Ц0112-1352-11	--Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693	2	4
				382,5	2,25	765	5	90	0,01	-
		шт								
321	С130903-226 Изм. и	-Клапан дыхательный СМДК-50, DN 50	2	26917	-	53834	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
322	Ц0112-1352-22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм шт.	2	598,46	53,62	1197	107	992	3	6
				537,75	13,5	1075	27	90	0,08	-
323	С130903-234	Клапан огневой ОП-80, DN 80 шт	2	48805	-	97610	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	шт.		-	-	-	-	-	-	-
324	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				693	18	693	18	90	0,1	-
325	С130903-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16кч9п для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 80 мм шт	1	10800	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
326	Ц0112-852-2	МУФТА СЛИВНАЯ шт	1	333,4	18,8	333	19	274	2	2
				304	-	304	-	90	-	-
327	С130905-182-6	Муфта сливная Изм. и доп.вып.19	1	11180	-	11180	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
328	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм шт	4	514,1	5,4	2056	22	1823	3	12
				504	2,3	2016	9	90	0,01	-
329	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	774,5	74,4	1549	149	1280	4	8
				693	18	1386	36	90	0,1	-
330	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа	4	4440	-	17760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/64 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
331	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт 4	148,4	0,07	594	-	454	0,65	3
				108	0,02	432	-	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			233744	656			73
			Тенге			12484	118			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12934	-	-		-
		Материалы -	Тенге			227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12169	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			25320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13812	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	432	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			454	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			220216	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220216	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233429	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			259859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14312	-		-

РАЗДЕЛ 25. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	450	104,86	66,43	47187	29895	30051	0,15	67
				23,85	23,85	10733	10732	140	0,11	47
		шт								
334	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	63	393,51	250,96	24791	15810	19311	0,81	51
				130,73	88,22	8236	5558	140	0,37	23
		шт								
335	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	23,46	27500	-	645150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
336	Е0107-44-4	-Установка прогонов	2	684	340,68	1368	681	1235	1,89	4
				321,75	119,29	644	239	140	0,5	1
		м3								
337	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	1,2	20900	-	25080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
338	28 Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
		шт								
339	С143014-3	-Опорные подушки ОП 5.4, ОП 6.4	0,2	20900	-	4180	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
340	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0096	13010,1	1826,1	125	18	118	42,7	-
				8100	690,75	78	7	140	3,37	-
		т								
341	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0096	43300	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			749850	46501			126
			Тенге			20377	16571			72
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			416	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			416	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			441	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			749434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36948	-		-
		Местные материалы -	Тенге			682526	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			849672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44707	-		-
		РАЗДЕЛ 26. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
342	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	79	783,33	200,77	61883	15861	40966	1,74	137
				299,25	71,15	23641	5621	140	0,31	24
343	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	180	1274,59	373,54	229425	67237	151407	2,66	479
				465,75	135,07	83835	24313	140	0,61	109
344	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1742,53	3290	-	5732924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
345	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	24	499,1	260,88	11978	6261	10075	1,24	30
				208,35	91,5	5000	2196	140	0,38	9
346	С143017-18	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	216	1320	-	285120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
347	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,06528	13010,1	1826,1	849	119	803	42,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	529	45	140	3,37	-
348	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,07132	50642	-	3612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
349	Е0107-9-6	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 5 т, высота здания до 25 м	т 2	1726,67	852,16	3453	1704	2510	3,76	8
				645,75	250,52	1292	501	140	0,99	2
350	С143015-50	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, тавровые и с полками, длиной более 9 м, объемом более 1,5 до 2,0 м3	шт 5,96	23500	-	140060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
351	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 1	104,86	66,43	105	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
352	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	шт 0,05	27500	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
353	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	м3 18	388,44	24,15	6992	435	4554	1,03	19
				171,9	8,83	3094	159	140	0,04	1
354	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП	шт 0,306	20900	-	6395	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
355	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	3	1876,4	924,97	5629	2775	4723	4,83	14
				807,75	316,76	2423	950	140	1,25	4
356	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	шт 1,5	15800	-	23700	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е0107-57-15-	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1475	55,77	0,07	82264	103	109693	0,3	440
				53,1	0,02	78323	29	140	-	-
		м								
358	Е0107-14-11-	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				315	56,75	315	57	140	0,22	-
		шт								
359	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	23300	-	1398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОПМ-1-4ШТ								
360	Е0106-19-2	-Устройство ОПМ	0,2008	10283,15	283,24	2065	57	175	4,15	1
		м3		722,25	106,99	145	21	105	0,52	-
361	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1492	53000	-	7908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
362	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,344	52400	-	18026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
363	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,03912	49180	-	1924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
364	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,356	42100	-	14988	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
365	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	48	20,14	0,23	967	11	864	0,12	6
				19,91	0,09	956	4	90	-	-
		шт								
366	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,01512	149300	-	2257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АНКЕР А-3, А-3+, А4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02412	13010,1	1826,1	314	44	297	42,7	1
				8100	690,75	195	17	140	3,37	-
		т								
368	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01168	49131	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
369	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0072	44300	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
370	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,00224	50600	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
371	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,003	47200	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-1ШТ								
372	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	14083,85	241,1	6760	116	692	8,06	4
				1282,5	91,08	616	44	105	0,44	-
		м3								
373	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,024136	61200	-	1477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
374	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007452	60500	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
375	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00972	65000	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
376	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,00456	32300 -	- -	147 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1ШТ								
377	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,406	14083,85 1282,5	241,1 91,08	5718 521	98 37	586 105	8,06 0,44	3 -
378	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,01692	62000 -	- -	1049 -	- -	- -	- -	- -
379	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0354	65900 -	- -	2333 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1ШТ								
380	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,51	14083,85 1282,5	241,1 91,08	7183 654	123 46	736 105	8,06 0,44	4 -
381	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,02547	62000 -	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
382	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0354	65900 -	- -	2333 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			6677095	95209			1150
			Тенге			201562	34065			150
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			461	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			461	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			488	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6675668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234666	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59402	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6301691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			327803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7423679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1458
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283837	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	960	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			864	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1090	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			7426108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284926	-		-
		РАЗДЕЛ 27. КРОВЛЯ								
383	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции по периметру в один слой	488,5	103,08	0,99	50355	484	6958	0,07	34
				11,59	0,38	5662	186	119	-	1
384	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1575	189,45	4,72	298376	7434	136183	0,4	635
				70,88	1,78	111636	2804	119	0,01	14
385	Е0112-13-4	м2 -Добавлять на каждый	1575	315,78	9,44	497354	14868	211640	0,62	983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике		109,36	3,56	172242	5607	119	0,02	27
386	С11031-94	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	356,895	6730 -	- -	2401903 -	- -	- -	- -	- -
387	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПЛЕНКИ	1575	37,08 11,59	0,99 0,38	58401 18254	1559 598	22435 119	0,07 -	109 3
388	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1,7325	30400 -	- -	52668 -	- -	- -	- -	- -
389	Е0112-17-1	1000м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1575	182,78 34,65	15,94 5,96	287871 54574	25105 9387	76113 119	0,24 0,03	383 46
390	Е0112-17-2 К=15	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1575	88,67 1,65	2,1 0,75	139647 2599	3308 1181	4498 119	0,01 -	21 7
391	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	4,913	23741,72	334,28	116643	1642	20773	22,1	109
392	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40,611	3397,5 573,75 123,75	126 28,11 10,58	16692 23300 5026	619 1142 430	120 6546 120	0,62 0,78 0,05	3 32 2
393	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2258	496,09 272,95	8,2 3,08	1120170 616321	18516 6955	741698 119	1,71 0,02	3861 34
394	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	2497,348	396 -	- -	988950 -	- -	- -	- -	- -
395	Е0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2258	20,48 4,68	0,91 0,34	46248 10567	2055 768	13602 120	0,03 -	65 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
396	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	193,595	799,25	7,54	154731	1460	50531	1,43	277
				214,65	2,86	41555	554	120	0,01	3
		м2								
397	Е0115-177-5	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	193,595	249,2	-	48243	-	5488	0,15	28
				27	-	5227	-	105	-	-
		м2								
398	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	387,19	545,62	2,49	211259	964	4884	0,06	23
				9,68	0,92	3748	356	119	-	2
		м								
399	Е0115-173-4	-Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	19,3595	136,21	0,07	2637	1	2196	0,65	13
				108	0,02	2091	-	105	-	-
		м2								
400	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1555	74,96	0,16	116558	249	41765	0,13	208
				22,5	0,07	34988	109	119	-	-
		м2								
401	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	200,5	24,75	0,9	4962	180	1386	0,03	7
				5,42	0,34	1087	68	120	-	-
		м								
402	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,4415	8679,65	422,15	3832	186	4384	56,4	25
				8257,5	157,5	3646	70	118	0,77	-
		т								
403	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4415	55620	-	24556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 16 ШТ								
404	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	16	3282,79	81,61	52525	1306	19094	6,08	97
				963	31,5	15408	504	120	0,15	2
		шт								
405	С12065-88	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,2-0,9 м2	17,28	2130	-	36806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
406	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных	16	360	-	5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
		комплект								
407	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	17,28	767,76	3,04	13267	53	1291	0,45	8
				69,98	1,15	1209	20	105	0,01	-
		м2								
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА								
408	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,88	182,78	15,94	2171	189	574	0,24	3
				34,65	5,96	412	71	119	0,03	-
		м2								
409	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11,88	88,67	2,1	1053	25	34	0,01	-
				1,65	0,75	20	9	119	-	-
		м2								
410	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11,88	103,08	0,99	1225	12	169	0,07	1
				11,59	0,38	138	5	119	-	-
		м2								
411	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,88	182,78	15,94	2171	189	574	0,24	3
				34,65	5,96	412	71	119	0,03	-
		м2								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
412	Е0108-6-1	-КИРПИЧНЫЙ ПОЯС	0,25	7820,24	335,84	1955	84	244	4,54	1
				699,75	126	175	32	118	0,61	-
		м3								
413	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22951,16	316,57	2066	28	390	22,5	2
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
		м3								
414	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,02	13711,47	5475,87	274	110	119	28,9	1
				5040	1552,87	101	31	90	5,46	-
		т								
415	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02	133700	-	2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
416	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		м2								
417	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
418	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТКАНАЛ								
419	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	13,5	1073,84	335,84	14497	4534	13154	4,54	61
				699,75	126	9447	1701	118	0,61	8
		м3								
420	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	3,9501	19400	-	76632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
421	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	2,916	6260	-	18254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
422	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	92	237,3	1,96	21832	180	10563	0,61	56
				108,9	0,45	10019	41	105	0,03	2
		м2								
423	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	92	13,73	0,9	1263	83	968	0,06	5
				9,68	0,34	891	31	105	-	-
		м2								
424	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	51	228,98	88,43	11678	4510	6925	0,39	20
				65,93	31,06	3362	1584	140	0,13	7
		шт								
425	С143017-9	-Стоимость плит ПТ12.5-8.6	24,48	2390	-	58507	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
426	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03626	9850,48	1162,95	357	42	244	46,6	2
				7357,5	108	267	4	90	0,53	-
		т								
427	С12021-268	-Сварная решетка (ПРОДУХИ)	0,0326	134000	-	4368	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
428	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,2125	8679,65	422,15	1844	90	2110	56,4	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других конструкций (над продухами)		8257,5	157,5	1755	33	118	0,77	-
		т								
429	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2125	53000	-	11262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			7005163	90618			7086
			Тенге			1150033	33850			167
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6997489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1709808	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1183480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3535586	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			511964	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1407415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		704
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	211112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8909199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7954
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1394592	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7674	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			8917717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7957
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1395049	-		-

РАЗДЕЛ 28. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	2	930,6	477,08	1861	954	1599	2,37	5
				405	166,12	810	332	140	0,68	1
		шт								
431	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	855,05	452,74	1710	905	1466	2,2	4
				366,75	156,92	734	314	140	0,64	1
		шт								
432	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом	10,92	3050	-	33306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
433	С143021-5	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью	10,92	3590	-	39203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
434	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	8,4	3985,3	6,56	33477	55	1188	0,57	5
				98,55	2,48	828	21	140	0,01	-
		м								
435	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
		шт								
436	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП5.2-т	0,068	20900	-	1421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
437	Е0107-59-2	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных проступей с мозаичным покрытием	33,7	224,3	12,56	7559	423	9577	1,19	40
				198,23	4,75	6680	160	140	0,02	1
		м								
438	С143021-9	-Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	33,7	554	-	18670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			138760	2435			58
			Тенге			9739	862			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10602	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12828	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			162819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12828	-		-
		РАЗДЕЛ 29. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
439	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1703,38	119,58	1,42	203690	2419	128543	0,45	767
				71,33	0,54	121502	920	105	-	4
		м2								
440	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений ПОТОЛКОВ клеевая улучшенная	1413,43	23,54	0,16	33267	226	23478	0,1	143
				15,75	0,07	22262	99	105	-	-
		м2								
441	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений ПОТОЛКОВ известковая по штукатурке	289,95	17,43	0,12	5053	35	4195	0,09	27
				13,73	0,05	3981	14	105	-	-
		м2								
442	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	4288,74	293,18	4,07	1257369	17435	615359	0,74	3174
				135,68	0,97	581896	4160	105	0,05	222
		м2								
443	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	194	587,21	6,33	113919	1228	64194	1,79	347
				312,75	2,39	60674	464	105	0,01	2
		м2								
444	Е0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений СТЕН силикатная по штукатурке и кирпичу	3392,94	31,8	0,07	107895	238	74636	0,13	438
				20,93	0,02	71014	68	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений СТЕН известковая по штукатурке	265,29	17,43	0,12	4623	32	3838	0,09	24
				13,73	0,05	3642	13	105	-	-
446	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	76,26	173,1	1,88	13201	143	6327	0,47	36
				78,3	0,72	5971	55	105	-	-
447	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	24,93	167,96	1,88	4187	47	2068	0,47	12
				78,3	0,72	1952	18	105	-	-
448	Е0115-17-1 -	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	554,25	1022,61	2,1	566782	1164	194253	2	1109
				333	0,79	184565	438	105	-	2
449	Е0108-35-2 -	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	477	150,62	0,62	71845	296	39012	0,43	207
				69,08	0,23	32951	110	118	-	1
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВЕНТКАМЕРЫ								
450	Е0115-70-1 -	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков м2	13,11	952,48	4,92	12487	65	2683	1,15	15
				193,05	1,87	2531	25	105	0,01	-
451	Е0115-71-1 -	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков м2	13,11	133,23	1,19	1747	16	527	0,22	3
				37,8	0,45	496	6	105	-	-
452	Е0126-12-2 -	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	13,11	167,6	50,15	2197	657	1451	0,53	7
				92,03	18,68	1207	245	100	0,09	1
453	С11031-100 - Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м2	0,6555	7634	-	5004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			2403267	24000			6307
			Тенге			1094644	6634			234
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2403267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			552876	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1101277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5004	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			726743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1160567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	174085	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3777664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1275362	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			3777664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1275362	-		-
		РАЗДЕЛ 30. Наружняя отделка								
454	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	185	1959,27	2,56	362465	474	91097	2,7	500
				468	0,97	86580	179	105	-	1
455	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м2 298	167,28	0,97	49851	289	29963	0,53	159
				95,4	0,36	28429	107	105	-	1
456	Е0115-156-3	-Окраска ОТКОСОВ с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м 59,6	82,25	1,65	4902	98	955	0,09	5
				14,63	0,63	872	38	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			417218	861			664
			Тенге			115881	324			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			417218	-	-		-
		Материалы -	Тенге			254203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116205	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122016	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134508	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			571587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134508	-		-
		РАЗДЕЛ 31. ТАМБУР №1								
457	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	3	10611,17	353,46	31834	1060	2263	3,6	11
				585	133,52	1755	401	105	0,65	2
		м3								
458	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,045	131	-	399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
459	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0104	53600	-	557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
460	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,95552	13864,97	4022,39	27113	7866	17885	56,5	110
				9090	1071,86	17776	2096	90	3,81	7
		т								
461	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,32372	11412,94	2642,46	3695	855	2548	50,1	16
				8032,5	714,33	2600	231	90	2,58	1
		т								
462	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,27924	172800	-	393853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
463	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	2,89	1412,13	132,49	4081	383	1207	1,97	6
				317,25	84,4	917	244	104	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА								
464	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	30,6	965,08	7,35	29531	225	7820	1,43	44
				229,5	2,81	7023	86	110	0,01	-
		м2								
465	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	30,6	127,06	0,76	3888	23	4205	0,74	23
				124,65	0,29	3814	9	110	-	-
		м2								
466	С12031-90	-Алюминиевые ЛИСТЫ	0,3213	63500	-	20403	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
467	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	23,7	1700,76	10,56	40308	250	7496	1,77	42
				283,5	4,03	6719	96	110	0,02	-
		м2								
468	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	23,7	145,29	0,76	3443	18	3732	0,86	20
				142,88	0,29	3386	7	110	-	-
		м2								
469	С12031-90	-Алюминиевые ЛИСТЫ	0,24885	63500	-	15802	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА								
470	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	20	572,45	13	11449	260	1225	0,29	6
				46,13	4,91	923	98	120	0,02	-
		м2								
471	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6,5	103,08	0,99	670	6	93	0,07	-
				11,59	0,38	75	2	119	-	-
		м2								
472	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	20	496,09	8,2	9922	164	6570	1,71	34
				272,95	3,08	5459	62	119	0,02	-
		м2								
473	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	0,148	50200	-	7430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
474	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,4	575,05	1,24	10006	22	3183	0,97	17
				153,23	0,47	2666	8	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
475	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00282	175710,1	1826,1	496	5	35	42,7	-
				8100	690,75	23	2	140	3,37	-
		т								
476	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	24	481,76	1,22	11562	29	1272	0,28	7
				44,1	0,45	1058	11	119	-	-
		м								
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА								
477	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	3,2	2541,77	100,89	8134	323	612	0,85	3
				123,75	38,25	396	122	118	0,18	1
		м3								
478	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	32	66,04	15,09	2113	483	1816	0,24	8
				40,5	5,65	1296	181	123	0,03	1
		м2								
479	Е0111-19-2 К=5	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	32	38,5	14,85	1232	475	1147	0,15	5
				23,65	5,5	757	176	123	0,01	-
		м2								
480	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	3,84	6190	-	23770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
481	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	3,9	10267,26	95,97	40042	374	3309	4,9	19
				771,75	36,25	3010	141	105	0,18	1
		м3								
482	Е0106-1-17	-Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	3,2	9878,03	367,51	31610	1176	1669	2,37	8
				357,75	138,83	1145	444	105	0,68	2
		м3								
483	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2065	131	-	944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
484	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0588	32300	-	1899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
485	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	28	543,9	23,26	15229	651	9289	1,57	44
				261	8,71	7308	244	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
486	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				37,35	1,44	691	27	118	0,01	-
		м2								
487	Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	5,6	3985,3	6,56	22318	37	792	0,57	3
				98,55	2,48	552	14	140	0,01	-
		м								
488	Е0115-172-4	-Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9	148,4	0,07	282	-	215	0,65	1
				108	0,02	205	-	105	-	-
		м2								
489	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002056	93997,62	304,24	193	1	72	198	-
				33075	114,75	68	-	105	0,56	-
		1т								
		ЦВЕТОЧНИЦА								
490	Е0106-24-1	-Устройство ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В15	0,84	10550,81	493,75	8863	415	687	3,81	3
				609,75	169,52	512	142	105	0,67	1
		м3								
491	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8526	131	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
492	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0058	32300	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
493	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	30,69	1769,27	2,56	54299	79	15112	2,7	83
				468	0,97	14363	30	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге			842208	15251			517
			Тенге			84497	4874			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381343	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			160648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10074	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			139970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77868	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			460865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430057	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			510176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			993547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103636	-		-

РАЗДЕЛ 32. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ДЛЯ СПОРТЗАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,5354	28485,13	318,13	15251	170	4587	39	21
		м3		7020	119,25	3759	64	120	0,59	-
495	Е0110-66-1	-Прибивка по стенам реек	1022,656	35,57	1,19	36376	1217	38104	0,2	210
		м2		30,6	0,45	31293	460	120	-	2
496	С11021-104	-Рейки	0,1032	12800	-	1321	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
497	Е0115-176-1-1	-Покрытие решеток масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	1022,656	248,19	-	253813	-	60648	0,31	313
				56,48	-	57760	-	105	-	-
		м2								

ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
498	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,1099	28485,13	318,13	3131	35	942	39	4
		м3		7020	119,25	771	13	120	0,59	-
499	Е0110-33-1	-Установка по месту гардеробных стенок	9,5	192,63	30,43	1830	289	1157	0,62	6
				90	11,5	855	109	120	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
500	Е0110-34-1	-Установка гардеробных дверных блоков	1	216,81	36,97	217	37	132	0,63	1
				96,08	13,95	96	14	120	0,07	-
		шт								
501	С11011-593	-Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм	5,768	1080	-	6229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН И РАДИАТОРОВ СПОРТЗАЛА								
502	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,13407	13864,97	4022,39	1859	539	1226	56,5	8
				9090	1071,86	1219	144	90	3,81	1
		т								
503	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,13407	162200	-	21746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
504	Е0134-51-1	-Устройство сеток защитных	240	687,53	17,39	165008	4174	47549	1,09	262
		м2		175,5	4,61	42120	1106	110	0,02	4
505	С11011-752	-Сетка	240	65	-	15600	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТА, ОСНОВАНИЕ ПОД ВЕНТАГРЕГАТ								
506	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	280,54	107,97	1,26	30289	353	3386	0,05	15
				8,96	0,47	2513	133	128	-	1
		кг								
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ								
507	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,27114	17355,77	2191,29	4706	594	3088	73,6	20
				12555	101,25	3404	27	90	0,49	-
		т								
508	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,27114	162700	-	44114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАЗМЕТКА ПОЛА СПОРТЗАЛА								
509	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,07844	10970,65	1692,25	861	133	113	3,18	-
				450	632,07	35	50	133	2,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
510	Е0127-65-4	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,00942	6556,45	1692,25	62	16	14	3,18	-
				450	632,07	4	6	133	2,85	-
		км								
		СЦЕНА								
511	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	2,68	22951,16	316,57	61509	848	11599	22,5	60
				3487,5	119,25	9347	320	120	0,58	2
		м3								
512	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	56,07	491,24	6,38	27544	358	4960	0,45	25
				69,53	2,39	3899	134	123	0,01	1
		м2								
513	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	56,07	1905,05	11,03	106816	618	6850	0,6	34
				95,18	4,14	5337	232	123	0,02	1
		м2								
514	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	9,8	109,84	0,46	1076	5	147	0,08	1
				12,04	0,18	118	2	123	-	-
		м								
515	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	11,9	627,37	4,64	7466	55	854	0,36	4
				58,05	1,76	691	21	120	0,01	-
		м2								
516	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	11,9	165,65	1,61	1971	19	1115	0,53	6
				88,65	0,61	1055	7	105	-	-
		м2								
517	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	56,07	167,96	1,88	9418	105	4652	0,47	26
				78,3	0,72	4390	40	105	-	-
		м2								
		ЛЕСТНИЦА-2ШТ								
518	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,11208	13711,47	5475,87	1537	614	665	28,9	3
				5040	1552,87	565	174	90	5,46	1
		т								
519	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,11208	133700	-	14985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
520	Е0115-172-4	-Масляная окраска лестниц белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,25032	148,4	0,07	482	-	369	0,65	2
				108	0,02	351	-	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			835216	10181			1020
			----			---	---			---
			Тенге			169581	3056			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			518160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	164458	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23150	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53986	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1078
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192027	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5533	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80846	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6280	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30289	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2645	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			1089014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201460	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19596632	832464			29266
			----			---	---			---
			Тенге			2807210	304897			1658
		Стоимость оборудования -	Тенге			769177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			769177	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			876	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			876	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			929	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18981646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4911782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5078482	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8362172	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10110184	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5921317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2961
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	888197	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2694178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27597141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5966679	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			583821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3092	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30980	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			541429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			648404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35162	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30289	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2645	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3153	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28907056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			33900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3004995	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

Файзуллаев Ж.

Технадзор
ТОО «Инженер-строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

Кармаханов Б.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	370 402 050	118 419 097	350 707 513	112 122 670	25 000 000	7 992 605
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**370 402 050**	**118 419 097**	**350 707 513**	**112 122 670**	**25 000 000**	**7 992 605**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Конарбаев С.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Ерсебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несуших и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Жармаханов Б.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Рашев А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Общестроительные работы				
	04-001	Акт выполненных работ	5 958,639	1 494,563		7 453,202
		Всего по главе 1:	5 958,639	1 494,563		7 453,202
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	202,594			202,594
		сметная зарплата (К = 0,141)				28,566
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,162
		Всего по главе 2:	202,594			202,594
		Всего по главе 1-2:	6 161,233	1 494,563		7 655,796
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	83,177			83,177
		сметная зарплата (К = 0,46)				38,261
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,233
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			61,612	61,612
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			24,645	24,645
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			167,3756	167,3756
		Всего по главе 3:	83,177		253,633	336,809
		Всего по главе 1-3:	6 244,409	1 494,563	253,633	7 992,605
		Итого в базовых ценах	**6 244,409**	**1 494,563**	**253,633**	**7 992,605**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	17 097,193	4 092,113	694,447	21 883,753
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			437,675	437,675
		Стоимость в текущем уровне цен:	**17 097,193**	**4 092,113**	**1 132,122**	**22 321,428**
		НДС-12%			2 678,571	2 678,571
		Всего:	17 097,193	4 092,113	3 810,693	**25 000,000**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в часть наружных инженерных сетей
и оборудований

Жармаханов Б.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Отопление и вентиляция здании														
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел														
1	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	-	905	-	997	0,32	4						
				55,62	-	779	-	128	-	-						
		комплект														
2	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	14	352	-	4928	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
3	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-						
				41,72	-	83	-	128	-	-						
		комплект														
4	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	14	1770	-	24780	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
5	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5						
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
6	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0118-16-4	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		1шт								
9	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
10	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	139	-	1668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
13	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	139	-	1668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 50 мм								
16	С130901-93	1шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869	-	3476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130901-94	шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	1270	-	7620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	171	-	1368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	12	189	-	2268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130902-51	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
22	С130902-53	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130901-61	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,8	4963	83	708	0,73	3
				130,5	7,79	522	31	128	0,04	-
		м								
26	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
27	Е0118-15-2	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9304,79	70,66	18610	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
		1шт								
		Антикоррозийная защита								
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	-	16	0,03	-
				5,81	0,02	17	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3	19,64	0,02	59	-	8	0,02	-
				3,13	-	9	-	90	-	-
		м2								
		Теплоизоляционные работы								
30	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	121,35	11,17	485	45	288	0,4	2
				67,73	4,28	271	17	100	0,02	-
		м								
31	Е0126-4-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,8	686,08	14,48	1921	41	227	0,45	1
				75,6	5,4	212	15	100	0,03	-
		м								
32	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	150,76	9,01	905	54	277	0,27	2
				42,75	3,38	257	20	100	0,02	-
		м								
33	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	185900	-	1115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
34	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,2	14800	-	2960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,7	200	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
36	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	-	22	-	27	0,05	-
				10,69	-	21	-	128	-	-
		м								
37	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	11,13	-	45	-	55	0,05	-
				10,69	-	43	-	128	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	202060	1919			78
	Тенге	13494	740			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7511	-	-		-
Материалы -	Тенге	2530	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	818	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4075	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	816	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	122	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	500	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8826	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	941	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	194549	-	-		-
Материалы -	Тенге	75784	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13416	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	104256	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	149	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17172	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2576	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12703	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	224425	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15992	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16932	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления №1 (Столовая)								
38	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2132	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
39	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	37 м	264,48	3,96	9786	147	2543	0,3	11
				52,2	1,49	1931	55	128	0,01	-
40	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	108 м	425,7	14,12	45976	1525	14604	0,55	60
				100,35	5,29	10838	571	128	0,03	3
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12 м	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
42	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	12 1шт	377	-	4524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4 шт	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4 шт	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
45	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые	4 1шт	869	-	3476	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	139	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130904-31	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	586	-	2344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	14,7	4331,44	35,77	63672	526	2354	0,7	10
		1кВт		111,7	13,4	1642	197	128	0,07	1
49	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	14	62,81	-	879	-	415	0,12	2
		комплект		23,18	-	324	-	128	-	-
50	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	35	148,4	0,07	5194	2	3970	0,65	23
				108	0,02	3780	1	105	-	-
		м2								
51	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	153	10,99	-	1681	-	2094	0,05	8
				10,69	-	1636	-	128	-	-
		м								
		Антикоррозийная защита								
52	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
53	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	19,64	0,02	29	-	4	0,02	-
				3,13	-	5	-	90	-	-
		м2								
		Теплоизоляционные работы								
54	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	279,71	6,01	2797	60	466	0,26	3
				44,33	2,25	443	22	100	0,01	-
		м								
55	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	299	25	100	0,01	-
56	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,005	185900	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1000м2 0,1	14800	-	1480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м3 45	200	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	кг Тенге			165211	2983			144
			Тенге			25393	1135			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			983	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5300	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21944	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21904	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			73	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			209956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31457	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Система отопления №2 (Детсад на 20 мест)								
59	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	7	266,48	3,96	1865	28	481	0,3	2
				52,2	1,49	365	10	128	0,01	-
60	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 59	264,48	3,96	15604	234	4055	0,3	18
				52,2	1,49	3080	88	128	0,01	-
61	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м 200	425,7	14,12	85140	2824	27044	0,55	111
				100,35	5,29	20070	1058	128	0,03	5
62	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м 18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
				254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
63	С130904-62	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	1шт 18	290	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт 36	128	-	4608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт. 2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт 4	408	-	1632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	шт 4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
68	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869	-	3476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	139	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	С130904-31	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	586	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	350	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	18,67	4331,44	35,77	80868	668	2990	0,7	13
		1кВт		111,7	13,4	2086	250	128	0,07	1
73	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	66	148,4	0,07	9794	5	7486	0,65	43
				108	0,02	7128	1	105	-	-
		м2								
74	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	266	10,99	-	2923	-	3640	0,05	13
				10,69	-	2844	-	128	-	-
		м								
		Антикоррозийная защита								
75	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
76	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	19,64	0,02	29	-	4	0,02	-
				3,13	-	5	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплоизоляционные работы								
77	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	279,71	6,01	2517	54	419	0,26	2
				44,33	2,25	399	20	100	0,01	-
		м								
78	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	292	0,19	2
				29,93	2,48	269	22	100	0,01	-
		м								
79	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
80	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,1	14800	-	1480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	87	200	-	17400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
82	Е0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	2	1584,47	38,1	3169	76	552	1,14	2
				201,62	13,91	403	28	128	0,07	-
		1шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			251842	4809			238
			Тенге			42251	1825			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9085	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			236030	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			160839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36044	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			94	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			299338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			324800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52261	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Система отопления №3 (Школа на 50 мест)								
83	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	21	266,48	3,96	5596	83	1443	0,3	6
				52,2	1,49	1096	31	128	0,01	-
		м								
84	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	92	264,48	3,96	24332	364	6323	0,3	27
				52,2	1,49	4802	137	128	0,01	1
		м								
85	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	19	422,48	3,96	8027	75	1306	0,3	6
				52,2	1,49	992	28	128	0,01	-
		м								
86	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	259	425,7	14,12	110256	3657	35022	0,55	143
				100,35	5,29	25991	1370	128	0,03	7
		м								
87	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	76	623,7	14,12	47401	1073	10277	0,55	42
				100,35	5,29	7627	402	128	0,03	2
		м								
88	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	49	473,47	39,24	23200	1923	16934	1,47	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	12458	772	128	0,07	3
		1шт								
89	С130904-62	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	49	290	-	14210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	98	128	-	12544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
91	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
93	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	189	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
95	С130904-31	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	586	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	46,8	4331,44	35,77	202711	1674	7494	0,7	33
		1кВт		111,7	13,4	5228	627	128	0,07	3
97	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	120	148,4	0,07	17808	8	13611	0,65	78
				108	0,02	12960	2	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	391	10,99	-	4297	-	5350	0,05	20
				10,69	-	4180	-	128	-	-
		м								
99	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	76	11,13	-	846	-	1040	0,05	4
				10,69	-	812	-	128	-	-
		м								
		Антикоррозийная защита								
100	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
101	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	19,64	0,02	39	-	6	0,02	-
				3,13	-	6	-	90	-	-
		м2								
		Теплоизоляционные работы								
102	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	109,25	9,39	1093	94	630	0,35	4
				59,4	3,6	594	36	100	0,02	-
		м								
103	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
				29,93	2,48	299	25	100	0,01	-
		м								
104	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
105	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,15	14800	-	2220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	118,24	200	-	23648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
107	Е0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	2	1584,47	38,1	3169	76	552	1,14	2
				201,62	13,91	403	28	128	0,07	-
		1шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		513896	9249			444
				Тенге		78477	3522			17
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23276	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6089	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13934	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3150	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		40128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		91
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16122	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		490620	-	-		-
		Материалы -		Тенге		358007	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	68065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		58890	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		34	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		215	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		87123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		34665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		612407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		421
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	81133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		652535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		512
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	97255	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Система отопления №4 (2-х этажный блок)								
108	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	20	266,48	3,96	5330	79	1374	0,3	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,01	-
		м								
109	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	99	264,48	3,96	26184	392	6804	0,3	29
				52,2	1,49	5168	148	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м								
110	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11	422,48	3,96	4647	44	756	0,3	3
				52,2	1,49	574	16	128	0,01	-
		м								
111	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	259	425,7	14,12	110256	3657	35022	0,55	143
				100,35	5,29	25991	1370	128	0,03	7
		м								
112	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
				254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
		1шт								
113	С130904-62	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	28	290	-	8120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	56	128	-	7168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
115	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
117	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	С130809-8 Изм. и	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	8	189	-	1512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
119	С130904-31	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	586	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	39,3	4331,44	35,77	170226	1406	6293	0,7	28
		1кВт		111,7	13,4	4390	527	128	0,07	3
121	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	90	148,4	0,07	13356	6	10208	0,65	58
				108	0,02	9720	2	105	-	-
		м2								
122	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1478	10,99	-	16243	-	20224	0,05	74
				10,69	-	15800	-	128	-	-
		м								
		Антикоррозийная защита								
123	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
124	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	19,64	0,02	29	-	4	0,02	-
				3,13	-	5	-	90	-	-
		м2								
		Теплоизоляционные работы								
125	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9,6	86,11	6,01	827	58	447	0,26	2
				44,33	2,25	426	22	100	0,01	-
		м								
126	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9,6	114,31	6,39	1097	61	311	0,19	2
				29,93	2,48	287	24	100	0,01	-
		м								
127	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	185900	-	930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
128	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,1	14800	-	1480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	71	200	-	14200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
130	Е0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	2	1584,47	38,1	3169	76	552	1,14	2
				201,62	13,91	403	28	128	0,07	-
		1шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	406933	7035		395
	Тенге	71952	2669		13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17751	-	-	-
Материалы -	Тенге	4770	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10494	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2410	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10978	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1647	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1724	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30453	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12140	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	389182	-	-	-
Материалы -	Тенге	282716	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64128	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37976	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	74	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	183	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	82084	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12313	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28276	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	499541	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	386
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76440	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	529995	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88581	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Система отопления №5 (Спортзал)								
131	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
132	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	46	264,48	3,96	12166	182	3161	0,3	14
				52,2	1,49	2401	69	128	0,01	-
		м								
133	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	422,48	3,96	845	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
134	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	152	425,7	14,12	64706	2146	20553	0,55	84
				100,35	5,29	15253	804	128	0,03	4
		м								
135	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
136	С130904-62	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	12	290	-	3480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	24	128	-	3072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
138	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
140	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	171	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
142	С130904-31	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	586	-	2344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	48,15	4331,44	35,77	208559	1722	7710	0,7	34
		1кВт		111,7	13,4	5379	645	128	0,07	3
144	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	80	148,4	0,07	11872	6	9074	0,65	52
				108	0,02	8640	2	105	-	-
		м2								
145	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	202	10,99	-	2220	-	2764	0,05	10
				10,69	-	2159	-	128	-	-
		м								
		Антикоррозийная защита								
146	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
147	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	19,64	0,02	29	-	4	0,02	-
				3,13	-	5	-	90	-	-
		м2								
		Теплоизоляционные работы								
148	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	10	86,11	6,01	861	60	466	0,26	3
				44,33	2,25	443	22	100	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем толщиной 40 мм								
149	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 10	114,31 29,93	6,39 2,48	1143 299	64 25	324 100	0,19 0,01	2 -
150	C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,005	185900 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
151	C11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1000м2 0,1	14800 -	- -	1480 -	- -	- -	- -	- -
152	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м3 54	200 -	- -	10800 -	- -	- -	- -	- -
			кг							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			334847	4746			220
			----			---	---			---
			Тенге			38357	1793			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9445	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10926	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			318500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			262071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5895	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			379270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			407067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47527	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Теплоснабжение установки П-1								
153	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2132	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
154	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7
				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	-
155	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	м 2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
157	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1шт 4	1270	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт 8	189	-	1512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	шт 1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
160	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1фильтр 8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
161	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	4051	-	32408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
162	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	16	189	-	3024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
163	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
		1насос								
165	С131001-2	-Насосы циркуляционный UPS 25/60	1	27200	-	27200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
166	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
		комплект								
167	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
		комплект								
		Антикоррозийная защита								
169	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	54	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		м2								
170	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,5	19,64	0,02	49	-	7	0,02	-
				3,13	-	8	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Теплоизоляционные работы								
171	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром ДО 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	79,9 40,28	5,31 2,03	639 322	42 16	338 100	0,24 0,01	2 -
		м								
172	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	279,71 44,33	6,01 2,25	3357 532	72 27	559 100	0,26 0,01	3 -
		м								
173	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31 29,93	6,39 2,48	2286 599	128 50	648 100	0,19 0,01	4 -
		м								
174	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,009	185900 -	- -	1673 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2								
175	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,2	14800 -	- -	2960 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			110920	1118			52

			Тенге			8982	431			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1803	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99901	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7846	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71652	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			88	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			116540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			129880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11155	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вентиляция								
176	Е0120-34-1	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
				1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	-
177	75-2-130	-Вентиляторный агрегат в комплекте, производительность 27,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 45 кВт (шт)	1	383500	-	383500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (шт)	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	-
179	С131301-82	-Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4АМ80В4 (шт)	1	29200	-	29200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т (компл)	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
181	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4 (шт)	1	16400	-	16400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0120-33-1	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т (компл)	2	1566,5	270,95	3133	542	2655	5,28	11
				935,55	101,59	1871	203	128	0,49	1
183	С131301-104	-Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6 (шт)	1	27700	-	27700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С131301-105	компл -Вентиляторы крышные WD 250 с электродвигателем АИР80А6	1	34300 -	- -	34300 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0120-29-1	компл -Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,68	1309,04 970,99	7,3 2,36	890 660	5 2	847 128	6,04 0,01	4 -
186	С131312-11	м2 -Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,68	2070 -	- -	1408 -	- -	- -	- -	- -
187	Е0120-15-9	м2 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм	8	1104,89 533,93	38,84 14,18	8839 4271	311 113	5613 128	3,28 0,07	26 1
188	С131306-7	шт -Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	1	43700 -	- -	43700 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0120-12-10	шт -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	12	320,85 186,64	16,96 7,09	3850 2240	203 85	2976 128	1,12 0,03	13 -
190	Е0120-12-11	шт -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	35	355,85 186,64	16,96 7,09	12455 6532	594 248	8679 128	1,12 0,03	39 1
191	Е0120-12-10	шт -Установка решеток ПЛАСТМАССОВЫХ	23	320,85 186,64	16,96 7,09	7379 4293	390 163	5703 128	1,12 0,03	26 1
192	Ц0108-179-1	шт -Монтаж местного вентиляционного отсоса МВО 420	6	7214 2745	405 94,5	43284 16470	2430 567	16185 95	15 0,55	90 3
193	С131305-8	шт -Местный вентиляционный отсос МВО 420	6	18100 -	- -	108600 -	- -	- -	- -	- -
194	Е0120-3-2	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали	26,4	1169,91 259,88	13,82 5,18	30886 6861	365 137	8957 128	1,62 0,03	43 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 мм								
195	Е0120-3-9	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром ДО 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1210,51 238,61	11,11 4,16	6537 1289	60 22	1678 128	1,48 0,02	8 -
196	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33,7	1174,73 206,72	9,61 3,59	39588 6967	324 121	9072 128	1,28 0,02	43 1
197	Е0120-3-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	50,2	1115,92 155,22	8,82 3,31	56019 7792	443 166	10186 128	0,96 0,02	48 1
198	Е0120-3-4	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,1195	1234,91 259,88	13,82 5,18	2617 551	29 11	719 128	1,62 0,03	3 -
199	Е0120-3-6	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,512	1173,73 206,72	9,61 3,59	2948 519	24 9	676 128	1,28 0,02	3 -
200	Е0120-23-2	м2 -Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12 533,93	12,95 4,73	6710 1068	26 9	1379 128	3,3 0,02	7 -
201	Е0120-19-1	шт -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	7	1129,1 85,05	7,3 2,36	7904 595	51 17	783 128	0,51 0,01	4 -
202	С130810-45	шт -Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	57	200 -	- -	11400 -	- -	- -	- -	- -
		кг ПРИТОЧНЫЙ ШКАФ-1ШТ								
203	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	981,9 926,1	55,8 21,26	1964 1852	112 43	2425 128	5,21 0,11	10 -
204	С131301-12	шт -Вентиляторы осевые В-06-300	2	16400	-	32800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4		-	-	-	-	-	-	-
205	Е0118-6-1	компл -Установка чугунных радиаторов	4,5	4331,44	35,77	19491	161	721	0,7	3
		1кВт		111,7	13,4	503	60	128	0,07	-
206	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,36	47200	-	16992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	Е0110-32-1	т -Установка каркаса из брусьев	0,54	28485,13	318,13	15382	172	4626	39	21
		м3		7020	119,25	3791	64	120	0,59	-
208	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	17,5	627,37	4,64	10979	81	1256	0,36	6
				58,05	1,76	1016	31	120	0,01	-
209	Е0109-30-1	м2 -Монтаж металлоконструкций	0,00951	14359,66	5522,03	137	53	63	35,9	-
		т		6075	1322,37	58	13	90	4,73	-
210	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,00935	147100	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00016	42800	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			992496	6743			430
			Тенге			72581	2221			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			383500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			383500	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60276	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24384	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17037	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16992	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2428	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4588	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			81049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19465	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26368	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			21301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5784	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1670	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			520840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			160078	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			305508	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62929	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1124124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		486
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88258	-		-

РАЗДЕЛ 9. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
				1215	-	2430	-	108	-	-
213	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55 шкаф	1	112000	-	112000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-26-66, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 шт	1	106400	-	106400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	75-6-58	-Блок управления освещением	1	58300	-	58300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
216	Ц0108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	4	3385	223	13540	892	2327	3	12
				563	49,5	2252	198	95	0,29	1
		шт								
217	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ШРВ-12	4	18600	-	74400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	5	3089	497	15445	2485	11319	13	65
				2273	110	11365	550	95	0,64	3
		шкаф								
219	75-6-7	-Ящик (бокс) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	5	35300	-	176500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	94	501,2	13,2	47113	1241	20476	1	94
				227	2,3	21338	216	95	0,01	1
		шт								
221	С151801-65	-Выключатель автоматический	94	569	-	53486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	С151801-135	-Коробка для выключателя	3	2690	-	8070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	Ц0108-317-5	-Реле	1	634,6	35,6	635	36	528	3	3
				547	9	547	9	95	0,05	-
		шт								
224	С151804-143	-Реле типа КГ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	1	990	-	990	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
225	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	4	892,9	17,9	3572	72	1506	2	8
				394	2,3	1576	9	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С151801-35	шт -Пускатель электромагнитный ПМЛ 122002	4	1160 -	- -	4640 -	- -	- -	- -	- -
227	Е0121-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17 53,55	- -	82 54	- -	58 108	0,34 -	- -
228	С151801-85	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М3Б	1	1670 -	- -	1670 -	- -	- -	- -	- -
229	Е0121-24-13	шт -Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3 220,5	20,67 8,19	629 441	41 16	494 108	1,26 0,04	3 -
230	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720 -	- -	9440 -	- -	- -	- -	- -
231	Е0121-18-1	шт -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	399	244,37 151,65	65,36 34,45	97503 60508	26078 13746	80195 108	0,95 0,16	377 62
232	С151702-19	шт -Светильники тип sportlux-2-80	12	3550 -	- -	42600 -	- -	- -	- -	- -
233	С151702-150 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IР65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	35	610 -	- -	21350 -	- -	- -	- -	- -
234	С151702-153 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IР65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	14	1016 -	- -	14224 -	- -	- -	- -	- -
235	С151702-161 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х18(20)-002 У3 IР65 ГОСТ 17677-82	5	888 -	- -	4440 -	- -	- -	- -	- -
236	С151702-162 Изм. и	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП	1	1169	-	1169	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
237	С151702-163 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	1	1060	-	1060	-	-	-	-
238	С151702-150 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	2	610	-	1220	-	-	-	-
239	С151702-153 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	2	1016	-	2032	-	-	-	-
240	С151702-10	шт. -Светильники тип G1302-7	2	3300	-	6600	-	-	-	-
241	С151702-10	шт -Светильники тип G1302-9	3	3300	-	9900	-	-	-	-
242	С151702-9	шт -Светильники тип G1102-26	1	2330	-	2330	-	-	-	-
243	С151702-4	шт -Светильники тип G2201-18	2	3050	-	6100	-	-	-	-
244	С151702-4	шт -Светильники тип G2201-20	11	3050	-	33550	-	-	-	-
245	С151702-16	шт -Светильники тип G0604 1X32	8	2740	-	21920	-	-	-	-
246	С151702-21	шт -Светильники тип Nakisli 55w	13	2550	-	33150	-	-	-	-
247	С151702-75 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	28	2128	-	59584	-	-	-	-
248	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	14	656	-	9184	-	-	-	-
249	С151702-93	шт. -Светильник для люминесцентных	5	1242	-	6210	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
250	С151702-89	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 шт.	68	1056	-	71808	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
251	С151702-96	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-002 ГОСТ 17677-82 шт.	3	2773	-	8319	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
252	С151702-104	-Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82 шт.	36	1487	-	53532	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
253	С151702-103	-Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 шт.	109	1686	-	183774	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
254	С151702-107	-Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) шт.	2	1859	-	3718	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
255	С151702-76	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82 шт.	21	3020	-	63420	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
256	С151706-78	-Лампа люминесцентная линейная Т5,цокольG5 шт.	24	81	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	С151706-77	-Лампа компактная люминесцентная мощнотью 7 Вт,цоколь Е27 шт	51	82	-	4182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	С151706-78	-Лампы компактная люминесцентная мощнотью 9 Вт,цоколь Е27 шт	9	81	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	С151706-80	-Лампы компактная люминесцентная мощнотью 11 Вт,цоколь Е27 шт	1	101	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С151706-81	шт -Лампы компактная люминесцентная мощнотью 20 Вт,цоколь Е27	6	131 -	- -	786 -	- -	- -	- -	- -
261	С151706-82	шт -Лампы компактная люминесцентная мощнотью 26 Вт,цоколь Е27	1	136 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
262	С151706-83	шт -Лампы компактная люминесцентная мощнотью 32Вт,цоколь Е27	8	496 -	- -	3968 -	- -	- -	- -	- -
263	С151706-3	шт -Лампы люминесцентная линейная Т8, цоколь G13	32	24 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
264	С151706-4	шт -Лампы люминесцентная линейная Т8, цоколь G13	441	24 -	- -	10584 -	- -	- -	- -	- -
265	С151706-5	шт -Лампы люминесцентная линейная Т8, цоколь G13	96	24 -	- -	2304 -	- -	- -	- -	- -
266	С151706-83	шт -Кольцевидная люминесцентная лампа, цоколь G10q	13	496 -	- -	6448 -	- -	- -	- -	- -
267	Е0121-9-1	шт -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2227	26,92 24,75	- -	59951 55118	- -	59528 108	0,15 -	339 -
268	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,077	103179 -	- -	7945 -	- -	- -	- -	- -
269	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,025	34697 -	- -	867 -	- -	- -	- -	- -
270	С151607-121 Изм. и доп. вып.	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной	0,314	23772 -	- -	7464 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79								
271	С151607-119- Изм. и доп. вып. 20	км Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,175	15071 --- -	- --- -	2637 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
272	С151607-117- Изм. и доп. вып. 20	км Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,035	9081 --- -	- --- -	318 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
273	С151607-174- Изм. и доп. вып. 20	км Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,57	26980 --- -	- --- -	42359 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
274	С151607-176- Изм. и доп. вып. 20	км Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,195	45198 --- -	- --- -	8814 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
275	Ц0108-146-1-	км Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	605	66,8 --- 20,3	18,1 --- 3,8	40414 --- 12282	10951 --- 2299	13851 --- 95	0,12 --- 0,02	73 --- 13
276	С151601-342- Изм. и доп. вып. 20	м Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	50586 --- -	- --- -	6576 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
277	С151601-341- Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,373	32123 --- -	- --- -	11982 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
278	С151601-586- Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,062	50893 --- -	- --- -	3155 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С151601-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,032	76339	-	2443	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
280	С151601-588	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,003	117309	-	352	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
281	С151603-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,005	52860	-	264	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
282	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	124	34,7	-	4303	-	3948	0,19	23
				29,48	-	3656	-	108	-	-
		шт								
283	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	78	46	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
284	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	46	226	-	10396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	23	29,13	-	670	-	671	0,17	4
				27	-	621	-	108	-	-
		шт								
286	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	9	82	-	738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	14	134	-	1876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
288	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	7	36,26	-	254	-	204	0,17	1
				27	-	189	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт 7	215	-	1505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 51	45,74	-	2333	-	1710	0,2	10
				31,05	-	1584	-	108	-	-
291	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт 51	182	-	9282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 62	35,4	-	2195	-	1974	0,19	12
				29,48	-	1828	-	108	-	-
293	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 62	156	-	9672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	шт 0,18	16100	-	2898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	1000шт 54	509	-	27486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	шт 5	78,15	8,23	391	41	366	0,39	2
				63,68	4,11	318	21	108	0,02	-
297	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м 5	131	-	655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м 140	36,51	-	5111	-	3981	0,16	23
				26,33	-	3686	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	32	-	1760	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
300	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	53	-	4505	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
301	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	19	53,13	-	1009	-	568	0,17	3
		м		27,68	-	526	-	108	-	-
302	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	90	-	1710	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
303	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	-
		м		48,8	0,5	49	-	95	-	-
304	С131103-13	-Металлорукав, d 20 мм	1	400	-	400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1770091	41844			1066
			Тенге			180367	17065			82
	Стоимость оборудования -		Тенге			453200	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			453200	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1219639	-	-		-
	Материалы -		Тенге			77192	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	197432	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			920236	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			206377	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30957	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85561	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1511577	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1250
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	228389	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88222	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88222	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93515	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9030	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9030	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9572	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2067864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228389	-		-

Слабые токи

РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	Ц0110-667-4-	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		шт		2108	-	2108	-	90	-	-
306	С ПРАЙС ЛИСТ	-ПРИБОР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ "ГРАНИТ-8	1	5838,14	-	5838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
307	С151801-8	-Блок питания БРП-12В	1	3525	-	3525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
308	Ц0108-121-1-	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,7	-	308	-	263	2	2
		шт		277	-	277	-	95	-	-
309	С151803-3	-Аккумулятор 12В, 7ач	1	2562	-	2562	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
310	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	7	980	1,6	6860	11	5985	5	35
		прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении		950	-	6650	-	90	-	-
		шт								
311	С ПРАЙС	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-И	7	427,38	-	2992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ									
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
312	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	142	369,9	1,6	52526	227	44347	2	284
				347	-	49274	-	90	-	-
		шт								
313	С ПРАЙС ЛИСТ	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-41М	142	277,31	-	39378	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
314	Ц0110-683-9	-Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: табло отображения выносное ВТО	1	2135	-	2135	-	1762	12	12
				1958	-	1958	-	90	-	-
		шт								
315	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оповещатель оптико-звуковой "МАЯК"	1	7311,14	-	7311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
316	Ц0110-683-1-3	-Сигнализация дистанционная: сирена	19	3220	-	61180	-	33858	25	475
				1980	-	37620	-	90	-	-
		шт								
317	С ПРАЙС ЛИСТ	-ПЬЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОМ	19	929,8	-	17666	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
318	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	631	72,9	-	46000	-	30269	0,33	208
				53,3	-	33632	-	90	-	-
		м								
319	С151606-10	-Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5	0,631	77200	-	48713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
320	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	165	43,8	-	7227	-	3638	0,15	25
				24,5	-	4043	-	90	-	-
		м								
321	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	210	9,33	0,82	1959	172	1926	0,05	11
				7,99	0,5	1678	105	108	-	-
		м								
322	С151607-246	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной	0,375	10100	-	3788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2								
		1000м								
323	Ц0108-397-1	-Кабельный канал длиной 2 м перфорированный монтажный	200	31,1	15,3	6220	3060	3610	0,09	18
				15,8	3,2	3160	640	95	0,02	4
		м								
324	С151803-40	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей	100	284	-	28400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
325	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	10	36,51	-	365	-	284	0,16	2
				26,33	-	263	-	108	-	-
		м								
326	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые 15-20мм PN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	32	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		347490	3472			1082
				Тенге		140663	745			4
		Стоимость оборудования -		Тенге		73185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		73185	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		273985	-	-		-
		Материалы -		Тенге		42863	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	141408	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		86988	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		127840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		425935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1150
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	160584	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		320	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		320	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		339	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		499459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1150
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	160584	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОРУЖЕЙНОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. ЧАСОФИКАЦИЯ								
327	Ц0110-668-4	-Извещатели ОС автоматические: контактный,	1	195,7	-	196	-	160	1	1
		магнито-контактный на открывание окон, дверей		178	-	178	-	90	-	-
		шт								
328	С ПРАЙС ЛИСТ	-ДАТЧИК МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ	1	358,87	-	359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
329	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,9	-	1458	-	959	0,33	7
				53,3	-	1066	-	90	-	-
		м								
330	С151606-49 Изм. и доп. вып.17	-Кабели для сигнализации и блокировки марки 4х0,35 ГОСТ Р 51312-99	0,02	60988	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		3232	-			8
				Тенге		1244	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		359	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		2873	-	-		-
		Материалы -		Тенге		410	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1244	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1220	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		4233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		4592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1412	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ЧАСОФИКАЦИЯ								
331	Ц0110-694-1	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	-	589	-	523	3	3
				581	-	581	-	90	-	-
		шт								
332	5558-15	-Часы первичные электронные	1	2638	-	2638	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
333	Ц0110-695-1	-Электрочасы вторичные для	4	279,7	-	1119	-	990	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещений: электрочасы односторонние на стене		275	-	1100	-	90	-	-
334	СПрайс-лист	шт -Часы вторичные электронные	4	7422,06	-	29688	-	-	-	-
335	Ц0110-698-1	шт -Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,4 90	- -	370 360	- -	324 90	0,5 -	2 -
336	С151802-21	шт -Коробка универсальная УК-П	4	59	-	236	-	-	-	-
337	Ц0110-697-2	шт -Электрочасы специальные: механизм часов электровторичных башенных тип ЭВЧ-15М	1	4531 1593	1450 324	4531 1593	1450 324	1725 90	9 1,88	9 2
338	2201-48	шт -Часы сигнальные	1	1880	-	1880	-	-	-	-
339	Ц0110-349-5	шт -Аппаратура настенного типа. Звонок	3	181,6 171	- -	545 513	- -	518 101	1 -	3 -
340	С151801-121	шт -Звонок DNS-911-N	3	1490	-	4470	-	-	-	-
341	Ц0110-55-8	шт -Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	569	43,8 24,5	- -	24922 13941	- -	12546 90	0,15 -	85 -
342	Е0121-4-1	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	6	9,33 7,99	0,82 0,5	56 48	5 3	55 108	0,05 -	- -
343	С151607-167 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	0,235	25988 -	- -	6107 -	- -	- -	- -	- -
344	С151607-291	км -Провода телефонные	0,34	2980	-	1013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
345	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	6	36,51	-	219	-	171	0,16	1
				26,33	-	158	-	108	-	-
		м								
346	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые 15-20мм PN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			78701	1455			112
			Тенге			18293	327			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			34206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			34206	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			64691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21148	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			318	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			337	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			99235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21148	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
347	Ц0110-361-2	-Мачта телевизионная	1	5444	231	5444	231	5127	29	29
		стойка		5018	58,5	5018	59	101	0,34	-
348	СПрай-лист	-Мачта телевизионная	1	2474,56	-	2475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
349	Ц0110-512-1	-Антенны телевизионные коллективного пользования:	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
		антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная		1103	-	1103	-	101	-	-
		шт								
350	СПрай-лист	-Антенна	1	1163,71	-	1164	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
351	Ц0110-513-1	-Антенная коробка	1	3479,6	-	3480	-	3477	17	17
		шт		3443	-	3443	-	101	-	-
352	СПрай-лист	-Антенная коробка	1	186,61	-	187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
353	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная:	6	742	305	4452	1830	3102	2	12
		кабели в пластмассовой оболочке		398	72	2388	432	110	0,42	3
		коробка								
354	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная УАР-6.2	6	526	-	3156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
355	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа.	2	702,3	-	1405	-	1309	4	8
		Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		648	-	1296	-	101	-	-
		шт								
356	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463	-	926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
357	Ц0110-730-2	-Аппаратура телевизионная с малогабаритной беструбочной	16	3468	-	55488	-	47268	15	240
		камерой, количество камер - 1		2925	-	46800	-	101	-	-
		компл								
358	СПрай-лист	-Штекер антенный	16	114,19	-	1827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
359	Ц0108-575-2	-Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик	1	83,8	13,9	84	14	24	1	1
		сопротивления/, масса до 15 кг		20,3	4,5	20	4	95	0,03	-
		шт								
360	СПрай-лист	-Нагрузочное сопротивление	1	2431,5	-	2431	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
361	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене	450	72,9	-	32805	-	21587	0,33	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичной, масса 1 м до 1 кг		53,3	-	23985	-	90	-	-
		м								
362	С151605-56	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,3	68500	-	20550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
363	С151605-53	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-18, /ТУ 16.505.769-75/	0,15	417900	-	62685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			199672	2075			462
			Тенге			84053	495			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			8083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8083	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			191589	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84548	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87317	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12451	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			291072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96999	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			299156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96999	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАДИОФИКАЦИЯ								
364	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	1938,7	-	3877	-	3317	12	24
				1843	-	3686	-	90	-	-
		шт								
365	СПрайс-лист	-Усилитель У100У	2	29084,68	-	58169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
366	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	5	332,4	-	1662	-	1601	2	10
				317	-	1585	-	101	-	-
		шт								
367	СПрайс-лист	-Колонка звуковая	5	1370,23	-	6851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
368	Ц0110-309-3-	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	2	150,2	-	300	-	301	1	2
				149	-	298	-	101	-	-
		шт								
369	СПрайс-лист-	Пульт абонента (микрофон, встоенный в корпус динамик, две колонки управления)	2	2463,14	-	4926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
370	Ц0110-698-1-	Монтаж коробки ответвительной УКП	6	92,4	-	554	-	486	0,5	3
				90	-	540	-	90	-	-
		шт								
371	С151802-21 -	Коробка универсальная УК-П, (микрофонная)	6	59	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
372	Ц0110-55-3 -	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	120	72,9	-	8748	-	5756	0,33	40
				53,3	-	6396	-	90	-	-
		м								
373	С151607-296-	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,12	6470	-	776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			86219	-			79
			Тенге			12505	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			69947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			69947	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2637	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12505	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			29398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			99345	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14224	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
374	Ц0110-350-2-Установка манитора 3		2	438,9	9,2	878	18	868	2	4
		шт		425	4,5	850	9	101	0,03	-
375	СПрайс-лист-Монитор 17		2	6209,74	-	12419	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
376	Ц0131-8-3 -Установка видеорегистратора		2	2731,93	3,13	5464	6	4334	14	28
		компл		2407,5	-	4815	-	90	-	-
377	СПрайс-лист-Видеорегистратор 16 канальный		1	94862,07	-	94862	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
378	СПрайс-лист-Видеорегистратор 4 канальный		1	30714,93	-	30715	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
379	СПрайс-лист-Блок питания		2	1119,34	-	2239	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
380	СПрайс-лист-Жесткий диск		2	6202,88	-	12406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
381	Ц0110-730-2-Установка видеокамер		20	3468	-	69360	-	59085	15	300
		шт		2925	-	58500	-	101	-	-
382	СПрайс-лист-Камера купольная		11	16089,72	-	176987	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
383	СПрайс-лист-Камера виденаблюдения наружная 40м		2	15547,17	-	31094	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
384	СПрайс-лист-Камера виденаблюдения наружная 60м		7	15908,65	-	111361	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
385	Ц0110-55-3 -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		237	72,9	-	17277	-	11369	0,33	78
		м		53,3	-	12632	-	90	-	-
386	Ц0110-53-3 -Прокладка кабелей в трубах, кабель или провод питания сечением 25 мм2		263	25,8	-	6785	-	6012	0,15	39
		м		25,4	-	6680	-	90	-	-
387	С151605-51 -Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/		0,5	30200	-	15100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
388	Ц0108-397-1	-Кабельный канал длиной 2 м перфорированный монтажный	260	170,1	15,3	44226	3978	4693	0,09	23
				15,8	3,2	4108	832	95	0,02	5
		м								
389	С151803-40	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей	130	284	-	36920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
390	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	3	53,13	-	159	-	90	0,17	1
				27,68	-	83	-	108	-	-
		м								
391	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	90	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	668523	4003			474
	Тенге	87668	841			5
Стоимость оборудования -	Тенге	472083	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	472083	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	196170	-	-		-
Материалы -	Тенге	52479	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88509	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52020	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	86450	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12967	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16957	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	299577	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		522
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101477	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	270	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	270	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	286	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	771946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		522
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101477	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6132134	91451			5282
	Тенге	876281	33810			165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1494563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1494563	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2004982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			230711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	561304	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1177729	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			549293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2707532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	643699	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53599	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62101	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1670	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2403228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1427343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	295118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			659072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			140	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3628	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2947838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	351780	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7453202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1057660	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Файзуллаев Ж.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Хармаханов Б.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	406 784 000	134 077 955	387 089 463	127 781 528	20 339 200	10 165 850
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**406 784 000**	**134 077 955**	**387 089 463**	**127 781 528**	**20 339 200**	**10 165 850**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Конарбаев С.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Еркебаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Жармаханов Б.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Рашев А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Общестроительные работы				
	04-001	Акт выполненных работ	-449,501	9 975,323		9 525,822
		Всего по главе 1:	-449,501	9 975,323		9 525,822
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	-15,283			-15,283
		сметная зарплата (К = 0,141)				-2,155
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				-0,012
		Всего по главе 2:	-15,283			-15,283
		Всего по главе 1-2:	-464,784	9 975,323		9 510,539
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	-6,275			-6,275
		сметная зарплата (К = 0,46)				-2,886
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				-0,018
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			-4,648	-4,648
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			-1,859	-1,859
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			668,0922	668,0922
		Всего по главе 3:	-6,275		661,585	655,311
		Всего по главе 1-3:	-471,059	9 975,323	661,585	10 165,850
		Итого в базовых ценах	**-471,059**	**9 975,323**	**661,585**	**10 165,850**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	-1 289,758	27 312,434	1 811,420	27 834,096
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			556,682	556,682
		Стоимость в текущем уровне цен:	**-1 289,758**	**27 312,434**	**2 368,102**	**28 390,778**
		НДС-12%			3 406,893	3 406,893
		Всего:	-1 289,758	27 312,434	5 774,996	**31 797,672**
		Всего с пониж.коэф				**20 339,200**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части
несущих ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудования

_____ Жармаханов Б.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Техоборудование														
1	5101-50	-Стол ученический двуместный 1200х600х750	16	15050	-	240800	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт.														
2	5101-65	-Стул школьный 370х400х780	53	1613	-	85489	-	-	-	-						
		шт.		-	-	-	-	-	-	-						
3	5101-33	-Стол для учителя 1200х750х750	15	10320	-	154800	-	-	-	-						
		шт.		-	-	-	-	-	-	-						
4	5101-32	-Стул для учителя 400х400х800	15	6020	-	90300	-	-	-	-						
		шт.		-	-	-	-	-	-	-						
5	5555-549	-Доска классная настенная	12	7740	-	92880	-	-	-	-						
		шт.		-	-	-	-	-	-	-						
6	5101-98-3	-Шкаф для учебно-наглядных пособий, 1000х600х2000	15	12900	-	193500	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт.														
7	5101-95-3	-Шкаф для учебно-наглядных пособий , 800х400х2000	1	12900	-	12900	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт.														
8	5101-10	-Доска интерактивная	2	36575	-	73150	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
9	1203-37	-Проектор-планшет	2	139232	-	278464	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
10	1101-37	-Компьютер	17	57760	-	981920	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
11	1203-156	-Стол для компьютера	14	6665	-	93310	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
12	1836-29	-Прилавок-гардеробный 1000x300x900	2	93500	-	187000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
13	5101-50	-Стол ученический двуместный 1200x500x500	10	15050	-	150500	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
14	5101-41	-Стол ученический двуместный, 1200x500x600	10	10105	-	101050	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
15	1302-5	-Вешалка 1200x300x1800	5	13975	-	69875	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
16	5101-113	-Шкаф для обуви 1000x650x1400	2	20855	-	41710	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	5102-37	-Стол для видеодвойки	1	16383	-	16383	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
18	5101-65	-Стул школьный	36	1613	-	58068	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
19	5546-15	-Пульт управления	10	5200	-	52000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	5101-34	-Стол ученический с лингафонным оборудованием	8	10320	-	82560	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	5102-27	-Стол для учителя 1500x600x750	1	6020	-	6020	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	1204-23	-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 1070x140x80	2	10340	-	20680	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
23	1801-35	-Штатив для длительных вливаний 650x650x2130	1	4500	-	4500	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
24	1102-11	-Шкаф медицинский одностворчатый 830x451x1610	2	4730	-	9460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
25	5101-63	шт. -Столик инструментальный 760x490x840	2	1935	-	3870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	1101-3	шт. -Кушетка смотровая 2000x600x450	2	7110	-	14220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	1101-4	шт. -Стол врача 1200x750x74	2	12255	-	24510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	5101-10	0шт. -Доска интерактивная	1	36575	-	36575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	1203-37	шт. -Проектор-планшет	1	139232	-	139232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	5102-24	комплект -Стол демонстрационный 1500x750x900	2	46655	-	93310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	1818-31	шт. -Микроскоп биологический рабочий БИОЛАМ Р-5	1	58700	-	58700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	5101-35	шт. -Стол ученический для лаборатории химии и биологии	4	46655	-	186620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	5101-103	шт. -Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ	1	43645	-	43645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	5555-20	шт. -Комплект электроснабжения для кабинетов физики и химии	2	49531	-	99062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	5101-38	компл. -Стол лабораторный 1200x750x760	1	6665	-	6665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	5101-110	шт. -Шкаф для хранения реактивов	2	21285	-	42570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	1203-24	шт. -Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	2	73580	-	147160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	5101-149	шт. -Шкаф холодильный, 1200x786x1775	2	119863	-	239726	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
39	5101-41	шт. -Стол письменный однотумбовый, 1200x750x720	9	10105	-	90945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	1101-12	шт. -Стул рабочий С-6	41	2946	-	120786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	5548-1	шт. -Стол лабораторный для аналитических весов	2	7310	-	14620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	8101-132	шт. -факс	1	56215	-	56215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	8101-132	шт. -Принтер-ксерокс	1	56215	-	56215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	5101-80	шт. -Тумба подкатная	1	4408	-	4408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	5101-52	шт. -Стол для заседаний	3	12900	-	38700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	5101-33	шт. -Стол рабочий с боковым столом под оргтехнику	1	10320	-	10320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	1115-10	шт. -Кресло рабочее	1	6665	-	6665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	1836-15	шт. -Стол для посетителей	1	9030	-	9030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	3201-221	шт. -Сейф металлический	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0128-927-1-2	шт. -Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-
51	1804-23	шт -Плита электрическая ЭП-4ж	1	75100	-	75100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0128-923-1	шт. -Кипятильник	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
53	1203-103	шт -Электрокипятильник КНЭ-100Б	1	33634	-	33634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	5545-41	шт. -Рыбочистка	1	220	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0128-60-1	шт. -Машина хлеборезная,	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производительность 1000 кг/ч		6885	218,25	6885	218	90	1,27	1
			шт							
56	1203-53	-Машина хлеборезательная МХР-200	1	89970	-	89970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
57	5536-158	-Стол-шкаф для хлеборезку	1	21285	-	21285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
58	Ц0128-924-2	-Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
				3352,5	9	3353	9	90	0,05	-
			шт							
59	1205-91	-Котел пищеварочный электрический КЭ-100	1	236820	-	236820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
60	Ц0128-911-2	-Камера холодильная	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	-
			шт							
61	5101-136	-Камера холодильная сборно-разборная	1	182820	-	182820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
62	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный	2	1850,15	38	3700	76	3256	12	24
				1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	-
			шт							
63	5101-148	-Шкаф холодильный, 1500х750х1810	2	102423	-	204846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
64	1203-135	-Подтоварник ПТ-2	1	1560	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
65	Ц0128-922-3	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
				958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
			шт							
66	1203-49	-Машина кухонная М2/764 (мясорубка)	1	32918	-	32918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
67	Ц0128-928-8	-Линии раздачи блюд	1	1232,61	-	1233	-	1096	8	8
				1217,25	-	1217	-	90	-	-
			шт							
68	5302-84	-МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД г.р.1680х800х530мм N 3,75кВт; 3ф ПМЭС-3	1	63122	-	63122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
69	Ц0128-928-6	-Мармит стационарный электрический	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1264,5	2,25	1265	2	90	0,01	-
70	5302-84	-МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	шт 1	63122	-	63122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	5101-41	-Стол для раскроя тканей	шт. 1	10105	-	10105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	1203-52	-Машина приточно-резательная	шт. 1	368634	-	368634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	1204-35	-Ванна трехкамерная для мойки кухонной посуды	шт. 1	15387	-	15387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	1202-7	-Стол обеденный 4-х местный	шт. 6	4085	-	24510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	5101-23	-Кресло для отдыха	шт. 24	7095	-	170280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0101-1-1 ПРИМ.	-СТАНОК МАССОЙ ОТ 1,1ДО 2Т=ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА	3	4191,74	2498,61	12575	7496	6075	9	27
				1575	675	4725	2025	90	3,91	12
77	5101-122	-Станок токарно-винторезный по металлу	ШТ 3	135105	-	405315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	5567-33	-Тиски слесарные с ручным приводом, ширина губок	компл. 3	2260	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	5101-178	-Стеллаж производственный	шт. 2	33110	-	66220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0102-23-1	-СТАНОКСТРОГАЛЬНЫЙ,ФУГОВАЛЬНЫЙ, РЕЙСМУСОВЫЙ ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ,МАССА 2Т	шт. 2	8151,03	2470,9	16302	4942	10947	35	70
				5467,5	614,25	10935	1229	90	3,56	7
81	1204-73	-Станок деревообрабатывающий комбинированный ВТ-31 "Эглуте"	ШТ 1	85872	-	85872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	1204-74	-Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт. 1	83010	-	83010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	5101-114	-Шкаф для одежды пятисекционный	шт. 16	17200	-	275200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	5101-40	шт. -Стол под станковое обрудование	1	16383	-	16383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	5101-189	шт. -Машина швейная	2	19500	-	39000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	5101-52	шт. -Стол ПОД ШВЕЙНУЮ МАШИНУ	2	12900	-	25800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	1203-16	шт. -Стул подъемно-поворотный	3	2580	-	7740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	1102-17	шт. -Кресло для актового зала полумягкое	27	7095	-	191565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	5101-42	шт. -Стол для президиума складной	1	8600	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	8101-31	шт. -Трибуна	1	22575	-	22575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	8101-45	шт. -Стол однотумбовый	5	9030	-	45150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	5302-1	шт. -Диван мягкий	1	18598	-	18598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	5101-59	шт. -Стол журнальный	1	4730	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	1903-23	шт. -Шкаф для костюмов	2	19780	-	39560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	1203-148	шт. -Стеллаж производственный СПС-7	1	8580	-	8580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	1301-50	шт. -Стойка микрофонная настольная	1	22790	-	22790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	1203-166	шт. -Стол производственный СП-1200	2	26400	-	52800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	5101-41	шт. -Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720	1	10105	-	10105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	1101-41	шт. -Шкаф пристеный металлический	6	12540	-	75240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	1201-14	шт. -Стул полумягкий	1	3225	-	3225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
101	5101-61	-Стол выдачи книг	1	15050	-	15050	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
102	5101-73	-Стеллаж книжный двухсторонний	6	4730	-	28380	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
103	5101-74	-Стеллаж книжный односторонний	1	3655	-	3655	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
104	5102-39	-Стол читательский двухместный	3	3655	-	10965	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
105	5549-7	-Шкаф каталожный	1	27735	-	27735	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
106	5101-41	-Стол письменный однотумбовый, 1200x750x720	1	10105	-	10105	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
107	5101-40	-Стол под станковое обрудование	1	16383	-	16383	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
108	1203-15	-Стол ученический двухместный	1	3978	-	3978	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
109	1101-37	-Компьютер	1	57760	-	57760	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
110	1304-36	-Стол-шкаф Н2-493/1	1	29885	-	29885	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
111	1101-12	-Стул рабочий С-6	7	2946	-	20622	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. Спортивный зал								
112	5101-161	-Кольца блочные	1	2340	-	2340	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
113	5539-11	-Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами (комплект из двух, щитов)	1	72000	-	72000	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
114	5101-156	-Бревно гимнастическое	1	20200	-	20200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
115	5302-300	-Скамейка гимнастическая	1	1075	-	1075	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	5101-133	-Стенка гимнастическая	1	9100	-	9100	-	-	-	-
		пролет		-	-	-	-	-	-	-
117	1205-19	-Скамейка	2	7310	-	14620	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
118	5103-В01001	-Канат для лазания	1	9700	-	9700	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
119	5101-162	-Конь гимнастический для прыжков	1	26800	-	26800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
120	5101-162	-Конь гимнастический с ручкой	1	27800	-	27800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
121	5103-В01005	-Мостик для прыжков в длину	1	4300	-	4300	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
122	5103-В01005	-Мостик для опорных прыжков	1	5800	-	5800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
123	5103-В01004	-Маты гимнастические	4	7327	-	29308	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
124	5539-14	-Брусья гимнастические	2	36000	-	72000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
125	5539-21	-Перекладина гимнастическая	1	15000	-	15000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
126	1836-15	-Стол воспитателя	2	9030	-	18060	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
127	5101-82-1	-Шкаф секционныйдля уголка живой природы	2	7848	-	15696	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
128	5101-65	-Стул	2	1613	-	3226	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
129	5537-22	-Шкаф для игрушек и пособий	4	11610	-	46440	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
130	5101-114	-Шкаф для одежды	2	17200	-	34400	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
131	1205-19	-Скамейка 1402х280х204	4	7310	-	29240	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
132	1831-16	-Скамейка 700х280х204	2	6800	-	13600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
133	5101-2	-Вешалка для полотенец на 5 мест	2	2473	-	4946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	5101-22	шт. -Кровать детская разборная	20	5805	-	116100	-	-	-	-
135	5101-111	шт. -Шкаф для обуви и одежды с подсушкой 1350x320x1400	4	19780	-	79120	-	-	-	-
136	5101-114	шт. -Шкаф для обуви и одежды с подсушкой 675x320x1400	2	17200	-	34400	-	-	-	-
137	5301-25	шт. -Стул детский	20	1398	-	27960	-	-	-	-
138	5101-65	шт. -Стул	2	1613	-	3226	-	-	-	-
139	5301-21	шт. -Стол детский четырехместный	4	3763	-	15052	-	-	-	-
140	1203-167	шт. -Стол производственный СПСМ-1	1	8140	-	8140	-	-	-	-
141	5302-120	шт. -Машина стиральная бытовая	1	12583	-	12583	-	-	-	-
142	5302-111	шт. -Барабан сушильный	1	175695	-	175695	-	-	-	-
143	5301-29	шт. -Шкаф для белья	6	7525	-	45150	-	-	-	-
144	5302-118	секция -Ларь для грязного белья	3	13545	-	40635	-	-	-	-
145	5302-170	шт. -Ведро педальное для отходов	2	540	-	1080	-	-	-	-
146	5101-106	шт. -Шкаф для хранения посуды	2	28595	-	57190	-	-	-	-
147	1203-167	шт. -Стол производственный СПСМ-1	2	8140	-	16280	-	-	-	-
148	1306-171	шт. -Ванна ножная укороченная	2	978	-	1956	-	-	-	-
149	1301-105	комплект -Сетка волейбольная	1	2000	-	2000	-	-	-	-
150	5302-305	шт. -Щит для метания в цель, 600x600 мм	1	430	-	430	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	5302-306	-Щит с баскетбольными сетками	1	3010	-	3010	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
152	С ПРАЙС ЛИСТ	-Подъемная платформа для маломобильных групп населения	2	209474,56	-	418949	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	ССН РК 8.02-13-20 04, ТАБЛИЦА 1	-МЕЛКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	70	418	-	29260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		9628007	13529			239
				Тенге		37202	3539			21
		Стоимость оборудования -		Тенге		9576044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		9576044	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		51962	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1232	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40741	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		36667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		93947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		278
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		9669991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		278
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46241	-		-
		РАЗДЕЛ 2 Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
154	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	10	1082,42	12,21	10824	122	1248	0,56	6
		м		92,93	4,57	929	46	128	0,02	-
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
155	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	-	10	0,03	-
		м2		5,81	0,02	12	-	90	-	-
156	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	19,64	0,02	39	-	6	0,02	-
		м2		3,13	-	6	-	90	-	-
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
157	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	494,05	9,39	4941	94	630	0,35	4
				59,4	3,6	594	36	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
158	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	137,8	8,16	1378	82	414	0,24	2
				38,25	3,15	383	31	100	0,02	-
		м								
159	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0201	185900	-	3737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		Водомерный узел с обводной линией								
160	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
		1узел								
161	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600	-	10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
162	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
		1шт								
163	С130902-182 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	3	3922	-	11766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
164	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	272	-	1632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
165	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
166	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21345-2005								
167	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2596 --- -	- --- -	2596 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
168	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	124 --- -	- --- -	248 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
169	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	128 --- -	- --- -	256 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
170	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	шт. Трубы полипропиленовые -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	15	448,67 --- 219,38	14,49 --- 5,42	6730 --- 3291	217 --- 81	4316 --- 128	1,25 --- 0,03	19 --- -
171	С130804-193-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90х15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	1645 --- -	- --- -	24675 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
172	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	11	465,38 --- 215,78	9,63 --- 3,6	5119 --- 2374	106 --- 40	3089 --- 128	1,22 --- 0,02	13 --- -
173	С130804-193-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х8,6 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1068 --- -	- --- -	11748 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
174	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	21	402,02 --- 215,78	9,63 --- 3,6	8442 --- 4531	202 --- 76	5897 --- 128	1,22 --- 0,02	26 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С130804-193-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х6,9 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	468	-	9828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,4	36
				252	2,5	6552	65	128	0,01	-
177	С130804-193-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х5,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	281	-	7306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	58	310,32	5,28	17998	306	14145	1,05	61
				188,55	1,98	10936	115	128	0,01	1
179	С130804-192-9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х4,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58	180	-	10440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	32	336,95	7,9	10782	253	9613	1,29	41
				231,75	2,95	7416	94	128	0,01	-
181	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х3,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	107	-	3424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	133	439,78	12,19	58490	1621	50573	1,64	218
				292,5	4,57	38903	608	128	0,02	3
183	С130804-192-	м Трубы напорные	133	67	-	8911	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	полипропиленовые PP-R SDR 6-20х2,8 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м								
184	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из полипропиленовых труб диам. до 25 мм	81	473,47	39,24	38351	3178	27994	1,47	119
				254,25	15,75	20594	1276	128	0,07	6
		1шт								
185	С130901-49	-Вентили полипропиленовые, Dy 15 мм	72	367	-	26424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	С130901-50	-Вентили полипропиленовые, Dy 20 мм	6	437	-	2622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	С130901-51	-Вентили полипропиленовые, Dy 25 мм	3	502	-	1506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	С130804-227-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	78	5	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	С130804-227-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	5	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	С130804-227-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	5	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
191	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
192	С131103-9	-Рукава поливочные, d 25 мм	30	362	-	10860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
193	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334226	6845			565
			Тенге			99933	2652			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5231	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3737	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1221	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69904	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101523	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			481280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			493150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122237	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	82	439,78	12,19	36062	1000	31180	1,64	134
	Изм. и доп.вып.15	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		292,5	4,57	23985	375	128	0,02	2
		м								
195	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х2,8 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	67	-	5494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
196	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из полипропиленовых труб диам. до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
				254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С130901-49	-Вентили полипропиленовые, Dy 15 мм	30	367	-	11010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	26	1512,32	97,07	39320	2524	46800	7,87	205
				1370,25	36	35627	936	128	0,18	5
		комплект								
199	С131401-2	-Водонагреватель АРИСТОН-10Л	17	9160	-	155720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
200	С131401-6	-Водонагреватель АРИСТОН-15Л	3	9510	-	28530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
201	С131401-4	-Водонагреватель АРИСТОН-30Л	2	10800	-	21600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
202	С131401-5	-Водонагреватель АРИСТОН-80Л	4	30900	-	123600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			435540	4701			383
			Тенге			67239	1783			9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			435540	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17647	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69022	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			345954	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			88348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13252	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31433	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			555322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		436
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82275	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			555322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		436
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82275	-		-

РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (на обогрев теплых полов)

203	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	186	310,32	5,28	57719	982	45361	1,05	195
				188,55	1,98	35070	368	128	0,01	2
		м								
204	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем	186	174	-	32364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
205	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	м 2	507 -	- -	1014 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
207	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1шт 2	296 -	- -	592 -	- -	- -	- -	- -
208	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт 4	139 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
209	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт. 2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
210	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1шт 2	1770 -	- -	3540 -	- -	- -	- -	- -
211	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт 4	124 -	- -	496 -	- -	- -	- -	- -
212	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	шт. 1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
213	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1бак 2	589,2	6,95	1178	14	265	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				101,25	2,25	203	5	128	0,01	-
		шт								
214	Ц0108-602-2	-Электрический котел	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
		шт		626	2,3	1252	5	95	0,01	-
215	С прайс лист	-Электрический котел Buderus Dakon PTE 22	2	42850,81	-	85702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
216	Е0118-7-4	-Установка панельных радиаторов	10	869,86	54,48	8699	545	2545	1,09	11
				178,45	20,39	1784	204	128	0,1	1
		шт								
217	С131204-424 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	4	3488	-	13952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	С131204-645 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	6	6469	-	38814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	252625	1779			221
	Тенге	39966	670			3
Стоимость оборудования -	Тенге	85702	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	85702	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1527	-	-		-
Материалы -	Тенге	264	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1257	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1194	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	179	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	163	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2884	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1436	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	165397	-	-		-
Материалы -	Тенге	33586	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39379	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91328	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	89	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50405	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7561	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12948	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			228750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46940	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			317336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48376	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
219	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	249	620,54	0,64	154514	159	33928	0,58	145
				106,2	0,25	26444	62	128	-	-
		м								
220	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	158	748,88	1,43	118323	226	20815	0,56	88
				102,38	0,54	16176	85	128	-	-
		м								
221	С130810-137	-Прочистка диам.50 мм	22	646	-	14212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	С130810-138	-Прочистка диам.100 мм	8	741	-	5928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	34	5930,28	21,53	201630	732	15471	1,95	66
				346,5	9	11781	306	128	0,04	1
		комплект								
224	С131101-95	-Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	34	1630	-	55420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
225	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	9	3977,4	13,9	35797	125	3266	1,56	14
				279	4,5	2511	40	128	0,03	-
		комплект								
226	Е0117-2-3	-Установка смесителей	9	1793,32	1,57	16140	14	1452	0,7	6
				126	-	1134	-	128	-	-
		шт								
227	Е0117-3-1	-Установка взрослых унитазов с бачком непосредственно присоединенным	9	9126,62	39,24	82140	353	4640	2,22	20
				387	15,75	3483	142	128	0,07	1
		комплект								
228	Е0117-3-1	-Установка детских унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	7046,62	39,24	28186	157	2062	2,22	9
				387	15,75	1548	63	128	0,07	-
		комплект								
229	Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
				258,75	18	518	36	128	0,09	-
		комплект								
230	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
232	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	8	1412,7	6,95	11302	56	852	0,46	4
		комплект		81	2,25	648	18	128	0,01	-
233	С130810-137	-Прочистка диам.50 мм	5	646	-	3230	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
234	С130810-138	-Прочистка диам.100 мм	4	741	-	2964	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
235	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	-
236	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			772521	2045			363
			Тенге			65435	800			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			772521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			623287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66235	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12717	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			908739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			908739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78952	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СЕТИ 0,4 КВ								
237	С ПРАЙС ЛИСТ	-ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 50 кВт	1	313577,27	-	313577	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
238	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	119	27,7	2,1	3296	250	2284	0,1	12
		м		19,7	0,5	2344	60	95	-	-
239	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	130	18,5	2,6	2405	338	1309	0,06	8
		м		10,1	0,5	1313	65	95	-	-
240	С151601-489 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,06	312760	-	18766	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С151601-624- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,124	210390 -	- -	26088 -	- -	- -	- -	- -
242	С151601-623- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,041	158712 -	- -	6507 -	- -	- -	- -	- -
243	С151601-343- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,024	79105 -	- -	1899 -	- -	- -	- -	- -
244	Ц0108-494-1-	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2 шт	10	324,8 177	68,4 3,7	3248 1770	684 37	1717 95	0,87 0,02	9 -
245	С151803-207-	Наконечники кабельные шт	10	279 -	- -	2790 -	- -	- -	- -	- -
246	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	34	61,9 23	3,3 0,4	2105 782	112 14	756 95	0,14 -	5 -
247	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	14	330,1 116	24,1 2,5	4621 1624	337 35	1576 95	0,7 0,01	10 -
248	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,119	230214,38 27450	- -	27396 3267	- -	3593 110	175 -	21 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге			412698 11100	1722 210			64 1
	Стоимость оборудования -		Тенге			313577	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			313577	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18465	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8043	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9190	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80655	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53260	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			430553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12995	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-14ШТ								
249	E0101-13-2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	48,888	28,89	27,85	1412	1361	449	0,01	-
				1,04	8,44	51	412	97	0,03	2
250	E0101-162-1	м3 Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,512	194,18	-	294	-	332	1,25	2
				194,18	-	294	-	113	-	-
251	E0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	25,872	6,48	6,48	168	168	53	-	-
				-	2,1	-	54	97	0,01	-
252	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	11,088	134,1	-	1487	-	1680	0,97	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		134,1	-	1487	-	113	-	-
253	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,872	21,55	4,52	557	117	427	0,11	3
				17,03	-	441	-	97	-	-
254	E0106-1-15	м3 -Установка фундаментов под светильник	1,4	8776,43	100,65	12287	141	271	0,97	1
				146,25	38,03	205	53	105	0,19	-
255	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,421	131	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	E0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
				37,35	1,44	502	19	118	0,01	-
257	E0133-115-1	м2 -Установка светильников с лампами накаливания	14	269,19	38,56	3769	540	3572	1,29	18
				229,5	13,5	3213	189	105	0,07	1
258	C151703-13	шт -Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	14	4950	-	69300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	C151706-83	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	14	496	-	6944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	E0109-62-8И изм. и доп.вып.12	шт -Изготовление опоры наружного освещения	0,5418	25987,18	4444,95	14080	2408	9994	110	60
				19800	696,02	10728	377	90	2,55	1
261	E0109-17-1	т -Установка опоры наружного освещения Торшер	0,5418	4646,85	2285,57	2518	1238	1071	9,35	5
				1579,5	617,13	856	334	90	2,34	1
262	C130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	50,4	593	-	29887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	C130806-36 Изм. и	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	29,4	476	-	13994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2 мм м		-	-	-	-	-	-	-
264	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	14	578,1 403	31,1 7,6	8093 5642	435 106	5461 95	2,09 0,04	29 1
265	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 шт	14	505 -	- -	7070 -	- -	- -	- -	- -
266	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	14	20,14 19,91	0,23 0,09	282 279	3 1	252 90	0,12 -	2 -
267	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,028	149300 -	- -	4180 -	- -	- -	- -	- -
268	С11051-214	-Предохранитель шт	14	154 -	- -	2156 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
269	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,154	147100 -	- -	22653 -	- -	- -	- -	- -
270	С151801-6	-Колодка форофоровая шт	14	66 -	- -	924 -	- -	- -	- -	- -
271	С11011-1048	-Электроды, d-2 мм, Э55 т	0,007	232700 -	- -	1629 -	- -	- -	- -	- -
272	С11011-1149	-Профили МОНТАЖНЫЕ т	0,07	68500 -	- -	4795 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
273	Ц0108-398-1	-Провода в лотках, провод,	140	5,4	2,3	756	322	426	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 6 мм2		2,5	0,7	350	98	95	-	1
		м								
274	С151607-136- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,14	10269	-	1438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
275	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	333	44	10,6	14652	3530	9902	0,18	60
				29	2,3	9657	766	95	0,01	4
		м								
276	С151601-343- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,333	79105	-	26342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
277	Ц0108-494-1-	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	28	324,8	68,4	9094	1915	4807	0,87	24
				177	3,7	4956	104	95	0,02	1
		шт								
278	С151803-209-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛЗ	28	137	-	3836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		268082	12230			219
				Тенге		38659	2515			12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		125876	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5804	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		89512	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		24167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3625	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		159046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		152
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	28706	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3518	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39102	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4092	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12575	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14272	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43882	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43882	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46514	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			325838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47071	-		-

РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЛ 0,4КВ

279	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	51,3	28,89	27,85	1482	1428	472	0,01	-
				1,04	8,44	53	433	97	0,03	2
		м3								
280	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,2	6,48	6,48	319	319	100	-	-
				-	2,1	-	104	97	0,01	-
		м3								
281	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,2	21,55	4,52	1060	222	813	0,11	5
				17,03	-	838	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ								
282	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	59	36,7	27,8	2165	1640	880	0,06	4
				8,8	6,9	519	407	95	0,04	2
		м								
		ПРИ ДВУХ КАБЕЛЯХ								
283	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
		м								
284	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	20	11,2	7,9	224	158	101	0,02	-
				3,3	2	66	40	95	0,01	-
		м								
		ПРИ ТРЕХ КАБЕЛЯХ								
285	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
				8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
		м								
286	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	50	22,4	15,8	1120	790	503	0,04	2
	К=2			6,6	4	330	200	95	0,02	1
		м								
		ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КАБЕЛЕЙ								
287	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	7	36,7	27,8	257	195	104	0,06	-
				8,8	6,9	62	48	95	0,04	-
		м								
288	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	7	33,6	23,7	235	166	106	0,06	-
	К=3			9,9	6	69	42	95	0,03	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	9431	6864			17
	Тенге	2553	1757			9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6570	-	-		-
Материалы -	Тенге	14	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2882	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2738	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	411	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	559	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9867	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3293	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2861	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1427	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1385	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	208	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	255	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4928	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
289	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	80,3	28,89	27,85	2320	2236	738	0,01	1
				1,04	8,44	84	677	97	0,03	3
		м3								
290	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	78,2	6,48	6,48	507	507	160	-	-
				-	2,1	-	165	97	0,01	1
		м3								
291	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,2	21,55	4,52	1685	353	1292	0,11	8
				17,03	-	1332	-	97	-	-
		м3								
		ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ								
292	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	259	36,7	27,8	9505	7200	3863	0,06	16
				8,8	6,9	2279	1787	95	0,04	10
		м								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДЭС								
293	Е0108-3-3	-Устройство ГПС основания под фундаменты	0,3	2461,27	100,89	738	30	57	0,85	-
				123,75	38,25	37	11	118	0,18	-
		м3								
294	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,5	8776,43	100,65	4388	50	97	0,97	-
				146,25	38,03	73	19	105	0,19	-
		м3								
295	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	131	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
296	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,5	245,44	3,82	368	6	69	0,21	-
				37,35	1,44	56	2	118	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19578	10382			26
			Тенге			3861	2662			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4066	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	579	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4646	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			355	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2456	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4954	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2818	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			27404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7464	-		-
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
297	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	125,134996 м3	22,38	21,57	2800	2699	891	0,01	1
				0,81	6,53	101	818	97	0,02	3
298	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,8701545 м3	194,18	-	752	-	849	1,25	5
				194,18	-	752	-	113	-	-
299	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	90,303605 м3	5,55	5,55	502	502	158	-	-
				-	1,8	-	163	97	0,01	1
300	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	38,701545 м3	122,18	-	4729	-	5343	0,89	34
				122,18	-	4729	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,303605	21,55	4,52	1946	408	1492	0,11	10
				17,03	-	1538	-	97	-	-
		м3								
302	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,37	1901,2	152,52	14012	1124	2020	1,02	8
				153,68	57,15	1133	421	130	0,28	2
		м3								
		ТЕПЛОТРАССА								
303	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,151	219809,73	52482,23	33191	7925	21232	494	75
				91125	17035,5	13760	2572	130	88,49	13
		км								
304	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	152,51	629	-	95929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
305	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	219809,73	52482,23	1099	262	703	494	2
				91125	17035,5	456	85	130	88,49	-
		км								
306	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	5,05	987	-	4984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
307	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	212117,21	46381,71	2545	557	1452	424	5
				76050	17015,25	913	204	130	88,37	1
		км								
308	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	12,12	278	-	3369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
309	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0096	107900	-	1036	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
310	С12021-262	-Опоры скользящие	0,05548	107900	-	5986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОБЪЕМЫ:КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ98х50-67М, УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 98х50-3ШТ								
311	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,015	1986,57	564,43	33802	9604	18163	3,33	57
				567	195,49	9648	3326	140	0,75	13
		м3								
312	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	9,77	22800	-	222756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
313	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	7,245	23800	-	172431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
314	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,35	8204,45	296,6	2872	104	424	5,95	2
				915,75	110,25	321	39	118	0,54	-
		м3								
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2 - 1 ШТ								
315	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30	28,89	27,85	867	835	276	0,01	-
				1,04	8,44	31	253	97	0,03	1
		м3								
316	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
				218,93	-	438	-	113	-	-
		м3								
317	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,5	6,48	6,48	42	42	13	-	-
				-	2,1	-	14	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
319	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6,5	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
				17,03	-	111	-	97	-	-
320	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	23,5	47,43	44,84	1115	1054	374	0,02	-
				2,59	13,81	61	325	97	0,05	1
321	С10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 м3	39,24	45	-	1766	-	353	0,19	7
				9	-	353	-	100	-	-
322	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона т	9,8	13319,19	418,23	130528	4099	19880	7,92	78
				1296	152,98	12701	1499	140	0,69	7
323	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,02	8674,57	66,01	8848	67	236	1,35	1
				195,75	24,93	200	25	105	0,12	-
324	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	9,52	235,97	9,95	2246	95	655	0,36	3
				52,2	3,74	497	36	123	0,02	-
325	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	39	713,66	11,21	27833	437	1643	0,2	8
				31,5	4,21	1229	164	118	0,02	1
326	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м2	1,2	9645,62	196,62	11575	236	437	1,79	2
				272,25	74,27	327	89	105	0,36	-
327	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,152	50900	-	7737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
329	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,22	24100	-	29402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
330	Е0146-33-2	-Заделка бетоном по перекрытиям	0,09	19631,15	203,35	1767	18	604	44,66	4
				6633	76,5	597	7	100	0,38	-
		м3								
331	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2	343,98	3,58	4884	51	1875	0,73	10
				124,88	0,88	1773	12	105	0,04	1
		м2								
332	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,52	245,44	3,82	2091	33	390	0,21	2
				37,35	1,44	318	12	118	0,01	-
		м2								
333	Е0106-24-4	-ПРИЖИМНАЯ БЕТОННАЯ СТЕНКА	4,05	10907,81	535,86	44177	2170	4905	5,68	23
		м3		965,25	188,29	3909	763	105	0,8	3
334	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
335	Е0107-41-1	-Монтаж балОК	0,56	2880,27	1394,86	1613	781	510	2,86	2
		м3		486	165,11	272	92	140	0,56	-
336	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	0,56	18800	-	10528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
337	С11011-773	-Скобы ходовые	16	221	-	3536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО-2-4ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Е0107-62-4	-Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	1,76	2748,8	497,19	4838	875	1532	2,75	5
				454,5	167,07	800	294	140	0,58	1
		м3								
339	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,36	22300	-	8028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
340	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,4	23800	-	33320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 2-38 ШТ								
341	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,19	20900	-	3971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 980х500 - 8 ШТ								
342	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,56	9077,22	196,62	5083	110	204	1,79	1
				272,25	74,27	152	42	105	0,36	-
		м3								
343	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,048	62000	-	2976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
344	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,56	9509,28	-	5325	-	391	3,66	2
				567	-	318	-	123	-	-
		м3								
345	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,6	235,97	9,95	1321	56	385	0,36	2
				52,2	3,74	292	21	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
346	Е0108-6-1	-Защитная кирпичная стенка	0,24	2549,84	335,84	612	81	234	4,54	1
				699,75	126	168	30	118	0,61	-
		м3								
347	С143006-6	-Кирпич керамический одинарный	0,096	12200	-	1171	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
348	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	19,2	633,78	1,57	12169	30	2022	0,62	12
				117	-	2246	-	90	-	-
		м2								
349	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	30,4	38,15	0,18	1160	5	454	0,06	2
				10,6	0,07	322	2	140	-	-
		м								
350	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	7,28	191,79	26,19	1396	191	1176	0,91	7
				151,65	9,9	1104	72	100	0,05	-
		м2								
351	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная	0,056	77365	-	4332	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
352	Е0113-31-1	-Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль"	9,6	209,36	17,67	2010	170	1062	0,58	6
		толщиной слоя 3 мм		116,33	6,62	1117	64	90	0,03	-
		м2								
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 1 ШТ								
353	Е0106-13-1	-Устройство монолитной стенки из бетона В15	0,16	10324,72	86,6	1652	14	88	3,06	-
				490,5	32,72	78	5	105	0,16	-
		м3								
354	Е0122-8-2	-Укладка вентиляционной трубы	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254	1
		км		45900	3069	92	6	130	14,99	-
355	С130806-49	-Трубы стальные сварные	2,08	679	-	1412	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	004 Е0113-46-1	-Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	2	1473,57 342	23,09 9	2947 684	46 18	632 90	1,81 0,04	4 -
357	Е0146-33-5	-Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным расвором	шт 0,019	16140,17 11245,5	332,71 126	307 214	6 2	216 100	75,22 0,61	1 -
358	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3 0,017	5830 -	- -	99 -	- -	- -	- -	- -
359	С11011-21	-Асбестоцементная смесь	м3 0,002	43400 -	- -	87 -	- -	- -	- -	- -
360	Е0106-37-3	-Устройство деформационных швов с применением герметика	м3 2,12	548,96 38,25	1,84 0,7	1164 81	4 1	87 105	0,22 -	- -
361	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1м шва 0,28	100,7 60,3	0,07 0,02	28 17	- -	18 105	0,37 -	- -
			м2							
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
362	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43 558	664,93 156,6	1317 558	665 157	929 130	3,05 0,65	3 1
363	С130903-76 Изм. и доп.вып.19	-Клапан захлопка, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	компл 1	18027 -	- -	18027 -	- -	- -	- -	- -
364	С130901-112	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт. 2	6460 -	- -	12920 -	- -	- -	- -	- -
365	Е0109-51-2	-Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 10 мм	шт 1,6	1094,22 684	242,59 92,25	1751 1094	388 148	1118 90	2,83 0,45	5 1
366	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м 0,0144	121294,13 62775	49389,75 18657	1747 904	711 269	1524 130	312,7 91,12	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
367	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401	-	2406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ - 1ШТ								
368	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	22,38	21,57	537	518	171	0,01	-
				0,81	6,53	19	157	97	0,02	1
		м3								
369	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	194,18	-	1165	-	1317	1,25	8
				194,18	-	1165	-	113	-	-
		м3								
370	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		м3								
371	Е0111-16-1	-Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм	5	1097,52	64,94	5488	325	1517	0,96	5
				222,3	24,32	1112	122	123	0,12	1
		м2								
372	Е0111-16-3 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона	10	-252,87	-14,49	-2529	-145	-659	-0,2	-2
				-48,15	-5,42	-482	-54	123	-0,03	-
		м2								
373	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,62	28075,54	2538,55	45482	4112	7573	15,87	26
				2645,33	950,63	4285	1540	130	4,64	8
		м3								
374	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	20213,55	203,35	1011	10	335	44,66	2
				6633	76,5	332	4	100	0,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
375	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1	280,88	248,35	281	248	147	0,22	-
				32,18	78,59	32	79	133	0,27	-
		м3								
376	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	1	1690	-	1690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
377	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1	665,48	8,23	665	8	100	0,47	-
				81,68	3,08	82	3	118	0,02	-
		м2								
378	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	-	122	-	138	0,89	1
				122,18	-	122	-	113	-	-
		м3								
379	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски или призмы	1	432,86	0,86	433	1	419	2,81	3
				432	0,32	432	-	97	-	-
		м3								
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов								
380	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,156	97546,51	30429,76	15217	4747	9541	205	32
				35550	11495,25	5546	1793	130	56,14	9
		км								
381	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,012	82687,7	29493,95	992	354	725	203	2
				35325	11142	424	134	130	54,42	1
		км								
382	С11011-169	-Изол	119	126	-	14994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
383	С11011-402	-Мастика "Изол"	72	79	-	5688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
384	С11011-407	-Мастика битумно-резиновая	15	53	-	795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
385	С11011-1002	-Холст стекловолокнистый марки ВВ-К	7,2	426	-	3067	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		10м2								
		Тепловая изоляция труб и П-образных компенсаторов								
386	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм	156	121,35	11,17	18931	1743	11234	0,4	62
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		67,73	4,28	10566	668	100	0,02	3
		м								
387	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм	12	86,11	6,01	1033	72	559	0,26	3
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		44,33	2,25	532	27	100	0,01	-
		м								
388	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	12	114,31	6,39	1372	77	389	0,19	2
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	359	30	100	0,01	-
		м								
389	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	156	150,76	9,01	23519	1406	7196	0,27	42
				42,75	3,38	6669	527	100	0,02	2
		м								
390	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	2,9	14800	-	42920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
391	С11011-940	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,101	314500	-	31765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1267977	50031			589
			Тенге			98036	17100			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1104037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113895	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119587	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			691593	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137764	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1316309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134559	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8773	-	-		-
		Материалы -	Тенге			268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1410	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155168	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155168	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164478	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1491271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		736
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135969	-		-

РАЗДЕЛ 11. Уборная на 2 очка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	20,1	28,89	27,85	581	560	185	0,01	-
				1,04	8,44	21	170	97	0,03	1
		м3								
393	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,9	218,93	-	854	-	965	1,54	6
				218,93	-	854	-	113	-	-
		м3								
394	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	9,6	9753,52	86,6	93634	831	5274	3,06	29
				490,5	32,72	4709	314	105	0,16	2
		м3								
395	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,744	131	-	1276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
396	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	24,5	134,45	3,39	3294	83	3028	0,65	16
				117	0,72	2866	18	105	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бетону стен								
		м2								
397	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	24,5	57,48	0,23	1408	6	1322	0,29	7
				51,3	0,09	1257	2	105	-	-
		м2								
		люк								
398	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,25	375,5	30,89	94	8	61	1,23	-
				191,93	11,68	48	3	120	0,06	-
		м2								
399	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,25	12300	-	3075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
400	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		стены								
401	Е0107-30-1	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	2,523	7975,1	1982,18	20121	5001	9940	12,71	32
				2101,5	712,58	5302	1798	140	3,29	8
		м3								
402	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	2,523	21300	-	53740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
403	Е0107-37-2	-Укладка плит покрытий	1,5	2578,13	1240,62	3867	1861	1028	2,13	3
				362,25	127,08	543	191	140	0,41	1
		м3								
404	С143018-181	-Плиты перекрытий и покрытий	1,5	20300	-	30450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
405	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	22,823	627,37	4,64	14318	106	1638	0,36	8
				58,05	1,76	1325	40	120	0,01	-
		м2								
		ПРОЕМЫ								
406	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	3,36	400,18	102,53	1345	345	755	0,9	3
				151,65	35,67	510	120	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 3 м2								
		м2								
407	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,36	4010	-	13474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
408	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		КРЫША								
409	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,05	23741,72	334,28	1187	17	211	22,1	1
				3397,5	126	170	6	120	0,62	-
		м3								
410	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	6,5	578,73	8,2	3762	53	548	0,42	3
				67,73	3,08	440	20	119	0,02	-
		м2								
411	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3,42	799,25	7,54	2733	26	893	1,43	5
				214,65	2,86	734	10	120	0,01	-
		м2								
412	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,05	573,75	28,11	29	1	8	0,78	-
				123,75	10,58	6	1	120	0,05	-
		м3								
413	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	6,5	20,48	0,91	133	6	39	0,03	-
				4,68	0,34	30	2	120	-	-
		м2								
		полы								
414	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,604	2481,82	274,19	1499	166	783	6,93	4
				994,5	103,5	601	63	118	0,5	-
		м3								
415	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2416	9509,28	-	2297	-	168	3,66	1
				567	-	137	-	123	-	-
		м3								
416	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,02	235,97	9,95	713	30	208	0,36	1
				52,2	3,74	158	11	123	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			259764	9099			121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			19711	2768			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259764	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22429	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			178749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			304027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26537	-		-

РАЗДЕЛ 12. Сборный канализационный колодец(железебетонный подземный емкостью 50м3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	9,24	9,24	92	92	29	-	-
				-	3	-	30	97	0,01	-
		м3								
418	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10	7,91	7,91	79	79	25	-	-
				-	2,57	-	26	97	0,01	-
		м3								
419	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	39	28,89	27,85	1127	1086	358	0,01	-
				1,04	8,44	41	329	97	0,03	1
		м3								
420	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	114	47,43	44,84	5407	5112	1814	0,02	2
				2,59	13,81	295	1574	97	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
421	Е0101-168-2-	м3 Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах	4	657,73	268,48	2631	1074	2598	2,47	10
		глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений		389,25	185,44	1557	742	113	0,8	3
422	Е0101-173-2-	м3 Водоотлив из котлованов	118	343,74	343,74	40561	40561	25393	-	-
				-	221,85	-	26178	97	1,02	120
423	С010334-А16-	м3 Перевозка грузов	205,2	45	-	9234	-	1847	0,19	39
		автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км		9	-	1847	-	100	-	-
424	Е0101-166-2-	т Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	37	134,1	-	4962	-	5607	0,97	36
		грунтах 2 группы		134,1	-	4962	-	113	-	-
425	Е0101-28-2 -	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	40	6,83	6,83	273	273	72	-	-
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	75	97	0,01	-
426	Е0101-28-8 -	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	40	3,29	3,29	132	132	35	-	-
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м		-	0,9	-	36	97	-	-
427	Е0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
				17,03	-	681	-	97	-	-
428	Е0101-30-1 -	м3 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	100	0,28	0,28	28	28	9	-	-
		(80) кВт (л.с.)		-	0,09	-	9	97	-	-
429	Е0106-33-2 -	м2 канализационный колодец Устройство стен и плоских	29,16	13100,32	936,14	382005	27298	65963	10,45	305
		днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм		1827	327,38	53275	9546	105	1,3	38
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,929	67700 -	- -	62893 -	- -	- -	- -	- -
431	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,036	65900 -	- -	2372 -	- -	- -	- -	- -
432	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,49	61200 -	- -	152388 -	- -	- -	- -	- -
433	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,046	62000 -	- -	2852 -	- -	- -	- -	- -
434	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	3,6	14083,85 1282,5	241,1 91,08	50702 4617	868 328	5192 105	8,06 0,44	29 2
435	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,003	41200 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -
436	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,024	62000 -	- -	1488 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
438	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,33	67700	-	22341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
439	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,008	58800	-	470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
440	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	1,21	64092,87	304,24	77552	368	4377	20	24
				3330	114,75	4029	139	105	0,56	1
441	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2	8674,57	66,01	17349	132	463	1,35	3
				195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
442	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	2	4870,8	-	9742	-	1306	3,24	6
				531	-	1062	-	123	-	-
443	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	20	103,08	0,99	2062	20	285	0,07	1
				11,59	0,38	232	8	119	-	-
444	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	20	235,97	9,95	4719	199	1376	0,36	7
				52,2	3,74	1044	75	123	0,02	-
445	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой м2	20	322,71	3,1	6454	62	1379	0,3	6
				54,9	1,17	1098	23	123	0,01	-
446	Е0111-4-4 К=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	20	488,33	4,38	9767	88	1956	0,43	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на резино-битумной мастике последующий слой		77,86	1,66	1557	33	123	-	-
447	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	235,97	9,95	4719	199	1376	0,36	7
				52,2	3,74	1044	75	123	0,02	-
448	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20	33,43	0,67	669	13	22	-	-
				0,63	0,25	13	5	123	-	-
449	Е0106-1-22	м2 -Устройство бетонной подушки	20	10611,17	353,46	212223	7069	15089	3,6	72
		м3		585	133,52	11700	2670	105	0,65	13
450	Е0106-1-15	-Набетонка днища и устройство приямка	10,5	8776,43	100,65	92152	1057	2032	0,97	10
				146,25	38,03	1536	399	105	0,19	2
451	Е0111-15-3	м3 -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	20	236,33	9,95	4727	199	1066	0,27	5
				39,6	3,74	792	75	123	0,02	-
452	Е0106-36-2	м2 -Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	57	545,08	132,35	31069	7544	14104	1,03	59
				185,18	50,47	10555	2877	105	0,28	16
453	Е0106-36-3	м2 -Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	57	70,95	14,45	4044	824	1107	0,07	4
				12,26	6,23	699	355	105	0,03	2
454	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57	245,44	3,82	13990	218	2609	0,21	12
				37,35	1,44	2129	82	118	0,01	-
455	Е0106-11-6	м2 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,07	121637,97	11119,34	8515	778	864	42,5	3
				7560	4200,75	529	294	105	20,52	1
456	Е0109-29-1	1т -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309	28,9	2
				5040	1552,87	262	81	90	5,46	-
457	С12021-96	т -Стремянки С1и С2	0,052	177400	-	9225	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
458	Е0108-30-1	-На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать	4,8	1468,04	388,4	7047	1864	1630	1,17	6
		м		180	107,82	864	518	118	0,43	2
459	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
		шт		448,87	2,36	898	5	128	0,01	-
460	С131305-1	-Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 280 мм	2	1780	-	3560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
461	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,3	375,5	30,89	113	9	73	1,23	-
		м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
462	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,3	12300	-	3690	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
463	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
464	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,04	20900	-	836	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
465	Е0115-173-4	-Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	136,21	0,07	272	-	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	-	105	-	-
466	Е0115-173-2	-Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	1	51,74	1,84	52	2	20	0,11	-
		м2		18,45	0,7	18	1	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1275432	97728		668
	Тенге	108001	46641		210
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1257396	-	-	-
Материалы -	Тенге	186975	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	153396	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	251229	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	607536	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	9234	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	160963	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24145	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1503461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177541	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9225	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			309	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8098	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3560	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1524131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179006	-		-

РАЗДЕЛ 13. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5275	26,27	25,02	138580	131987	40607	0,01	42
				1,15	6,79	6066	35796	97	0,02	122
468	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км т	9231,25	67,4	67,4	622186	622186	124437	-	-
				-	13,48	-	124437	100	0,28	2613
469	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь м3	5275	9,24	9,24	48767	48767	15358	-	-
				-	3	-	15833	97	0,01	61
470	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21100	7,91	7,91	166909	166909	52564	-	-
	к=4 к объему			-	2,57	-	54190	97	0,01	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
471	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	5275	3,12	2,66	16444	14035	6754	-	14
				0,39	0,93	2057	4906	97	-	16
		м3								
472	Е0101-33-5	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	5275	28,3	27,83	149257	146778	43832	-	17
				0,47	8,1	2479	42709	97	0,03	144
		м3								
473	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	18000	0,28	0,28	5065	5065	1595	-	-
				-	0,09	-	1644	97	-	6
		м2								
474	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5275	14,12	12	74470	63287	22335	0,01	64
				1,62	2,75	8546	14480	97	0,01	64
		м3								
475	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	5275	12,51	12,51	65978	65978	21904	-	-
				-	4,28	-	22582	97	0,01	74
		м3								
476	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	15825	1,27	1,27	20114	20114	5871	-	-
	К=3 к обьему			-	0,38	-	6053	97	-	20
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1307769	1285105			138
			Тенге			19148	322630			3328
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1307769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	341778	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3516	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			335258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1741608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	392067	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1741608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	392067	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1840 М2								
477	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1840	33,43	29,06	61511	53470	27629	0,01	17
				1,03	10,26	1895	18878	133	0,05	92
478	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см м3	276	1684,76	68,13	464994	18804	12532	0,14	40
				21,38	12,76	5901	3522	133	0,04	12
479	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1840	555,11	34,29	1021400	63095	36231	0,04	73
				6,01	8,79	11058	16183	133	0,03	55
480	Е0127-26-3 К=8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	1840	349,6	10,94	643267	20129	9808	-	9
				0,8	3,21	1472	5903	133	0,01	20
481	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	1840	497,13	-	914712	-	60568	0,14	265
				24,75	-	45540	-	133	-	-
482	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 м2	1840	315,52	-	580549	-	38959	0,02	43
				15,92	-	29293	-	133	-	-
483	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	716	639,01	6,63	457530	4748	105167	0,7	500
				108,68	1,76	77815	1258	133	0,01	4
484	С143003-10 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	32,22	29100	-	937602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 141 М2								
485	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	141	19,95	15,58	2813	2197	1225	0,01	1
				1,03	5,5	145	776	133	0,03	4
486	Е0127-14-2 толщ10см	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,1	2462,28	73,75	34718	1040	620	0,14	2
				21,38	11,67	301	165	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
487	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	141	1621,77	49,85	228670	7029	16255	0,46	65
				69,08	17,6	9740	2482	133	0,09	12
		м2								
488	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	282	469,01	6,63	132260	1870	41420	0,7	197
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			108,68	1,76	30648	495	133	0,01	2
		м								
489	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	4,512	28300	-	127690	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		покрытие тип 7 - 875 М2								
490	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	875	33,43	29,06	29251	25428	13139	0,01	8
				1,03	10,26	901	8978	133	0,05	44
		м2								
491	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	87,5	1684,76	68,13	147417	5962	3973	0,14	13
				21,38	12,76	1871	1117	133	0,04	4
		м3								
492	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы	87,5	2462,28	73,75	215450	6453	3846	0,14	13
				21,38	11,67	1871	1021	133	0,04	4
		м3								
493	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или	875	50,65	12,52	44318	10955	49369	0,24	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известнякового щебня толщиной 12 см		38,03	4,39	33276	3843	133	0,02	15
		м2								
494	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать	875	-0,83	-	-726	-	-966	-0,01	-5
				-0,83	-	-726	-	133	-	-
		м2								
495	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000	61,25	730	-	44713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6088138	221179			1453
			Тенге			251002	64619			269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6088138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			282333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	315621	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5333625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			419775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62966	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6898389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378587	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6898389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378587	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
496	Е0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	12173,6	2,01	2,01	24466	24466	10247	-	-
				-	0,65	-	7943	129	-	30
		м2								
497	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	230	56,94	12,39	13095	2849	14612	0,32	74
				44,55	4,7	10246	1081	129	0,02	4
		яма								
498	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	230	424,69	163,33	97678	37565	77332	1,25	288
				220,5	40,14	50715	9232	129	0,17	38
		шт								
499	С143012-37	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с мерзлым комом, высотой 1,5-2 м	230	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
500	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	9995,57	24,82	-	248090	-	320036	0,17	1726
				24,82	-	248090	-	129	-	-
		м2								
501	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	9995,57	19,01	-	190016	-	105862	0,05	525
				8,21	-	82064	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			573345	64880			2614
			Тенге			391115	18256			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			573345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	409371	-		-
		Местные материалы -	Тенге			108205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			528089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1167520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1167520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488585	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (ИСКЮЧИТЬ минус)								
502	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	79	783,33	200,77	-61883	15861	40966	1,74	137
				299,25	71,15	23641	5621	140	0,31	24
		шт								
503	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	180	1274,59	373,54	-229425	67237	151407	2,66	479
				465,75	135,07	83835	24313	140	0,61	109
		шт								
504	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1742,53	3290	-	-5732924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
505	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	24	499,1	260,88	-11978	6261	10075	1,24	30
				208,35	91,5	5000	2196	140	0,38	9
		шт								
506	С143017-18	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов	216	1320	-	-285120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
507	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,06528	13010,1	1826,1	-849	119	803	42,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	529	45	140	3,37	-
508	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,07132	50642 / -	- / -	-3612 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
509	Е0107-9-6	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 5 т, высота здания до 25 м	т 2	1726,67 / 645,75	852,16 / 250,52	-3453 / 1292	1704 / 501	2510 / 140	3,76 / 0,99	8 / 2
510	С143015-50	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, тавровые и с полками, длиной более 9 м, объемом более 1,5 до 2,0 м3	шт 5,96	23500 / -	- / -	-140060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
511	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 1	104,86 / 23,85	66,43 / 23,85	-105 / 24	66 / 24	67 / 140	0,15 / 0,11	- / -
512	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	шт 0,05	27500 / -	- / -	-1375 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
513	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	м3 18	388,44 / 171,9	24,15 / 8,83	-6992 / 3094	435 / 159	4554 / 140	1,03 / 0,04	19 / 1
514	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП	шт 0,306	20900 / -	- / -	-6395 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
515	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	м3 3	1876,4 / 807,75	924,97 / 316,76	-5629 / 2423	2775 / 950	4723 / 140	4,83 / 1,25	14 / 4
516	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	шт 1,5	15800 / -	- / -	-23700 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	Е0107-57-15-	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1475	55,77	0,07	-82264	103	109693	0,3	440
				53,1	0,02	78323	29	140	-	-
		м								
518	Е0107-14-11-	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	-675	199	520	1,8	2
				315	56,75	315	57	140	0,22	-
		шт								
519	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	23300	-	-1398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОПМ-1-4ШТ								
520	Е0106-19-2	-Устройство ОПМ	0,2008	10283,15	283,24	-2065	57	175	4,15	1
		м3		722,25	106,99	145	21	105	0,52	-
521	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1492	53000	-	-7908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
522	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,344	52400	-	-18026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
523	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,03912	49180	-	-1924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
524	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,356	42100	-	-14988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
525	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	48	20,14	0,23	-967	11	864	0,12	6
				19,91	0,09	956	4	90	-	-
		шт								
526	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,01512	149300	-	-2257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АНКЕР А-3, А-3+, А4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02412	13010,1	1826,1	-314	44	297	42,7	1
				8100	690,75	195	17	140	3,37	-
		т								
528	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01168	49131	-	-574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
529	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0072	44300	-	-319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
530	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,00224	50600	-	-113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
531	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,003	47200	-	-142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-1ШТ								
532	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	14083,85	241,1	-6760	116	692	8,06	4
				1282,5	91,08	616	44	105	0,44	-
		м3								
533	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,024136	61200	-	-1477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
534	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007452	60500	-	-451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
535	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00972	65000	-	-632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
536	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,00456	32300 -	- -	-147 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1ШТ								
537	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,406	14083,85 1282,5	241,1 91,08	-5718 521	98 37	586 105	8,06 0,44	3 -
		м3								
538	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01692	62000 -	- -	-1049 -	- -	- -	- -	- -
539	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0354	65900 -	- -	-2333 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1ШТ								
540	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,51	14083,85 1282,5	241,1 91,08	-7183 654	123 46	736 105	8,06 0,44	4 -
		м3								
541	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02547	62000 -	- -	-1579 -	- -	- -	- -	- -
542	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0354	65900 -	- -	-2333 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-6677095	95209			1150
		Тенге				201562	34065			150
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				461	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				461	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				488	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6675668	-	-		-
	Материалы -	Тенге				18771	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	234666	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				59402	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				6301691	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				327803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		164
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	49170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				420208	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7423679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1458
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	283837	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				967	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	960	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				864	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	130	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				110	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1090	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-7426108	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1464
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	284926	-		-
	РАЗДЕЛ 17. КРОВЛЯ (ИСКЮЧИТЬ минус)									
543	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции по периметру в один слой	488,5	103,08	0,99	-50355	484	6958	0,07		34
			11,59	0,38	5662	186	119	-		1
544	Е0112-13-3 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 1575	189,45	4,72	-298376	7434	136183	0,4		635
			70,88	1,78	111636	2804	119	0,01		14
545	Е0112-13-4 -Добавлять на каждый	м2 1575	315,78	9,44	-497354	14868	211640	0,62		983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике		109,36	3,56	172242	5607	119	0,02	27
546	С11031-94	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	356,895	6730 -	- -	-2401903 -	- -	- -	- -	- -
547	Е0112-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПЛЕНКИ	1575	37,08 11,59	0,99 0,38	-58401 18254	1559 598	22435 119	0,07 -	109 3
548	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1,7325	30400 -	- -	-52668 -	- -	- -	- -	- -
549	Е0112-17-1	1000м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1575	182,78 34,65	15,94 5,96	-287871 54574	25105 9387	76113 119	0,24 0,03	383 46
550	Е0112-17-2 К=15	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1575	88,67 1,65	2,1 0,75	-139647 2599	3308 1181	4498 119	0,01 -	21 7
551	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	4,913	23741,72	334,28	-116643	1642	20773	22,1	109
552	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40,611	3397,5 573,75 123,75	126 28,11 10,58	16692 -23300 5026	619 1142 430	120 6546 120	0,62 0,78 0,05	3 32 2
553	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2258	496,09 272,95	8,2 3,08	-1120170 616321	18516 6955	741698 119	1,71 0,02	3861 34
554	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	2497,348	396 -	- -	-988950 -	- -	- -	- -	- -
555	Е0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2258	20,48 4,68	0,91 0,34	-46248 10567	2055 768	13602 120	0,03 -	65 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
556	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	193,595	799,25	7,54	-154731	1460	50531	1,43	277
				214,65	2,86	41555	554	120	0,01	3
		м2								
557	Е0115-177-5	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	193,595	249,2	-	-48243	-	5488	0,15	28
				27	-	5227	-	105	-	-
		м2								
558	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	387,19	545,62	2,49	-211259	964	4884	0,06	23
				9,68	0,92	3748	356	119	-	2
		м								
559	Е0115-173-4	-Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	19,3595	136,21	0,07	-2637	1	2196	0,65	13
				108	0,02	2091	-	105	-	-
		м2								
560	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1555	74,96	0,16	-116558	249	41765	0,13	208
				22,5	0,07	34988	109	119	-	-
		м2								
561	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	200,5	24,75	0,9	-4962	180	1386	0,03	7
				5,42	0,34	1087	68	120	-	-
		м								
562	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,4415	8679,65	422,15	-3832	186	4384	56,4	25
				8257,5	157,5	3646	70	118	0,77	-
		т								
563	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4415	55620	-	-24556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 16 ШТ								
564	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	16	3282,79	81,61	-52525	1306	19094	6,08	97
				963	31,5	15408	504	120	0,15	2
		шт								
565	С12065-88	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,2-0,9 м2	17,28	2130	-	-36806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
566	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных	16	360	-	-5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
		комплект								
567	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	17,28	767,76	3,04	-13267	53	1291	0,45	8
				69,98	1,15	1209	20	105	0,01	-
		м2								
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА								
568	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,88	182,78	15,94	-2171	189	574	0,24	3
				34,65	5,96	412	71	119	0,03	-
		м2								
569	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11,88	88,67	2,1	-1053	25	34	0,01	-
				1,65	0,75	20	9	119	-	-
		м2								
570	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11,88	103,08	0,99	-1225	12	169	0,07	1
				11,59	0,38	138	5	119	-	-
		м2								
571	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,88	182,78	15,94	-2171	189	574	0,24	3
				34,65	5,96	412	71	119	0,03	-
		м2								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
572	Е0108-6-1	-КИРПИЧНЫЙ ПОЯС	0,25	7820,24	335,84	-1955	84	244	4,54	1
				699,75	126	175	32	118	0,61	-
		м3								
573	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22951,16	316,57	-2066	28	390	22,5	2
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
		м3								
574	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,02	13711,47	5475,87	-274	110	119	28,9	1
				5040	1552,87	101	31	90	5,46	-
		т								
575	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02	133700	-	-2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
576	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	-376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		м2								
577	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	-1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
578	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	-12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТКАНАЛ								
579	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	13,5	1073,84	335,84	-14497	4534	13154	4,54	61
				699,75	126	9447	1701	118	0,61	8
		м3								
580	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	3,9501	19400	-	-76632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
581	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	2,916	6260	-	-18254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
582	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	92	237,3	1,96	-21832	180	10563	0,61	56
				108,9	0,45	10019	41	105	0,03	2
		м2								
583	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	92	13,73	0,9	-1263	83	968	0,06	5
				9,68	0,34	891	31	105	-	-
		м2								
584	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	51	228,98	88,43	-11678	4510	6925	0,39	20
				65,93	31,06	3362	1584	140	0,13	7
		шт								
585	С143017-9	-Стоимость плит ПТ12.5-8.6	24,48	2390	-	-58507	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
586	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03626	9850,48	1162,95	-357	42	244	46,6	2
				7357,5	108	267	4	90	0,53	-
		т								
587	С12021-268	-Сварная решетка (ПРОДУХИ)	0,0326	134000	-	-4368	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
588	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,2125	8679,65	422,15	-1844	90	2110	56,4	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других конструкций (над продухами)		8257,5	157,5	1755	33	118	0,77	-
		т								
589	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2125	53000	-	-11262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	-7005163	90618			7086
	Тенге	1150033	33850			167
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6997489	-	-		-
Материалы -	Тенге	1709808	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1183480	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3535586	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	511964	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1407415	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		704
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	211112	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	504294	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8909199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7954
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1394592	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7674	-	-		-
Материалы -	Тенге	112	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	403	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7042	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	362	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	482	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8518	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	457	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	-8917717	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7957
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1395049	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9222875	31198			325
			----			---	---			---
			Тенге			56173	7143			36
		Стоимость оборудования -	Тенге			9975323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9975323	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			160417	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11964	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40073	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5761	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45835	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92362	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12351	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12575	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14272	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1904694	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1904694	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2040218	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9525822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	860869	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

Файзуллаев Ж.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

Жармаханов Б.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.

ФОРМА №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 114 от 01 ноября 2016г., Доп. Соглашение №6 от 07 февраля 2017г.

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области"	419 381 254	134 077 955	406 784 000	386 444 800	123 912 105	366 750 263	117 615 678	16 042 750	5 493 008
2	**Всего:**	**419 381 254**	**134 077 955**	**406 784 000**	**386 444 800**	**123 912 105**	**366 750 263**	**117 615 678**	**16 042 750**	**5 493 008**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Копарбаев С.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Еркобаев Б.

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
Жармаханов Б.

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
Рашев А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Куланды Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Общестроительные работы				
	04-001	Акт выполненных работ	5 076,083			5 076,083
		Всего по главе 1:	5 076,083			5 076,083
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	172,587			172,587
		сметная зарплата (К = 0,141)				24,335
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,138
		Всего по главе 2:	172,587			172,587
		Всего по главе 1-2:	5 248,670			5 248,670
		Глава 3. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	70,857			70,857
		сметная зарплата (К = 0,46)				32,594
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,198
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			52,487	52,487
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			20,995	20,995
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 50% от зарплаты			100,000	100,000
		Всего по главе 3:	70,857		173,481	244,338
		Всего по главе 1-3:	5 319,527		173,481	5 493,008
		Итого в базовых ценах	**5 319,527**		**173,481**	**5 493,008**
		Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К-2,738	14 564,865		474,992	15 039,857
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			300,797	300,797
		Стоимость в текущем уровне цен:	**14 564,865**		**775,789**	**15 340,654**
		НДС-12%			1 840,878	1 840,878
		Всего:	14 564,865		2 616,668	**17 181,532**
		Всего с пониж.коэф				**16 042,750**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринг-Строй"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудования

_____ Жармаханов Б.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Сметная стоимость 5076,083 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2689 чел.-ч
Сметная заработная плата 489,555 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЯ - 579,8 М								
1	У1-32-17	-Ограда металлическая по столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	579,8	1619,78	133,05	939148	77142	95174	0,44	257
				73,26	43,99	42476	25505	140	0,22	125
		м								
2	У1-32-18	-Ограда металлическая по столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	579,8	1191,71	2,09	690953	1212	73968	0,82	475
				141,11	0,64	81816	371	90	-	1
		м								
		ВОРОТА С КАЛИТКОЙ - 1 ШТ								
3	У1-34-3	-Ворота металлические с калиткой по столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25	25
				4158	600,66	4158	601	140	2,9	3
		ворота								
4	У1-34-4	-Ворота металлические с калиткой по столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13	13
				2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	-
		ворота								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОРОТА - 3ШТ								
5	У1-34-39	-Ворота металлические типов I, II, строительные работы	3	3771,65	91,91	11315	276	2617	3,6	11
				600,6	22,56	1802	68	140	0,11	-
		ворота								
6	У1-34-40	-Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	3	15117,23	24,98	45352	75	6703	14	42
				2475,25	7,48	7426	22	90	0,03	-
		ворота								
		КАЛИТКА - 2 ШТ								
7	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1131	3,6	7
				626,22	1,87	1252	4	90	0,01	-
		калитка								
		АРЫК ГРУНТОВЫЙ - 652 М								
8	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	277,1	33,67	32,1	9330	8895	3735	0,01	3
				1,57	12,33	435	3415	97	0,05	14
		м3								
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 7 ШТ								
9	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	5,32	261	-	1389	-	1569	1,81	10
				261	-	1389	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,32	122,18	-	650	-	734	0,89	5
				122,18	-	650	-	113	-	-
		м3								
11	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	2,17	2541,77	100,89	5516	219	415	0,85	2
				123,75	38,25	269	83	118	0,18	-
		м3								
12	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7	4618,68	559,8	32331	3919	12103	7,99	56
				1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	-
		футляр								
13	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	7	2279,08	310,26	15954	2172	3438	1,53	11
				256,5	94,27	1796	660	140	0,39	3
		шт								
14	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	10,5	2020	-	21210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0127-34-1	-Установка поребриков	42	469,01	6,63	19698	278	6169	0,7	29
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м		108,68	1,76	4565	74	133	0,01	-
16	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	0,672	28300	-	19018	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 3ШТ								
17	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,28	261	-	595	-	672	1,81	4
				261	-	595	-	113	-	-
		м3								
18	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,28	122,18	-	279	-	315	0,89	2
				122,18	-	279	-	113	-	-
		м3								
19	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,93	2541,77	100,89	2364	94	178	0,85	1
				123,75	38,25	115	36	118	0,18	-
		м3								
20	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
		футляр								
21	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2279,08	310,26	6837	931	1473	1,53	5
				256,5	94,27	770	283	140	0,39	1
		шт								
22	С143017-11	-Ребристые и часторебристые	3	2020	-	6060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0127-34-1	-Установка поребриков м2	18	469,01	6,63	8442	119	2644	0,7	13
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	-
24	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	0,288	28300	-	8150	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 69 м								
25	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	59,34	22,38	21,57	1328	1280	423	0,01	-
				0,81	6,53	48	388	97	0,02	1
26	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	2,07	194,18	-	402	-	454	1,25	3
				194,18	-	402	-	113	-	-
27	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	6,9	2462,28	73,75	16990	509	303	0,14	1
				21,38	11,67	148	81	133	0,04	-
28	Е0137-74-3	-Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по м3	5,7477	2014,5	958,9	11579	5511	8724	5,38	31
				933,75	331,09	5367	1903	120	1,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружению в целом до 10000 м3								
		м3								
29	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	69	1900	-	131100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	104,88	245,44	3,82	25742	401	4801	0,21	22
				37,35	1,44	3917	151	118	0,01	1
		м2								
		СКАМЬЯ								
31	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,7	39
				1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
		скамья								
		УРНА								
32	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	6	2720,42	80,96	16323	486	6379	6	36
				990	22,56	5940	135	105	0,11	1
		урна								
		ГМНАСТИЧЕСКАЯ ВЫШКА								
33	У1-9-1	-Арка-гимнастическая лестница, строительные работы	1	16622,21	979,64	16622	980	1846	6	6
				988,35	329,94	988	330	140	1,6	2
		арка								
34	У1-9-2	-Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	1	1511,73	2,5	1512	3	223	1,4	1
				247,53	-	248	-	90	-	-
		горка								
		КАЧЕЛИ								
35	У1-21-8	-Качели тип II, строительные работы	5	7012,24	197,59	35061	988	6134	6,8	34
				1120,35	47,94	5602	240	105	0,23	1
		качели								
36	У1-21-9	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	5	7684,52	6,87	38423	34	4921	6,3	32
				1091,65	1,87	5458	9	90	0,01	-
		качели								
		ГОРКА ДЛЯ СЪЕЗЖАНИЯ								
37	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
				608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
		горка								
38	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4812	15	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2665,66	7,48	5331	15	90	0,03	-
		горка								
		ПЕСОЧНИЦА								
39	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	2	8168,42	182,99	16337	366	3461	8,5	17
				1394,25	47,94	2789	96	120	0,23	-
		песочн.								
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ								
40	У1-9-14	-Лиана для лазания тип II, строительные работы	2	4998,85	222,97	9998	446	1284	3,3	7
				537,9	73,32	1076	147	105	0,36	1
		лиана								
41	У1-9-15	-Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	2	8723,84	13,74	17448	27	2398	7,7	15
				1328,6	3,74	2657	7	90	0,01	-
		лиана								
		ТУРНИК								
42	У1-9-44	-Турник, строительные работы	2	7939,27	515,95	15879	1032	1464	3,2	6
				528	169,2	1056	338	105	0,83	2
		турник								
43	У1-9-45	-Турник, монтаж металлоконструкций	2	8381,88	13,74	16764	27	2482	8	16
				1375,14	3,74	2750	7	90	0,01	-
		турник								
		Площадка под мусороконтейнеров-1 шт								
44	У1-39-5	-Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	1	24076,72	68,02	24077	68	4170	19	19
				3118,5	16,92	3119	17	133	0,08	-
		площадка								
		НАВЕС								
45	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	2	101635,8	753,36	203272	1507	39407	99	198
				16351,5	205,86	32703	412	119	1	2
		навес								
46	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	2	36014,54	9,37	72029	19	9029	29	58
				5013,97	1,87	10028	4	90	0,01	-
		навес								
		СПОРТИВНОЕ ЯДРО								
47	У1-11-3	-Площадка для баскетбола, покрытие асфальтовое, строительные работы	1	374965,9	10849,9	374966	10850	39907	161	161
				26565	3440,4	26565	3440	133	17	17
		площадка								
48	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
				2739	191,76	5478	384	105	0,94	2
		стойка								
49	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
				2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	У1-12-1	-Площадка для волейбола, строительные работы стойка	1	239308,23	7839,63	239308	7840	21154	81	81
				13398	2506,98	13398	2507	133	12	12
51	У1-12-2	-Площадка для волейбола, монтаж металлоконструкций площадка	1	16910,17	24,98	16910	25	1507	9,7	10
				1667,09	7,48	1667	7	90	0,03	-
52	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы площадка	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
53	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций комплект	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	-
54	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы комплект	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
55	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций ворота	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	-
56	У1-17-1	-Судейская вышка, монтаж металлоконструкций ворота	1	9856,49	256,06	9856	256	812	4,8	5
				831,43	71,06	831	71	90	0,26	-
57	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	365	639,01	6,63	233238	2420	53612	0,7	255
				108,68	1,76	39668	641	133	0,01	2
58	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	16,425	29100	-	477968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4305542	140529			2241
			Тенге			373079	43994			206
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3218909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1934338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	283410	-		-
		Местные материалы -	Тенге			905992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3796737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1857
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337847	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1086633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			951604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133663	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1279346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151708	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5076083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	489555	-		-

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

Файзуллаев Ж.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.

Технадзор
ТОО «Инжинер-Строй»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

Жармаханов Б.