Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2026-06-01 № 980640001253/260047/00 қосымша келісім

Павлодар облысы №980640001253/260047/01 2026-06-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акатаев Талгат Кабдешович тұлғасындағы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Қ.Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, талон о регистрации негізінде әрекет ететін, Басшысы Серикбаев Талгат Аргынгазинович тұлғасындағы ИП KazStroi, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-06-01 № 980640001253/260047/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 9 024 000.00 (тоғыз миллион жиырма төрт мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "5 817 000.00 (бес миллион сегіз жүз он жеті мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "9 024 000.00 (тоғыз миллион жиырма төрт мың тенге нөл тиын)".

2) "Қ. Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен техникалық колледжі" КМҚК ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу және сумен жабдықтау жүйесін жөндеу. 1) толқынды асбест-цемент парақтарынан жасалған шатырлар. Жабындарды бөлшектеу, м2 шатыр - 200; 2) в ағашының м3 штангаларынан жасалған қаңқа элементтерін орнату конструкциялар - 0,31; 3) в м3 ағаш қаңқаларының ағаш конструкцияларын өрттен қорғау жөніндегі жұмыстар конструкциялары - 0,31; 4) профильденген мырышталған парақтан жасалған шатырлардың құрылғысы м2 шатыр - 200; 5) профильдің биіктігі 16 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 профильдік биіктігі 0,7 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 22 мкм - ден 30 мк-ге дейін, м2-200 6) профильденген мырышталған шатыр жоталы тақтайшалардың құрылғысы 12; 7) мырышталған болаттан жасалған шатырға арналған дөңгелек жотаның жолағы қорғаныс жабыны бар ГОСТ 14918-80, м-12.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.6 Шатырды Ағымдағы жөндеуді орындауға арналған мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қосымша келісім жасасудың негіздемесі Нысанның шатырын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес, жұмыс барысында шатыр құрылымдарының қосымша ақаулары мен зақымданулары анықталды, оларды техникалық ерекшелікті дайындау, ақаулы актіні жасау және жұмыс көлемін анықтау кезеңінде анықтау мүмкін болмады. Қолданыстағы шатыр жабынын бөлшектегеннен және жасырын элементтерді тексергеннен кейін бастапқы сметада ескерілмеген қосымша жұмыстарды орындау қажеттілігі анықталды, оның ішінде шатыр негізінің зақымдалған учаскелерін ауыстыру, қосымша гидрооқшаулағыш қабат орнату, жанасуларды жөндеу, су бұрудың жекелеген элементтерін ауыстыру және объектінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті басқа да ілеспе жұмыстарды орындау. Аталған жұмыстар шарттың негізгі нысанасына технологиялық байланысты болып табылады және шатырды Ағымдағы жөндеуді толық көлемде аяқтау үшін қажет. Қосымша жұмыстарды орындаудан бас тарту ағып кетудің пайда болуына, шатырдың құрылымдық элементтерінің одан әрі бұзылуына, орындалған жөндеу сапасының төмендеуіне және бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалануға әкелуі мүмкін. Жұмыстардың қосымша көлемдерін орындауда нақты қажеттіліктің анықталуына байланысты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген шектерде жұмыстардың көлемі мен құнын түзете отырып, қосымша келісім жасасу жолымен қолданыстағы шартқа өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады. Қосымша келісім жасасу шатырды ағымдағы жөндеудің сапалы аяқталуын, сатып алу мақсаттарына қол жеткізуді және объектінің тиісті техникалық жай-күйін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Қ.Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 23
БСН 980640001253
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ71601A361000093901
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7187) 74-04-07; 87051780955
Басшысы Акатаев Талгат Кабдешович

Өнім беруші:
ИП KazStroi
область Абай, г.Семей, УЛИЦА Докучаева, д. 1
БСН/ЖСН 811107301874
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ9694824KZT22040459
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87051011981
Басшысы Серикбаев Талгат Аргынгазинович

2026-06-16 12:19:04
Акатаев Талгат Кабдешович
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Қ.Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

коммунальное государственное казенное предприятие "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

2026-06-19 22:10:45
Серикбаев Талгат Аргынгазинович
ИП KazStroi

ИП KazStroi

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 17060574-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

82940668-ЗЦП1	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Қ.Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың	"Қ. Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен техникалық колледжі" КМҚК ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу және сумен жабдықтау жүйесін жөндеу. 1) толқынды асбест-цемент парақтарынан жасалған шатырлар. Жабындарды бөлшектеу, м2 шатыр - 200; 2) в ағашының м3 штангаларынан жасалған қаңқа элементтерін орнату конструкциялар - 0,31; 3) в м3 ағаш қаңқаларының ағаш конструкцияларын өрттен қорғау жөніндегі жұмыстар конструкциялары - 0,31; 4) профильденген мырышталған парақтан жасалған шатырлардың құрылғысы м2 шатыр - 200; 5) профильдің биіктігі 16 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 профильдік биіктігі 0,7 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 22 мкм - ден 30 мк-ге дейін, м2-200 6) профильденген мырышталған шатыр жоталы тақтайшалардың құрылғысы 12; 7) мырышталған болаттан жасалған шатырға арналған дөңгелек жотаның жолағы қорғаныс жабыны бар ГОСТ 14918-80, м-12.	Жұмыс	1	3 207 000.00	2026 жылғы 31 шілдеге дейін.	2026 жылғы 31 шілдеге дейін.	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Мәшһүр Жүсіп көшесі, 23 (1)	0	3 207 000.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

82940668-ЗЦП1	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Қ.Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың	"Қ. Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен техникалық колледжі" КМҚК ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу және сумен жабдықтау жүйесін жөндеу	Жұмыс	1	5 817 000.00	2026 жылғы 31 шілдеге дейін.	2026 жылғы 31 шілдеге дейін.	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Мәшһүр Жүсіп көшесі, 23 (1)	0	5 817 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 980640001253/260047/00 от 2026-06-01

Павлодарская область №980640001253/260047/01 2026-06-19

коммунальное государственное казенное предприятие "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Акатаев Талгат Кабдешович, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП KazStroi, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Серикбаев Талгат Аргынгазинович, действующий на основании талон о регистрации, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 980640001253/260047/00 от 2026-06-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 9 024 000.00 (девять миллионов двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "5 817 000.00 (пять миллионов восемьсот семнадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "9 024 000.00 (девять миллионов двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын)".

2) Текущий ремонт кровли и ремонт системы водоснабжения здания КГКП "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева". 1) Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий, м2 кровли - 200; 2) Устройство элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции - 0,31; 3) Работы по огнезащите деревянных конструкций каркасов м3 древесины в конструкции - 0,31; 4) Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа м2 кровли - 200; 5) Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мк, м2 - 200 6) Устройство планок кровельных коньковых из профилированного оцинкованного листа, м планки - 12; 7) Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80, м - 12.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.6 Обоснование заключения дополнительного соглашения к договору о государственных закупках на выполнение текущего ремонта кровли В соответствии с договором о государственных закупках на выполнение работ по текущему ремонту кровли объекта в процессе производства работ были выявлены дополнительные дефекты и повреждения конструкций кровли, которые невозможно было установить на этапе подготовки технической спецификации, составления дефектного акта и определения объемов работ. После демонтажа существующего кровельного покрытия и обследования скрытых элементов выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных первоначальной сметой, в том числе по замене поврежденных участков основания кровли, устройству дополнительного гидроизоляционного слоя, ремонту примыканий, замене отдельных элементов водоотведения и выполнению иных сопутствующих работ, необходимых для обеспечения надежной эксплуатации объекта. Указанные работы являются технологически связанными с основным предметом договора и необходимы для завершения текущего ремонта кровли в полном объеме. Отказ от выполнения дополнительных работ может привести к возникновению протечек, дальнейшему разрушению конструктивных элементов кровли, снижению качества выполненного ремонта и нецелевому использованию бюджетных средств. В связи с выявлением фактической потребности в выполнении дополнительных объемов работ возникла необходимость внесения изменений в действующий договор путем заключения дополнительного соглашения с корректировкой объемов и стоимости работ в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Заключение дополнительного соглашения позволит обеспечить качественное завершение текущего ремонта кровли, достижение целей закупки и надлежащее техническое состояние объекта.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное казенное предприятие "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 23
БИН 980640001253
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ71601A361000093901
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7187) 74-04-07; 87051780955
Руководитель Акатаев Талгат Кабдешович

Поставщик:
ИП KazStroi
область Абай, г.Семей, УЛИЦА Докучаева, д. 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 811107301874
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9694824KZT22040459
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87051011981
Руководитель Серикбаев Талгат Аргынгазинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-06-16 12:19:04
Акатаев Талгат Кабдешович
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының "Қ.Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

коммунальное государственное казенное предприятие "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

2026-06-19 22:10:45
Серикбаев Талгат Аргынгазинович
ИП KazStroi

ИП KazStroi

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 17060574-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

82940668-3ЦП1	коммунальное государственное казенное предприятие "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт кровли и ремонт системы водоснабжения здания КГКП "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева". 1) Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий, м2 кровли - 200; 2) Устройство элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции - 0,31; 3) Работы по огнезащите деревянных конструкций каркасов м3 древесины в конструкции - 0,31; 4) Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа м2 кровли - 200; 5) Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мк, м2 - 200 6) Устройство планок кровельных коньковых из профилированного оцинкованного листа, м планки - 12; 7) Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80, м - 12.	Работа	1	3 207 000.00	по 31 июля 2026г.	по 31 июля 2026г.	Павлодарская область, г.Экибастуз улица Мәшһүр Жүсіп, 23 (1)	0	3 207 000.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

82940668-3ЦП1	коммунальное государственное казенное предприятие "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт кровли и ремонт системы водоснабжения здания КГКП "Экибастузский горно-технический колледж имени К.Пшенбаева"	Работа	1	5 817 000.00	по 31 июля 2026г.	по 31 июля 2026г.	Павлодарская область, г.Экибастуз улица Мәшhүр Жүсіп, 23 (1)	0	5 817 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/25446439

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/25446439

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.