Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-11-05 № 38 қосымша келісім

Ақмола облысы №041040003519/210039/13 2026-06-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2008 жылғы 18 қарашадағы № А-11/349 ереженің негізінде әрекет ететін, Басшы Нукербекова Айжан Мейрамовна тұлғасындағы "Ақкөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Кривицкая Минира Мухаматфалиховна тұлғасындағы "КАМИЛА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-11-05 № 38 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 161 065 016.44 (жүз алпыс бір миллион алпыс бес мың он алты тенге қырық төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "160 336 129.46 (жүз алпыс миллион үш жүз отыз алты мың жүз жиырма тоғыз тенге қырық алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "161 065 016.44 (жүз алпыс бір миллион алпыс бес мың он алты тенге қырық төрт тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 11 318 458.43 (он бір миллион үш жүз он сегіз мың төрт жүз елу сегіз тенге қырық үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 58 200 000.00 (елу сегіз миллион екі жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 44 290 000.00 (қырық төрт миллион екі жүз тоқсан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 5 710 000.00 (бес миллион жеті жүз он мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 20 408 835.51 (жиырма миллион төрт жүз сегіз мың сегіз жүз отыз бес тенге елу бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 21 137 722.50 (жиырма бір миллион жүз отыз жеті мың жеті жүз жиырма екі тенге елу тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

3) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақкөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94
БСН 041040003519
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ72070103KSN0302000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163855300, 87056344590
Басшы Нукербекова Айжан Мейрамовна

Өнім беруші:
"КАМИЛА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Гагарина, 27
БСН/ЖСН 980940000202
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ366010321000010298
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 71638 21481
Басшысы Кривицкая Минира Мухаматфалиховна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026-06-22 10:10:57
Нукербекова Айжан Мейрамовна
"Ақкөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

2026-06-22 11:30:12
Кривицкая Минира Мухаматфалиховна
"КАМИЛА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6254688-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	0.00
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы(түзету)	Жұмыс	1	21 137 722.50	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	21 137 722.50
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	11 318 458.43
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	5 710 000.00
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	20 408 835.51
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	58 200 000.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	"Аққөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аққөл ауданы Аққөл қ. Бигельдинов көшесі, 147/1, 147/2 екі 60 пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік желілердің құрылысы	Жұмыс	1	139 927 293.94	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	11 месяцев со дня получения уведомления с ГАСКа	Ақмола облысы, Аққөл ауданы, Аққөл қ. Нұрмағамбетов к.,81 (1)	0	44 290 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 38 от 2021-11-05

Акмолинская область №041040003519/210039/13 2026-06-22

Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нукербекова Айжан Мейрамовна, действующий на основании Положения № А-11/349 от 18 ноября 2008 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кривицкая Минира Мухаматфалиховна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 38 от 2021-11-05 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 161 065 016.44 (сто шестьдесят один миллион шестьдесят пять тысяч шестнадцать тенге сорок четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "160 336 129.46 (сто шестьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч сто двадцать девять тенге сорок шесть тиын)" заменить цифрами и словами "161 065 016.44 (сто шестьдесят один миллион шестьдесят пять тысяч шестнадцать тенге сорок четыре тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 11 318 458.43 (одиннадцать миллионов триста восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь тенге сорок три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 58 200 000.00 (пятьдесят восемь миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 44 290 000.00 (сорок четыре миллиона двести девяносто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 5 710 000.00 (пять миллионов семьсот десять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 20 408 835.51 (двадцать миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот тридцать пять тенге пятьдесят один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 21 137 722.50 (двадцать один миллион сто тридцать семь тысяч семьсот двадцать два тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС.»

3) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94
БИН 041040003519
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ72070103KSN0302000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163855300, 87056344590
Руководитель Нукербекова Айжан Мейрамовна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА"
Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Гагарина, 27
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980940000202
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010321000010298
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 71638 21481
Руководитель Кривицкая Минира Мухаматфалиховна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-06-22 10:10:57
Нукербекова Айжан Мейрамовна
"Ақкөл аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

2026-06-22 11:30:12
Кривицкая Минира Мухаматфалиховна
"КАМИЛА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6254688-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	0.00
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	0.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)	Работа	1	21 137 722.50	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	21 137 722.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	11 318 458.43
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	5 710 000.00
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	20 408 835.51
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	58 200 000.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области(корректировка)						
45671425-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бигельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь Аккольского района Акмолинской области	Работа	1	139 927 293.94	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	МСҚБ-дан хабарлама алған күннен бастап 11 ай	Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова,81 (1)	0	44 290 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID25470616 №041040003519/210039/13

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/25470616

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/25470616

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.