Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "Alatau City Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 4
выполненных работ
от 25 июня 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С.А. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением №71/2 от 20 марта 2026г. к Договору № 71 от 25 апреля 2025г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по объекту: "Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе по площади листов L-43-11-Б,Г; 12; L-44-1,2,3 (6230 км2)** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июнь 2026 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2026 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за июнь 2026 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц июнь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Предполевая подготовка**	**тенге**		**9 858 144**		**7 117 716**					**7 117 716**		**9 858 144**		**7 117 716**	**9 858 144**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	176,72	2 921 800	10,970	181 372	16 533,50			10,970	181 372	176,720	2 921 800		181 372	2 921 800
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	18	2 318 327	18	2 318 327	128 795,94			18	2 318 327	18	2 318 327		2 318 327	2 318 327
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпритации масштаба 1:200000	1 лист	6	4 618 017	6	4 618 017	769 669,50			6	4 618 017	6	4 618 017		4 618 017	4 618 017
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**	**тенге**		**3 615 409**		**3 615 409**										
2.1	Геологические маршруты	10 км	30	1 769 243	30	1 769 243	58 974,770									
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	1 846 166	20	1 846 166	92 308,300									
3.	**Буровые работы**	**тенге**		**346 069 428**		**154 025 861**			**34 417 763**		**74 092 576**		**139 761 984**	**34 417 763**	**74 092 576**	**139 761 984**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин I группы (50 м)	п.м	2 700	78 998 490	800	23 406 960	29 258,70	100	2 925 870	800	23 406 960	2700	78 998 490	2 925 870	23 406 960	78 998 490
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	54	4 587 077	16	1 359 134	84 945,87	2	169 892	16	1 359 134	54	4 587 077	169 892	1 359 134	4 587 077
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	51,44	9 733 719	15,24	2 883 784	189 224,71	1,91	361 419	15,24	2 883 784	51,44	9 733 719	361 419	2 883 784	9 733 719
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин II группы (150 м)	п.м	3 300	164 201 796	1 650	82 100 898	49 758,12	600,0	29 854 872	900,0	44 782 308	900,0	44 782 308	29 854 872	44 782 308	44 782 308
3.5	Монтажно-демонтажные работы	м-д	22	1 929 416	11	964 708	87 700,73	4	350 803	6	526 205	6	526 205	350 803	526 205	526 205
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	22,77	4 151 991	11,39	2 076 907	182 344,80	4,14	754 907	6,22	1 134 185	6,22	1 134 185	754 907	1 134 185	1 134 185
3.7	Колонковое бурение поисковых скважин IV группы (350 м)	п.м	1 400	80 903 634	700	40 451 817	57 788,31									
3.8	Монтажно-демонтажные работы	м-д	4	391 924	2	195 962	97 981,00									
3.9	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см.	6,29	1 171 381	3,145	585 691	186 229,10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**Геологическая документация**	**тенге**		**13 693 823**		**8 419 725**					**3 886 813**		**4 812 134**		**3 886 813**	**4 812 134**
4.1	Геологическая документация керна скважин 79,6%	100 м	58,90	11 907 672	36,215	7 321 500	202 167,610			16,718	3 379 838	20,698	4 184 465		3 379 838	4 184 465
4.2.	Фотодокументация керна (15% от стоимости док. керна скважин)	тенге		1 786 151		1 098 225					506 975		627 669		506 975	627 669
5	**Топографические работы**	**точка**	80	**188 332**	29	**68 270**	2 354,15	6	**14 125**	22	**51 791**	60	**141 249**	**14 125**	**51 791**	**141 249**
6	**Площадные геофизические исследования**	**тенге**		**71 232 582**		**27 596 397**							**32 199 141**			**32 199 141**
6.1	Магниторазведка профельная 100х10	10 п.км	364,42	45 877 934	161,85	20 375 785	125 893,02					202,57	25 502 149			25 502 149
6.2	Площадная электроразведка методом ВП-СГ по сети 250х50	10 п.км	54,66	7 473 274			136 722,90									
6.3	Геофизические исследования скважин	п.м.	7 400	4 713 910	3 500	2 229 552	637,01490					1 550	987 373			987 373
6.4	Затраты транспорти при ГИС	отр.см.	58,77	1 403 758	27,7966	663 939	23 885,63					12,3099	294 030			294 030
6.5	Затраты транспорта на магниторазведку профильную	отр.см.	407,89	9 742 710	181,16	4 327 121	23 885,63					226,73	5 415 589			5 415 589
6.6	Затраты транспорта на площадную электроразведку методом ВП-СГ	отр.см.	61,18	2 020 996			33 033,61									
7.	**Опробование**	**тенге**		**3 599 838**		**2 487 421**										
7.1	Отбор геохимических проб из маршрутов	проб	2,50	554 881	2,50	554 881	221 952,40									
7.2	Отбор геохимических проб из керна скважин	проб	10,60	2 352 695	7,23	1 604 716	221 952,36									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин вручную	100 м	5,90	479 941	4,03	327 824	81 345,93									
7.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,20	51 068			255 340,00									
7.5	Отбор образцов руд и пород для изучения петрографических исследований	100 проб	0,40	57 469			143 672,50									
7.6	Отбор образцов руд и пород для изучения минералогических исследований	100 проб	0,20	28 613			143 065,00									
7.7	Отбор образцов на объемный вес	проб	0,80	75 171			93 963,75									
	Итого полевых работ	**тенге**		**438 399 412**		**196 213 083**			**34 431 888**		**78 031 180**		**176 914 508**	**34 431 888**	**78 031 180**	**176 914 508**
8.	**Обработка проб**	**тенге**		**5 723 830**		**4 004 219**										
8.1.	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг.	проба	1 310	2 096 000	973	1 556 800	1 600,00									
8.2.	Обработка керновых проб, вес до 6 кг.	проба	590	1 901 570	403	1 298 869	3 223,00									
8.3.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг.	проба	20	44 760			2 238,00									
8.4.	Распиловка керна	п.м.	590	1 681 500	403,00	1 148 550	2 850,00									
9.	**Лабораторные исследования**	**тенге**		**21 626 410**												
10.	**Камеральные работы**	**тенге**		**28 629 849**		**6 000 000**										
10.1.	Создание базы данных	значение	70 666	344 121			4,86968273									
10.2.	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	94	7 417 916			78 914,00									
10.3.	Камеральные работы, 4,76% от полевых работ	тенге		20 867 812		6 000 000										
	Итого геолого-разведочные работы	**тенге**		**504 237 645**		**213 335 018**			**34 431 888**		**85 148 896**		**186 772 652**	**34 431 888**	**85 148 896**	**186 772 652**
11.	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**6 172 828,67**		**950 696,29**			**50 871**		**195 932**		**724 175**	**50 871**	**195 932**	**724 175**
11.1.	Полевое довольствие	тенге		2 057 497,67		950 696,29			50 871		195 932		724 175	50 871	195 932	724 175
11.2.	Рекультивация	тенге		4 115 331												
12.	**Подрядные работы**	**тенге**		**3 404 800**		**950 696,29**							**526 572**			**526 572**
12.1.	Рецензия	шт.	2	800 000			400 000,00									
12.2.	Внешний геологический контроль анализов проб	тенге		1 216 000												
12.3.	Приобретение фондовых материалов (АО "НГС")	тенге		1 388 800									526 572			526 572
	ВСЕГО по акту	**тенге**		**513 815 273,67**		**214 285 714,29**			**34 482 759**		**85 344 828**		**188 023 399**	**34 482 759**	**85 344 828**	**188 023 399**
	НДС - 12%	**тенге**		**12 321 429,00**									**12 321 429**			**12 321 429**
	НДС - 16%	**тенге**		**65 781 872,43**		**34 285 714,29**			**5 517 241**		**13 655 172**		**13 655 172**	**5 517 241**	**13 655 172**	**13 655 172**
	Всего по акту с учетом НДС	**тенге**		**591 918 575,10**		**248 571 428,58**			**40 000 000**		**99 000 000**		**214 000 000**	**40 000 000**	**99 000 000**	**214 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный геолог _____ А.П. Иверская

Ответственный исполнитель _____ Л.И. Магретова

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Буркова

М.П.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С.А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента _____ Н. А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Акуарбекова

М.П.