Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»
Технический надзор: ТОО "RTA Proffi"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Договор: Дополнительное соглашение №240440014875/250030/05 от 29.05.2026 г. к договору №250030/00 от 04.06.2025 г.

Наименование строительства и его адрес - Преобразование территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2026 г.
от "___"_____ 2026 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		250030/00	**04.06.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2025 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2025 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Преобразование территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей	**2 421 460 184,95**	**258 620 689,66**							**41 379 310,34**	**300 000 000,00**
Удержание аванса 30%		**77 586 206,90**							**12 413 793,10**	**90 000 000,00**
Итого к оплате:		**181 034 482,76**							**28 965 517,24**	**210 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"
_____ **Сулейменов Б.А.**

Технический надзор
Директор ТОО "RTA Proffi"
_____ **Рыскелдиев М.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"
_____ **Байысбаев Е.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы", Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 4** — **240440014875**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Construction Group "SAMRUK",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский р/н, п.Асыката, ул. Жана Курылыс 2, строение 18** — **140240015677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл.№240440014875/250030/05 от 29.05.2026г., к дог.№250030/00 от 04.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
20	**29.06.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Преобразование территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей			Работа	1	300 000 000,00	300 000 000,00	41 379 310,34
				Итого	1	x	300 000 000,00	41 379 310,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Байысбаев Е.К. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2026

М.П.