Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140005361

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
080240007553

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 210076/00 от 01.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	19.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	32 495 827,45	32 495 827,45
				Итого	1	x	32 495 827,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Гольденберг Нина
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / подпись / Жантурин Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Мединг"

Утверждены
приказом Министерства национальной
экономикиРеспублики Казахстан
от19 марта 2015год№229

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 210076/00	от 01.07.2021г				

Наименование пусковых комплек-сов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входя щих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монта-жу обору дования		СМР	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с начала года	67270025,28	60062522,57							7207502,71	
итого за месяц		29014131,65							3481695,80	32495827,45
Акт №1 Вертикаль-ная планировка	26758482,03									
Акт №1 Покрытие	40511543,25	29014131,65							3481695,80	32495827,45
итого к оплате 32495827,4(Тридцать два миллиона четыреста девяносто пять тысяч восемсот двадцать семь тенге 45 тиын)										

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

Жантурин Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Мединг"
директор

Гольденберг Н

форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Медин"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

Акт № 3

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

(локальная смета 7-2)

Покрытие

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Асфальто бетонное покрытие 8786 м2					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК2015 тч.27 п1.39 табл 1**	**Слой основания подстилающий и выравнивающий из песка.Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок-1,10**	**м3**	**1317,9**		**3023,65**	**3984871**
1.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	52,45242	959	50301,871
1.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	43,688	1617,64	70672,079
		Итого оплата труда				**93,58**	**120973,950**
		Накладные расходы		108%		376,2	496350
		сметная прибыль		8%		272,02	358498
		Сметная стоимость					**4839719**
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм и доп вып 2**	**Основание толщиной 12 см из щебня 20-40 мм однослойные .Устройство**	**м2**	**8786**		**630,78**	**5542028**
2.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	349,6828	959	335346
2.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	291,256	1617,64	486876
		Итого оплата труда				**93,58**	**822222**
		Накладные расходы		108%		101,07	887999
		сметная прибыль		8%		58,55	514402
		Сметная стоимость					**6944430**
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	**м**	**202,0783**		**1780,39**	**359777,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	141,0506534	1026	144717,97
9.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	1,314	1750,08	2298,75
		Итого оплата труда				**727,52**	**147016,72**
		Накладные расходы	%	108		410,19	158778,05
		Сметная прибыль	%	8		65,06	41484,47
		Смиетная стоимость				**891,99**	**560040**
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,0935235**		**36894**	**335496**
		Сметная прибыль		8		1475,76	26839,72
		Сметная стоимость				**38369,76**	**362336,17**
		итого по разделу 1 прямые затраты					**10222173,24**
		Накладные расходы					1543127,05
		Сметная прибыль					941224,18
		Итого по разделум №1					**12706525,47**
		Раздел 2 Плиточное покрытие 2451 м2					
11	**1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм. и доп вып 2**	**Основание толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм однослойные, Устройство**	**м2**	**1826**		**724,84**	**1323567**
11.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	72,6748	959	69695,1332
11.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	60,532	1671,64	101186,545
		Итого оплата труда				**93,58**	**170881,678**
		Накладные расходы	%	108		101,07	184552,212
		Сметная прибыль	%	8		66,07	120649,504
		Смиетная стоимость				**891,99**	**1628768**
12	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27п139 табл1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка . Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок-1,10 м3**	**м3**	**182,6**		**3023,65**	**552118,49**
12.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,144	26,2944	925	24323,32
12.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,1357	24,779	1588,24	39354,713
		Итого оплата труда				**93,58**	**63678,033**
		Накладные расходы	%	108		376,62	68772,276
		Сметная прибыль	%	8		272,02	49671,261
		Смиетная стоимость				**891,99**	**670562**
13	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные Устройство с заполнением швов песком**	**м2**	**1826**		**402,98**	**735850,4349**
13.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,381	695,706	959	667182,054

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0098	17,895	1471,83	26338,103
		Итого оплата труда				**379,8**	**693520,157**
		Накладные расходы	%	108		410,19	749001,77
		Сметная прибыль	%	8		65,06	118788,18
		Смиетная стоимость				**891,99**	**1603640,38**
14	**2104-0509-0104 РСНБ РК2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса отВ22,5-до В27,5 сырье толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1826**		**2261**	**4128586**
		Сметная прибыль		8		90,44	330286,88
		Сметная стоимость				**1220,94**	**4458872,88**
15	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	**м**	**949,8**		**1780,39**	**1691012,041**
15.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	662,9604	1026	680197,37
14.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	6,174	1750	10803,98
		Итого оплата труда				**727,52**	**691001,35**
		Накладные расходы	%	108		410,19	746281,45
		Сметная прибыль	%	8		65,06	194983,48
		Смиетная стоимость				**891,99**	**2632276,97**
16	**2104-0508-9901 РСНБ РК2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,1968**		**36894**	**560671**
		Сметная прибыль		8		1475,76	44853,66
		Сметная стоимость				**38369,76**	**605524,40**
		итого по разделу 2 прямые затраты					**8991804**
		Накладные расходы					**1748607,711**
		сметная прибыль					**859232,960**
		всего по разделу 2					**11599644,96**
		раздел 3 Покрытие из искуственной травы монофилированной высота ворса 40 мм-539 м2					
17	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п1,39 табл 1**	**Слои оснований подстилающих и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**	**7,5**		**3023,65**	**22677,375**
17.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,144	1,08	925	999,00
17.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,1357	1,018	1588,24	1616,43
		Итого оплата труда				**348,72**	**2615,43**
		Накладные расходы	%	108		376,62	2824,666
		Сметная прибыль	%	8		272,02	2040,163
		Смиетная стоимость				**891,99**	**27542,204**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм. и доп вып 2	**Основание толщиной 12 см из щебня фракции 20-40мм однослойные, Устройство**	**м2**	**75**		**630,78**	**47308,5**
18.1.		1 затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	2,985	959	2862,615
18.2,	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	2,486	1671,64	4156,115
		Итого оплата труда				**93,58**	**7018,730**
		Накладные расходы	%	108		101,07	7580,228
		Сметная прибыль	%	8		66,07	4391,098
		Смиетная стоимость				**891,99**	**59279,827**
19	1127-0602-0901 РСНБ РК15	**Основание разлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,0375**		**133640,21**	**5011,51**
19.1.		Затраты труда машиниста	чел-ч	0,58	0,022	1492	32,451
		Итого оплата труда				**865,36**	**32,451**
		Накладные расходы	%	108		934,59	35,047
		Сметная прибыль	%	8		10765,98	403,724
		Смиетная стоимость				**891,99**	**5450,279**
20	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытие толщиной 4 см горячих асфальто бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ плотность каменных материалов 3т/м3 и более , Устройство**	м2	539		1688,87	910193
		1 затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0336	18,1104	1248	22602
	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,01683	9,071	1709,33	15506,0
		Итого оплата труда				**93,58**	**38108**
		Накладные расходы	%	108		101,07	41156,364
		Сметная прибыль	%	8		66,07	76107,949
		Смиетная стоимость				**891,99**	**1027457,000**
21	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искуственной травы монофиламентной,высота h40 мм(бе учета работы по одготовке основания)**		**539**		**5773**	**3111647,00**
		затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,8212	442,6268	1248	432817
		Итого оплата труда				**989,28**	**493724,000**
		Накладные расходы	%	108		989,28	533221,920
		Сметная прибыль	%	8		540,98	291590,000
		Смиетная стоимость					**3936458,000**
		итого по разделу 3					**4096837,38**
		Накладные расходы					584818,22
		сметная прибыль					**374532,94**
		всего по разделу 3					5056188,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты	тенге				23310814,91
		накладные расходы	тенге				3876552,990
		Сметная прибыль	тенге				2174990,08
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**29362357,98**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				264261,22
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				29626619,20
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				476988,57
		Итого	тенге				30103607,77
		непредвиденные затраты 2%	тенге				602072,16
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**30705679,92**
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901	**тенге**				**32237924,05**
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				29014131,65
		НДС12%	тенге				3481695,80
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**32495827,45**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя Жантурин Б.К.

_____ Жантурин Б.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА"

_____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Мединн"
директор

_____ Гольденберг Н.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-080240007553-20211019-63820262		1.1.	Номер учетной системы	00000000008	
2.	Дата выписки 19.10.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	19.10.2021	
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
4.2.	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 080240007553	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мелин"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 0009374
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности		[ ]	
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ466017121000004249
14.	БИК HSBKKZKX		15.	Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Отдел строительства города Актобе"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности		[ ]	
E	[V]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ950701031KSN0618000	23.	Назначение платежа	Оплата согласно Договора № 210076/00 от 01.07.2021 г.
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	080240007553	26.1	ИИН/БИН	060140005361
25.2	ование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мелин"	26.2	Наименование	ГУ "Отдел строительства города Актобе"
25.3	отправки	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер / 30.2 дата
27.2	[V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет		31.1	Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00000000008
		32.2	дата	19.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	29 014 131,65	29 014 131,65	0	0	29 014 131,65	12%	3 481 695,8	32 495 827,45			1	
				Всего по счету				29 014 131,65			29 014 131,65		3 481 695,8	32 495 827,45				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	ox+O7k1C7/8ZJpsN7sA6kprRN0pL1d9WsTr22Pk7QiCqE/E+Yvs5722PWXk895hN Y2T7Nsqn5h0Sb43fRLU1+w==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Гольденберг Нина