Заказчик: ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Технадзор: ТОО "Аретмида Снаб"
Наименование объекта: Завершение работ по капитальному ремонту здания КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района, Карагандинской области
Основание: Договор №108 от 25.03.2022 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		Наименование	Код	Наименование	Код
458		№108 от 25.03.2022 г.	мес. бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завершение работ по капитальному ремонту здания КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района, Карагандинской области	57 562 131,77	16 562 181,77	14 787 662,29	-	-	-	-	-	-	1 774 519,48	16 562 181,77
Удержание аванса 30%	17 268 639,53	4 968 654,53	4 436 298,69							532 355,84	4 968 654,53
Итого к оплате	40 293 492,24	11 593 527,24	10 351 363,61							1 242 163,63	11 593 527,24

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области

_____ **Курпешова Б.К.**

Технадзор:
ТОО "Аретмида Снаб"

_____ **Ким Ю.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Автор:
ТОО "АСП Абу-Нур"

_____ **А.Нышанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области; БИН 150340027329; Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, КАРЛА МАРКСА, 43; Тел.: 8/72131/41733**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86; Тел.: 87085500516**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Комплекс школа-детский сад Жулдыз" по ул. Школьная д. 1а, в с. Жартас, Абайского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **«Завершение работ по капитальному ремонту здания КГУ «Жартасская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района, Карагандинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№108 от 25.03.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E11-460201-0802	**Отбивка штукатурки цоколя**	м2	171,7	204,7	0	35146	0	0	25305	65288
						204,7	0	35146	0		4836	
2	3	E11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	7,59	894,85	137,39	6792	1043	0	4490	12184
						757,45	64,11	5749	487		903	
3	4	E11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	191,91	1043,59	163,08	200276	31297	0	133129	360077
						880,51	82,97	168978	15923		26672	
4	5	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж**	м2	1,8	1344,69	0	2420	0	0	1743	4496
						1344,69	0	2420	0		333	
5	6	E11-460201-0802	**Отбивка штукатурки внутренних стен**	м2	2064,06	204,7	0	422504	0	0	304203	784843
						204,7	0	422504	0		58136	
6	+ Протокол №1 Искл-вкл №1	E11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Отбивка масляной краски**	м2 окрашиваемой поверхности	429,4	444,95	2,51	191059	1078	759	136616	353889
						440,67	1,21	189223	521		26214	
7	7	E12-120104-0501	**Зачистка от набелов стен**	м2	1840	159,67	0	293785	0	0	211526	545736
						159,67	0	293785	0		40425	
8	8	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	83,95	733,27	54,16	61558	4547	0	42544	112430
						679,1	24,76	57011	2079		8328	
9	9	E11-460401-0104	**Стены кирпичные /Открыть существующий дверный, оконный проемах/. Разборка**	м3	20,3244	11339,45	3280,95	230468	66683	0	139482	399546
						8058,5	1473,15	163784	29941		29596	
10	11	E11-460401-0504	**Перегородки из ДВП. Разборка**	м2	187,4	940,07	80,91	176169	15162	0	121479	321460
						859,16	41,16	161007	7714		23812	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2959949

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Полы									
11	+ Протокол №1 Искл-вкл №1	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит OSB. Устройство**	м2 покрытия	151,593	600,48 541,75	42,94 21,06	91029 82125	6510 3193	2394	61429 12197	164654
12	+ Протокол №1 Искл-вкл №1	С121-070509-0508	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 11 мм**	м2	151,593	1372		207986		207986	16639	224624
			Итого по разделу: 2. Полы									389278
			Раздел: 3. Проемы									
13	158	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	234,36	1759,16 1249,46	94,28 41,36	412276 292823	22095 9693	97359	217811 50407	680494
14	159	С121-090102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	65,52	5097		333955		333955	26716	360672
15	160	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	109,2	4293		468796		468796	37504	506299
16	161	С121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	29,4	5240		154056		154056	12324	166380
17	162	С121-090102-0104	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	30,24	3896		117815		117815	9425	127240
18	163	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,33	2967,94 1770,74	203,61 97,63	3947 2355	271 130	1321	1789 459	6195
19	164	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,33	15279		20321		20321	1626	21947
20	165	С121-090404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	108	5541		598428		598428	47874	646302
			Итого по разделу: 3. Проемы									2515529
			Раздел: 4. Внутренняя отделка									
21	+ Протокол №1 Искл-вкл №1	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1847,027	1533,46 1037,09	24,03 7,47	2832339 1915531	44385 13789	872423	1389111 337716	4559165
22	209	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1847,027	1194,92 757,78	9,18 2,88	2207057 1399633	16949 5323	790475	1011568 257490	3476115
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									8035280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**9068182**	**210019**	**3666088**	**3802225**	**13 900 037,45**
								5192074	**88793**		**1029632**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**322 480,87**				
			Итого с временными									**14 222 518,32**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**312 895,40**				
			Итого с зимними удорожаниями									**14 535 413,72**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**290 708,27**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 826 122,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**15 565 960,31**
			Итого с ценовой скидкой			**5%**		**778 298,02**				**14 787 662,29**
			НДС			**12 %**		**1 774 519,48**				
			Итого с НДС									**16 562 181,77**

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рашев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор Дихицкая О.Р.

ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области БИН 150340027329
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курпешова Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель ТОО "Аретмида Снаб" Ким Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный