Заказчик: ***КГУ "Управление строительства города Алматы"***
Подрядчик: ***ТОО "KAZPACO"***
Договор №: ***№011240001633/260018/00 от 20.03.2026 г***

Реестр №2

актов выполненных работ за июль 2026 года

По объеку: «Строительство школы на 1200 мест (со сносом существующего здания школы-гимназия №13), по адресу: 11 мкр., Ауэзовский район, г. Алматы»

Стоимость по договору: 9 095 346 208,52

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ОФ ЛС	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-00-02	14	Э202542010	Блок 1.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	21 501 021	
2	02-01-00-03	15	Э202520110	Блок 2.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	21 511 770	
3	02-01-00-04	16	Э202520120	Блок 3.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	23 082 359	
4	02-01-00-05	17	Э202520130	Блок 4.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	26 914 457	
5	02-01-00-06	18	Э202520140	Блок 5.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	26 124 901	
6	02-01-00-07	19	Э202520150	Блок 6.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	19 481 583	
7	02-01-00-08	20	Э202520160	Блок 7.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	14 913 464	
8	02-01-00-09	21	Э202520170	Блок 8.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	20 828 305	
9	02-01-00-10	22	Э202520180	Блок 9.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	15 789 067	
10	02-01-00-11	23	Э202520190	Блок 10.Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	8 981 666	
11	02-01-01-01	24	Э20252020	Блок 1.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	35 031 332	
12	02-01-01-02	25	Э20252030	Блок 2.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	34 815 738	
13	02-01-01-03	26	Э20252040	Блок 3.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	31 690 588	
14	02-01-01-04	27	Э20252050	Блок 4.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	31 027 376	
15	02-01-01-05	28	Э20252060	Блок 5.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	48 439 203	
16	02-01-01-06	29	Э20252070	Блок 6.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	2 904 506	
17	02-01-01-07	30	Э20252080	Блок 7.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	24 917 609	
18	02-01-01-08	31	Э20252090	Блок 8.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	34 195 222	
19	02-01-01-09	32	Э20252100	Блок 9.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	29 784 475	
20	02-01-01-10	33	Э202542020	Блок 10.Конструкции железобетонные выше отм.0.000	1 354 978	
21	02-01-02-02	34	Э202542040	Архитектурные решения	103 991 361	
22	02-01-02-02	35	Э202542040	Архитектурные решения	8 852 152	
23	02-01-00-01	37	Э202520100	Земляные работы (на все здание)	44 236 736	
24	01-01-01-02	38	Э202541020	Снос существующих наружных сетей	27 844 410	
					658 214 279	

Сметчик: **Инженер ПТО ТОО "KAZPACO", Конурбаева А.Д.**
БИН 011240001485

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#786d8280-1a2a-4a2c-85e5-9c0fbb19fde0)

Докуент: Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики» Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633
Подрядчик: KAZPACO (КАЗПАКО) ТОО, БИН 011240001485
Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 1200 мест (со сносом существующего здания школы-гимназия №13), по адресу: 11 мкр., Ауэзовский район, г. Алматы»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор				Источник финансирования
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики		код
011240001633	011240001485			№011240001633/260018/00	20.03.2026 г			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО выполнено	1 284 501 881	1 284 501 881	567 426 103				90 788 176	658 214 279

Заказчик: **Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633**
Заманбеков Д. К. (Приказ №204 от 02.12.2025 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Руководитель проекта KAZPACO (КАЗПАКО) ТОО, БИН 011240001485**
Байбосынов А.У. (Доверенность № 8-3 от 02.02.2026 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Директор ТОО "КазСнабСтрой и СК", БИН 091140017373**
Калиев А.К. (Приказ № 07 от 20.05.2026 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#786d8280-1a2a-4a2c-85e5-9c0fbb19fde0)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 740427350389 - БАЙБОСЫНОВ АЗИЛХАН null	Руководитель Проекта	Подписано: 14.07.2026 10:18
Технический надзор: ИИН 650322301698 - КАЛИЕВ АЙТКАЗЫ null	Директор	Подписано: 14.07.2026 10:20
Заказчик: ИИН 890118300124 - ЗАМАНБЕКОВ ДИАС null	Заместитель Руководителя	Подписано: 14.07.2026 12:32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Подписано через EQURYLYS.KZ (#786d8280-1a2a-4a2c-85e5-9c0fbb19fde0)



Подписано через EQURYLYS.KZ (#786d8280-1a2a-4a2c-85e5-9c0fbb19fde0)