Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18092609

Конкурстың № 17309666-1
Конкурстың атауы Көксу орталық аудандық ауруханасының 11 объектісін газдандыруды қосу бойынша ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-13 17:10:00 дейін 2026-07-15 17:10:00
Ұйымдастырушының атауы Жетісу облысы әкімдігінің "Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көксу аудандық орталық ауруханасы" МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070340007436	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-07-14 12:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях соблюдения требований Свода правил РК СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», регулирующего сроки разработки проектно-сметной документации на линейные объекты и системы газоснабжения, Заказчиком принято решение увеличить срок выполнения работ до 120 календарных дней (4 месяцев).

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			

2	990440007451	ҚҚ жобасына ескерту	Просим добавить лицензию на: К68_1_6 - Схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях К68_11 - Архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа Так как данные подвиды необходимы при проектировании!	2026-07-15 17:04:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и государственного норматива СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», Заказчиком будут внесены изменения в Конкурсную документацию и проект Договора:В таблице Квалификационных требований (Приложение 1 к КД) графа «Техническая сложность объектов» будет приведена в соответствие со спецификой закупаемых работ и изменена на: «Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам» (так как проектирование систем газоснабжения среднего и высокого давления относится к технически сложным объектам II уровня ответственности Также по запросу в квалификационные требования будут добавлены смежные обязательные подвиды лицензии: К68_1_6 (Схем газоснабжения населенных пунктов...) и К68_11 (Архитектурное
						проектирование.

3	140940001692	ҚҚ жобасына ескерту	Просим продлить сроки проектирование на 4 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2026-07-15 14:28:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях соблюдения требований Свода правил РК СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», регулирующего сроки разработки проектно-сметной документации на линейные объекты и системы газоснабжения, Заказчиком принято решение увеличить срок выполнения работ до 120 календарных дней (4 месяцев).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Жунисов Ерик Сейсенбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18092609

№ конкурса 17309666-1
Название конкурса Разработка ПСД по подключению газификации 11 обьектов Коксуской центральной районной больницы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-13 17:10:00 по 2026-07-15 17:10:00
Наименование организатора ГКП на праве хозяйственного ведения "Коксуская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетiсу" акимата области Жетiсу.

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070340007436	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-07-14 12:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях соблюдения требований Свода правил РК СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», регулирующего сроки разработки проектно-сметной документации на линейные объекты и системы газоснабжения, Заказчиком принято решение увеличить срок выполнения работ до 120 календарных дней (4 месяцев).

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			

2	990440007451	Замечание к КД	Просим добавить лицензию на: К68_1_6 - Схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях К68_11 - Архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа Так как данные подвиды необходимы при проектировании!	2026-07-15 17:04:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и государственного норматива СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», Заказчиком будут внесены изменения в Конкурсную документацию и проект Договора:В таблице Квалификационных требований (Приложение 1 к КД) графа «Техническая сложность объектов» будет приведена в соответствие со спецификой закупаемых работ и изменена на: «Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам» (так как проектирование систем газоснабжения среднего и высокого давления относится к технически сложным объектам II уровня ответственности Также по запросу в квалификационные требования будут добавлены смежные обязательные подвиды лицензии: К68_1_6 (Схем газоснабжения населенных пунктов...) и К68_11 (Архитектурное
						проектирование.

3	140940001692	Замечание к КД	Просим продлить сроки проектирование на 4 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2026-07-15 14:28:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях соблюдения требований Свода правил РК СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», регулирующего сроки разработки проектно-сметной документации на линейные объекты и системы газоснабжения, Заказчиком принято решение увеличить срок выполнения работ до 120 календарных дней (4 месяцев).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Жунисов Ерик Сейсенбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).