Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-03-26 № 090140000306/250248/00 қосымша келісім

Павлодар облысы №090140000306/250248/07 2026-07-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қаңтардағы №03-2/83 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Бас директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович тұлғасындағы "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-26 № 090140000306/250248/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 3 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы договор, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу, и в план закупок, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 15 383 371 028.47 (он бес миллиард үш жүз сексен үш миллион үш жүз жетпіс бір мың жиырма сегіз тенге қырық жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "16 723 383 119.13 (он алты миллиард жеті жүз жиырма үш миллион үш жүз сексен үш мың жүз он тоғыз тенге он үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "15 383 371 028.47 (он бес миллиард үш жүз сексен үш миллион үш жүз жетпіс бір мың жиырма сегіз тенге қырық жеті тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 2 186 405 159.72 тенге (екі миллиард жүз сексен алты миллион төрт жүз бес мың жүз елу тоғыз тенге жетпіс екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 001 575 905.84 тенге (екі миллиард бір миллион бес жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз бес тенге сексен төрт тиын)"

2) Павлодар облысындағы Қазақстан-Ресей шекарасындағы "қосақ "автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту" жұмыс жобасына 2026 жылғы 24 сәуірдегі №06-0113/26 мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы негізінде. І іске қосу кешені. Түзету", Шарттың тармағы 3.1. мынадай редакцияда жазылсын:
3) "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 15 383 371 028,47 (он бес миллиард үш жүз сексен үш миллион үш жүз жетпіс бір мың жиырма сегіз теңге 47 тиын) құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды, ал сондай – ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 2 001 575 905,84 теңге (екі миллиард бір миллион бес жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз бес тенге 84 тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ретте, 2025 жылғы шарттың сомасы 3 906 316 785,92 (үш миллиард тоғыз жүз алты миллион үш жүз он алты мың жеті жүз сексен бес) теңгені құрайды 92 тиын, 2026 жылғы қаржыландыру– 11 477 054 242,55 (он бір миллиард төрт жүз жетпіс жеті миллион елу төрт мың екі жүз қырық екі) теңге 55 тиын".
4) "Шарттық баға ведомосі" қосымшасы осы қосымша келісімге қосымшаға сәйкес өзгертілсін және баяндалсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458
г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович

Өнім беруші:
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ16601A871046020631
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Бас директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович

2026-07-17 09:32:41
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2026-07-17 09:50:49
Саттыбаев Мадияр Бейбитович
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13994322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	11 477 054 242.55	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	11 477 054 242.55
2025 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	3 906 316 785.92	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	3 906 316 785.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/250248/00 от 2025-03-26

Павлодарская область №090140000306/250248/07 2026-07-17

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/83 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/250248/00 от 2025-03-26 (далее – Договор), в соответствии с пп. 3 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы договор, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу, и в план закупок, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 15 383 371 028.47 (пятнадцать миллиардов триста восемьдесят три миллиона триста семьдесят одна тысяча двадцать восемь тенге сорок семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "16 723 383 119.13 (шестнадцать миллиардов семьсот двадцать три миллиона триста восемьдесят три тысячи сто девятнадцать тенге тринадцать тиын)" заменить цифрами и словами "15 383 371 028.47 (пятнадцать миллиардов триста восемьдесят три миллиона триста семьдесят одна тысяча двадцать восемь тенге сорок семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 2 186 405 159.72 тенге (два милиарда сто восемьдесят шесть миллионов четыреста пять тысяч сто пятьдесят девять тенге семьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 001 575 905.84 тенге (два милиарда один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот пять тенге восемьдесят четыре тиын)"

2) На основании положительного Заключения государственной экспертизы №06-0113/26 от 24 апреля 2026 года на рабочий проект «Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс. Корректировка», пункт Договора 3.1. изложить в следующей редакции:
3) «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 15 383 371 028,47 (пятнадцать миллиардов триста восемьдесят три миллиона триста семьдесят одна тысяча двадцать восемь тенге 47 тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 001 575 905,84 тенге (два миллиарда один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот пять тенге 84 тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма договора 2025 года составляет 3 906 316 785,92 (три миллиарда девятьсот шесть миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге 92 тиын, финансирования 2026 года – 11 477 054 242,55 (одиннадцать миллиардов четыреста семьдесят семь миллионов пятьдесят четыре тысячи двести сорок два) тенге 55 тиын».
4) Приложение "Ведомость договорной цены" изменить и изложить согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458 г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович

2026-07-17 09:32:41
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ16601A871046020631
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Генеральный директор Саттыбаев Мадияр Бейбитович

2026-07-17 09:50:49
Саттыбаев Мадияр Бейбитович
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13994322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	11 477 054 242.55	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	11 477 054 242.55
Финансовый год 2025												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	3 906 316 785.92	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	3 906 316 785.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID25558542 №090140000306/250248/07

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/25558542

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/25558542

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.