#ID25577844 №050240007370/240060/11

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-29 № 37 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Баксимов Арман Кенесарович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович тұлғасындағы "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-29 № 37 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 15 июня 2026 года» заменить на слова «до 31 июля 2026 года»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152465956
Басшысы Баксимов Арман Кенесарович

Өнім беруші:
"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район Алматы, А. Токпанова, 10, н. п. 19
БСН/ЖСН 051040005224
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ34070G000047N01055
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87786340000
Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11363950-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 199 381 567.06
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	512 934 332.53

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	95 377 147.00
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	148 116 764.46
004-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	105 856 882.00
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	80 365 846.10
67069545-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	"СҚО Петропавл қаласындағы" Жас Өркен " шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру "(2 кезек) (кәріз)	Жұмыс	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	14 504 250.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID25577844 №050240007370/240060/11

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 37 от 2024-02-29

Северо-Казахстанская область №11

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Баксимов Арман Кенесарович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 37 от 2024-02-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 15 июня 2026 года» заменить на слова «до 31 июля 2026 года»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152465956
Руководитель Баксимов Арман Кенесарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
г.Астана, район Алматы, А. Токпанова, 10, н. п. 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040005224
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070G000047N01055
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87786340000
Директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11363950-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 199 381 567.06
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	512 934 332.53
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	95 377 147.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	148 116 764.46
004-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)						
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	105 856 882.00
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	281 599 875.10	до 15 июня 2026 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	80 365 846.10
67069545-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)	Работа	1	1 874 936 914.19	до 7 декабря 2025 года	до 31 июля 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	14 504 250.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.