Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18153858

Конкурстың № 17341977-1
Конкурстың атауы Денисов ауданы Тельман ауылдық округі үшін мал қорымы - құрылысын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-17 16:21:28 дейін 2026-07-21 16:21:28
Ұйымдастырушының атауы "Денисов ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	231240005651	КҚ жобасына ескерту	Срок поставки — 40 календарных дней с момента действия договора: это нарушение статьи 17 Закона ГЗ. "минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги" 1. Оформление земельного участка с сопутствующими услугами занимает не менее 15 рабочих дней, что составляет 20 календарных дней.. 2. Экологическая экспертиза геологически отчёта с получением заключения занимает не менее 30 дней. 3. Разработка ПСД и прохождение гос или частной экспертизы займёт 30 рабочих дней, что соответствует минимум 40 календарным дням.. 4. Строительство скотомогильника (биотермической ямы) с получением разрешения от ГАСК занимает не менее 15 дней. 5. Передача	2026-07-20 17:45:40	Отклонить замечания	Срок поставки установлен Заказчиком с учетом производственной необходимости и потребности в оперативном обеспечении населения сельского округа сооружением скотомогильника для соблюдения ветеринарно-санитарных требований на территории округа. Предметом закупки является поставка готового к эксплуатации сооружения в полной комплектации. Соответственно, поставщик должен располагать необходимыми ресурсами, возможностями и готовностью исполнить обязательства в установленные сроки. В своем обращении вы ссылаетесь на сроки оформления зем. участка, прохождения экологической экспертизы и т.д. Ст. 17 Закона «О государственных закупках» устанавливает, что минимальный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг не должен быть менее срока, необходимого для исполнения обязательств по договору. При этом указанная норма не содержит

			объекта и оформление акта воды для перерегистрации земельного участка на заказчика занимает не менее 5 рабочих дней, что составляет 7 календарных дней. Таким образом, итоговый минимальный срок, необходимый для надлежащего исполнения обязательств по договору, составляет 112 календарных дней (не менее 3,5 месяцев) просим изменит срок поставки товара.			требований об учете сроков оформления документов, получения согласований, разрешений либо совершения иных подготовительных процедур. Участие в государственных закупках является добровольным, и каждый поставщик самостоятельно оценивает возможность поставки товара в соответствии с условиями КД. В связи с изложенным основания для внесения изменений в части продления срока поставки товара до 112 календарных дней отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Жалгаспаев Жанебек Мерекеевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18153858

№ конкурса 17341977-1
Название конкурса Приобретение сооружения - скотомогильника для Тельманского сельского округа Денисовского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-17 16:21:28 по 2026-07-21 16:21:28
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов акимата Денисовского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	231240005651	Замечание к КД	Срок поставки — 40 календарных дней с момента действия договора: это нарушение статьи 17 Закона ГЗ. "минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги" 1. Оформление земельного участка с сопутствующими услугами занимает не менее 15 рабочих дней, что составляет 20 календарных дней.. 2. Экологическая экспертиза геологически отчёта с получением заключения занимает не менее 30 дней. 3. Разработка ПСД и прохождение гос или частной экспертизы займёт 30 рабочих дней, что соответствует минимум 40 календарным дням.. 4. Строительство скотомогильника (биотермической ямы) с получением разрешения от ГАСК занимает не менее 15 дней. 5. Передача	2026-07-20 17:45:40	Отклонить замечания	Срок поставки установлен Заказчиком с учетом производственной необходимости и потребности в оперативном обеспечении населения сельского округа сооружением скотомогильника для соблюдения ветеринарно-санитарных требований на территории округа. Предметом закупки является поставка готового к эксплуатации сооружения в полной комплектации. Соответственно, поставщик должен располагать необходимыми ресурсами, возможностями и готовностью исполнить обязательства в установленные сроки. В своем обращении вы ссылаетесь на сроки оформления зем. участка, прохождения экологической экспертизы и т.д. Ст. 17 Закона «О государственных закупках» устанавливает, что минимальный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг не должен быть менее срока, необходимого для исполнения обязательств по договору. При этом указанная норма не содержит

			объекта и оформление акта воды для перерегистрации земельного участка на заказчика занимает не менее 5 рабочих дней, что составляет 7 календарных дней. Таким образом, итоговый минимальный срок, необходимый для надлежащего исполнения обязательств по договору, составляет 112 календарных дней (не менее 3,5 месяцев) просим изменит срок поставки товара.			требований об учете сроков оформления документов, получения согласований, разрешений либо совершения иных подготовительных процедур. Участие в государственных закупках является добровольным, и каждый поставщик самостоятельно оценивает возможность поставки товара в соответствии с условиями КД. В связи с изложенным основания для внесения изменений в части продления срока поставки товара до 112 календарных дней отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Жалгаспаев Жанебек Мерекеевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).