Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18164901

Конкурстың № 17349495-1
Конкурстың атауы "№7 мектеп-интернат"КММ жатын корпусы ғимараттарының шатырын ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-20 17:34:16 дейін 2026-07-22 17:34:16
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының қаржы және мемлекеттік активтер басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170540004241	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить: 1. Является ли срок «до 15 сентября 2026 года» фиксированной календарной датой независимо от даты фактического заключения договора, либо срок исчисляется от даты согласования графика работ, как это следует из буквальной формулировки пункта технической спецификации. 2. Учитывался ли при установлении срока фактический период, который останется на выполнение работ после завершения конкурсных процедур и заключения договора, с учётом сметной документации. 3. В случае, если срок «до 15 сентября 2026 года» является фиксированным и не подлежит корректировке в зависимости от даты заключения договора, просим рассмотреть возможность увеличения срока выполнения работ до объективно обоснованного, учитывающего нормативную трудоёмкость по смете и сезонные (погодные) ограничения на производство кровельных	2026-07-22 14:53:58	Отклонить замечания	На ваш запрос относительно разъяснения условий технической спецификации и возможности изменения сроков выполнения работ сообщаем следующее: запрос об увеличении или корректировке срока выполнения работ не подлежит удовлетворению. Правовое и организационное обоснование: Изменение существенных условий договора (включая конечные сроки выполнения работ) после проведения конкурсных процедур недопустимо, так как нарушает принципы добросовестной конкуренции и требования законодательства о закупках. Подача заявки и заключение договора подтверждают полное согласие подрядчика со всеми условиями технической спецификации, включая финальную дату завершения работ — 15 сентября 2026 года.
			работ.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Рустембекова Айслу Болатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18164901

№ конкурса 17349495-1
Название конкурса Текущий ремонт кровли зданий спального корпуса КГУ «Школа-интернат № 7»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-20 17:34:16 по 2026-07-22 17:34:16
Наименование организатора ГУ "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170540004241	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить: 1. Является ли срок «до 15 сентября 2026 года» фиксированной календарной датой независимо от даты фактического заключения договора, либо срок исчисляется от даты согласования графика работ, как это следует из буквальной формулировки пункта технической спецификации. 2. Учитывался ли при установлении срока фактический период, который останется на выполнение работ после завершения конкурсных процедур и заключения договора, с учётом сметной документации. 3. В случае, если срок «до 15 сентября 2026 года» является фиксированным и не подлежит корректировке в зависимости от даты заключения договора, просим рассмотреть возможность увеличения срока выполнения работ до объективно обоснованного, учитывающего нормативную трудоёмкость по смете и сезонные (погодные) ограничения на производство кровельных	2026-07-22 14:53:58	Отклонить замечания	На ваш запрос относительно разъяснения условий технической спецификации и возможности изменения сроков выполнения работ сообщаем следующее: запрос об увеличении или корректировке срока выполнения работ не подлежит удовлетворению. Правовое и организационное обоснование: Изменение существенных условий договора (включая конечные сроки выполнения работ) после проведения конкурсных процедур недопустимо, так как нарушает принципы добросовестной конкуренции и требования законодательства о закупках. Подача заявки и заключение договора подтверждают полное согласие подрядчика со всеми условиями технической спецификации, включая финальную дату завершения работ — 15 сентября 2026 года.
			работ.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Рустембекова Айслу Болатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).