Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-08-06 № 71 қосымша келісім

Қостанай облысы №100140005906/250071/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Абдибеков Умиржан Кенжебекович тұлғасындағы "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич тұлғасындағы "Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-08-06 № 71 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 6 920 566 248.94 (алты миллиард тоғыз жүз жиырма миллион бес жүз алпыс алты мың екі жүз қырық сегіз тенге тоқсан төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "6 681 926 033.46 (алты миллиард алты жүз сексен бір миллион тоғыз жүз жиырма алты мың отыз үш тенге қырық алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "6 920 566 248.94 (алты миллиард тоғыз жүз жиырма миллион бес жүз алпыс алты мың екі жүз қырық сегіз тенге тоқсан төрт тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 453 703 900.00 (төрт жүз елу үш миллион жеті жүз үш мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 466 862 348.94 (алты миллиард төрт жүз алпыс алты миллион сегіз жүз алпыс екі мың үш жүз қырық сегіз тенге тоқсан төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

3) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БСН 100140005906
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ80070103KSN3925000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143076398
Басшы Абдибеков Умиржан Кенжебекович

Өнім беруші:
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Медеуский район, ЧАПЛИНА, 71/66
БСН/ЖСН 950640000206
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ94070G000167N01816
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)2330460
Бас директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14899183-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
79188414-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 920 566 248.94	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай	Қостанай облысы, Арқалық қ. Абай даңғылы 29 (1)	30	0.00
009-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

79188414-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 920 566 248.94	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай	Қостанай облысы, Арқалық қ. Абай даңғылы 29 (1)	30	453 703 900.00
79188414-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 920 566 248.94	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай	Қостанай облысы, Арқалық қ. Абай даңғылы 29 (1)	30	6 466 862 348.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 71 от 2025-08-06

Костанайская область №100140005906/250071/02

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Абдибеков Умиржан Кенжебекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Алматыинжстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 71 от 2025-08-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 6 920 566 248.94 (шесть миллиардов девятьсот двадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок восемь тенге девяносто четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "6 681 926 033.46 (шесть миллиардов шестьсот восемьдесят один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч тридцать три тенге сорок шесть тиын)" заменить цифрами и словами "6 920 566 248.94 (шесть миллиардов девятьсот двадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок восемь тенге девяносто четыре тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 453 703 900.00 (четыреста пятьдесят три миллиона семьсот три тысячи девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 6 466 862 348.94 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи триста сорок восемь

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге девяносто четыре тиын) в том числе НДС.»

3) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БИН 100140005906
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN3925000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143076398
Руководитель Абдибеков Умиржан Кенжебекович

Поставщик:
Акционерное общество "Алматыинжстрой"
г.Алматы, Медеуский район, ЧАПЛИНА, 71/66
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950640000206
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ94070G000167N01816
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)2330460
Генеральный директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14899183-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык»						
79188414-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык»	Работа	1	6 920 566 248.94	9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык проспект Абая 29 (1)	30	0.00
009-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык»						
79188414-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык»	Работа	1	6 920 566 248.94	9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык проспект Абая 29 (1)	30	453 703 900.00
79188414-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык»	Работа	1	6 920 566 248.94	9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык проспект Абая 29 (1)	30	6 466 862 348.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.