**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2025-08-06 № 71 қосымша келісім**

Қостанай облысы №100140005906/250071/03 2026-07-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Абдибеков Умиржан Кенжебекович тұлғасындағы "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич тұлғасындағы "Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-08-06 № 71 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

**Тапсырыс беруші:**
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БСН 100140005906
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ80070103KSN3925000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143076398
Басшы Абдибеков Умиржан Кенжебекович

**Өнім беруші:**
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Медеуский район, ЧАПЛИНА, 71/66
БСН/ЖСН 950640000206
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ80601A861081779451
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(727)2330460
Бас директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026-07-30 10:41:49
Абдибеков Умиржан Кенжебекович
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

2026-07-30 10:44:21
Исмагулов Евгений Жумагалиевич
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14899183-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **009-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 79188414-КРБС1 | "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования | «Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 6 920 566 248.94 | Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай | Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай | Қостанай облысы, Арқалық қ. Абай даңғылы 29 (1) | 30 | 0.00 |
| **009-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79188414-КРБС1 | "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования | «Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 6 920 566 248.94 | Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай | Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай | Қостанай облысы, Арқалық қ. Абай даңғылы 29 (1) | 30 | 453 703 900.00 |
| 79188414-КРБС1 | "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования | «Арқалық қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 6 920 566 248.94 | Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай | Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 9 ай | Қостанай облысы, Арқалық қ. Абай даңғылы 29 (1) | 30 | 6 466 862 348.94 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 71 от 2025-08-06**

Костанайская область №100140005906/250071/03 2026-07-30

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Абдибеков Умиржан Кенжебекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Алматыинжстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 71 от 2025-08-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БИН 100140005906
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN3925000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143076398
Руководитель Абдибеков Умиржан Кенжебекович

**Поставщик:**
Акционерное общество "Алматыинжстрой"
г.Алматы, Медеуский район, ЧАПЛИНА, 71/66
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950640000206
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ80601A861081779451
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(727)2330460
Генеральный директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-07-30 10:41:49
Абдибеков Умиржан Кенжебекович
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

2026-07-30 10:44:21
Исмагулов Евгений Жумагалиевич
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14899183-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **009-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык» | | | | | | |
| 79188414-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык» | Работа | 1 | 6 920 566 248.94 | 9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства | 9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства | Костанайская область, г.Аркалык проспект Абая 29 (1) | 30 | 0.00 |
| **009-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык» | | | | | | |
| 79188414-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык» | Работа | 1 | 6 920 566 248.94 | 9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства | 9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства | Костанайская область, г.Аркалык проспект Абая 29 (1) | 30 | 453 703 900.00 |
| 79188414-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей | Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция магистральных тепловых сетей в городе Аркалык» | Работа | 1 | 6 920 566 248.94 | 9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства | 9 месяцев со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства | Костанайская область, г.Аркалык проспект Абая 29 (1) | 30 | 6 466 862 348.94 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID25632341 №100140005906/250071/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/25632341

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/25632341

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.