Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18222418

Конкурстың № 17362011-1
Конкурстың атауы Прецизионды кондиционерлеу жүйесі. Техникалық сипаттаманы мұқият қарап шығыңыз.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-27 17:48:48 дейін 2026-07-29 17:48:48
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан ГАЖ орталығы" акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	090840012791	КҚ жобасына ескерту	В Техническом задании установлен срок поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию — 30 календарных дней с момента заключения договора. Указанный срок является выполнимым только при условии наличия оборудования на складе поставщика на территории Республики Казахстан. Вместе с тем оборудование, полностью соответствующее техническим требованиям Заказчика, в настоящее время отсутствует в наличии и изготавливается исключительно под заказ. Срок производства и поставки такого оборудования составляет до 12–14 недель и не включает время, необходимое для выполнения монтажных и пусконаладочных работ. В целях обеспечения поставки оборудования, полностью соответствующего требованиям Технического задания, а также качественного и своевременного выполнения монтажных и пусконаладочных работ, просим внести изменения в	2026-07-29 10:07:32	Отклонить замечания	Рассмотрев ваше обращение, сообщаем, что внесение предлагаемых изменений в Техническую спецификацию в части установления срока поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не позднее 10 декабря 2026 года не представляется возможным. Сроки, установленные в Технической спецификации, определены с учетом производственной необходимости, планируемых сроков выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию. В связи с этим указанные сроки остаются без изменений.

			Техническое задание и установить срок поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не позднее 10 декабря 2026 года.			
2	090840012791	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В Техническом задании (для объектов в г. Семей и г. Астана) предусмотрено выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ по системе кондиционирования. При этом отсутствуют исходные данные, необходимые для определения объема работ и корректного расчета стоимости материалов и монтажных работ, связанных с устройством фреоновой трассы. Просим предоставить следующую информацию: 1) предполагаемую длину фреоновой трассы между внутренними и наружными блоками кондиционеров; 2) предполагаемые места установки внутреннего и наружного оборудования; 3) перепад высот между внутренними и наружными блоками; 4)при наличии — схемы размещения оборудования и маршруты прокладки фреоновых трасс. Предоставление указанной информации необходимо для корректного расчета стоимости оборудования, материалов и	2026-07-29 09:56:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваш запрос сообщаем следующую предварительную информацию: 1. Предполагаемая длина фреоновой трассы между внутренними и наружными блоками составляет ориентировочно 50 м. 2. Предполагаемые места установки оборудования: - внутренние блоки — в серверном помещении; - наружные блоки — с внешней стороны здания на высоте около 2 м от уровня земли. 3. Предполагаемый перепад высот между внутренними и наружными блоками составляет ориентировочно 2 м. 4. На текущий момент схемы размещения оборудования и маршруты прокладки фреоновых трасс отсутствуют.
			выполнения монтажных и пусконаладочных работ.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель Председателя Правления Елемесов Дастан Мейржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18222418

№ конкурса 17362011-1
Название конкурса Система прецизионного кондиционирования. Внимательно ознакомьтесь с Технической спецификацией.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-27 17:48:48 по 2026-07-29 17:48:48
Наименование организатора Акционерное общество "Казахстан ГИС Центр"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	090840012791	Замечание к КД	В Техническом задании установлен срок поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию — 30 календарных дней с момента заключения договора. Указанный срок является выполнимым только при условии наличия оборудования на складе поставщика на территории Республики Казахстан. Вместе с тем оборудование, полностью соответствующее техническим требованиям Заказчика, в настоящее время отсутствует в наличии и изготавливается исключительно под заказ. Срок производства и поставки такого оборудования составляет до 12–14 недель и не включает время, необходимое для выполнения монтажных и пусконаладочных работ. В целях обеспечения поставки оборудования, полностью соответствующего требованиям Технического задания, а также качественного и своевременного выполнения монтажных и пусконаладочных работ, просим внести изменения в	2026-07-29 10:07:32	Отклонить замечания	Рассмотрев ваше обращение, сообщаем, что внесение предлагаемых изменений в Техническую спецификацию в части установления срока поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не позднее 10 декабря 2026 года не представляется возможным. Сроки, установленные в Технической спецификации, определены с учетом производственной необходимости, планируемых сроков выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию. В связи с этим указанные сроки остаются без изменений.

			Техническое задание и установить срок поставки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не позднее 10 декабря 2026 года.			
2	090840012791	Запрос о разъяснении КД	В Техническом задании (для объектов в г. Семей и г. Астана) предусмотрено выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ по системе кондиционирования. При этом отсутствуют исходные данные, необходимые для определения объема работ и корректного расчета стоимости материалов и монтажных работ, связанных с устройством фреоновой трассы. Просим предоставить следующую информацию: 1) предполагаемую длину фреоновой трассы между внутренними и наружными блоками кондиционеров; 2) предполагаемые места установки внутреннего и наружного оборудования; 3) перепад высот между внутренними и наружными блоками; 4)при наличии — схемы размещения оборудования и маршруты прокладки фреоновых трасс. Предоставление указанной информации необходимо для корректного расчета стоимости оборудования, материалов и	2026-07-29 09:56:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на ваш запрос сообщаем следующую предварительную информацию: 1. Предполагаемая длина фреоновой трассы между внутренними и наружными блоками составляет ориентировочно 50 м. 2. Предполагаемые места установки оборудования: - внутренние блоки — в серверном помещении; - наружные блоки — с внешней стороны здания на высоте около 2 м от уровня земли. 3. Предполагаемый перепад высот между внутренними и наружными блоками составляет ориентировочно 2 м. 4. На текущий момент схемы размещения оборудования и маршруты прокладки фреоновых трасс отсутствуют.
			выполнения монтажных и пусконаладочных работ.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель Председателя Правления Елемесов Дастан Мейржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).