#ID25643106 №110940000807/240275/09

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-09-24 № 275 қосымша келісім**

Жамбыл облысы №275/9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Тараз қаласы әкімінің өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысының м.у.а. Наржанов Абзал Абдугалиевич тұлғасындағы "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Абдрасилов Нургали Батталович тұлғасындағы "ҚазМұнайҚұрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-24 № 275 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Техникалық кеңестің 31.07.2026 жылғы нөмірсіз хаттамасы негізінде 24.09.2024 жылғы №275 шартқа өзгерістер енгізілсін. "Аяқталған объектіні аяқтау және тапсыру және пайдалануға беру мерзімі 2026 жылғы 31 шілде" деген сөздер "аяқталған объектіні аяқтау және пайдалануға беру мерзімі Тапсырыс берушіге 2026 жылғы 31 қазан"деген сөздермен ауыстырылсын. Шарттың барлық басқа тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

| | |
|---|---|
| Тапсырыс беруші:<br>"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі<br>Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон АСТАНА, 30<br>БСН 110940000807<br>БСК KKMFKZ2A<br>ЖСК KZ25070103KSN2115000<br>"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ<br>Тел.: 87262548355<br>Басшысының м.у.а. Наржанов Абзал Абдугалиевич | Өнім беруші:<br>"ҚазМұнайҚұрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі<br>Жамбылская область, Байзакский район, с.Кокозек, Н.ДИДАРБЕКОВА, 18<br>БСН/ЖСН 040740007891<br>БСК HSBKKZKX<br>ЖСК KZ436010161000057904<br>"Қазақстан Халық Банкі" АҚ<br>Тел.: 87262575970<br>Басшысы Абдрасилов Нургали Батталович |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12958454-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **003-034-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Тараз қаласы, «Әулие Ата» шағынауданында 22 көппәтерлі тұрғын үйлердің және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым желілерінің құрылысы (№1 жер телімі, 6-белгі).Түзетү» | | | | | | |
| 71336349-КРБС1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Тараз қаласы, «Әулие Ата» шағынауданында 22 көппәтерлі тұрғын үйлердің және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым желілерінің құрылысы (№1 жер телімі, 6-белгі).Түзетү» | Жұмыс | 1 | 103 571 428.56 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 0 | 103 571 428.56 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71336349-КРБС1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Тараз қаласы, «Әулие Ата» шағынауданында 22 көппәтерлі тұрғын үйлердің және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым желілерінің құрылысы (№1 жер телімі, 6-белгі).Түзетү» | Жұмыс | 1 | 939 053 636.01 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 0 | 276 968 290.80 |
| 71336349-КРБС1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Тараз қаласы, «Әулие Ата» шағынауданында 22 көппәтерлі тұрғын үйлердің және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым желілерінің құрылысы (№1 жер телімі, 6-белгі).Түзетү» | Жұмыс | 1 | 939 053 636.01 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 0 | 546 261 345.21 |
| **003-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Тараз қаласы, «Әулие Ата» шағынауданында 22 көппәтерлі тұрғын үйлердің және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым желілерінің құрылысы (№1 жер телімі, 6-белгі).Түзетү» | | | | | | |
| 71336349-КРБС1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Тараз қаласы, «Әулие Ата» шағынауданында 22 көппәтерлі тұрғын үйлердің және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым желілерінің құрылысы (№1 жер телімі, 6-белгі).Түзетү» | Жұмыс | 1 | 939 053 636.01 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 0 | 115 824 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID25643106 №110940000807/240275/09

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 275 от 2024-09-24**

Жамбылская область №275/9

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Вр.и.о.руководителя Наржанов Абзал Абдугалиевич, действующий на основании Распоряжения акима города Тараз , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Абдрасилов Нургали Батталович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 275 от 2024-09-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании протокола технического совета без номера от 31.07.2026 года, внести изменения в договор №275 от 24.09.2024 года. Слова «Срок завершения и сдачи и ввода завершенного объекта в эксплуатацию 31 июля 2026 года» заменить словами «Срок завершения и сдачи завершенного объекта в эксплуатацию Заказчику 31 октября 2026 года». Все остальные пункты договора оставить без изменений.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон АСТАНА, 30
БИН 110940000807
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ25070103KSN2115000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87262548355
Вр.и.о.руководителя Наржанов Абзал Абдугалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Жамбылская область, Байзакский район, с.Кокозек, Н.ДИДАРБЕКОВА, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740007891
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010161000057904
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262575970
Руководитель Абдрасилов Нургали Батталович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12958454-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **003-034-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство 22 многоквартирных жилых домов и внутриплощадочных инженерных сетей в микрорайоне «Аулие Ата» г. Тараз (участок №1, пятно-6).Корректировка» | | | | | | |
| 71336349-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | «Строительство 22 многоквартирных жилых домов и внутриплощадочных инженерных сетей в микрорайоне «Аулие Ата» г. Тараз (участок №1, пятно-6).Корректировка» | Работа | 1 | 103 571 428.56 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 0 | 103 571 428.56 |
| 71336349-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | «Строительство 22 многоквартирных жилых домов и внутриплощадочных инженерных сетей в микрорайоне «Аулие Ата» г. Тараз (участок №1, пятно-6).Корректировка» | Работа | 1 | 939 053 636.01 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 0 | 276 968 290.80 |
| 71336349-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | «Строительство 22 многоквартирных жилых домов и внутриплощадочных инженерных сетей в микрорайоне «Аулие Ата» г. Тараз (участок №1, пятно-6).Корректировка» | Работа | 1 | 939 053 636.01 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 0 | 546 261 345.21 |
| **003-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство 22 многоквартирных жилых домов и внутриплощадочных инженерных сетей в микрорайоне «Аулие Ата» г. Тараз (участок №1, пятно-6).Корректировка» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71336349-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | «Строительство 22 многоквартирных жилых домов и внутриплощадочных инженерных сетей в микрорайоне «Аулие Ата» г. Тараз (участок №1, пятно-6).Корректировка» | Работа | 1 | 939 053 636.01 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 15 ай | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 0 | 115 824 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.