Согласовано:
Председатель Правления АО "Астана-Энергия"
_____Есенжолов Е.Т.
"_____"_____2018 г.

Утверждаю
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
_____Ахметов К.Н.
"_____"_____2018 г.

Календарный график передвижения рабочей силы ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" по производству работ: "Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ТЭЦ-2" АО "Астана-Энергия" с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года.

№ п/п	Наименование узла	Календарные дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Смена																														
	Название смены	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В	Г	А	Б	В
	Количество персонала в каждой смене по узлам(чел)																															
1	Текущий ремонт поверхностей нагрева	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Текущий ремонт пылесистем	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Текущий ремонт вращающихся механизмов	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Текущий ремонт арматуры	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Текущий ремонт оборудования турбинного цеха	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Текущий ремонт изоляции обмуровки	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Котлоочистные работы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Машинист мостового крана	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Машинист компрессорных установок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Цех подготовки производства	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
11	ИТР работающих в смене	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
	Итого по сменам	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
	Всего сменного персонала				**108**																											

Дневной персонал

1	ИТР	20
2	Слесаря	52
3	Теплоизолировщики	7
5	Котлоочисты	2
6	Цех подготовки производства	27
	Итого работающих в день	108

Всего рабочей силы ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" по производству работ: "текущий ремонт оборудования ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" составляет 216 человек

Примечание: В аварийных случаях, при нехватки сменного персонала, на сверхурочные работы привлекается дневной персонал.

Технический директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Килыбаев Е.С.**